

CRONOGRAMA PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO 6
INVITACIÓN PÚBLICA No 04

ADECUACIÓN TERCER PISO EDIFICIO DE FORMACIÓN AVANZADA

FECHA : julio de 2018

FECHA: junio de 2016																				
	MES	JULIO		AGOSTO							SEPTIEMBRE						OCT	DICIEMBRE	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
NO	ACTIVIDAD	26 a 31	1	2	6	9	13	15	Hasta el 29	30	3	6	10	11 a 12	hasta el 19	20 a 5 oct	6	15		
1	Revisión de Pliegos por oficina jurídica	X																		Oficina de Planeación
2	Ajuste y aprobación de pliegos		X																	Oficina Jurídica
3	Convocatoria y apertura			X																Oficina Jurídica
4	Publicación de pliegos en página Web de la UTP			X																Oficina Jurídica
5	Visita no obligatoria				X														oficina de planeación 9A.M.	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
6	Audiencia de aclaración de dudas				X														oficina de planeación 9A.M.	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
7	Límite de consultas					X													Oficina de planeación o correo electrónico 6 P:M	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
8	Publicación de respuesta a consultas						X												página WEB	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
9	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas							X											Oficina jurídica, 9 A.M edf administrativo 1A-301	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Jurídica de la Universidad
10	Evaluación, calificación								X											Comité Jurídico, Financiero y técnico
11	Publicación de resultados de la evaluación									X									página WEB-proceso licitatorio	Oficina Jurídica
12	Recibo de Observaciones al resultado de la evaluación										X								Oficina de planeación o correo electrónico 6 P:M	Oficina de Planeación
13	Respuesta a objeciones											X							página WEB-proceso licitatorio	Oficina de Planeación
14	Adjudicación de contrato												X							Rector
15	Elaboración del contrato													X						Oficina Jurídica

CRONOGRAMA PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO 6
INVITACIÓN PÚBLICA No 04

ADECUACIÓN TERCER PISO EDIFICIO DE FORMACIÓN AVANZADA

FECHA : julio de 2018

	MES	JULIO		AGOSTO							SEPTIEMBRE							OCT	DICIEMBRE	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
NO	DÍA ACTIVIDAD	26 a 31	1	2	6	9	13	15	Hasta el 29	30	3	6	10	11 a 12	hasta el 19	20 a 5 oct	6	15			
16	Perfeccionamiento y legalización contrato														X					Oficina Jurídica-Contratista	
17	Planeación de la obra															X				Contratista	
18	inicio de construcción																X			Contratista	
19	fin de construcción																	X		Contratista	

20/09/2018

15

06/10/2018

60

05/10/2018

05/12/2018