

ETAPAS				REVISIÓN DOCUMENTACIÓN		PUBLICACIÓN Y CIERRE								EVALUACIÓN				ADJUDICACIÓN E INICIO				PLANEACIÓN	CONSTRUC.	LOCALIZACIÓN Y HORA FINALIZACIÓN	RESPONSABLES	
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	ENERO		FEBRERO		MARZO				ABRIL		MAYO				JUNIO				JULIO	AGO	ÑO2025		
1	Ajuste Pliegos de Condiciones Constructor	24/01/24	31/01/2024																					6 p.m	Oficina de Planeación	
2	Envío pliegos para revisión of. Jurídica		01/02/2024																					6 p.m	Oficina de Planeación	
3	Revisión pliegos Of Jurídica	2/02/24	25/02/24																					5 p.m	Oficina jurídica	
4	Recepción de pligos con observaciones		26/02/24																					6 p.m Correo electrónico	Oficina de Planeación	
5	Ajuste pliegos	27/02/24	11/03/24																					6 p.m	Oficina de Planeación	
6	Envío Documentos para publicación en página Web		15/03/24																					6 p.m Correo electrónico	Oficina de Planeación	
7	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP		18/03/24																					6 p.m Página web de la UTP	Oficina de Gestión de la contratación	
8	Recepción de observaciones sobre el proceso	18/03/24	22/03/24																					Oficina de planeación o correo electrónico	Comité técnico Oficina de Planeación	
9	Visita Informativa no obligatoria		22/03/24																					Oficina de planeación 10am	Comité técnico Oficina de Planeación	
10	Límite recepción Preguntas		22/03/24																					6 p.m Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación	
11	Revisión de observaciones y resolución de dudas	26/03/24	12/04/24																					6 p.m	Comités técnico, jurídico y financiero	
12	Publicación de respuesta a observaciones		15/04/24																					6 p.m Página Web	Oficina de Planeación	
13	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas apertura de sobres		19/04/24																					Oficina jurídica 10 a.m.	Oficina de planeación y Gestión de la contratación	
14	Evaluación y calificación	22/04/24	10/05/24																					6 p.m	Comite de Evaluación	
15	Elaboración Informe evaluación preliminar	15/05/24	17/05/24																					6 p.m	Oficina de Planeación comité técnico	
16	Publicación informe preliminar		29/05/24																					Página Web	Oficina de Gestión de la contratación	
17	Observaciones al resultado de la evaluación	29/05/24	31/05/24																					6 p.m	Proponentes	
18	Elaboración de respuestas a objeciones	31/05/24	6/06/24																					Oficina de planeación o correo electrónico	Comités técnico, jurídico y financiero	
19	Asignación de la TRM		11/06/24																							
20	Publicación respuesta a objeciones		7/06/24																					Página Web	Oficina de Gestión de la contratación	
21	Elaboración recomendación de adjudicación y publicación resultados	11/06/24	13/06/24																					6 p.m	Comité técnicoGestión de la contratación Oficina de Planeación	
22	Adjudicación de contrato, elaboración de Resolución de adjudicación	14/06/24	20/06/24																					6 p.m	Rectoría - Gestión de la contratación	
23	Elaboración del contrato	20/06/24	25/06/24																					6 p.m	Oficina Gestión de la contratación	
24	Perfeccionamiento y legalización contrato	26/06/24	2/07/24																					6 p.m	Oficina de Gestión de la contratación -	
25	Iniciación de contrato		3/07/24																					8 a.m	Contratista	
26	Planeación de la obra	3/07/24	2/08/24																						Contratista e interventoria	
27	Inicio de construcción		3/08/24																						Contratista	
28	Fin de construcción (revisar la fecha de acuerdo con el plazo estipulado para el contrato)		30/05/25																						Contratista	