

CRONOGRAMA

CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CON ENFOQUE EN AGROINDUSTRIA - CDTA - U.T.P

ACTIVIDADES				LOCALIZACIÓN Y HORA
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	
1	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP	22/12/2020	22/12/2020	pagina WEB
2	Limite de observaciones	22/12/2020	30/12/2020	correo electronico ruben.garcia@utp.ed u.co
3	Elaboracion de respuestas a observaciones	22/12/2020	2/02/2020	
4	Publicación de respuesta a observaciones	3/02/2021	3/02/2021	Página WEB
5	Cierre de CONVOCATORIAS, recibo de propuestas, acto de apertura y lectura de ofertas economicas	10/02/2021	10/02/2021	Las propuestas deben ser entregadas en la entrada A (porteria principal) de la Universidad Tecnologica de Pereira, en una urna cerrada dispuesta para este proceso, hasta el dia y la hora indicada en este cronograma

6	Evaluación, calificación y elaboración de informe	10/02/2021	8/03/2021	
7	Publicación de resultados de la evaluación	9/03/2021	9/03/2021	Página WEB
8	Observaciones al resultado de la evaluación	9/03/2021	11/03/2021	correo electronico licitacionesplaneacion@utp.edu.co
9	Elaboración de respuestas a objeciones	11/03/2021	16/03/2021	
10	Publicación respuesta a objeciones	17/03/2021	17/03/2021	Página WEB
11	Adjudicación de contrato	19/03/2021	23/03/2021	
12	Elaboración del contrato	23/03/2021	26/03/2021	
13	Perfeccionamiento y legalización contrato	26/03/2021	5/04/2021	
14	Iniciación de contrato	12/04/2021	12/04/2021	
15	Planeación de la obra	12/04/2021	12/05/2021	
16	Inicio construcción	12/05/2021	12/05/2021	
17	Fin de construcción	7/04/2022	7/04/2022	