

CRONOGRAMA PROCESO CONVOCATORIA PUBLICA No. 12 de 2020					
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CON ENFOQUE EN AGROINDUSTRIA - CDTA - U.T.P					
ACTIVIDADES				OFICINA RESPONSABLE	LOCALIZACIÓN Y HORA
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN		
1	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP	22/12/2020	22/12/2020	Oficina jurídica	pagina WEB
2	Limite de observaciones	22/12/2020	30/12/2020	Oficina de Planeación	correo electronico ruben.garcia@utp.edu.co
3	Elaboración de respuestas a observaciones	22/12/2020	2/02/2021	Oficina jurídica	
4	Publicación de respuesta a observaciones	3/02/2021	3/02/2021	Oficina Jurídica	Página WEB
5	Cierre de CONVOCATORIAS, recibo de propuestas, acto de apertura y lectura de ofertas económicas	22/02/2021	22/02/2021	Comité de evaluación (jurídico y técnico) 9:00am	Las propuestas deben ser entregadas en la entrada A (portería principal) de la Universidad Tecnológica de Pereira, en una urna cerrada dispuesta para este proceso, el día 22 de febrero a las 9:00 a.m.
6	Evaluación, calificación y elaboración de informe PRELIMINAR	22/02/2021	18/03/2021	Comite de Evaluación (jurídico, financiero y técnico)	
7	Publicación de resultados de la evaluación PRELIMINAR	18/03/2021	19/03/2021	Oficina jurídica	Página WEB
8	Observaciones al resultado de la evaluación PRELIMINAR	19/03/2021	23/03/2021	Oficina de planeación	correo electronico licitacionesplaneacion@utp.edu.co
9	Elaboración de respuestas a objeciones	23/03/2021	26/03/2021	Oficina de Planeación	
10	Publicación respuesta a objeciones	26/03/2021	26/03/2021	Oficina jurídica	Página WEB
11	Evaluación, calificación y elaboración de informe DEFINITIVO	26/03/2021	30/03/2021	Comite de Evaluación (jurídico, financiero y técnico)	
12	Publicación de resultados de la evaluación DEFINITIVA	31/03/2021	31/03/2021	Oficina jurídica	Página WEB
13	Adjudicación de contrato	5/04/2021	7/04/2021	Rectoría	
14	Elaboración del contrato	8/04/2021	13/04/2021	Oficina Jurídica	
15	Perfeccionamiento y legalización contrato	13/04/2021	16/04/2021	Oficina Jurídica	
16	Iniciación de contrato	19/04/2021	19/04/2021	Contratista	
17	Planeación de la obra	19/04/2021	19/05/2021	Contratista	
18	Inicio de construcción	19/05/2021	19/05/2021	Contratista	
19	Fin de construcción	14/04/2022	14/04/2022	Contratista	