

CRONOGRAMA PROCESO INTERVENTORÍA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍAS U.T.P				
ACTIVIDADES				LOCALIZACIÓN Y HORA
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	
1	Ajuste Pliegos de Condiciones Interventoria	2/12/2020	07/12/2020	
	Envío pliegos para revisión of. Jurídica		16/12/2020	
2	mesa de trabajo Of Jurídica	17/12/2020	17/12/2020	
3	Recepción de pligos con observaciones		18/12/2020	
4	Ajuste observaciones	18/12/2020	19/12/2020	
5	Envío Documentos para publicación en página Web		21/12/2020	
6	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP		22/12/2020	
7	Recepción de preguntas sobre el proceso y preguntas técnicas	22/12/2020	28/12/2020	Oficina de Planeación
8	Límite recepción Preguntas		28/12/2020	Oficina de
9	Revisión de observaciones y resolución de dudas	29/12/2020	4/01/2021	Página Web
	Publicación de respuesta a observaciones		21/01/2021	
10	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas Urna en portería principal UTP 9A:M		27/01/2021	Portería principal 9 a.m.
11	Evaluación y calificación	1/02/2021	19/02/2021	
12	Elaboración recomendación de adjudicación y publicación resultados	22/02/2021	24/02/2021	Página Web
13	Observaciones al resultado de la evaluación	25/02/2021	26/02/2021	Oficina de planeación o
14	Elaboración de respuestas a objeciones	1/03/2021	2/03/2021	
15	Publicación respuesta a objeciones		3/03/2021	
16	Adjudicación de contrato	4/03/2021	5/03/2021	
17	Elaboración del contrato	6/03/2021	10/03/2021	
18	Perfeccionamiento y legalización contrato	11/03/2021	15/03/2021	
19	Iniciación de contrato		16/03/2021	
20	Planeación de la obra	16/03/2021	15/04/2021	
21	Inicio de construcción		16/04/2021	
22	Fin de construcción		11/03/2022	
23	Fin de Interventoría		10/04/2022	

10/04/2022