



ADENDA No 2

Invitación Pública No 1 de 2021

Construcción Centro de almacenamiento fijo de sangre de la UTP en el marco del proyecto gestión integral de la infraestructura física del Pilar de Gestión y Sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí construimos futuro”.

Debido a las circunstancias de orden público presentadas desde el 28 de abril del año en curso, que a la fecha continúan y que se han visto reflejadas en los problemas de la movilidad dentro de la ciudad, en los diferentes medios de transporte del país y que además afectan la seguridad de las personas; se modifica el cronograma del proceso aplazando la fecha del cierre y entrega de propuestas del mismo; por lo anterior se publica el cronograma ajustado.

Comité Evaluador.