

CRONOGRAMA INVITACION PUBLICA No 1 de 2021																																			
ACTIVIDADES				AÑO 2021																										LOCALIZACIÓN Y HORA		OFICINA RESPONSABLE			
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	ABRIL							MAYO						JUNIO								JULIO		oct-21								
				10	15	16	19	20	21	23	26	28	29	13	14	27	27	28	31	2	3	4	8	9	11	15	16			17	21	22	25	28	12
1	Ajuste Pliegos y revisión por los comités	10/04/2021	15/04/2021																																Oficina de Planeación
2	Envío Documentos para publicación en página Web	16/04/2021	19/04/2021																																Oficina jurídica
3	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP	20/04/2021	20/04/2021																																Oficina de Planeación
4	Recepción de preguntas sobre el pliego y preguntas técnicas	21/04/2021	23/04/2021																																Oficina de Planeación
5	Límite recepción Preguntas	23/04/2021	23/04/2021																																Oficina de Planeación
6	Revisión de observaciones y resolución de dudas	26/04/2021	28/04/2021																																Comitéde Evaluación (Jurídico, Financiero y Técnico)
7	Publicación de respuesta a observaciones	29/04/2021	29/04/2021																														Página WEB		Oficina jurídica
8	Cierre de la Invitación Pública y apertura de sobres.	13/05/2021	13/05/2021																														Las propuestas deben ser entregadas en la Entrada A (portería principal) de la UTP, en una urna cerrada dispuesta para este proceso. Hora: 9:00 am	Comitéde Evaluación (Jurídico, Financiero y Técnico)	
9	Evaluación y calificación. Solicitudes de subsanación y/o aclaraciones.	14/05/2021	27/05/2021																														Página WEB	Comitéde Evaluación (Jurídico, Financiero y Técnico)	
10	Elaboración del Informe de Evaluación	27/05/2021	28/05/2021																																Comitéde Evaluación (Jurídico, Financiero y Técnico)
11	Publicación del Informe de Evaluación	31/05/2021																															Página WEB		Oficina jurídica
12	Observaciones al resultado de la evaluación	31/05/2021	2/06/2021																														Correo electrónico licitacionesplaneacion@utp.edu.co		Oficina de Planeación
13	Elaboración de respuesta a observaciones	3/06/2021	4/06/2021																																Comitéde Evaluación (Jurídico, Financiero y Técnico)
14	Publicación de respuestas a observaciones	8/06/2021																															Página Web		Oficina jurídica
15	Adjudicación de contrato mediante Resolución	9/06/2021	11/06/2021																														Página Web		Rectoría
16	Solicitud de minuta de contrato	15/06/2021	16/06/2021																																Oficina de Planeación
17	Elaboración del contrato	17/06/2021	21/06/2021																																Oficina de Gestión de la contratación
18	Perfeccionamiento y legalización contrato	22/06/2021	25/06/2021																																Oficina de Planeación
19	Inicio de contrato	28/06/2021																																	Contratista
20	Planeación de la obra	28/06/2021	12/07/2021																																Contratista
21	Inicio de construcción	13/07/2021																																	Contratista
22	Fin de construcción		10/10/2021																																Contratista