

CRONOGRAMA ADENDA 4 CONVOCATORIA PÚBLICA 06-2024

“Terminación de las obras civiles y eléctricas del Centro de desarrollo Tecnológico con enfoque en Agroindustria para el departamento de Risaralda”

CRONOGRAMA ADENDA 4 CONVOCATORIA PÚBLICA 06-2024																							
"Terminación de las obras civiles y eléctricas del Centro de desarrollo Tecnológico con enfoque en Agroindustria para el departamento de Risaralda"																							
ETAPAS				PUBLICACIÓN Y CIERRE			EVALUACIÓN						ADJUDICACIÓN				PLANEACIÓN		CONSTRUCCIÓN		LOCALIZACIÓN Y HORA FINALIZACIÓN	RESPONSABLES	
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	OCTUBRE									NOVIEMBRE						DIEMBRE	ANO 2025			
10	Límite recepción preguntas		04/10/2024	04/10/2024	10/10/2024	17/10/2024	18/10/2024	31/10/2024	5/11/2024	6/11/2024	8/11/2024	13/11/2024	15/11/2024	18/11/2024	21/11/2024	22/11/2024	26/11/2024	27/11/2024	29/11/2024	2/12/2024	16/12/2024	7/01/2025	5/06/2025
11	Revisión de observaciones y resolución de dudas	07/10/2024	10/10/2024																		6 p.m	Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
12	Publicación de respuesta a observaciones		10/10/2024																		6 p.m	Comités técnico, jurídico y financiero	
13	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas apertura de sobres		17/10/2024																		6 p.m	página web	Oficina de Planeación
14	Evaluación y calificación	18/10/2024	31/10/2024																		6 p.m	Oficina Jurídica 10 a.m.	Oficina de planeación gestión de la contratación 10:00 am
15	Elaboración Informe evaluación preliminar	1/11/2024	5/11/2024																		6 p.m	Oficina de Planeación comité técnico	
16	Publicación informe preliminar	6/11/2024																			Página Web	Oficina de Gestión de la contratación	
17	Observaciones al resultado de la evaluación	6/11/2024	8/11/2024																		6 p.m	PropONENTES	
18	Asignación de TRM	13/11/2024																			Oficina de planeación Oficina jurídica		
19	Elaboración recomendación y publicación resultados	13/11/2024	15/11/2024																		6 p.m	Comité técnico gestión de la contratación oficina de planeación	
20	Adjudicación de contrato, elaboración de Resolución de adjudicación	18/11/2024	21/11/2024																		6 p.m	Rectoría-Gestión de la contratación	
22	Elaboración del contrato	22/11/2024	26/11/2024																		6 p.m	Oficina Gestión de la Contratación	
23	Perfeccionamiento y legalización contrato	27/11/2024	29/11/2024																		6 p.m	Oficina de gestión de la contratación-Contratista	
24	Iniciación del contrato		2/12/2024																		8 a.m	Contratista	
25	Planeación de la obra	2/12/2024	16/12/2024																		Contratista e interventoría		
26	Inicio de construcción		7/01/2025																		Contratista		
27	Fin de construcción (revisar la fecha de acuerdo con el plazo estipulado para el contrato)		5/06/2025																		Contratista		