

CRONOGRAMA

INVITACION PUBLICA No. 12-2021

Obras de adecuación funcional para las áreas complementarias del Centro de Transformación de Madera de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria en el área donde actualmente funciona el Centro de Acopio Temporal, en marco del Proyecto Gestión Integral de la Infraestructura Física del Pilar de Gestión y Sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 "Aquí construimos futuro".

ACTIVIDADES				AÑO 2021																	AÑO 2022				LOCALIZACIÓN Y HORA		OFICINA RESPONSABLE		
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	NOVIEMBRE							DICIEMBRE										ENERO_2022			MAYO 2022					
				18	22	23	25	26	29	30	10	13	14	15	16	17	20	21	22	27	28	31	3	17			18	17	
1	Convocatoria y apertura. Publicación de pliegos en página Web de la UTP		18/11/2021	X																									Oficina de Gestión de la contratación
2	Recepción de preguntas sobre el proceso y preguntas técnicas	18/11/2021	22/11/2021																									licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Oficina de Planeación
3	Límite recepción Preguntas		22/11/2021		X																							licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Oficina de Planeación
4	Revisión de observaciones y resolución de dudas	23/11/2021	25/11/2021																									licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Oficina de Planeación y Jurídica
5	Publicación de respuesta a observaciones		26/11/2021					X																				Página WEB	Oficina Jurídica
6	Cierre de Invitación, entrega de proopuestas y apertura de sobres.		29/11/2021						X																		Las propuestas deben ser entregadas en Portería Pricipal UTP. Apertura de sobres en Auditorio A-201 Hora: 9:00 am	Oficina de Planeación y Jurídica	
7	Evaluación y calificación. Solicitudes de subsanación y/o aclaraciones.	30/11/2021	10/12/2021																									Comite de Evaluación	
8	Elaboración del Informe de Evaluación	10/12/2021	13/12/2021																									Oficina de Planeación	
9	Publicación de lista de elegibles		14/12/2021										X															Página WEB	Oficina de Planeación
10	Observaciones al resultado de la evaluación	14/12/2021	15/12/2021																									licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Proponentes
11	Elaboración de respuesta a objeciones	16/12/2021	17/12/2021																									Comite de Evaluación	
12	Publicación de respuestas a observaciones		20/12/2021													X												Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
13	Elaboración recomendación de adjudicación y publicación resultados	20/12/2021	21/12/2021																									Comite de Evaluación	
14	Adjudicación de contrato mediante Resolución		22/12/2021															X										Página Web	Oficina Jurídica - Rectoría
15	Elaboración del contrato	22/12/2021	27/12/2021																									Oficina Jurídica	
16	Perfeccionamiento y legalización contrato	28/12/2021	31/12/2021																									Oficina Gestión de la contratación	
17	Inicio de contrato		3/01/2022																			X						Contratista	
18	Planeación de la obra	3/01/2022	17/01/2022																									Contratista	
19	Inicio de construcción		18/01/2022																						X			Contratista	
20	Fin de construcción		17/05/2022																							X		Contratista	