

CRONOGRAMA INVITACION PUBLICA No 3 de 2021																																		
ACTIVIDADES				AÑO2021																								LOCALIZACIÓN Y HORA		OFICINA RESPONSABLE				
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	ABRIL							MAYO							JUNIO							JULIO			SEPT						
				17	18	20	21	22	23	27	28	3	4	10	20	20	24	25	27	28	31	4	8	11	15	16	17	21			22	24	25	10
1	Ajuste Pliegos y revisión por los comités	17/04/2021	18/04/2021																															Oficina de Planeación
2	Envío Documentos para publicación en página Web	20/04/2021	21/04/2021																															Oficina jurídica
3	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP	22/04/2021	22/04/2021																															Oficina de Planeación
4	Recepción de preguntas sobre el pliego y preguntas técnicas	23/04/2021	27/04/2021																															Oficina de Planeación
5	Límite recepción Preguntas	27/04/2021	27/04/2021																															Oficina de Planeación
6	Revisión de observaciones y resolución de dudas	28/04/2021	3/05/2021																															Oficina de Gestión de la contratación
7	Publicación de respuesta a observaciones	4/05/2021	4/05/2021																														Oficina de Planeación 9 a.m.	Oficina de Planeación
8	Cierre de INVITACIÓN y entrega de propuestas Urna en portería principal UTP 9A-M	10/05/2021	10/05/2021																														Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
9	Evaluación y calificación	10/05/2021	20/05/2021																														Página Web	Oficinas de Planeación y jurídica
	Elaboración DE INFORME DE EVALUACIÓN	21/05/2021	24/05/2021																															Oficina Jurídica
10	Observaciones al resultado de la evaluación	25/05/2021	27/05/2021																														Portería principal 9 a.m.	Auditorio de mecánica 9 a.m
11	Elaboración de respuesta a observaciones publicación	28/05/2021	31/05/2021																															Comite de Evaluación
12	Elaboración recomendación de adjudicación Y PUBLICACIÓN	31/05/2021	4/06/2021																														Página Web	Oficina de Planeación
13	Adjudicación de contrato mediante resolución	8/06/2021	11/06/2021																														Oficina de planeación o correo electrónico	Proponentes
14	Solicitud de minuta de contrato	15/06/2021	16/06/2021																															Oficina de Planeación
15	Elaboración del contrato	17/06/2021	21/06/2021																															Oficina de Planeación
16	Perfeccionamiento y legalización contrato	22/06/2021	24/06/2021																															Oficina de Gestión de la
17	Inicio de contrato	25/06/2021	25/06/2021																															Rectoría
18	Planeación de la obra	25/06/2021	10/07/2021																															