

# Marzo

2026

| Febrero |    |    |    |    |    |    | Abril |    |    |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|
| D       | L  | M  | M  | J  | V  | S  | D     | L  | M  | M  | J  | V  | S  |
| 1       | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |       |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 8       | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5     | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 15      | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12    | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 22      | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19    | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|         |    |    |    |    |    |    | 26    | 27 | 28 | 29 | 30 |    |    |

## ANEXO 3: CRONOGRAMA

| Mantenimiento general, instalación, demarcación, pruebas hidrostáticas y recarga de los diferentes extintores pertenecientes a la Universidad Tecnológica de Pereira. |                                                                                                                                     |                                                           |                                         |                                |                                            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| DOMINGO                                                                                                                                                               | LUNES                                                                                                                               | MARTES                                                    | MIÉRCOLES                               | JUEVES                         | VIERNES                                    | SÁBADO |
| 1                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                   | 3                                                         | 4                                       | 5                              | 6                                          | 7      |
|                                                                                                                                                                       | Convocatoria, Apertura y Publicaicon en pagina web: <a href="https://contratacion.utp.edu.co/">https://contratacion.utp.edu.co/</a> |                                                           | Recepción de observaciones por escrito. |                                | Repuesta a las observaciones recibidas.    |        |
| 8                                                                                                                                                                     | 9                                                                                                                                   | 10                                                        | 11                                      | 12                             | 13                                         | 14     |
|                                                                                                                                                                       | Cierre y entrega de propuestas                                                                                                      | Evaluación, calificación y recomendación de adjudicación. | Publicación de resultados.              | Observaciones a la evaluación. | Respuesta a observaciones a la evaluación. |        |
| 15                                                                                                                                                                    | 16                                                                                                                                  | 17                                                        | 18                                      | 19                             | 20                                         | 21     |
|                                                                                                                                                                       | Adjudicación.                                                                                                                       |                                                           | Legalización.                           |                                | Inicio del contrato de mantenimiento       |        |
| 22                                                                                                                                                                    | 23                                                                                                                                  | 24                                                        | 25                                      | 26                             | 27                                         | 28     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                           |                                         |                                |                                            |        |
| 29                                                                                                                                                                    | 30                                                                                                                                  | 31                                                        | 1                                       | 2                              | 3                                          | 4      |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                           |                                         |                                |                                            |        |
| 5                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                                   | 7                                                         | 8                                       | 9                              | 10                                         | 11     |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                           |                                         |                                |                                            |        |