

IMPLEMENTACION SEGUNDA ETAPA SEPARACION REDES DE ALCANTARILLADO
ANEXO 8

CRONOGRAMA MODIFICADO 2 DE LA LICITACION

MES		MARZO						ABRIL					Mayo		JULIO de 2011	HORA	UBICACIÓN
DIA		2	18	23	24	28	31	7	Hasta Abril 14	Hasta Abril 17	18 a 26	27 a 29	Abril 30 a Mayo 6	7	27		
DOCUMENTO																	
1	Borrador de pliegos para diferentes dependencias	X															
2	Pliegos aprobados		X														
3	Convocatoria, apertura y publicación en página web del Pliego			X													
4	Publicación en diario de circulación nacional				X												Página www.utp.edu.co
5	Visita de información y aclaración de dudas					X										10:00 a.m.	Hall de acceso edificio de sistemas
6	Límite de aclaración de dudas						X									12 :00 p:m	Página web, oficina de planeación
7	Cierre de convocatoria y entrega de propuestas							X								10:00 a.m.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
8	Evaluación, calificación y adjudicación								X								Oficina de Planeación
9	Publicación de resultados									X							Seccion de Mantenimiento
10	Elaboración de contrato										X						Secretaria General UTP
11	Perfeccionamiento y legalización contrato											X					Unidad de cuentas
12	Planeacion obra												X				Contratista
13	Inicio de Obras													X			Contratista
13	Fin de Obras														X		Contratista