

CRONOGRAMA ANEXO 5
REHABILITACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA GALPÓN

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2011

NO	MES	ABRIL					MAYO								JUNIO	AGOSTO	sep	oct		LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
	DÍA ACTIVIDAD	1 a 15	25 a 26	27	28	29	3	6	12	13 a 19	20	23	24 a 27	30 may a 3 jun	4	3	2	2			
1	documentos para licitación, estudios previos, pliegos, especificaciones	X																			Oficina de planeación
2	Revisión de Pliegos por diferentes dependencias		X																		Secretaría General
3	Pliegos aprobados, enviados a mantenimiento y vicerrectoría para publicación			X																	Planeación
4	Convocatoria y apertura				X																Sección de Mantenimiento
5	Publicación de pliegos en página Web de la UTP				X																Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
6	Publicación de pliegos en diario de circulación nacional					X															Sección de mantenimiento - Vicerrectoría Administrativa
7	Audiencia de aclaración de dudas						X														Sección de mantenimiento 9A.M. Oficina de Planeación
8	Visita obligatoria						X														Sección de mantenimiento 9A.M. Oficina de Planeación
9	Límite de consultas							X													Oficina de planeación o correo electrónico 6 P.M. Oficina de planeación
10	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas								X												Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad Secretaría General, 4 P.M.
11	Evaluación, calificación y adjudicación									X											Comité Jurídico, Financiero y técnico
12	Publicación de resultados										X										Secretaría General
13	Elaboración del contrato											X									Secretaría General
14	Perfeccionamiento y legalización contrato												X								Unidad de cuentas
15	Planeación de la obra													X							Contratista
16	inicio de construcción														X						Contratista
17	Entrada a cafetería															X					Contratista
18	Entrada laboratorios																X				Contratista
19	Entrada laboratorio resistencia de materiales																	X			Contratista

ULTIMO DÍA DE CLASE 22 DE MAYO