

FECHA : MAYO 18 de 2011

	MES	ABRIL		MAYO					JUNIO						JUL		ABR _2012	LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
NO	DÍA ACTIVIDAD	12	18	18	20	20	26	31	3	7 a 14	15a 16	17 a 20	21 a 23	24 a 6 jul	7 a 21	22	6		
1	Revisión de Pliegos por diferentes dependencias	X																	
2	Pliegos aprobados		X																
3	Envío de pliegos para publicación			X															
4	Convocatoria y apertura				X														
5	Publicación de pliegos en página Web de la UTP					X													Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
6	Publicación de pliegos en diario de circulación nacional					X													Sección de mantenimiento - Vicerrectoría Administrativa
7	Visita no obligatoria						X											Sección de mantenimiento 9A.M.	Oficina de Planeación
8	Audiencia de aclaración de dudas						X											Sección de mantenimiento 9A.M.	Oficina de Planeación
9	Límite de consultas							X										Oficina de planeación o correo electrónico 6 P.M.	Oficina de Planeación
10	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas								X									Secretaria General, 10 A.M	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
11	Evaluación, calificación y adjudicación									X									Comité Jurídico, Financiero y técnico
12	Publicación de resultados										X							pagina web	Secretaría General
13	Respuesta a objeciones											X							
14	Elaboracion del contrato												X						Secretaria General
15	Perfeccionamiento y legalización contrato													X					Unidad de cuentas
16	Planeación de la obra														X				Contratista
17	inicio de construcción															X			Contratista
18	fin de construcción																X		Contratista