

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA**  
**OFICINA DE PLANEACIÓN**  
**CRONOGRAMA LICITACIÓN PÚBLICA No. 18 DE 2011**  
**ANEXO 6**

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE ILUMINACIÓN, Y CONTROL DE CONSUMOS DE AGUA Y ENERGÍA EN EL EDIFICIO DE INDUSTRIAL**

|           | MES                                                        | ago-11 | sep-11 |   |   |    |    |    |          |          | Octubre de 2011 |         | nov-11  |   | Abril de 2012 | HORA       | SITIO                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|----|----|----|----------|----------|-----------------|---------|---------|---|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | DÍA                                                        | 30     | 5      | 6 | 7 | 13 | 20 | 22 | 22 al 26 | 26 al 28 | 29 al 3         | 4 al 14 | 18 al 2 | 3 | 4             |            |                                                                                                                               |
|           | <b>PASOS</b>                                               |        |        |   |   |    |    |    |          |          |                 |         |         |   |               |            |                                                                                                                               |
| <b>1</b>  | Revisión de pliegos por diferentes dependencias            | X      |        |   |   |    |    |    |          |          |                 |         |         |   |               |            | Secretaría General y División financiera                                                                                      |
| <b>2</b>  | Pliegos Aprobados                                          |        | X      |   |   |    |    |    |          |          |                 |         |         |   |               |            |                                                                                                                               |
| <b>3</b>  | Envío de pliegos para publicación                          |        |        | X |   |    |    |    |          |          |                 |         |         |   |               |            | Oficina de planeación                                                                                                         |
| <b>4</b>  | Convocatoria y apertura                                    |        |        |   | X |    |    |    |          |          |                 |         |         |   |               |            | Sección de Mantenimiento                                                                                                      |
| <b>5</b>  | Publicación interna y en página web                        |        |        |   | X |    |    |    |          |          |                 |         |         |   |               |            | Página www.utp.edu.co                                                                                                         |
| <b>6</b>  | Visita no obligatoria de información y aclaración de dudas |        |        |   |   | X  |    |    |          |          |                 |         |         |   |               | 9:00 a.m.  | Sección de Mantenimiento primer piso Edificio de Sistemas . UTP.                                                              |
| <b>7</b>  | Límite de consultas                                        |        |        |   |   |    | X  |    |          |          |                 |         |         |   |               |            | Página www.utp.edu.co                                                                                                         |
| <b>8</b>  | Cierre de licitación y entrega de propuestas               |        |        |   |   |    |    | X  |          |          |                 |         |         |   |               | 10:00 a.m. | Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General oficina A - 301 Edificio Administrativo |
| <b>9</b>  | Evaluación, calificación y adjudicación                    |        |        |   |   |    |    |    | X        |          |                 |         |         |   |               |            | Comités Jurídico, Financiero y Técnico                                                                                        |
| <b>10</b> | Publicación de resultados                                  |        |        |   |   |    |    |    |          | X        |                 |         |         |   |               |            | Página www.utp.edu.co y Secretaría General UTP.                                                                               |
| <b>11</b> | Respuesta a objeciones                                     |        |        |   |   |    |    |    |          | X        |                 |         |         |   |               |            | Comités                                                                                                                       |
| <b>12</b> | Elaboración de Contrato                                    |        |        |   |   |    |    |    |          |          | X               |         |         |   |               |            | Secretaría General                                                                                                            |
| <b>13</b> | Perfeccionamiento y legalización del contrato              |        |        |   |   |    |    |    |          |          |                 | X       |         |   |               |            | Unidad de Cuentas                                                                                                             |
| <b>14</b> | Planeación de los trabajos                                 |        |        |   |   |    |    |    |          |          |                 |         | X       |   |               |            | Contratista e interventoría                                                                                                   |
| <b>15</b> | Inicio de las adecuaciones                                 |        |        |   |   |    |    |    |          |          |                 |         |         | X |               |            | Contratista e interventoría                                                                                                   |
| <b>16</b> | Terminación de las adecuaciones                            |        |        |   |   |    |    |    |          |          |                 |         |         |   | X             |            | Contratista e interventoría                                                                                                   |