

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
OFICINA DE PLANEACIÓN
CRONOGRAMA LICITACIÓN PÚBLICA No. 21 DE 2009

ANEXO 3

ADECUACIÓN ELÉCTRICA Y CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

	MES	ABRIL		MAYO							JUNIO	HORA	SITIO
	DÍA	22	28	4	7	11	12 al 15	18 al 20	21 al 22	22 al 29	1		
	PASOS												
1	Convocatoria y apertura	X											Sección de Mantenimiento
2	Publicación interna y en página web	X											Página www.utp.edu.co
3	Publicación de pliegos en diario de circulación nacional		X										Sección de mantenimiento - Vicerrectoría Administrativa
4	Visita no obligatoria de información y aclaración de dudas			X								9:00 a.m.	Sección de Mantenimiento primer piso Edificio de Sistemas , UTP.
5	Fecha y hora limite para Aclaración de Dudas, respecto a pliego, planos o especificaciones técnicas				X							12:00 p.m	Página www.utp.edu.co
6	Cierre de licitación y entrega de propuestas					X						10:00 a.m.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaria General oficina A - 301 Edificio Administrativo
7	Evaluación, calificación y adjudicación						X						Comités Jurídico, Financiero y Técnico
8	Publicación de resultados							X					Página www.utp.edu.co y Secretaría General UTP.
9	Elaboración de Contrato								X				Secretaría General
10	Perfeccionamiento y legalización del contrato									X			Unidad de Cuentas
11	Inicio de obras										X		Interventoría