

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
OFICINA DE PLANEACIÓN - UNIDAD DE PLANTA FÍSICA
ADECUACIÓN DE PLANTA FÍSICA SEGÚN CONVOCATORIA DE ADJUDICACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS 2008
CRONOGRAMA PROCESO LICITATORIO - LICITACION PUBLICA No. 32
ANEXO 4

MES		Junio/2009			Julio/2009						Ago/2009	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
DÍA		16	17	24	1	7	8 a 13	14 a 16	17 a 22	23 a 31	1 agosto a 29/10/2009		
No	ACTIVIDAD												
1	Convocatoria y apertura	x											Oficina de Planeación y Sección de Mantenimiento
2	Publicación de pliegos en página Web de la UTP	x											Sección Mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
3	Publicación de pliegos en diario de circulación nacional		x										Sección Mantenimiento - Vicerrectoría Administrativa
4	Audiencia de aclaración de dudas			x								Sección Mantenimiento 9A.M.	Oficina de Planeación
5	Visita no obligatoria			x								Sección Mantenimiento 9A.M.	Oficina de Planeación
6	Fecha límite para preguntas				x							Página Web 12 pm	Sección Mantenimiento
7	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas					x						Secretaría General, 10 A.M	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
8	Evaluación, calificación y adjudicación						x						Comité Jurídico, Financiero y Técnico
9	Publicación de resultados							x				Página Web	Secretaría General
10	Elaboración del contrato								x				Secretaría General
11	Perfeccionamiento y legalización contrato									x			Unidad de Cuentas
12	Construcción										x		Contratista