

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
 OFICINA DE PLANEACIÓN - UNIDAD DE PLANTA FÍSICA
 ADECUACIÓN DE PLANTA FÍSICA SEGÚN CONVOCATORIA DE ADJUDICACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS 2009
CRONOGRAMA PROCESO LICITATORIO - LICITACION PUBLICA No. 32
Proceso de Adjudicación - ANEXO 5

MES		jul-09				ago-09	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
DÍA		17 a 24	25 a 28	29 a 31	23 a 31	1 agosto a 29/10/2009		
No	ACTIVIDAD							
1	Convocatoria y apertura							Oficina de planeación y Sección de mantenimiento
2	Publicación de pliegos en página Web de la UTP							Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
3	Publicación de pliegos en diario de circulación nacional							Sección de mantenimiento - Vicerrectoría Administrativa
4	Audiencia de aclaración de dudas						Sección de mantenimiento 9A.M.	Oficina de Planeación
5	Visita no obligatoria						Sección de mantenimiento 9A.M.	Oficina de Planeación
6	Fecha límite para preguntas						Pagina WEB 12 pm	Mantenimiento
7	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas						Secretaría General, 10 A.M	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad
8	Evaluación, calificación y adjudicación	x						Comité Jurídico, Financiero y técnico
9	Publicación de resultados		x				pagina web	Secretaría General
10	Elaboración del contrato			x				Secretaría General
11	Perfeccionamiento y legalización contrato				x			Unidad de cuentas
12	Construcción					x		Contratista