

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
 OFICINA DE PLANEACIÓN, PLANEACION Y DESARROLLO DE PLANTA FÍSICA
 CONSTRUCCIÓN Laboratorio de pruebas dinámicas automotriz (Protocolo E-20)
 CRONOGRAMA PROCESO LICITATORIO - LICITACION PUBLICA No. 37
 ANEXO No 1

MES		Ago-09		sep-09							oct-09		LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
DÍA		27	28	7	8	11	22	23 a 25	28	Sep 29 a Oct 7	16	Oct 19 a Ene 16		
No	ACTIVIDAD													
1	Convocatoria y apertura	x												Oficina de planeación y Sección de mantenimiento
2	Publicación de pliegos en página Web de la UTP		x											Sección de mantenimiento y Vicerrectoría Administrativa
3	Publicación de pliegos en diario de circulación nacional		x											Sección de mantenimiento - Vicerrectoría Administrativa
4	Audiencia de aclaración de dudas			x									Sección de mantenimiento 2 pm.	Oficina de Planeación
5	Visita no obligatoria			x									Sección de mantenimiento 2 P.M.	Oficina de Planeación
6	Fecha límite para formulación de preguntas				x								Página WEB 12 pm	Mantenimiento
7	Fecha límite para respuestas					x								
8	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas						x						Secretaría General, 2 pm.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada
9	Evaluación, calificación y adjudicación							x						Comité Jurídico, Financiero y técnico
10	Publicación de resultados								x				página web	Secretaría General
11	Elaboración del contrato									x				Secretaría General
12	Perfeccionamiento y legalización contrato										x			Unidad de cuentas
13	Construcción											x		Contratista