

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
OFICINA DE PLANEACIÓN
CRONOGRAMA LICITACIÓN PÚBLICA No. 43 DE 2009
ANEXO 3

AUTOMATIZACIÓN ILUMINACIÓN, ACUEDUCTO Y MEDIDA DE VARIABLES FÍSICAS DEL EDIFICIO DE SISTEMAS

	MES	NOVIEMBRE					DICIEMBRE				HORA	SITIO
	DÍA	12	13	19	26	27 al 30	30 al 2	3 al 4	7 al 11	14		
	PASOS											
1	Convocatoria y apertura	X										Sección de Mantenimiento
2	Publicación interna y en página web	X										Página www.utp.edu.co
3	Publicación en diario de circulación nacional		X									
4	Visita no obligatoria de información y aclaración de dudas			X							9:00 a.m.	Sección de Mantenimiento primer piso Edificio de <u>Sistemas</u> . UTP.
5	Cierre de licitación y entrega de propuestas				X						10:00 a.m.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaria General oficina A - 301 <u>Edificio Administrativo</u>
6	Evaluación, calificación y adjudicación					X						Comités Jurídico, Financiero y Técnico
7	Publicación de resultados						X					Página www.utp.edu.co y Secretaría General UTP.
8	Elaboración de Contrato							X				Secretaría General
9	Perfeccionamiento y legalización del contrato								X			Unidad de Cuentas
10	Inicio de obras									X		Interventoría