

CRONOGRAMA PROCESO INVITACION PÚBLICA No. 18 – 2025 PLANEACIÓN					
ACTIVIDADES				LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN		
1	Elaboración de pliegos de condiciones y envío para revisión Jurídica y Financiera	22/10/2025	23/10/2025		Oficina de Planeación
2	Revisión Jurídica, Financiera y envío a Planeación para ajustes	23/10/2025	24/10/2025		Oficina Jurídica Oficina Financiera
3	Ajuste pliegos según revisión Jurídica y Financiera	24/10/2025	27/10/2025		Oficina de Planeación
4	Envío documentos a Oficina Jurídica para publicación en página Web		27/10/2025		Oficina de Planeación
5	Convocatoria y apertura. Publicación de pliegos en página Web de la UTP		28/10/2025	Página WEB de la UTP	Oficina de Gestión de la contratación
6	Visita al sitio de las obras		30/10/2025	Oficina de Planeación 9:00 am	Oficina de Planeación
7	Plazo máximo para preguntas sobre el proceso y preguntas técnicas	28/10/2025	31/10/2025	licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Oficina de Planeación
8	Revisión de observaciones y resolución de dudas	4/11/2025	5/11/2025	licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Oficina de Planeación y Jurídica
9	Publicación de respuesta a observaciones		6/11/2025	Página WEB	Oficina Jurídica
10	Cierre de la Invitación, entrega de propuestas y apertura de sobres.		10/11/2025	Las propuestas deben ser entregadas en la Oficina Gestión de la contratación, Bloque 1 Edificio Administrativo de La Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 102 Hasta las 10:00 am	Oficina de Planeación y Jurídica
11	Evaluación y calificación. Solicitudes de subsanación y/o aclaraciones.	10/11/2025	24/11/2025		Comite de Evaluación
12	Elaboración Informe de Evaluación	24/11/2025	25/11/2025		Oficina de Planeación
13	Publicación Informe Preliminar con proponentes habilitados		26/11/2025	Página WEB de la UTP	Oficina de Planeación
14	Observaciones al resultado de la Evaluación Preliminar	26/11/2025	28/11/2025	licitacionesplaneacion@utp.edu.co	Proponentes
15	Elaboración de respuesta a objeciones	1/12/2025	3/12/2025		Comite de Evaluación
16	Publicación de respuestas a observaciones		4/12/2025	Página WEB de la UTP	Oficina de Gestión de la contratación
17	Elaboración Recomendación de Adjudicación y publicación resultados	5/12/2025	12/12/2025		Comite de Evaluación
18	Asignación de TRM		5/12/2025		
19	Adjudicación de contrato mediante Resolución		15/12/2025	Página WEB de la UTP	Oficina Jurídica - Rectoría
20	Elaboración del contrato	15/12/2025	19/12/2025		Oficina Jurídica
21	Perfeccionamiento y legalización contrato	22/12/2025	26/12/2025		Oficina Gestión de la contratación
22	Inicio de contrato		2/02/2026		Contratista
23	Etapla Planeación de la obra	2/02/2026	16/02/2026		Contratista
24	Inicio de construcción de la obra		17/02/2026		Contratista
25	Fin de construcción obra		31/08/2026		Contratista