

**CRONOGRAMA PROCESO  
CONVOCATORIA PÚBLICA No.13 – 2025 PLANEACIÓN**

| ACTIVIDADES |                                                                                    |            |                   |  | LOCALIZACIÓN Y HORA                                                                                                                                                                                | OFICINA RESPONSABLE                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|             | ACTIVIDAD                                                                          | INICIO     | FIN               |  |                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| 1           | Elaboración de pliegos de condiciones y envío para revisión Jurídica y Financiera  | 8/10/2025  | 10/10/2025        |  |                                                                                                                                                                                                    | Oficina de Planeación                  |
| 2           | Revisión Jurídica, Financiera y envío a Planeación para ajustes                    | 10/10/2025 | 14/10/2025        |  |                                                                                                                                                                                                    | Oficina Jurídica<br>Oficina Financiera |
| 3           | Ajuste pliegos según revisión Jurídica y Financiera                                | 14/10/2025 | 16/10/2025        |  |                                                                                                                                                                                                    | Oficina de Planeación                  |
| 4           | Envío documentos a Oficina Jurídica para publicación en página Web                 |            | 20/10/2025        |  |                                                                                                                                                                                                    | Oficina de Planeación                  |
| 5           | <b>Convocatoria y apertura.<br/>Publicación de pliegos en página Web de la UTP</b> |            | <b>22/10/2025</b> |  | Página WEB de la UTP                                                                                                                                                                               | Oficina de Gestión de la contratación  |
| 6           | Visita al sitio de las obras                                                       |            | 24/10/2025        |  | Oficina de Planeación<br>9:00 am                                                                                                                                                                   | Oficina de Planeación                  |
| 7           | Plazo máximo para preguntas sobre el proceso y preguntas técnicas                  | 22/10/2025 | 28/10/2025        |  | licitacionesplaneacion@utp.edu.co                                                                                                                                                                  | Oficina de Planeación                  |
| 8           | Revisión de observaciones y resolución de dudas                                    | 29/10/2025 | <b>4/11/2025</b>  |  | licitacionesplaneacion@utp.edu.co                                                                                                                                                                  | Oficina de Planeación y Jurídica       |
| 9           | Publicación de respuesta a observaciones                                           |            | 6/11/2025         |  | Página WEB                                                                                                                                                                                         | Oficina Jurídica                       |
| 10          | <b>Cierre de la convocatoria, entrega de propuestas y apertura de sobres.</b>      |            | <b>12/11/2025</b> |  | Las propuestas deben ser entregadas en la Oficina Gestión de la contratación, Bloque 1 Edificio Administrativo de La Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 102<br><br>Hasta las 9:00 am | Oficina de Planeación y Jurídica       |
| 11          | Evaluación y calificación.<br>Solicitudes de subsanación y/o aclaraciones.         | 12/11/2025 | 21/11/2025        |  |                                                                                                                                                                                                    | Comite de Evaluación                   |
| 12          | Elaboración Informe de Evaluación                                                  | 24/11/2025 | 25/11/2025        |  |                                                                                                                                                                                                    | Oficina de Planeación                  |
| 13          | Publicación Informe Preliminar con proponentes habilitados                         |            | 26/11/2025        |  | Página WEB de la UTP                                                                                                                                                                               | Oficina de Planeación                  |
| 14          | Observaciones al resultado de la Evaluación Preliminar                             | 26/11/2025 | 28/11/2025        |  | licitacionesplaneacion@utp.edu.co                                                                                                                                                                  | Proponentes                            |
| 15          | Elaboración de respuesta a objeciones                                              | 1/12/2025  | 5/12/2025         |  |                                                                                                                                                                                                    | Comite de Evaluación                   |
| 16          | Publicación de respuestas a observaciones                                          |            | 10/12/2025        |  | Página WEB de la UTP                                                                                                                                                                               | Oficina de Gestión de la contratación  |
| 17          | Elaboración Recomendación de Adjudicación y publicación resultados                 | 10/12/2025 | 12/12/2025        |  |                                                                                                                                                                                                    | Comite de Evaluación                   |
| 18          | Asignación de TRM                                                                  |            | <b>11/12/2025</b> |  |                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| 19          | <b>Adjudicación de contrato mediante Resolución</b>                                |            | <b>15/12/2025</b> |  | Página WEB de la UTP                                                                                                                                                                               | Oficina Jurídica - Rectoría            |
| 20          | Elaboración del contrato                                                           | 15/12/2025 | 23/12/2025        |  |                                                                                                                                                                                                    | Oficina Jurídica                       |
| 21          | Perfeccionamiento y legalización contrato                                          | 24/12/2025 | 29/12/2025        |  |                                                                                                                                                                                                    | Oficina Gestión de la contratación     |
| 22          | <b>Inicio de contrato</b>                                                          |            | <b>2/02/2026</b>  |  |                                                                                                                                                                                                    | Contratista                            |
| 23          | Etapa Planeación de la obra                                                        | 2/02/2026  | 16/02/2026        |  |                                                                                                                                                                                                    | Contratista                            |
| 24          | Inicio de construcción de la obra                                                  |            | 17/02/2026        |  |                                                                                                                                                                                                    | Contratista                            |
| 25          | <b>Fin de construcción obra</b>                                                    |            | <b>3/05/2026</b>  |  |                                                                                                                                                                                                    | Contratista                            |