

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA N° 06 DE 2019

Objeto: Adecuación Funcional de Gestión de Documentos, FASUT, Carnetización, Oficina Jubilados, Fotocopiadora y Comedor, áreas ubicadas en el Galpón de la UTP

	MES	Agosto					Septiembre							oct-19			feb-20	LOCALIZACIÓN Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
No	ACTIVIDAD	15	20	23	26	28	2	2 al 16	17	17 al 19	24	25	26 a 1 de octubre	2 a 4	7	22	7		
1	Envío de pliegos para publicación(Agosto 15)	x																	Oficina de Planeación
2	Convocatoria y apertura(Agosto 20)		x																Oficina de Gestión de la contratación
3	Publicación de pliegos en página Web de la UTP (Agosto 20)		x																Oficina de Gestión de la contratación
4	Visita no obligatoria (Agosto 23)			x														Oficina de Planeación 9 a.m.	Oficina de Planeación
5	Audiencia de aclaración de dudas (Agosto 23)			x														Oficina de Planeación 9 a.m.	Oficina de Planeación
6	Límite de observaciones (Agosto 26)				x													Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
7	Publicación de respuesta a observaciones (Agosto 28)					x												Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
8	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas(Septiembre 2)						x											Oficina jurídica 9 a.m.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada Oficina Jurídica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1- A 301
9	Evaluación y calificación(Septiembre 2 al 16)							x											Comités de la Licitación (Jurídico, Financiero y Técnico)
10	Publicación de resultado de la evaluación (Septiembre 17)								x									Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
11	Observaciones al resultado de la evaluación(Septiembre 17 al 19)									x								Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
12	Publicación respuesta a objeciones (Septiembre 24)										x								Oficina de Gestión de la contratación
13	Adjudicación de contrato (Septiembre 25)											x							Rectoría
14	Elaboración del contrato(Septiembre 26 al 1 de octubre)												x						Oficina Jurídica
15	Perfeccionamiento y legalización contrato (Octubre 2 al 4)													x					Oficina de Gestión de la contratación
16	Iniciación de contrato-Planeación de la obra (Octubre 7)														x				Contratista
17	Inicio de construcción (Octubre 22)															x			Contratista
18	Fin de construcción (Febrero 7 de 2020)																x		Contratista