

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 05-2019

CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 33 KV Y SUBESTACIÓN DE 1MVA

CRONOGRAMA ANEXO 6

	MES	Abril	Mayo					Junio					julio				Noviembre	HORA	SITIO
	DÍA	22	22	23	24	29	5	10	10 al 13	13 al 17	18 al 25	26 al 4	5	5 al 20	21	18			
	PASOS																		
1	Revisión de pliegos por diferentes dependencias	X																Oficina Juridica y Gestion financiera	
2	Pliegos Aprobados		X																
3	Envío de pliegos para publicación			X														Oficina de Planeacion	
4	Convocatoria y apertura				X													Oficina Juridica	
5	Publicación interna y en página web				X													Página www.utp.edu.co	
6	Visita no obligatoria de información y aclaración de dudas					X											9:00 a.m.	Hall acceso edificio de sistemas. UTP.	
7	Limite de consultas						X										5:00 p.m.	Página www.utp.edu.co	
8	Cierre de Invitacion y entrega de propuestas							X									10:00 a.m.	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Juridica 1A - 301 Edificio 1, (Antiguo edificio Administrativo)	
9	Evaluación, calificación y adjudicación								X									Comités Jurídico, Financiero y Técnico	
10	Publicación de resultados									X								Página www.utp.edu.co y Oficina Juridica.	
11	Respuesta a objeciones									X								Comités	
12	Elaboración de Contrato										X							Oficina Juridica	
13	Perfeccionamiento y legalización del contrato											X						Oficina Juridica	
14	Elaboracion Acta de inicio												X					Contratista e interventoría	
15	Planeación de los trabajos													X				Contratista e interventoría	
16	Inicio de las adecuaciones														X			Contratista e interventoría	
17	Terminación de las adecuaciones															X		Contratista e interventoría	