

CRONOGRAMA PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO 6
 INVITACIÓN PÚBLICA No 08
SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR EL CUAL INCLUYE
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE
EN EL EDIFICIO No10 FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES UTP

FECHA : Noviembre de 2018

	MES	NOVIEMBRE					DICIEMBRE										DIC/ENE	ENE	JUNIO	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
NO	DÍA ACTIVIDAD	15 a 22	27	28	30	4	6	7	Hasta el 14	17	18	20	21	24 a 26	hasta el 28	31 dic a 15 ene	16	30			
1	Revisión de Pliegos por oficina juridica	X																		Oficina de Planeación	
2	Ajuste y aprobación de pliegos		X																	Oficina jurídica	
3	Convocatoria y apertura			X																Oficina Jurídica	
4	Publicación de pliegos en página Web de la UTP			X																Oficina Jurídica	
5	Visita no obligatoria				X														oficina de planeación 9A.M.	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica	
6	Audiencia de aclaración de dudas				X														oficina de planeación 9A.M.	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica	
7	Límite de consultas					X													Oficina de planeación o correo electrónico 6 P:M	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica	
8	Publicación de respuesta a consultas						X												página WEB	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica	
9	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas							X											Oficina jurídica, 3 P.M edf administrativo 1A-301	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Jurídica de la Universidad	
10	Evaluación, calificación								X											Comité Jurídico, Financiero y técnico	
11	Publicación de resultados de la evaluación									X									página WEB- proceso licitatorio	Oficina Jurídica	
12	Recibo de Observaciones al resultado de la evaluación										X								Oficina de planeación o correo electrónico 6 P:M	Oficina de Planeación	
13	Respuesta a objeciones											X							página WEB- proceso licitatorio	Oficina de Planeación	
14	Adjudicación de contrato												X							Rector	
15	Elaboración del contrato													X						Oficina Jurídica	
16	Perfeccionamiento y legalización contrato														X					Oficina Jurídica- Contratista	
17	Planeacion de la obra y compra de equipos															X				Contratista	
18	inicio de construcción																X			Contratista	
19	fin de construcción e instalación																	X		Contratista	