

CRONOGRAMA PROCESO CONVOCATORIA PUBLICA No. 12 de 2020 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO CON					
ACTIVIDADES				OFICINA RESPONSABLE	LOCALIZACIÓN Y HORA
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN		
1	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP	22/12/2020	22/12/2020	Oficina juridica	pagina WEB
2	Limite de observaciones	22/12/2020	30/12/2020	Oficina de Planeación	correo electronico ruben.garcia@utp.edu.co
3	Elaboracion de respuestas a observaciones	22/12/2020	2/02/2020	Oficina juridica	
4	Publicación de respuesta a observaciones	3/02/2021	3/02/2021	Oficina Jurídica	Página WEB
5	Cierre de CONVOCATORIAS, recibo de propuestas, acto de apertura y lectura de ofertas economicas	17/02/2021	17/02/2021	Comité de evaluacion (juridico y tecnico) 09:00am	Las propuestas deben ser entregadas en la entrada A (porteria principal) de la Universidad Tecnologica de Pereira, en una urna cerrada dispuesta para este proceso, el día 17 de febrero a las 9:00 am
6	Evaluación, calificación y elaboracion de informe	17/02/2021	15/03/2021	Comite de Evaluación (juridico, financiero y tecnico)	
7	Publicacion de resultados de la evaluacion	16/03/2021	16/03/2021	Oficina juridica	Página WEB
8	Observaciones al resultado de la evaluación	16/03/2021	18/03/2021	Oficina de planeacion	correo electronico licitacionesplaneacion@utp.edu.co
9	Elaboración de respuestas a objecciones	18/03/2021	24/03/2021	Oficina de Planeación	
10	Publicación respuesta a objecciones	25/03/2021	25/03/2021	Oficina juridica	Pagina WEB
11	Adjudicación de contrato	29/03/2021	31/03/2021	Rectoría	
12	Elaboración del contrato	5/04/2021	8/04/2021	Oficina Jurídica	
13	Perfeccionamiento y legalización contrato	8/04/2021	14/04/2021	Oficina Jurídica	
14	Iniciación de contrato	19/04/2021	19/04/2021	Contratista	
15	Planeación de la obra	19/04/2021	19/05/2021	Contratista	
16	Inicio construccion	19/05/2021	19/05/2021	Contratista	
17	Fin de construccion	14/04/2022	14/04/2022	Contratista	