

CRONOGRAMA INVITACION PUBLICA No. 02- 2024 PLANEACION																																							
ETAPAS				REVISIÓN DOCUMENTACIÓN	PUBLICACIÓN Y CIERRE										EVALUACIÓN											ADJUDICACIÓN Y HORA INICIO		PLANEACIÓN		INTERVENTORIA	LOCALIZACIÓN Y HORA FINALIZACIÓN	RESPONSABLES							
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	ENERO		FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO		JUNIO						JULIO						AGOSTO		JULIO AÑO 2025					
1	Ajuste Pliegos de Condiciones Interventoría	24/01/2024	31/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	02/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	8/04/2024	9/04/2024	10/04/2024	15/04/2024	18/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	10/05/2024	14/05/2024	4/06/2023	17/06/2024	18/06/2024	19/06/2024	24/06/2024	25/06/2024	26/06/2024	26/07/2024	3/07/2024	5/07/2024	8/07/2024	12/07/2024	15/07/2024	14/08/2024			6 p.m	Oficina de Planeación		
2	Envío pliegos para revisión Of. Jurídica		01/02/2024																																		6 p.m	Oficina de Planeación	
3	Revisión pliegos Of. Jurídica	2/02/2024	26/02/2024																																		5 p.m	Oficina Jurídica	
4	Recepción de pliegos con observaciones		26/02/2024																																		6 p.m	Oficina de Planeación	
5	Ajuste pliegos	27/02/2024	8/04/2024																																		6 p.m	Oficina de Planeación	
6	Envío Documentos para publicación en página Web		9/04/2024																																		6 p.m	Oficina de Planeación	
7	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP		10/04/2024																																		6 p.m	Página web de la UTP	
8	Recepción de observaciones sobre el proceso	10/04/2024	15/04/2024																																			Oficina de planeación o correo electrónico hasta las 5pm	Comité técnico Oficina de Planeación
9	Revisión de observaciones y resolución de dudas	15/04/2024	18/04/2024																																		6 p.m	Comités técnico, jurídico y financiero	
10	Publicación de respuesta a observaciones		19/04/2024																																		6 p.m	Página Web	
11	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas apertura de sobres		26/04/2024																																		Oficina de planeación y Gestión de la contratación 10 a.m.	Oficina de Planeación	
12	Evaluación y calificación	29/04/2024	10/05/2024																																		6 p.m	Comité de Evaluación	
13	Elaboración informe evaluación preliminar	14/05/2024	4/06/2023																																			6 p.m	Oficina de Planeación comité técnico
14	Publicación informe preliminar		17/06/2024																																			Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
15	Observaciones al resultado de la evaluación.	17/06/2024	19/06/2024																																			Proponentes	
16	Elaboración de respuestas a objeciones	19/06/2024	24/06/2024																																			Oficina de planeación o correo electrónico	Comités técnico, jurídico y financiero
17	Asignación de la TRM		25/06/2024																																			Comités técnico	
18	Publicación respuesta a objeciones		25/06/2024				</																																