

FORMATO - CRONOGRAMA INVITACIÓN PÚBLICA AÑO 2025					
ETAPAS				LOCALIZACIÓN Y HORA FINALIZACIÓN	RESPONSABLES
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN		
1	Ajuste Pliegos de Condiciones	1/10/2025	06/10/2025	6 p.m	Oficina de Planeación
2	Envío pliegos para revisión of. Jurídica		07/10/2025	6 p.m	Oficina de Planeación
3	Revisión pliegos Of Jurídica	8/10/2025	22/10/2025	5 p.m	Oficina jurídica
4	Recepción de pliegos con observaciones		23/10/2025	6 p.m Correo electrónico	Oficina de Planeación
5	Ajuste pliegos	24/10/2025	27/10/2025	6 p.m	Oficina de Planeación
6	Envío Documentos para publicación en página Web		27/10/2025	6 p.m Correo electrónico	Oficina de Planeación
7	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP		27/10/2025	6 p.m Página web de la UTP	Oficina de Gestión de la contratación
8	Recepción de preguntas sobre el proceso y preguntas técnicas	27/10/2025	29/10/2025	Oficina de planeación o correo electrónico	Comité técnico Oficina de Planeación
9	Límite recepción Preguntas		29/10/2025	6 p.m Oficina de planeación o correo electrónico	Oficina de Planeación
10	Revisión de observaciones y resolución de dudas	30/10/2025	31/10/2025	6 p.m	Comités técnico_ jurídico y financiero
11	Publicación de respuesta a observaciones		4/11/2025	6 p.m Página Web	Oficina de Planeación
12	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas apertura de sobres		6/11/2025	Oficina jurídica 9 a.m.	Oficina de planeación y Gestión de la contratación
13	Evaluación y calificación	7/11/2025	11/11/2025	6 p.m	Comite de Evaluación
14	Elaboración Informe evaluación preliminar	12/11/2025	13/11/2025	6 p.m	Oficina de Planeación comité técnico
15	Publicación informe preliminar		14/11/2025	Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
16	Observaciones al resultado de la evaluación	15/11/2025	18/11/2025	6 p.m	Proponentes
17	Elaboración de respuestas a objeciones	19/11/2025	20/11/2025	Oficina de planeación o correo electrónico	Comités técnico_ jurídico y financiero
18	Publicación respuesta a objeciones		21/11/2025	Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
19	Elaboración recomendación de adjudicación y publicación resultados	21/11/2025	24/11/2025	6 p.m	Comité técnicoGestión de la contratación Oficina de Planeación
20	Adjudicación de contrato, elaboración de Resolución de adjudicación	24/11/2025	25/11/2025	6 p.m	Rectoría - Gestión de la contratación
21	Elaboración del contrato	25/11/2025	26/11/2025	6 p.m	Oficina Gestión de la contratación
22	Perfeccionamiento y legalización contrato	26/11/2025	28/11/2025	6 p.m	Oficina de Gestión de la contratación - Contratista
23	Iniciación de contrato		1/12/2025	8 a.m	Contratista
24	Fin del contrato (revisar la fecha de acuerdo con el plazo estipulado para el contrato)		30/12/2025		Contratista