

CRONOGRAMA SEGÚN ADENDA N° 5

CRONOGRAMA ACTUALIZADO PROCESO CONVOCATORIA PUBLICA N° 12 de 2020					
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CON ENFOQUE EN AGROINDUSTRIA - CDTA - U.T.P					
ACTIVIDADES				OFICINA RESPONSABLE	LOCALIZACIÓN Y HORA
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN		
1	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP	22/12/2020	22/12/2020	Oficina jurídica	Página WEB
2	Limite de observaciones	22/12/2020	30/12/2020	Oficina de Planeación	correo electronico ruben.garcia@utp.edu.co
3	Elaboracion de respuestas a observaciones	22/12/2020	2/02/2021	Oficina jurídica	
4	Publicación de respuesta a observaciones	3/02/2021	3/02/2021	Oficina Jurídica	Página WEB
5	Cierre de CONVOCATORIAS, recibo de propuestas, acto de apertura y lectura de ofertas economicas	22/02/2021	22/02/2021	Comité de evaluacion (juridico y tecnico) 9:00am	Las propuestas deben ser entregadas en la entrada A (porteria principal) de la Universidad Tecnologica de Pereira, en una urna cerrada dispuesta para este proceso, el día 22 de febrero a las 9:00 a.m.
6	Publicación informe preliminar y solicitud de documentos a subsanar	18/03/2021	18/03/2021	Comite de Evaluación (juridico, financiero y tecnico)	Página WEB
7	Publicación informe evaluación preliminar	25/03/2021	25/03/2021	Comite de Evaluación (juridico, financiero y tecnico)	Página WEB
8	Observaciones al resultado de la evaluación PRELIMINAR	25/03/2021	29/03/2021	Oficina de planeacion	Página WEB
9	Publicación respuesta a objeciones	6/04/2021	6/04/2021	Oficina jurídica	Pagina WEB
10	Publicacion informe final de evaluación y recomendación de adjudicación	6/04/2021	6/04/2021	Oficina jurídica	Pagina WEB
11	Adjudicación de contrato	6/04/2021	8/04/2021	Rectoria	
12	Elaboración del contrato	8/04/2021	13/04/2021	Oficina jurídica	
13	Perfeccionamiento y legalización contrato	13/04/2021	16/04/2021	Oficina jurídica	
14	Iniciación de contrato	19/04/2021	19/04/2021	Contratista	
15	Planeación de la obra	19/04/2021	19/05/2021	Contratista	
16	Inicio de construcción	19/05/2021	19/05/2021	Contratista	
17	Fin de construcción	14/04/2022	14/04/2022	Contratista	

