

FORMATO CRONOGRAMA CONVOCATORIA PUBLICA No. 01- 2024 PLANEACION																														
ETAPAS			REVISIÓN DOCUMENTACIÓN		PUBLICACIÓN Y CIERRE								EVALUACIÓN					ADJUDICACIÓN E INICIO			PLANEACIÓN	CONSTRUC.	LOCALIZACIÓN Y HORA FINALIZACIÓN	RESPONSABLES						
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO	AÑO2025																		
1	Ajuste Pliegos de Condiciones Constructor	24/01/24	31/01/2024	24/01/24	31/01/2024	01/02/2024	25/02/24	26/02/24	11/03/24	15/03/24	18/03/24	22/03/24	22/03/24	12/04/24	15/04/24	19/04/24	10/05/24	17/05/24	31/05/24	4/06/24	7/06/24	11/06/24	12/06/24	14/06/24	20/06/24	25/06/24	26/06/24	2/07/24	3/07/24	3/08/24
2	Envío pliegos para revisión of. Jurídica		01/02/2024																									6 p.m	Oficina de Planeación	
3	Revisión pliegos Of Jurídica	2/02/24	25/02/24																									6 p.m	Oficina de Planeación	
4	Recepción de pliegos con observaciones		26/02/24																									6 p.m	Oficina de Planeación	
5	Ajuste pliegos	27/02/24	11/03/24																									6 p.m	Oficina de Planeación	
6	Envío Documentos para publicación en página Web		15/03/24																									6 p.m	Oficina de Planeación	
7	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP		18/03/24																									6 p.m	Página web de la UTP	
8	Recepción de observaciones sobre el proceso	18/03/24	22/03/24																									Oficina de planeación o correo electrónico	Comité técnico Oficina de Planeación	
9	Visita Informativa no obligatoria		22/03/24																									Oficina de planeación 10am	Comité técnico Oficina de Planeación	
10	Límite recepción Preguntas		22/03/24																									6 p.m	Oficina de planeación o correo electrónico	
11	Revisión de observaciones y resolución de dudas	26/03/24	12/04/24																									6 p.m	Comités técnico_ jurídico y financiero	
12	Publicación de respuesta a observaciones		15/04/24																									6 p.m	Página Web Oficina de Planeación	
13	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas apertura de sobres		19/04/24																									Oficina de planeación y Gestión de la contratación	Oficina jurídica 10 a.m.	
14	Evaluación y calificación	22/04/24	10/05/24																									6 p.m	Comité de Evaluación	
15	Elaboración Informe evaluación preliminar	15/05/24	17/05/24																									6 p.m	Oficina de Planeación comité técnico	
16	Publicación informe preliminar		31/05/24																									Página Web	Oficina de Gestión de la contratación	
17	Observaciones al resultado de la evaluación	31/05/24	4/06/24																									6 p.m	Proponentes	
18	Elaboración de respuestas a objeciones	4/06/24	7/06/24																									Oficina de planeación o correo electrónico	Comités técnico_ jurídico y financiero	
19	Asignación de la TRM		11/06/24																											
20	Publicación respuesta a objeciones		11/06/24																									Página Web	Oficina de Gestión de la contratación	
21	Elaboración recomendación de adjudicación y publicación resultados	12/06/24	14/06/24																									6 p.m	Comité técnico Gestión de la contratación Oficina de Planeación	
22	Adjudicación de contrato, elaboración de Resolución de adjudicación	14/06/24	20/06/24																									6 p.m	Rectoría - Gestión de la contratación	
23	Elaboración del contrato	20/06/24	25/06/24																									6 p.m	Oficina Gestión de la contratación	
24	Perfeccionamiento y legalización contrato	26/06/24	2/07/24																									6 p.m	Oficina de Gestión de la contratación -	
25	Iniciación de contrato		3/07/24																									8 a.m	Contratista	
26	Planeación de la obra	3/07/24	2/08/24																									Contratista e interventoría	Contratista	
27	Inicio de construcción		3/08/24																											
28	Fin de construcción ( revisar la fecha de acuerdo con el plazo estipulado para el contrato)		30/05/25																										Contratista	Contratista