

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 06 DE 2.018

Construcción de módulo académico para el programa de producción hortícola de la UTP

	MES	AGOSTO		SEPTIEMBRE					OCTUBRE							OCT-NOV	NOV	MARZO de 2019	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE	
NO	DÍA ACTIVIDAD	2 a 22	22	5	7	11	12	17	25	Hasta el 5	8	10	12	16	17 a 19	20 a24	25 de oct a 8 de nov	9	24		
1	Revisión de Pliegos por oficina jurídica	X																			Oficina de Planeación
2	Pliegos aprobados		X																		Oficina de planeación
3	Envío de pliegos para publicación			X																	Oficina de planeación
4	Convocatoria y apertura				X																Oficina Jurídica
5	Publicación de pliegos en página Web de la UTP				X																Oficina Jurídica
6	Visita no obligatoria					X														oficina de planeación 1A-403 10:00 AM	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
7	Audiencia de aclaración de dudas					X														oficina de planeación 1A-415 10:00 AM	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
8	Límite de consultas						X													Oficina de planeación o correo electrónico 6:00 PM	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
9	Publicación de respuesta a consultas							X												Página WEB	Oficina de Planeación - Oficina Jurídica
10	Cierre de INVITACIÓN y entrega de propuestas								X											Oficina jurídica, 10:00 AM Edf Administrativo 1A-301	Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Jurídica de la UTP
11	Evaluación, calificación									X											Comité Jurídico, Financiero y técnico
12	Publicación de resultados de la evaluación										X									Página WEB- proceso licitatorio	Oficina Jurídica
13	Recibo de Observaciones al resultado de la evaluación											X								Oficina de Planeación o correo electrónico 6:00 PM	Oficina de Planeación
14	Respuesta a objeciones												X							Página WEB- proceso licitatorio	Oficina de Planeación
15	Adjudicación de contrato												X								Rector
16	Elaboración del contrato														X						Oficina Jurídica
17	Perfeccionamiento y legalización contrato															X					Oficina Jurídica- Contratista
18	Planeación de la obra																X				Contratista
19	Inicio de construcción																	X			Contratista

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 06 DE 2.018

Construcción de módulo académico para el programa de producción hortícola de la UTP

	MES	AGOSTO		SEPTIEMBRE					OCTUBRE					OCT-NOV	NOV	MARZO de 2019	LOCALIZACION Y HORA	OFICINA RESPONSABLE
20	Fin de construcción															X		Contratista