

**CRONOGRAMA CONVOCATORIA PÚBLICA No19 INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA FACULTAD
DE INGENIERÍAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA (UTP)**

ACTIVIDADES

	ACTIVIDAD	INICIO	FIN
1	Ajuste Pliegos de Condiciones Interventoria	2/12/2020	07/12/2020
	Envío pliegos para revisión of. Jurídica		16/12/2020
2	mesa de trabajo Of Jurídica	17/12/2020	17/12/2020
3	Recepción de pligos con observaciones		18/12/2020
4	Ajuste observaciones	18/12/2020	19/12/2020
5	Envío Documentos para publicación en página Web		21/12/2020
6	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP		22/12/2020
7	Recepción de preguntas sobre el proceso y preguntas técnicas	22/12/2020	28/12/2020
8	Límite recepción Preguntas		28/12/2020
9	Revisión de observaciones y resolución de dudas	29/12/2020	4/01/2021
	Publicación de respuesta a observaciones		6/01/2021
10	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas Urna en portería principal UTP 9A:M		13/01/2021
11	Evaluación y calificación	17/01/2021	24/01/2021
12	Elaboración recomendación de adjudicación y publicación resultados	25/01/2021	28/01/2021
13	Observaciones al resultado de la evaluación	31/01/2021	1/02/2021
14	Elaboración de respuestas a objeciones	2/02/2021	7/02/2021
15	Publicación respuesta a objeciones		8/02/2021
16	Adjudicación de contrato	9/02/2021	14/02/2021
17	Elaboración del contrato	15/02/2021	21/02/2021
18	Perfeccionamiento y legalización contrato	25/02/2021	1/03/2021
19	Iniciación de contrato		2/03/2021
20	Planeación de la obra	2/03/2021	2/04/2021
21	Inicio de construcción		3/04/2021
22	Fin de construcción		26/02/2022
23	Fin de Interventoría		28/03/2022