

CRONOGRAMA INVITACION PUBLICA No. 02- 2024 PLANEACION																																		
ETAPAS				REVISIÓN DOCUMENTACIÓN	PUBLICACIÓN Y CIERRE										EVALUACIÓN											ADJUDICACIÓN E INICIO	PLANEACIÓN	INTERVENTORIA	LOCALIZACIÓN Y HORA FINALIZACIÓN	RESPONSABLES				
	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	ENERO		FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO		JUNIO						JULIO		AGOSTO	JUNIO AÑO 2025					
1	Ajuste Pliegos de Condiciones Interventoría	24/01/2024	31/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	02/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	9/04/2024	9/04/2024	10/04/2024	15/04/2024	18/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	10/05/2024	14/05/2024	30/05/2024	31/05/2024	5/06/2024	11/06/2024	12/06/2024	13/06/2024	18/06/2024	19/06/2024	24/06/2024	26/7/2024	30/7/2024	20/8/2024		6 p.m	Oficina de Planeación
2	Envío pliegos para revisión of. Jurídica		01/02/2024																														6 p.m	Oficina de Planeación
3	Revisión pliegos Of. Jurídica	2/02/2024	26/02/2024																														6 p.m	Oficina jurídica
4	Recepción de pliegos con observaciones		26/02/2024																														6 p.m Correo electrónico	Oficina de Planeación
5	Ajuste pliegos	27/02/2024	8/04/2024																														6 p.m	Oficina de Planeación
6	Envío Documentos para publicación en página Web		9/04/2024																														6 p.m Correo electrónico	Oficina de Planeación
7	Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP		10/04/2024																														6 p.m Página web de la UTP	Oficina de Gestión de la contratación
8	Recepción de observaciones sobre el proceso	10/04/2024	15/04/2024																														Oficina de planeación o correo electrónico hasta las 6pm	Comité técnico Oficina de Planeación
9	Revisión de observaciones y resolución de dudas	15/04/2024	18/04/2024																														6 p.m	Comités técnico, jurídico y financiero
10	Publicación de respuesta a observaciones		19/04/2024																														6 p.m Página Web	Oficina de Planeación
11	Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas apertura de sobres		26/04/2024																														Oficina jurídica 10 a.m.	Oficina de planeación y Gestión de la contratación
12	Evaluación y calificación	29/04/2024	10/05/2024																														6 p.m	Comite de Evaluación
13	Elaboración Informe evaluación preliminar	14/05/2024	30/05/2024																														6 p.m	Oficina de Planeación comité técnico
14	Publicación informe preliminar		31/05/2024																														Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
15	Observaciones al resultado de la evaluación.	31/05/2024	5/06/2024																														6 p.m	Proponentes
16	Elaboración de respuestas a objeciones	5/06/2024	11/06/2024																														Oficina de planeación o correo electrónico	Comités técnico, jurídico y financiero
17	Asignación de la TRM		13/06/2024																															Comités técnico
18	Publicación respuesta a objeciones		12/06/2024																														Página Web	Oficina de Gestión de la contratación
19	Elaboración recomendación de adjudicación y publicación resultados	13/06/2024	18/06/2024																														6 p.m	Comité técnicoGestión de la contratación Oficina de Planeación