

CRONOGRAMA INVITACION PUBLICA No. 02- 2024 PLANEACION

ETAPAS		REVISIÓN DOCUMENTACIÓN	PUBLICACIÓN Y CIERRE												EVALUACIÓN						ADJUDICACIÓN E INICIO	PLANEACIÓN	INTERVENTORIA	LOCALIZACIÓN Y HORA FINALIZACIÓN	RESPONSABLES					
ACTIVIDAD	INICIO		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO							JUNIO AÑO 2025					
1 Ajuste Pliegos de Condiciones Interventoria	24/01/2024	31/01/2024	24/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	02/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	09/04/2024	09/04/2024	10/04/2024	15/04/2024	18/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	29/04/2024	10/05/2024	14/05/2024	4/06/2023	5/06/2024	11/06/2024	14/06/2024	17/06/2024	18/06/2024	29/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	3/07/2024	20/08/2024
2 Envío pliego para revisión of. Jurídica		01/02/2024																										6 p.m	Oficina de Planeació	
3 Revisión pliegos Of Jurídica	2/02/2024	26/02/2024																										6 p.m	Oficina de Planeació	
4 Recepción de pliegos con observaciones		26/02/2024																										6 p.m	Oficina de Planeació	
5 Ajuste pliegos	27/02/2024	8/04/2024																										6 p.m	Oficina de Planeació	
6 Envío Documentos para publicación en página Web		9/04/2024																										6 p.m	Oficina de Planeació	
7 Convocatoria y apertura de pliegos en página Web de la UTP		10/04/2024																										6 p.m	Página web de la UTP	
8 Recepción de observaciones sobre el proceso	10/04/2024	15/04/2024																										Oicina de planeación o correo electrónico hasta las 8pm	Oficina técnica Oficina de Planeació	
9 Revisión de observaciones y resolución de dudas	15/04/2024	18/04/2024																										6 p.m	Comité técnico Oficina jurídico y financiero	
10 Publicación de respuesta a observaciones		19/04/2024																										6 p.m	Página Web Oficina de Planeació	
11 Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas: apertura de sobres		26/04/2024																										Oficina de planeación y Gestión de la contratación 10 a.m.	Oficina jurídica	
12 Evaluación y calificación	29/04/2024	10/05/2024																										6 p.m	Comité de Evaluació	
13 Elaboración Informe evaluación preliminar	14/05/2024	4/06/2023																										6 p.m	Oficina de Planeació Comité técnico	
14 Publicación informe preliminar		5/06/2024																										Página Web	Oficina de Gestión de la contratación	
15 Observaciones al resultado de la evaluación.	5/06/2024	11/06/2024																										6 p.m	Proponentes	
16 Elaboración de respuestas a objeciones	11/06/2024	14/06/2024																										Oicina de planeación o correo electrónico	Comité técnico Oficina jurídico y financiero	
17 Asignación de la TRM		18/06/2024																										Comité técnico		
18 Publicación respuesta a objeciones		17/06/2024																										Página Web	Oficina de Gestión de la contratación	
19 Elaboración recomendación de adjudicación y publicación resultados	18/06/2024	20/06/2024																										6 p.m	Comité técnico/Gestión de la contratación Oficina de Planeació	
20 Elaboración de Resolución de adjudicación	21/06/2024	25/06/2024																										6 p.m	Rectoría - Gestión de la contratación	
21 Elaboración del contrato, perfeccionamiento y legalización contrato	26/06/2024	2/07/2024																										6 p.m	Oficina Gestión de contratación	
22 Iniciación de contrato		3/07/2024																										8 a.m	Contratista	
23 Vinculación de Planeación contrato de intervención	3/07/2024	2/08/2024																										Mantenimiento y Contratación		
24 Fin del contrato		28/06/2025																										Interventoria		