

Cronograma Convocatoria Pública No. 10 según ADENDA No. 2

OBRA	INICIO	TERMIN.	OFICINA RESPONSABLE
Actualización de presupuesto Obra Especificaciones Técnicas	28/09/2020	4/10/2020	Oficina de Planeación
Elaboración Pliegos de Condiciones de Obra	5/10/2020	12/10/2020	Oficina de Planeación
Revisión por parte de Of Jurídica	13/10/2020	18/10/2020	Oficina de Gestión de la contratación
Ajuste de Pliego por Observaciones	19/10/2020	28/10/2020	Oficina de Planeación
Envío a Oficina Jurídica los Pliegos, Estudios, Planos, Anexos para publicación en página Web	29/10/2020		Oficina de Planeación
Convocatoria y apertura Publicación de pliegos en página Web de la UTP	3/11/2020		Oficina de Gestión de la contratación
Límite de observaciones	9/11/2020		Oficina de Planeación
Elaboracion de respuestas a observaciones	10/11/2020	12/11/2020	Oficina Jurídica
Publicación de respuesta a observaciones	13/11/2020		Oficina de Gestión de la contratación
Cierre de LICITACIÓN y entrega de propuestas	27/11/2020 10:00 a.m.		Comite de Evaluación de la Licitación (Jurídico y Técnico)
Evaluación, calificación y elaboración de informe	28/11/2020	4/12/2020	Comite de Evaluación de la Licitación (Jurídico, financiero y Técnico)
Publicación informe preliminar de evaluación y solicitud de documentos a subsananar	4/12/2020		Oficina de Gestión de la contratación
Publicación de resultado de la evaluación	16/12/2020		Oficina de Gestión de la contratación
Observaciones al resultado de la evaluación	16/12/2020	18/12/2020	Oficina de Planeación
Elaboración de respuestas a objeciones	19/12/2020	21/12/2020	Oficina de Planeación
Publicación respuesta a objeciones	21/12/2020		Oficina de Gestión de la contratación
Adjudicación de contrato	22/12/2020		Rectoría
Elaboración del contrato	22/12/2020	28/12/2020	Oficina Jurídica
Perfeccionamiento y legalización contrato	28/12/2020	31/12/2020	Oficina de Gestión de la contratación
Iniciación de contrato-Planeación de la obra	4/01/2021	3/02/2021	Contratista
Inicio de construcción	4/02/2021	31/12/2021	Contratista
Fin de construcción	31/12/2021		Contratista