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1 CAPITULO 1 - INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO 
 
1.1 Contexto.  
 
La edificación a construir se encuentra incluida en las apuestas del Plan Maestro de Planta Física y 
Plan de Desarrollo Institucional PDI, específicamente en el Pilar de Gestión y Sostenibilidad 
Institucional, programa Gestión Integral para un Campus Sostenible, inteligente e incluyente proyecto 
Gestión Integral de la Infraestructura Física.  
 
La universidad a la fecha requiere aumentar su área construida y cobertura especialmente en lo 
referente al número de aulas de clase, laboratorios, salas de sistemas, áreas administrativas y 
técnicas para atender requerimientos específicos tales como el centro de datos. 
 
Localización del proyecto 

 
El proyecto se desarrollará en el campus de Universidad Tecnológica de Pereira, ubicado en el 
Departamento de Risaralda, Municipio de Pereira, en la Carrera 27 #10-02 Barrio Álamos - AA: 97 - 
Código postal: 660003. Edificio N°15. En este bloque se encuentran actualmente el Centro de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 3 CIDT, el Centro de Desarrollo Tecnológico Agroindustrial 3 
CDTA y el Edificio de Posgrados.  

 
Esquema con la localización del proyecto 

 
Fuente: Planos del proyecto_ Oficina de Planeación.  
 
 
El proyecto está ubicado entre las siguientes coordenadas:  
 
- Coordenadas geográficas: 4°47'32.7"N 75°41'28.0"W 
- Coordenadas planas: latitud 4.792422, longitud -75.691099 

 
La porción del lote destinado a la construcción del edificio se localiza en el sector del bloque 15 área 
de renovación del campus universitario, los límites del lote son los siguientes: hacia el norte y 
occidente, el lote está definido y delimita con un relicto boscoso en el sector de la Urbanización 
Canaán, hacia el oriente el lote delimita por la presencia del edificio de la facultad de ciencias de la 
salud ya existente y hacia el sur delimita con los laboratorios alternativos. 
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En el sitio que hoy se perfila como el lote actualmente es usado para actividades de tipo educativo. 
 

 
 
Descripción del proyecto 
 
El proyecto se ubica en el sector de renovación del campus específicamente en el edificio 15, la 
nueva infraestructura consta de 4 pisos y 2 sótanos Contará con un área de 3641 m², el cual estará 
interconectada mediante puentes peatonales cubiertos en cada uno de sus pisos, con el actual 
edificio del bloque C. Este edificio contará con 8 Aulas de clase, 4 laboratorios, 6 aulas de sistemas, 
un (1) área de oficinas académicas, áreas técnicas, baterías sanitarias, cuartos técnicos y/o de 
servicio y 1 nuevo centro de datos general de la universidad.  
El Centro de Datos (DATACENTER) albergará todos los sistemas de información y comunicación de  
los cuales la Universidad depende  para el normal desarrollo de labores administrativas y 
académicas, en él que se ubiquen los dispositivos que bajo la administración de la universidad 
permite dar los servicios con una alta disponibilidad y eficiencia para desarrollar los planes de 
desarrollo institucionales y seguir siendo una universidad de alta calidad, dado que el sitio actual a 
la fecha no cumple con todos los estándares internacionales, debido al crecimiento que ha tenido la 
institución 
 
Los laboratorios a construir son los necesarios para el funcionamiento del nuevo programa de 
ingeniería Civil con los cuales se apoyan la actividad docente, investigativa y de extensión los cuales 
son: 

 
- Laboratorio de Geotecnia y Pavimentos 
- Laboratorio de Mecánica de Fluidos e Hidráulica 
- Laboratorio de Ingeniería Civil 1 y 2.  

 
Se detallan los espacios a construir en cada uno de los pisos: 

 
  SÓTANO 02 
1 LABORATORIO 02 - GEOTECNIA Y PAVIMENTOS 
2 ALMACÉN DE EQUIPOS (TOPOGRAFÍA - SUELOS) 
3 AREA ADMINISTRATIVA. 
4 ZONA VEHICULAR Y CIRCULACIONES + PUNTO FIJO 
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  SÓTANO 01 
5 LABORATORIO 03 - MECÁNICA DE FLUIDOS E HIDRÁULICA 
6 CENTRO DE DATOS 
7 BAÑO MUJERES + BAÑO HOMBRES + BAÑO PMR 
8 CUARTO DE BASURAS 
9 DEPÓSITO 
10 ZONA VEHICULAR Y CIRCULACIONES + PUNTO FIJO 
    
  PRIMER PISO 
11 SALÓN 02 
12 SALÓN 03 
13 Lab. Integrado de Ing. Civil 01 
14 Lab. Integrado de Ing. Civil 02 
15 BAÑO MUJERES + BAÑO HOMBRES + BAÑO PMR 
16 CIRCULACIONES + MUROS + PUNTO FIJO 
    
  SEGUNDO PISO 
17 SALÓN 07 
18 SALÓN 08 
19 SALA DE SISTEMAS 01 
20 SALA DE SISTEMAS 02 
21 CIRCULACIONES + MUROS + PUNTO FIJO 
    
  TERCER PISO 
22 SALÓN 11 
23 SALÓN 12 
24 SALA DE SISTEMAS 03 
25 SALA DE SISTEMAS 04 
26 CIRCULACIONES + MUROS + PUNTO FIJO 
    
  CUARTO PISO 
27 SALÓN 13 
28 SALÓN 14 
29 SALA DE SISTEMAS 05 
30 SALA DE SISTEMAS 06 
31 CIRCULACIONES + MUROS + PUNTO FIJO 
 
 

En la página web serán publicados la totalidad de los planos del proyecto ANEXO 01 PLANOS.  
 
 

El proponente deberá revisar cuidadosamente las condiciones de la construcción y los parámetros 
indicados dentro de las especificaciones técnicas, para tener en cuenta los diferentes aspectos y 
costos en el desarrollo de esta construcción de acuerdo con lo descrito en el CAPITULO 7 3 
DESARROLLO DEL CONTRATO. 
 
 
Se deberán establecer sistemas y planes de construcción que permitan realizar las obras inherentes 
al contrato, sin afectar el funcionamiento de las dependencias y equipamientos de la UTP 
considerando también la interacción con las demás obras que se encuentren en ejecución al interior 
del campus, siendo responsabilidad del contratista planear y ejecutar las actividades de manera 
coordinada, concertada y sin afectaciones. 
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1.2 OBJETO 
 
<CONSTRUCCION DEL BLOQUE 15B DE LA UTP PARA AULAS, LABORATORIOS Y ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2028 
<AQUÍ CONSTRUIMOS FUTURO= 

 
1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El contrato tendrá un plazo total de ejecución de once 11  meses  a partir del acta de inicio, de los 
cuales un (1) mes es para la etapa de planeación y diez meses (10) para la ejecución de la obra. 
 
1.4 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de 
selección, un presupuesto de diez mil quinientos millones trescientos veintinueve mil quinientos 
veintiocho pesos ($10.500.329.528)  incluido el valor del AU, el IVA y demás tributos que se causen. 
 
 
1.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Disponibilidad presupuestal correspondiente al cumplimiento de este así: 
 
Unidad Ejecutora: Oficina de planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira 
 
Rubros:  
Valor: $ 73.829.541,40 
Rubro: 220210 - 2.3.2.02.02.005.2 - 25B 
P32. Gestión integral de la infraestructura física  
 
  
Valor: $ 2.549.117.909,00 
Rubro: 220210 - 2.3.2.02.02.005.2 - 26  
P32. Gestión integral de la infraestructura física  
 
Valor:  $6.177.379.381,78 
Rubro:   220210 - 2.3.2.02.02.005.2 - 26ª 
P32. Gestión integral de la infraestructura física  
 
Valor: $1.700.000.000,00  
Rubro: 220210 - 2.3.2.02.02.005.2 - 26B 
P32. Gestión integral de la infraestructura física  
 
Valor: $2.696 
Rubro: 220210 - 2.3.2.02.02.005.2 - 26D  
P32. Gestión integral de la infraestructura física  
 
Valor: $10.500.329.528 (diez mil quinientos millones trescientos veintinueve mil quinientos 
veintiocho pesos) 
 
CDP: 584  
 
 
1.6 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 
El cronograma de la presente convocatoria podrá ser consultado en la página web de La Universidad 
(www.utp.edu.co). Cualquier modificación al mismo, será informada a través de dicha página. 
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1.7 VISITA DE OBRA 
 
La visita es de carácter INFORMATIVO NO OBLIGATORIA, la persona que realice la visita técnica 
debe ser el proponente, el representante legal del proponente o profesional en el área de que trate 
la convocatoria, debidamente autorizado mediante poder escrito. 
 
La reunión para la visita se realizará en el lugar y la hora indicados en el cronograma del proceso. 
Se aclararán las dudas relacionadas con el contenido, alcance de los pliegos y de la obra, estas se 
recibirán en forma escrita en el correo electrónico licitacionesplaneacion@utp.edu.co, desde la 
publicación hasta la fecha que se indica en el cronograma.   
 
De cualquier forma, si el proponente no realiza visita, es de su exclusiva responsabilidad tener en 
cuenta las condiciones de ejecución de la obra para los costos inherentes a las actividades a 
desarrollar y en ningún caso servirán de argumento para solicitar modificación de plazo o valor del 
contrato.  
 
 
1.8 DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA 
 
Las documentaciones del presente proceso entregados por la UTP para la presentación de la 
propuesta son: 

• Estudios Previos (estudios de suelos, topografía, memorias en general, licencias - permisos 
y los que apliquen) 

• Pliego de condiciones 
• Formatos para presentación de la propuesta 
• Cuadro de cantidades para presentación de la propuesta. 
• Especificaciones técnicas 
• Planos en formato pdf. En caso de requerir los archivos editables en formato dwg, podrán 

solicitarlos mediante correo electrónico. 
 

Se encuentra publicada en la página web de la universidad en el siguiente enlace: 
https://www2.utp.edu.co/contratacion/convocatorias 
 
Los interesados deben estudiar pliegos, especificaciones técnicas, planos, diseños y el sitio donde 
se ejecutará la obra a fin de presentar una propuesta ajustada a la realidad de ejecución y advertir 
oportunamente a la entidad las posibles discrepancias o inconsistencias que puedan tener los 
diferentes documentos. 
 
2 CAPITULO 2 3 CONDICIONES PARA PARTICIPAR 
 
2.1 REQUISITOS GENERALES 
 
Según lo dispuesto en la Constitución Nacional, la ley y el Estatuto de Contratación de La Universidad 
(Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior y demás que lo modifican y complementan) los 
participantes en la Convocatoria Pública no podrán estar inmersos en alguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades para contratar. 
 
Ø Deberán cumplir con la experiencia general y específica aquí solicitada 
Ø No podrán presentar propuesta simultáneamente personas naturales, o miembros de 

persona jurídica o miembros de un consorcio o unión temporal que tengan los siguientes tipos 
de relación: 
• Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes  
• Quienes se encuentren dentro del primero o segundo grado de consanguinidad.  
• Quienes se encuentren dentro del primero o segundo grado de afinidad. 

Ø En caso de que se encuentre alguna relación de este tipo se descalificaran las propuestas. 

https://www2.utp.edu.co/contratacion/convocatorias
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Ø Así mismo no podrán participar las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las 
cuales el representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en primer o 
segundo grado de consanguinidad, primer o segundo de afinidad con el representante legal 
o cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, 
para una misma licitación o concurso.  

Ø De igual forma no se aceptarán propuestas de personas naturales, jurídicas o consorcios o 
uniones temporales que hayan presentado propuesta o hayan sido invitados a participar en 
la interventoría de este proceso. 

 
2.2 EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA 
 
2.2.1 Persona Natural 
 
Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, demostrado con la copia de la tarjeta profesional y 
copia de la vigencia de la matrícula profesional certificada por el COPNIA o CPNAA o CPN_ IEMY 
PROFESIONES AFINES según corresponda, con una fecha de expedición no mayor a tres (3) 
meses y con experiencia mayor o igual a diez años (10) años que se  computará a partir de la 
terminación y aprobación del pensum académico de educación superior cuya fecha se verificará en 
el Acta de grado o el Diploma correspondiente; lo anterior de acuerdo con el Decreto 1083 de 2015. 
 
2.2.2 Persona Jurídica 
 
Ø Que en su objeto social incluya la construcción de obras civiles y su constitución sea mayor o 

igual a diez años (10) contados hasta la fecha de cierre de la Convocatoria. 
 
Ø Cuando el proponente sea una persona Jurídica, el representante legal debe ser profesional en 

el área requerida; de lo contrario, la propuesta económica debe ser avalada por un profesional 
del área exigida y vinculado laboralmente a la empresa, demostrado a través de la copia 
del pago de la planilla de seguridad social por parte del empleador (persona jurídica 
proponente), del último mes anterior al cierre de este proceso como dependiente de ella, el cual 
deberá firmar la propuesta juntamente con el representante legal. En esta situación, se debe 
anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matrícula profesional certificada por el 
COPNIA o CPNAA o CPN_ IEMY PROFESIONES AFINES del profesional firmante.  

 
2.2.3 Consorcios o uniones temporales 
 
Ø Los proponentes plurales podrán ser conformados por máximo 3 integrantes. 
 
Ø Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unión Temporal, podrá tener inhabilidades o 

incompatibilidades según lo establecido en la Constitución Nacional y en el Manual de 
Contratación de La Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Consejo Superior y 
modificaciones mediante Acuerdos N.18 del 14 de abril de 2009 y Acuerdo 46 de octubre de 
2015, respectivamente. 

 
Ø En caso de que los consorciados o unidos temporalmente sean Personas Naturales, cada uno 

de los consorciados o unidos temporalmente debe cumplir el requisito de profesional en el área 
requerida y por lo menos uno de los consorciados o unidos temporalmente debe cumplir con la 
totalidad de la experiencia general solicitada, los otros consorciado debe contar con una 
experiencia mínima del 50% de la requerida.  

 
Ø En caso de que los consorciados o unidos temporalmente sean Personas Jurídicas, cada uno 

debe cumplir con el objeto social donde se incluya la construcción de obras civiles, obras 
eléctricas y redes de voz y datos y por lo menos uno de los consorciados o unidos temporalmente 
debe cumplir con la totalidad de la experiencia general solicitada, es decir, que su constitución 
sea mayor o igual diez años (10) contados hasta la fecha de cierre de la Convocatoria; el otro 
consorciado debe contar una experiencia general mínima del 50% de la requerida. 
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Ø El representante legal del consorcio o unión temporal debe ser profesional en Ingeniería Civil 

o  Arquitectura, de lo contrario, la propuesta debe ser avalada por un profesional del área 
exigida y vinculado laboralmente a una de las empresas que conforman el consorcio 
o unión temporal, demostrado a través de la copia del pago de la planilla de seguridad 
social por parte del empleador (persona jurídica proponente), del último mes anterior al cierre 
de este proceso como dependiente de ella, el cual deberá firmar la propuesta juntamente 
con el representante legal. En esta situación, se debe anexar tarjeta profesional y copia de 
la vigencia de la matrícula profesional certificada por el COPNIA o CPNAA o CPN_ IEMY 
PROFESIONES AFINES del profesional firmante. 

 
Ø Los proponentes deben elaborar el cuadro de Experiencia General del Proponente, de 

conformidad con el FORMATO No 2 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE. 
 
 
2.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA 
 
El proponente debe acreditar en su propuesta que cuenta con experiencia específica en los 
siguientes términos: 
 
Aportar máximo 2 contratos de construcción de edificaciones institucionales, cuya sumatoria de los 
valores sea mayor o igual al 80% del presupuesto oficial. 
 
Uno de los contratos aportados debe cumplir las siguientes condiciones 

 
o Incluir laboratorios. 
o Contar con mínimo 2 pisos de altura (no se aceptarán mezanines ni niveles intermedios) y 

2500 m2 de área construida, en el cual se haya ejecutado al menos las siguientes 
actividades:  

o 1.000 m3 de concreto reforzado para vigas, columnas, losas, pisos y cimentación. 
o 140.000 kilogramos de acero de refuerzo. 
o 80m3 de caissons y/o pilotes en concreto de diámetro igual o mayor a 0.30 m. 
o 8.000 kilogramos de suministro y/o instalación de estructura metálica. 
o Construcción de redes eléctricas internas en baja tensión y apantallamiento en 

edificación. 
o Construcción de red de voz y datos en edificación. 
o Suministro e instalación de sistema de ventilación mecánica (HVAC). 
o Suministro e Instalación de sistema de extinción y detección de red contra incendios. 

 
 
2.4 REQUISITOS PARA LAS CERTIFICACIONES 

 
1. Solo se aceptarán certificados como contratista principal, no se aceptarán subcontratos, Los 

contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos celebrados por el PRIMER 
CONTRATANTE (Entidad Pública y/o persona natural o jurídica privada) y el PRIMER 
CONTRATISTA (Persona natural, persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal), cualquier otra 
derivación de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato. Serán válidos 
aquellos contratos de primer orden celebrados en cumplimiento de convenios y/o contratos 
interadministrativos con entidades Estatales.  

 
2. NO se admiten certificados emitidos por el proponente a nombre propio, por uno de los socios o 

por uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal. 
 
3. Los certificados expedidos por una entidad pública deben ser suscritos por el funcionario 

competente, calidad que deberá ser acreditada en caso de que La Universidad lo requiera. 
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4. Los certificados expedidos por persona jurídica privada o natural se aceptan solo si están 
suscritos por el dueño de la obra o patrocinador original o quienes aportaron los recursos para 
la construcción, titular de la licencia de construcción o representante legal de la persona jurídica 
(debidamente identificado en el certificado de Cámara de Comercio).  

 
En este evento debe anexar: 
 

Ø Copia del contrato de obra. 
Ø Copia de la Licencia Urbanística y/o de construcción expedida por curaduría urbana o 

entidad competente. 
Ø Los certificados deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ningún caso se 

aceptarán las cantidades relacionadas en el contrato inicial como certificado, en ausencia o 
como complemento del certificado expedido para demostrar las cantidades a certificar, se 
acepta: 

Ø Acta Final de Pago de Obra   
Ø Acta de recibo final de obra   
Ø Acta de Liquidación 
Ø Acta de terminación del contrato 

 
5. Los certificados deben especificar claramente: 
Ø Objeto. 
Ø Tipo de obra realizada. 
Ø Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente proceso. 
Ø Valor total del contrato. 
Ø Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato 
Ø Nombre de la persona jurídica o natural que ejecutó la obra. 
Ø Nombre de la persona jurídica o natural dueña de la obra. 
Ø Dirección, teléfono y número de identificación tributaria (NIT), tanto de contratista como de 

contratante. 
 

6. En el caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unión temporal, 
la experiencia presentada se contabilizará en su totalidad una sola vez para este proceso. 

 
7. Se solicita resaltar la experiencia específica en las certificaciones aportadas. 

 
8. Diligenciar FORMATO No 33 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 

 
2.5 REQUISITOS PARA LOS CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 
 

Ø Los consorcios o uniones temporales pueden ser integrados hasta por tres (3) personas 
(número máximo permitido). 

Ø Cada uno de los consorciados debe cumplir con el numeral 2.2 experiencia general. Para la 
contabilización de la experiencia general se tomará la mayor de las certificadas. 

Ø Cada uno de los consorciados o unidos temporalmente, deberá presentar al menos una 
certificación para demostrar experiencia específica; el máximo número de certificaciones a 
aportar por el proponente es de tres (3).  

Ø Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unión Temporal, podrá tener inhabilidades o 
incompatibilidades o conflicto de interés según lo establecido en la Constitución Nacional y 
en el Manual de Contratación de La Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del 
Consejo Superior y modificaciones mediante Acuerdos N.18 del 14 de abril de 2009 y 
Acuerdo 46 de octubre de 2015, respectivamente. 
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3 CAPITULO 3 3 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 
 
3.1 DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 
3.1.1 Índice o tabla de contenido 
 
Las ofertas deberán contener un índice donde se relacionen en forma clara los documentos 
entregados y los números de las páginas donde se encuentran. Esto con el fin de facilitar la 
evaluación de las propuestas. 
 
3.1.2 Carta de presentación de la propuesta 
 
La carta de presentación de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el 
representante legal de la persona jurídica o por el representante designado por los miembros del 
consorcio o de la unión temporal. En caso de que el representante legal de la persona jurídica no 
tenga las calidades requeridas en el numeral 2.2 EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA,  la carta 
deberá tener adicionalmente el aval de un profesional del área exigida y vinculado a la empresa, 
demostrado mediante la copia del pago de la planilla de seguridad social por parte del empleador 
(persona jurídica proponente), del último mes anterior al cierre de este proceso como dependiente 
de ella, el cual deberá firmar la propuesta juntamente con el representante legal. En este caso se 
debe anexar: 
Copia de la cédula de ciudadanía de quien avala, al igual que copia de la matrícula o tarjeta 
profesional, el respectivo certificado de vigencia de ésta y copia del pago de la seguridad social que 
demuestre las calidades de empleado de la persona jurídica. 
 
Quien suscriba la carta de presentación de la oferta deberá tener las siguientes atribuciones: 
 
Ø Persona jurídica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con 

facultad expresa de actuar en nombre y representación de este. La facultad de representación 
debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar 
adjudicatario) y liquidarlo. En caso de requerirlo, el proponente individual o el integrante de la 
propuesta conjunta deberá, además, allegar autorización de la junta de socios o asamblea de 
accionistas, según corresponda. 
 

Ø Consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante legal del consorcio o unión 
temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representación legal del mismo. La 
facultad de representación debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en 
caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. 

 
Los proponentes deben elaborar la carta de presentación de la propuesta de conformidad con el 
FORMATO NO 1, en el que se encuentra la declaración que el valor de la oferta corresponde al 
valor presentado en el cuadro de cantidades y precios indicado como COSTO TOTAL. 
 
3.1.3 Cuadro de cantidades y precios, impreso y en medio magnético. 
 
Se debe elaborar el presupuesto en el Cuadro de Cantidades y Precios propuesto por La Universidad 
y diligenciarse en la forma allí determinada, especificando el costo directo, costo de administración 
y utilidad; totalizado antes del IVA y mostrando el valor del IVA sobre utilidades, para obtener el 
COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA. 
 
Los proponentes deben diligenciar el Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta de 
conformidad con el ANEXO NO 4  
 
Para la elaboración del cuadro de cantidades se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
Ø Cada cuadro de oferta debe presentarse completo en pesos colombianos. 
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Ø El valor unitario de cada ítem debe incluir el valor de la mano de obra, herramienta, 
transportes, equipo técnico y de seguridad industrial, y todos los materiales necesarios para 
su correcta ejecución. La falta de uno de ellos no es motivo para reclamación a La 
Universidad Tecnológica de Pereira, teniendo en cuenta que el proponente es un experto en 
la materia. 

Ø Los valores unitarios deberán incluir el IVA correspondiente. 
Ø La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones de la presente convocatoria, 

especialmente en cuanto a la calidad, marca y especificaciones que se describen en la parte 
técnica. 

Ø La propuesta una vez entregada no puede ser modificada. 
Ø El cuadro de cantidades es inmodificable en cuanto a su configuración (numeración, 

descripción de la actividad, orden de éstas, cantidades, unidades).  
Ø Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el Cuadro de Cantidades y 

Precios y las solicitadas en las especificaciones técnicas, prevalecerán las primeras.  
Ø Las cantidades de obra para el cálculo del presupuesto pueden variar en la ejecución, en 

consecuencia, el valor total pagado para cada ítem corresponderá a las cantidades 
efectivamente medidas en conjunto con la interventoría y multiplicadas por el precio unitario 
aprobado. 

Ø Todos los precios se deben trabajar sin decimales. 
 

3.1.4 Análisis de precios Unitarios 
 
El proponente debe calcular sus Precios Unitarios teniendo en cuenta en su análisis en forma 
separada los costos de mano de obra, materiales, transportes y equipo necesarios para cada 
actividad y los datos adicionales que considere para la correcta ejecución de la actividad. 
De igual forma debe tener en cuenta los elementos necesarios para cumplir con el SGSST y 
bioseguridad, emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social vigentes a la fecha de cierre de 
la presente convocatoria. FORMATO NO 8. 
 
Los elementos componentes (materiales, herramientas, transportes, etc.), de cada ítem deberán 
incluir el IVA correspondiente. 
 
El valor de cada A.P.U debe estar redondeado a la unidad. 
 
Para la elaboración de los análisis, se deben tener en cuenta: 

Ø Las especificaciones técnicas 
Ø Las marcas solicitadas de los insumos 
Ø El personal que realizará el trabajo en alturas debe estar debidamente calificado y vigente, 

y contar con los elementos de protección necesarios los cuales deben estar implícitos en el 
análisis de los precios unitarios que requieran dichos elementos. 

Ø En general todos los elementos y actividades necesarias para llevar a cabo cada uno de los 
ítems. 

Ø La omisión de cualquier actividad, material o elemento en el cálculo de un precio unitario es 
responsabilidad del proponente y debe ser asumido por este, por tanto, no se admite como 
causal para hacer reclamos, solicitar modificaciones en precios, cuantía o calidad de 
insumos a suministrar.  

 
En la etapa de ejecución es de obligatorio cumplimiento para el contratista suministrar la marca 
indicada, y el interventor tiene la responsabilidad de hacer cumplir esta condición. 
 
Cuando las condiciones de mercado exijan un cambio de marca se podrá estudiar su reemplazo. 
Esta solicitud deberá ser analizada por el interventor y presentada la recomendación debidamente 
justificada a la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA (ordenador del gasto), demostrando 
la condición del mercado por una causa no imputable al contratista (no es causa justificable la 
demora en entrega por parte del proveedor cuando el pedido no se realizó a tiempo de acuerdo con 
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el programa de suministros entregado durante la etapa de planeación o cuando no se entregó el 
programa de suministro en dicha etapa). 
 
El ordenador de gasto por intermedio del supervisor, previa solicitud de la interventoría revisará la 
solicitud para formalizar el cambio a través de acta de modificación. 
 
En todo caso es obligación del contratista ejecutar cada actividad de acuerdo con los diseños, las 
especificaciones técnicas y el alcance determinado. 

 
 
3.1.5 Análisis de A.U. 
 
El análisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el 
valor de los diferentes elementos de la Administración con todos los costos que incidirán en la 
ejecución del contrato.   
 
Cabe anotar que en materia de impuestos los contratos se rigen por la reglamentación para el manejo 
de dineros públicos. 
 
En el análisis de la Administración de la obra se deben tener en cuenta los impuestos que aplican 
para el tipo de Contrato que se genera con la adjudicación, entre otros: 
 
Ø Ley 418 de 1997, <Contribución especial para la seguridad= modificada Por las leyes, 549 de 

1999,782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y finalmente la Ley 1738 de 2014. 
 
Para cualquier valor de contrato, el impuesto es 5% sobre el costo total antes de I.V.A 
 

Ø La ley 1697 del 20 de diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la Estampilla Pro- 
Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia. 

 

Valor del contrato 
% del valor del contrato aplicable a los costos 
totales sin incluir I.V.A 

A partir de 1 hasta 2000 SMMLV 0.5% 

A partir de 2001 hasta 6000 SMMLV 1% 

A partir de 6001 SMMLV 2% 
 

Ø Retención de Industria y Comercio (ICA) 
 

Valor del contrato 
% del valor del contrato aplicable a los costos 
totales sin incluir I.V.A 

Para Persona Natural 0.7% 

Para Persona Jurídica 0.55% 

 
La omisión de cualquier costo inherente a la Administración en el análisis del A.U es responsabilidad 
del proponente, por tanto, no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar modificaciones 
en precios, cuantía o calidad de insumos a suministrar. 
 
Para calcular el componente de administración de la obra, se tuvieron en cuenta los siguientes 
conceptos, VER FORMATO NO 9: 
 

Ø Gastos de Personal (personal mínimo de obligatorio cumplimiento y el personal que de 
acuerdo con la estructura administrativa propia, considere el proponente necesario para 
ejecutar la obra).  
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NOTA: La interventoría verificará que el pago de seguridad social corresponda con el valor 
reportado en la propuesta económica (salario básico), o el valor homologado a honorarios 
con el factor prestacional correspondiente. 
 

Ø Gastos de Oficina.  
Ø Gastos de legalización del contrato. Impuestos, tasas y contribuciones inherentes a la 

ejecución del contrato que se suscriba con ocasión de la adjudicación.  
Ø Costos de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

bioseguridad 
Ø Otros costos administrativos. 

 
El análisis de A.U se revisará según el siguiente criterio: 

 
Se sugiere utilizar una cifra redondeada máximo con dos decimales, evitando variaciones en 
el cálculo y dificultades en el momento de facturación.  
 
Estos conceptos ofrecen una guía para los proponentes, quienes están obligados a efectuar sus 
propios análisis y por tal razón la omisión de algún componente administrativo no incluido en su 
oferta, no lo exime de la responsabilidad de asumirlo, y con la suscripción de la carta de presentación 
de la oferta, será�  denegado cualquier reclamo en tal sentido contra La Universidad o la interventoría, 
de cualquier forma el personal mínimo para la dirección de la obra será de obligatorio cumplimiento 
con las dedicaciones solicitadas durante la ejecución de la obra, al igual que el pago de los costos 
indicados dentro de este pliego y de los impuestos, tasas y contribuciones. 
 
El impuesto de renta y complementario no podrá ser cobrado a la Universidad, en caso que se 
presente en los costos administrativos, será descalificada la propuesta. 
 
 
3.1.6 Certificado de inscripción en el registro único de proponentes_ RUP 
 
El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada 
uno de los integrantes, deberá presentar el certificado de inscripción en el Registro Único de 
Proponentes 3 RUP, inscrito y clasificado en alguno de los siguientes servicios de acuerdo con los 
códigos del clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC): 
 
 
Código  UNSPSC 72120000 Familia: Servicios de construcción de edificaciones no residenciales. 
 
 
Se aclara que la inscripción se está exigiendo hasta el nivel de familia, dando mayor posibilidad de 
participación. 
 
Clase: No se solicita alguno específicamente. 
Productos: No se solicita alguno específicamente. 
 
Será suficiente la clasificación hasta la familia. 
 
El RUP debe estar vigente a la fecha de cierre y no puede tener fecha de expedición superior a 30 
DÍAS CALENDARIO, previos a la fecha señalada para la presentación de las propuestas. Además, 
debe estar en firme antes de la fecha de cierre del proceso. 
 
A la fecha de cierre de la presente Convocatoria Pública, la persona natural o jurídica extranjera, sin 
domicilio o sucursal establecido en Colombia, deberá acreditar su inscripción y capacidad de 
contratación en el registro de proponentes de las Cámaras de Comercio de Colombia, en el grupo, 
segmento y familia indicados con anterioridad. 
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Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren 
a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán cumplir lo establecido en este numeral, en 
caso contrario la propuesta será rechazada. 
 
 
 
3.1.7 Documentos para determinar la capacidad residual de contratación 
 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 del 2015, el interesado en celebrar 
contratos de obra pública con entidades estatales debe acreditar su Capacidad Residual o de 
Contratación con los siguientes documentos: 
 
1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con entidades estatales 

y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de 
concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 

 
2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, 

consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con 
Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, 
incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 

 
3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados 

auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco 
(5) años. Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante 
legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a 
tener revisor fiscal. 

 
Adicionalmente deberá presentar:  
 

4. FORMATO NO 4, Contratos en Ejecución 
 
5. FORMATO NO 5, Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia en la capacidad 

residual. 
 
6. FORMATO NO 6, Certificación de la Capacidad Técnica 

 
7. FORMATO NO 7, Información financiera 

 
La capacidad residual de contratación de un Consorcio o de una Unión Temporal, se obtendrá de la 
suma de las capacidades residuales de contratación de cada uno de sus integrantes, acorde con la 
metodología indicada por Colombia Compra Eficiente mediante su aplicativo.  
 
La capacidad residual del proponente deberá ser mayor o igual a la capacidad residual del proceso, 
la que, de acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, es la siguiente: 
 

Capacidad Residual = Presupuesto Oficial 3 Anticipo 
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3.1.8 Resumen documentos técnicos y orden de entrega  
 

No de 
Orden 

Documento Observación 

1 Índice o tabla de contenido 
 

 

2 Carta de presentación de la propuesta FORMATO No 1 3 Requisito 
habilitante 

3 Experiencia General FORMATO No 2 3 Requisito 
habilitante 

4 Tarjeta Profesional proponente(s) Requisito habilitante 
5 Experiencia específica FORMATO No 3 3 Requisito 

habilitante 
6 Cuadro de cantidades y precios Anexo No 4- obligatorio. 

 
7 Análisis de precios unitarios FORMATO No 8 obligatorio según 

requerimiento.  
Se deben presentar la totalidad de 
los ítems.  

8 Análisis de A.U. FORMATO No 9 obligatorio 
9 Certificado de inscripción en el registro 

de proponentes RUP 
Requisito habilitante 

10 Contratos en ejecución  FORMATO No 4 3 Requisito 
habilitante 

11 Certificación de Contratos para 
Acreditación de Experiencia en la 
capacidad residual. 

FORMATO No 5 3 Requisito 
habilitante 

12 Certificación de la capacidad técnica FORMATO No 6 3 Requisito 
habilitante 

13 Información financiera FORMATO No 7 3 Requisito 
habilitante 

14 Relación de experiencia del personal 
profesional propuesto 

FORMATO No 10 obligatorio 

15 Puntaje de industria nacional FORMATO No 13_Criterio 
diferencial. 
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Implementación del programa de 
gerencia de proyectos:  

• Programación de obra. 
• Hoja de vida del director de obra y 

certificaciones 

Criterio diferencial. 

Compromiso de Disponibilidad (Director de 
obra y demás personal requerido en estos 
pliegos).  

FORMATO No 19_ Criterio 
diferencial  

17 Vinculación de personas en condición 
de discapacidad 

FORMATO No 14_Criterio de 
desempate 

18 Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres (persona jurídica) 
 

FORMATO No 15ª_Criterio de 
desempate 

19 Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres (persona natural) 
 

FORMATO No 15b_Criterio de 
desempate 
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3.2 DOCUMENTOS LEGALES 
 
3.2.1 Existencia y Representación legal. 
 
Los proponentes que sean Personas Jurídicas, deben acreditar su existencia y representación legal 
mediante la certificación de Cámara de Comercio del domicilio principal, teniendo en cuenta que la 
duración de una sociedad, para efectos de la contratación debe ser al menos igual al plazo de 
ejecución del contrato y un (1) año más, documento expedido con un término no mayor a treinta (30) 
días antes de la fecha de cierre de la presente Convocatoria Pública. 
 
La Universidad verificará en el Certificado de Existencia y Representación Legal el objeto social de 
la persona jurídica el cual deberá ser igual o similar al objeto de la presente Convocatoria Pública, 
así mismo la calidad de Representante Legal para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica 
a cumplir con el objeto contractual. 
 
El certificado de existencia y representación legal deberá incluir las facultades que posee el 
representante legal para obligarse y suscribir contratos, indicando la cuantía, en caso contrario 
aportar el acta de la asamblea de socios en la cual se le otorgue la facultad de obligarse y suscribir 
el contrato resultante de la presente convocatoria. 

 
 
3.2.2 Fotocopia de Cédula del (Los) Proponentes. 
 

Ø De la persona Natural. 
Ø En caso de Consorcio o Unión Temporal de los integrantes y/o del Representante Legal de 

la Persona Jurídica. 
Ø En caso de persona jurídica del Representante Legal de la Persona Jurídica. 

 
 

20 Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres (asociaciones y 
cooperativas) 

FORMATO No 15c_Criterio de 
desempate 

21 Autorización para el tratamiento de 
datos personales 

FORMATO No 16_Criterio de 
desempate 

22 ACREDITACIÓN MIPYME  (Cuando el 
interesado solicita la limitación de 
convocatoria a Mipyme) (PERSONAS 
NATURALES) 
 

FORMATO No 17ª_Criterio de 
desempate 

23 ACREDITACIÓN MIPYME (Cuando el 
interesado solicite la limitación de 
convocatoria a Mipyme) (PERSONAS 
JURÍDICAS) 

FORMATO No 17b_ Criterio de 
desempate 

24 Una memoria de almacenamiento 
(USB) con la propuesta totalmente 
escaneada en formato PDF y el Cuadro 
de Cantidades y Precios y Análisis de 
Precios Unitarios para la totalidad de los 
ítems en Excel. 
Programación en Ms Project archivos 
en formato PDF tanto el diagrama 
barras como también la hoja de 
recursos humanos, así mismo deberá 
adjuntarse la versión editable.  
 

N.A.  
USB 
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3.2.3 Documento de conformación del consorcio o unión temporal. 
 
Anexar documento de conformación y definir claramente los porcentajes de participación, las 
responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en dicha Unión o Consorcio, el 
nombre del Representante Legal y el objeto específico para el cual se conforma, asimismo, debe 
tenerse en cuenta, que quienes se presenten en Consorcios o Uniones Temporales no podrán 
participar como Persona Natural y/o Jurídica individual. 
 
 El documento debe contener:  
 

1. La duración debe ser por lo menos el término del contrato y (1) un año más. 
2. Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. 
3. Establecer qué persona, representará al Consorcio o Unión Temporal. Luego de presentada 

la propuesta éste no podrá ser modificado, sin previa autorización de La Universidad. 
4. No podrá haber cesión de la participación de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 

entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero, se requerirá previa autorización escrita 
de la entidad contratante. En caso de aceptarse la cesión por parte de la entidad el cesionario 
deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente. 

5. Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representación legal o matrícula 
mercantil de cada una de las personas que conforman el Consorcio o Unión Temporal, 
atendiendo a lo exigido en la Convocatoria Pública sobre este documento. 

6. El documento de conformación debe ser debidamente firmado por todos los integrantes. 
7. Todos los integrantes deben estar inscritos en el Registro Único de Proponentes en 

especialidad y grupo solicitado y que este se encuentre vigente y en firme. 
8. El documento de constitución del Consorcio o unión temporal deberá identificar 

plenamente al representante legal y el avalista de la propuesta (cuando aplique) con 
dirección, teléfono y correo electrónico. 

9. Los integrantes deben tener la capacidad Jurídica para obligarse a contratar. 
10. Cada una de las empresas o personas que conforman la Unión o el Consorcio deben 

presentar todos los documentos exigidos 
11. Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal deberá tener el perfil solicitado  
12. según el numeral 2.2 Experiencia general y cumplir con lo solicitado en los numerales 

anteriores para personas naturales o jurídicas según sea el caso. 
 
3.2.4 Aval de la propuesta. 
 
Cuando la propuesta económica sea avalada por un profesional del área exigida, debe encontrarse 
vinculado laboralmente a la empresa, demostrado a través de la copia del pago de la planilla de 
seguridad social por parte del empleador (persona jurídica proponente), del último mes anterior al 
cierre de este proceso como dependiente de ella, el cual deberá firmar la propuesta económica 
conjuntamente con el representante legal. En esta situación, se debe anexar tarjeta profesional y 
copia de la vigencia de la matrícula profesional certificada por el COPNIA o CPNAA o CPN_ IEMY 
PROFESIONES AFINES o según corresponda. 
 
 
3.2.5 Garantía de seriedad de la propuesta. 
 
Se debe anexar la póliza y el respectivo recibo de pago ( En original o Fotocopia), por un valor del 
diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duración de tres (3) meses contados 
a partir del día de cierre de la Convocatoria Pública, la garantía debe constituirse a favor de La 
Universidad Tecnológica de Pereira, entidad pública con régimen privado de contratación, por el 
objeto de la Convocatoria Pública, para responder por el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Convocatoria Pública, en especial las relacionadas con la suscripción del contrato. 
Dicha póliza deberá ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida y autorizada 
para funcionar en Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera. 
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Esta póliza se hará efectiva en caso de que el proponente favorecido con la adjudicación no 
procediere a cumplir con los requisitos para la legalización y perfeccionamiento del contrato.  
 
Conforme a la ley 1882 de 2018, artículo 5 Parágrafo 3: La no entrega de la garantía de seriedad 
junta con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de esta. 
 
3.2.6 Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y Registro Nacional de Medidas 

Correctivas. 
 
La Universidad verificará los antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y Registro Nacional de 
Medidas Correctivas del proponente singular y de cada uno de los consorciados o unidos 
temporalmente. 
 
3.2.7 Resumen documentos Legales y orden de entrega (Lista de chequeo). 
 

No de 
Orden 

Documento Observaciones 

1 Certificado de existencia y representación legal Aplica a Personas jurídicas 
2 Fotocopia de cédula Aplica a todos los proponentes 
3 Documento de constitución del consorcio o unión 

temporal 
Aplica a consorcios o Uniones 
temporales. 

4 Copia de Tarjeta profesional y vigencia de la 
matrícula del Profesional que avala la propuesta 

FORMATO No 8 firmado por 
Profesional competente y por 
representante legal de la 
persona Jurídica 

5 Copia del pago de la seguridad social del 
profesional que avala la propuesta 

En caso de persona Jurídica 
con propuesta avalada 

6 Garantía de seriedad de la propuesta Insubsanable 
7 Copia del pago de la garantía de seriedad  

 
 
3.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 
3.3.1 Certificado de inscripción en el registro único de proponentes _RUP 
 
Se debe aportar el certificado expedido por la Cámara de Comercio, en los términos indicados en el 
numeral 3.1.6. 
 
En relación con los indicadores de la capacidad financiera y organizacional, para el presente 
proceso, se tendrá en cuenta la información vigente y en firme en el RUP, por lo que se 
evaluarán estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro 
de cada proponente. De esta manera, los oferentes podrán acreditar el cumplimiento de estos 
requisitos habilitantes con los mejores indicadores de los últimos tres (3) años. Lo anterior de 
acuerdo con el decreto 579 del 31 de mayo del 2021, expedido por el Departamento Nacional 
de Planeación. 
 
 
3.3.2 Paz y salvo de seguridad social 
 
Declaración expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, no mayor a 30 días 
calendario, donde certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema de 
seguridad social y parafiscales durante los seis meses anteriores a la presentación de la oferta. 
 
Si es persona natural, planillas de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes, donde 
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conste el valor cancelado, el período de cotización y la fecha de pago, de conformidad con la 
Ley 828 de 2003 y el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, artículo 1o. 
 
 
3.3.3 Existencia Registro único tributario_ RUT. 
 
Fotocopia del Certificado expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN 
Actualizado al año en curso. 
 
3.3.4 Resumen documentos Financieros y orden de entrega (Lista de chequeo). 
 

No de Orden Documento Observaciones 
1 Certificado de inscripción en el registro de 

proponentes _RUP 
Presentado en el paquete 
de documentos técnicos 

2 Paz y salvo de seguridad social De acuerdo con la condición 
del proponente 

3 Registro Único tributario -RUT Del año en curso 
 
 
4 CAPITULO 4 3 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, CIERRE Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS 

DE LA CONVOCATORIA. 
 
4.1 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
La oferta será presentada impresa en original y copia en sobre cerrado de la siguiente forma:  
 
1. Un Sobre No 1, el cual contenga la propuesta impresa en original y una memoria de 

almacenamiento (USB) con la propuesta totalmente escaneada en formato PDF y el cuadro de 
cantidades y precios en Excel. 
 

2. Un Sobre No 2, el cual contenga la propuesta impresa en copia completa del contenido en el 
sobre No1. 
 

Se debe presentar el original y la copia de la propuesta cada una debidamente foliada y 
legajada para facilitar su estudio y calificación. 
 
Los sobres (sobre No 1 y sobre No 2) que contengan la propuesta deben llevar la siguiente 
información:  
Señores 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
Oficina Jurídica, Bloque 1 Edificio Administrativo de La Universidad Tecnológica de Pereira, 
oficina 1- A 301 
 
Convocatoria Pública No. 01 de 2024 PLANEACION 
 
<CONSTRUCCION DEL BLOQUE 15B DE LA UTP PARA AULAS, LABORATORIOS Y ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2028 
<AQUÍ CONSTRUIMOS FUTURO= 
  
 
Nombre del proponente:        
Dirección:        
Teléfono fijo:   Móvil       
Correo electrónico:   
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El proponente deberá cumplir con los requisitos de la Convocatoria Pública y entregar los 
documentos solicitados en los numerales, 3.1;3.2;3.3 en el siguiente orden: 
 

Ø DOCUMENTOS TÉCNICOS 
Ø DOCUMENTOS LEGALES 
Ø DOCUMENTOS FINANCIEROS 

 
4.2 CIERRE DE LA CONVOCATORIA 
 
En el lugar, día y hora indicados para el cierre de la Convocatoria Pública, se abrirá el sobre No 1 y 
se darán a conocer los siguientes datos: 
 
- Nombre del oferente, y de los integrantes de la persona plural 
- Representante legal 
- Valor de la oferta 
- Número de folios 
 
Verificación de la información: 
La Universidad Tecnológica de Pereira, se reserva el derecho de verificar total o parcialmente la 
información presentada por los oferentes de la presente Convocatoria Pública. 
 
4.3 REVISIÓN DE DOCUMENTOS 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira revisará la presentación y completitud de los documentos, se 
reserva el derecho de verificar total o parcialmente la información presentada por los oferentes de la 
presente Convocatoria Pública. 
 
La oferta debe contener los documentos indicados el capítulo 3 para participar, los que serán 
revisados en el siguiente orden: 
 

1. DOCUMENTOS HABILITANTES LEGALES 
2. DOCUMENTOS HABILITANTES FINANCIEROS 
3. DOCUMENTOS HABILITANTES TÉCNICOS 
4. DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA 

 
No se admitirán propuestas complementarias, alternativas, modificaciones, o que fueran 
presentadas con posterioridad al cierre de la presente Convocatoria Pública; lo anterior no impide 
que cuando La Universidad así lo considere solicite por escrito las aclaraciones y/o documentos 
necesarios. 
 
La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio respecto de los 
requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta propiamente dicha.  
 
La documentación solicitada como aclaración a los documentos exigidos y que es subsanable, 
deberá allegarse en un término máximo de 24 horas, de lo contrario, se inhabilita al proponente para 
continuar en el proceso. 
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5 CAPITULO 5 3  REGLAMENTACIÓN LEGAL 
 
5.1 REGULACIÓN JURÍDICA 
 
Hacen parte integral de este proceso de selección objetiva: Los pliegos de condiciones, las adendas, 
la propuesta, el contrato, las modificaciones contractuales y los demás documentos escritos físicos 
que se crucen entre las partes hasta la culminación contractual. 
 
La regulación jurídica del proceso contractual está sujeta a las normas del derecho privado, a la ley 
en general y en especial al Estatuto de Contratación de La Universidad Tecnológica de Pereira 
(Acuerdo 05 de 2009 y demás que lo adicionen y modifiquen). 
 
5.2 INDEMNIDAD 
 
El contratista debe mantener La Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo, 
demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se 
entable o que pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, 
sus agentes, subcontratistas o empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda de este. 
 
5.3 NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL 
 
El proponente debe informarse sobre las disposiciones legales vigentes en materia laboral, el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud Integral (Salud, pensión, riesgos laborales, cajas de 
compensación, FIC y las demás que apliquen), Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
5.4 SUSPENSIÓN O PRORROGA 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira podrá prorrogar o suspender temporalmente, el término 
previsto para el cierre de la Convocatoria Pública antes de su vencimiento, cuando por razones 
institucionales lo estime pertinente. 
 
 
5.5 DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
La Convocatoria Pública será declarada desierta en el evento de que existan motivos que impidan 
la selección objetiva del contratista. Se efectuará mediante resolución motivada en el que se 
señalarán expresa y detalladamente las razones que han conducido a esa decisión, como las 
siguientes: Inconveniencia, fallas en el trámite del proceso, discrepancias sobre el contenido de la 
oferta (prevalecerá el original sobre la copia y si existe discrepancia entre el original impreso y el 
medio digital, prevalecerá el original), y las contenidas en el estatuto de contratación de La 
Universidad: 
 
 
La Convocatoria Pública quedará desierta sólo en el evento de existir motivos que impidan la 
selección objetiva del contratista y además por las siguientes causales: 
 
1). No se presentó oferta o ninguna se ajusta al pliego de condiciones. 
2). Por inconveniencia o cuando los costos excedan el presupuesto oficial. 
3). Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta.  
4). Las demás que se establezcan en los pliegos de condiciones.  
 
En estos eventos, la Universidad podrá contratar directamente por lo menos con una cotización que 
podrá ser solicitada directamente a los proveedores de bienes y servicios que participaron en el 
proceso contractual a través de Convocatoria Pública. 
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6 CAPITULO 6 - ANÁLISIS, EVALUACIÓN, COMPARACIÓN DE PROPUESTAS, 
ADJUDICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
6.1 PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION y COMPARACION DE OFERTAS 
 
Los comités de la Convocatoria Pública (Jurídico, Financiero y Técnico) deberán ceñirse 
íntegramente al documento de pliegos de condiciones, examinarán las propuestas para determinar 
si los proponentes están habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, 
si el proponente cumple con la totalidad de los requisitos exigidos. 
 
Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información que no corresponda 
con la realidad, su propuesta será inhabilitada para continuar con el proceso en cualquiera de las 
etapas en que se encuentre.  Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, será 
causal de terminación de este, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere 
lugar. 
 
El procedimiento para la evaluación y comparación de ofertas se llevará a cabo en la siguiente forma:  
 
6.1.1 Evaluación jurídica 
 
El Comité Jurídico realizará el análisis correspondiente a la valoración de los documentos legales 
(numeral 3.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los 
requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratación de La Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demás 
que lo adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de Convocatoria Pública. 
 
6.1.2 Evaluación financiera. 

  
El Comité financiero realizará el análisis correspondiente a la valoración de los documentos 
financieros (numeral 3.3) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los 
requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratación de La Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demás 
que lo adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de Convocatoria Pública. 
 
El Comité Financiero analizará los indicadores que más adelante se relacionan, para cada uno de 
los proponentes, a fin determinar la solvencia económica para contratar con La Universidad:  
 

a. Capital de Trabajo =   Activo Corriente 3 Pasivo Corriente  
 
NOTA: El capital de trabajo debe ser positivo y como mínimo equivalente al 20% del valor total del 
presupuesto oficial establecido para el proceso.  
 

b. Índice de Liquidez=   Activo corriente g 1.1  
      Pasivo corriente 
 

c. Índice de endeudamiento= Total Pasivo f 50%  
     Total, Activo 

 
1. Los índices se calcularán teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje para cada 

proponente con base en el RUP entregado. 
 

2. Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores; en caso de incumplimiento de 
cualquiera de ellos se descalifica al proponente para continuar en el proceso.  

 
3. En caso de consorcio o unión temporal los índices se calcularán teniendo como referente los 

porcentajes de participación declarados en el documento de constitución, mediante la siguiente 
fórmula. 
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Es la sumatoria del índice financiero por el porcentaje de participación de cada proponente que 
conforman el consorcio o unión temporal. 

 
Donde: 
K= Índice financiero 
W= Porcentaje de participación 
N= número de integrantes del consorcio o unión temporal  
 
La fecha de corte de los indicadores aplicará para todos los integrantes cuando se trate de 
proponente plural.    
 

Los proponentes deben incluir la información financiera en el FORMATO NO 7 
 
6.1.3 Evaluación técnica. 

 
El Comité técnico realizará el análisis correspondiente a la valoración de los documentos técnicos 
verificando que se encuentren completos y que los proponentes cumplan con los requisitos indicados 
en el CAPÍTULO 2 CONDICIONES PARA PARTICIPAR y con el numeral 3.1 DOCUMENTOS 
TÉCNICOS OBLIGATORIOS, con el fin de  determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan 
o no a los requerimientos de la ley, al Estatuto de Contratación de la Universidad (Acuerdo 05 de 
2009 y demás que lo adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de 
Convocatoria Pública. 
 
Por último, se llevará a cabo la evaluación económica de acuerdo con lo que se indica a continuación. 
 
6.1.4 Evaluación económica.  
 
El Comité Técnico desarrollará el siguiente procedimiento: 
 
6.1.4.1 Revisión De Análisis De Administración Y Utilidades (AU) 
 
Es importante resaltar que no se revisarán las operaciones aritméticas del cálculo de A.U. 
El A.U debe calcularse máximo con dos decimales. 
 
Se revisará la coincidencia del porcentaje de A.U. presentado en forma impresa con el utilizado en 
el Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta impresa; y se revisará que no se haya incluido 
cobro de impuesto de renta EN CASO DE NO COINCIDIR el AU DEL analizado con el del cuadro 
de cantidades o se encuentre un cargo por concepto de retención en la fuente, SE DESCALIFICARÁ 
LA PROPUESTA.  
 
 
6.1.4.2 Revisión De Análisis De Precios Unitarios 
 
Los análisis de precios unitarios IMPRESOS se revisarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
 

1. En caso de que no se presente en forma impresa alguno de los A.P.U solicitados, SE 
DESCALIFICARÁ LA PROPUESTA. 

 
2. Los análisis de precios unitarios presentados deben indicar la misma unidad de medida 

solicitada en el cuadro de cantidades publicado, EN CASO DE NO COINCIDIR SE 
DESCALIFICARÁ LA PROPUESTA.  
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3. Deben coincidir las descripciones de los ítems y la numeración con los del cuadro de 

cantidades publicado. EN CASO DE NO COINCIDIR SE DESCALIFICARÁ LA 
PROPUESTA.  

 
4. Se confrontarán los valores de los análisis de precios unitarios con los del cuadro de 

cantidades IMPRESO, EN CASO DE NO COINCIDIR SE DESCALIFICARÁ LA 
PROPUESTA. 

 
Se aclara que no se revisará la composición ni las operaciones matemáticas de los análisis de 
precios presentados y que la omisión de cualquier actividad, material o elemento en el análisis de 
un precio unitario es responsabilidad del proponente, por lo tanto, no se admite como causal para 
hacer reclamos, solicitar modificaciones en precios, cuantía o calidad de insumos a 
suministrar, adicionalmente es obligación del adjudicatario (contratista de obra), ejecutar 
cada actividad de acuerdo con los diseños, las especificaciones técnicas y el alcance 
determinado. 
 
 
6.1.4.3 Revisión de Cuadro de Cantidades y Precios  
 

1. Se revisará que no se haya modificado su configuración (numeración, descripción de la 
actividad, orden de éstas, cantidades, unidades). En caso de modificación SE 
DESCALIFICARÁ LA PROPUESTA. 

 
2. Se verificarán las operaciones aritméticas en el Cuadro de Cantidades y Precios impreso de 

la Propuesta, en caso de errores aritméticos, SE DESCALIFICARÁ LA PROPUESTA 
 

3. El cuadro se debe presentar con valores unitarios diferentes a cero o vacío, en caso de que 
algún ítem registre valor unitario cero o no registre, SE DESCALIFICARÁ LA PROPUESTA. 

 
4. La ausencia del Cuadro de Cantidades y Precios será causal de rechazo de la 

propuesta.  
 

5. El valor total de la oferta no puede superar el presupuesto oficial, de lo contrario será 
rechazada. 

 
Si efectuada la evaluación de la totalidad de las propuestas, sí no existe una que cumpla con todos 
los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, La Universidad declarará desierta la convocatoria 
pública y procederá de conformidad con lo establecido en el numeral 5.5 Declaratoria de Desierta. 
 
 
6.1.5 EVALUACION POR FORMULA Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
Se continuará con la Evaluación por Fórmula de las Ofertas, para lo cual el Comité Técnico, utilizando 
los valores totales de las propuestas incluidas en la Lista de Habilitadas aplicará la siguiente 
metodología: 
 
La Universidad seleccionará la fórmula de evaluación de las propuestas económicas de acuerdo con 
las siguientes alternativas y tomando los dos primeros dígitos decimales de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM) correspondiente al segundo día hábil posterior al día de cierre 
de la Convocatoria. (El día del cierre no cuenta). 
 
La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) será la certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia en su sitio Web: https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/servicios-al-
ciudadano/certificados-en-linea/certificado-de-la-tasa-de-cambio-representativa-del-mercado-trm 
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TRM 
Primeros dos decimales 

ALTERNATIVA 

00 a 49 1 Promedio aritmético, incluyendo el Presupuesto Oficial (PO). 

50 a 99 2 Media Geométrica incluyendo el Presupuesto Oficial (PO). 

 
 

PROMEDIO ARITMÉTICO =    
("!#""#"#$"%$&#"&)

%#&
 

 
 
 

�����	���������� =	 -�' 70�(%

()&

&$"

 

 
 
Siendo P0 el presupuesto oficial,  
P1& Pn , valor de propuestas presentadas y habilitadas jurídica, financiera y técnicamente. 
Pi el valor de la i-esima propuesta y n el número de propuestas presentadas y habilitadas 
jurídicamente. 

  n el número de las propuestas habilitadas jurídica, financiera y técnicamente. 
 
6.2 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
La evaluación y calificación de las propuestas se hará bajo los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad, publicidad y selección objetiva. 
 
Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicación se hará en forma integral 
al proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido 
la mejor calificación. 
 
Se adjudicará el mayor puntaje de (101 puntos) 

 
La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes distribuyendo el 
puntaje de la siguiente forma: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica a la propuesta cuyo valor sea 
inmediatamente inferior al Promedio Aritmético o a la Media 
Geométrica, continuando la asignación de puntaje en orden 
descendente hasta la propuesta de menor valor y luego con 
la propuesta inmediatamente superior hasta la propuesta de 

mayor valor. 

65 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 5 
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Concepto Puntaje máximo 

Total Criterios de Evaluación  100 

Vinculación de personas con discapacidad (1%) 1 

Máxima Puntuación Posible 101 

 
  
 
6.2.1 FACTOR DE CALIDAD 
 
La entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos.  30 

Total 30 

 
 
6.2.1.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 

 
La OBRA que se va a construir se encuentra en marcada dentro del PLAN MAESTRO de planta 
física y su ejecución encuentra programada en el PLAN DE ACCIÓN del proceso GESTIÓN 
ESTRATÉGICA DEL CAMPUS, específicamente en el PROYECTO denominado 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, al que aporta la OBRA materia de esta 
licitación.  
 
La Universidad Tecnológica de Pereira desea contribuir a los procesos de fortalecimiento de la 
gerencia de obra, creando espacios de trabajo previos a la ejecución de la obra, que permitan 
optimizar la propuesta por parte del oferente en aspectos como manejo de recursos, tiempos y 
manejo del flujo financiero. 
 
El proponente una vez adjudicado el contrato deberá desarrollar durante la etapa de planeación el 
programa de gerencia de OBRA que debe contener como mínimo lo siguientes procesos, aspectos 
que contribuirán al éxito y buen término de la construcción: 
 
 
6.2.1.1.1 PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

 
o Gestión de la Integración. Planificación 

§ Plan de Proyecto 
 

o Gestión del Alcance 
§ Recopilar Requisitos 
§ Definir Alcance 
§ Crear EDT 

 
o Gestión del Tiempo 

§ Definir Actividades 
§ Secuenciar actividades 
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§ Estimar recursos 
§ Desarrollar Cronograma 

 
o Gestión del Costo 

§ Estimar Costos 
§ Determinar Presupuesto 

 
o Gestión de Calidad 

§ Planificar Calidad 
 

o Gestión de RRHH 
§ Desarrollar plan de RRHH 

 
o Gestión de Comunicación 

§ Planificar comunicaciones 
 

o Gestión del Riesgo 
§ Planificar Riesgos 
§ Identificar Riesgos 
§ Análisis Cuantitativo de Riesgos 
§ Análisis Cualitativo Riesgos 
§ Análisis respuesta al Riesgo 

 
o Gestión de la Adquisición 

§ Planificar Adquisiciones 
§ Gestión de los Interesados 
§ Planificar la participación de los interesados 

 
6.2.1.1.2 PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
o Gestión de la Integración. Ejecución 

§ Dirigir el Proyecto 
o Gestión de Calidad 

§ Asegurar la Calidad 
 

o Gestión de RRHH 
§ Adquirir el Equipo 
§ Desarrollar el Equipo 
§ Dirigir el Equipo 

 
o Gestión de Comunicación 

§ Distribuir Información 
§ Gestionar Interesados 

 
o Gestión de la Adquisición 

§ Ejecutar Adquisiciones 
 
6.2.1.1.3 PROCESO DE CONTROL 

 
o Gestión de la Integración, Control 

§ Controlar el Trabajo 
§ Controlar Cambios 

 
o Gestión de Alcance   

§ Verificar Alcance 
§ Controlar Alcance 
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o Gestión de Tiempo 

§ Controlar Cronograma 
 

o Gestión de Costo 
§ Controlar Costos 

 
o Gestión de Calidad 

§ Controlar Calidad 
 

o Gestión de Comunicación 
§ Informar Desempeño 

 
o Gestión del Riesgo 

Controlar Riesgos 
 

o Gestión de la Adquisición 
Administrar Adquisiciones 
 

o Gestión de los Interesados  
Controlar Participación de los Interesados  

 
6.2.1.1.4 PROCESO DE CIERRE 

o Gestión de la Integración, Cierre 
Cerrar Proyecto 
 

o Gestión de Adquisición 
Cerrar Adquisiciones 

 
 
El proponente deberá presentar junto con su oferta como elemento evaluable del FACTOR DE 
CALIDAD_ IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS, la programación para 
la ejecución de las actividades (programación de obra) y junto a este, la hoja de vida de un ingeniero 
civil o arquitecto con 10 años de graduado y especialización o maestría en gerencia o gestión de 
proyectos, quien será el DIRECTOR DE LA OBRA y por lo tanto el encargado de ejecutar y hacer el 
seguimiento al programa. 
 
 
Para obtener el puntaje de FACTOR DE CALIDAD_ IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA 
DE PROYECTOS (30 PUNTOS) se debe cumplir con la entrega de la hoja de vida, certificaciones y el  
FORMATO 19 COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD  y la PROGRAMACIÓN DE OBRA en programa 
Project cumpliendo los siguiente requisitos: 
 
 

• Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T o W.B.S. (por actividades). 
 

• Programar el trabajo al nivel de ítems dados en el cuadro de cantidades y precios 
completamente enlazados, sin dejar puntas sueltas. 
 

• Incluir la totalidad de los recursos  
 

• Debe ser visible el flujo de fondos mes a mes (en costo directo). 
 



33 

• La programación se entregará con la totalidad de los recursos, sin embargo, solo se revisará 
la coincidencia de los recursos humanos utilizados en los análisis de precios con los recursos 
humanos en la programación. 
 

• Entregar la hoja de utilización de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos 
utilizados en el análisis de precios, deben coincidir con los recursos humanos utilizados en 
el Cronograma. 
 

• Los recursos de materiales, equipos y transporte deben ser tenidos en cuenta de tal forma 
que el flujo de fondos coincida con el valor de la propuesta en costo directo, sin embargo, 
solo se revisarán al detalle en la etapa de planeación previa al inicio de la obra. 

 
• Entregar el cronograma de obra, utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta 

crítica.  
 
En la etapa de planeación en coordinación con la interventoría y la Universidad se deberán revisar y 
ajustar los aspectos necesarios de ejecución detallando la programación que será utilizada en el 
seguimiento, debiéndose entregar completamente elaborada de tal forma que se pueden revisar los 
siguientes aspectos: 
• Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T o W.B.S. (por actividades). 
• Diagrama de Gantt. Se debe mostrar como mínimo: 

o Nombre de la actividad 
o Cantidad a ejecutar de cada actividad 
o Unidad 
o Duración 
o Ruta crítica 
o Inicio temprano 
o Fin temprano 
o Inicio tardío 
o Fin tardío 
o Holguras y flotaciones 
o Precedencias 
o Volumen de obra que se ejecutará semanalmente. 
o Programas detallados de utilización de todo el recurso humano, herramienta, equipo, y 

materiales 
En la preparación del plan detallado de trabajo, el contratista deberá tener en cuenta las 
especificaciones de la obra, las condiciones particulares del sitio, de adquisición, montaje, traslado 
de materiales o equipos, y los permisos necesarios. 
En caso de no presentarse cualquiera de los requisitos anteriomente solicitados (programacion,  hoja 
de vida, certificaciones y formato no. 9 del director de obra), el puntaje será de cero (0) puntos.  
El programa completo DE GERENCIA DE OBRA incluida la presencia del gerente- director estará 
sujeto al seguimiento de la interventoría durante la ejecución del contrato y deberá ser corregida su 
ejecución en un plazo máximo de una (1) semana, la no implementación de correctivos el plazo 
establecido será motivo de incumplimiento del contrato y deberá ser tratado como tal por el 
interventor. 
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6.2.2 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

CONDICIÓN (Marque una sola casilla, según corresponda) PUNTAJE 
CASILLA A 
MARCAR 

Se dará tratamiento de bienes y servicios nacionales a los bienes y 
servicios nacionales prestados y entregados por personas naturales 
colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas 
constituidas en Colombia de conformidad con la legislación vigente 
o (ii) los servicios y bienes de otros Estados con los cuales exista 
un Acuerdo Comercial aplicable al Proceso de Contratación o (iii) a 
los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional 
por reciprocidad o (iv) a los  servicios y bienes de la Comunidad 
Andina de Naciones 3CAN3 

5 puntos  

Promoción de la incorporación de componente nacional en bienes y 
servicios extranjeros mediante la incorporación de componente 
colombiano en bienes extranjeros. La incorporación de servicios es 
realizada mediante la vinculación de personas naturales o jurídicas 
que presten servicios profesionales, técnicos u operativos. 

3 puntos  

Bienes y servicios extranjeros que NO realicen la vinculación de 
personas naturales o jurídicas que presten servicios profesionales, 
técnicos u operativos, o incorporación de bienes de origen nacional  

0 puntos  

 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y 
extranjeros, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación de cada integrante, 
según sea su condición de nacional o extranjero. 
 
Se asignará 5 puntos al proponente que indicando en la casilla correspondiente el origen de los 
bienes y servicios nacionales, de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 11 del 
Decreto 679 de 1994 (modificado por el artículo 51 del Decreto 19 de 2012), se entiende por 
servicios de origen nacional <aquellos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la 
legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia=. 
 
De acuerdo con el parágrafo del Artículo 1 de la Ley 816 de 2003: <Se otorgará tratamiento de bienes 
y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que Colombia 
ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a 
las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus 
bienes y servicios nacionales. Este último caso se demostrará con informe de la respectiva Misión 
Diplomática Colombiana, que se acompañará a la documentación que se presente=. 
 
Conforme a lo anterior, en caso de ofrecer <SERVICIOS EXTRANJEROS= CON TRATAMIENTO DE 
NACIONALES= se debe indicar el trato nacional existente en materia de compras estatales o 
adjuntar el informe de la misión diplomática según corresponda. 
 
Se asignará un total de 3 puntos al proponente que indique en la casilla correspondiente que sus 
bienes y servicios son de origen EXTRANJERO y que no tengan tratamiento de nacionales, pero en 
los que se incorpore componente colombiano de servicios profesionales, técnicos u operativos. 
 
No se asignará puntaje a quien no indique en la casilla correspondiente el origen de los bienes y 
servicios a ofertar y a los <SERVICIOS EXTRANJEROS= que no tengan tratamiento de nacionales, 
y respecto de los que no se incorpora componente colombiano de servicios profesionales, técnicos 
u operativos, o incorporación de bienes de origen nacional.  
Para esto se debe presentar el FORMATO 13- PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL  
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6.2.3 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los 
términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 
392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el FORMATO 14 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
3 suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el 
cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o 
sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de 
personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el 
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del 
proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del 
integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará 
sobre el <valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)= 
de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
FORMATO 14 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, en el caso de los 
proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal de la persona 
jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el 
proceso de contratación. 
 
6.2.4 CRITERIOS DE DESEMPATE 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas 
de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al 
proponente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes: 
 
1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El proponente 
acreditará el origen de los servicios con los documentos señalados en la sección 3.2 del pliego de 
condiciones. Para el caso de los proponentes plurales, todos los integrantes deberán acreditar el 
origen nacional de la oferta en las condiciones señaladas en la ley.  
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos 
del artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es 
decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se adquirirá desde el momento 
en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaración debe tener una 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha del cierre del 
proceso de selección. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará 
esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la 
autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar 
donde ocurrieron los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la 
autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el 
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representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el FORMATO 15a 
ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA NATURAL) 

3 Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más 
del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica 
está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 
Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la 
sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos 
anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como es el caso 
de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, diligencie el FORMATO 16 AUTORIZACIÓN PARA 
EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate.  
 
3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas 
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, 
de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido 
contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a 
un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al 
término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el FORMATO 14 VINCULACIÓN 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %) 
de la nómina corresponda a un número cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 o 9 deberá realizarse 
la aproximación decimal al número entero siguiente.  
 
Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal, el integrante del proponente que 
acredite que el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad en los 
términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia general habilitante.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su 
conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción 
de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia 
y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona 
natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, deberá 
certificar bajo la gravedad de juramento que las personas vinculadas en su nómina y el número de 
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trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas 
personas mayores que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas 
con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. 
Para los casos de constitución inferior a un (1) año se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado 
vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona 
jurídica en caso de que la constitución sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador.  
 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal certificara el número de trabajadores 
vinculados que, siendo personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los 
integrantes del consorcio o de la unión temporal. Las personas enunciadas anteriormente podrán 
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada 
uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley certificará bajo la gravedad 
de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad 
de pensión, además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la 
planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso 
de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores 
vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en 
la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, 
el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, certificará las personas vinculadas a 
su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la 
vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor 
a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior 
a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de 
constitución de la persona jurídica.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su 
conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 
acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
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En el caso de los proponentes plurales, su representante legal certificará que por lo menos el diez 
por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la 
sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas 
enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, 
deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite 
que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya 
o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como 
es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana, diligencien el FORMATO 16 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO 
DE DATOS PERSONALES como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para 
lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado 
que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas 
desmovilizadas de forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la 
Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de 
reintegración o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a 
tenerlo, certificarán bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en 
proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del 
inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en 
proceso de reincorporación o reintegración y los documentos de identificación de cada una de las 
personas en proceso de reincorporación. 
 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 
personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del 
inciso primero; o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual 
el representante legal, o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, certificarán bajo la gravedad 
del juramento, que tienen participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 
(personas jurídica integrante del proponente plural) , junto con los documentos de identificación de 
cada una de las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 
personas en proceso de reincorporación o reintegración, diligencien el FORMATO 16- 
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate.  
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7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de 
los siguientes literales: 
 
(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona jurídica en la 
cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, certificará la participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas), mediante el cual certifica, bajo la 
gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación y/o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de 
cada una de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, aportando los documentos de cada uno 
de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural. 
 
(b) el integrante del proponente plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia general acreditada en la oferta.  

 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso 
de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas socios o representantes 
legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, 
para lo cual el integrante de que trata el literal a) lo manifestará y certificará la Participación 
mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración.  

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el 
titular de la información, como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración, diligencien el FORMATO 16 PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los términos del 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditación del 
tamaño empresarial se efectuará diligenciando el FORMATO 17 ACREDITACIÓN MIPYME, 
mediante el cual se certifique, bajo la gravedad de juramento, que la Mipyme tiene el tamaño 
empresarial establecido de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las 
normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
  
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo 
cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre 
cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto 
con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales 
que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o 
la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
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Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento 
en que se presente empate entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 
preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes 
sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 
sean micro, pequeñas o medianas. 

 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará 
diligenciando el FORMATO 17 3 ACREDITACIÓN MIPYME, mediante el cual bajo la gravedad de 
juramento certifica la condición de micro o pequeña empresa de conformidad con la Ley 590 de 
2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en 
que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 
preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes 
sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 
sean micro, pequeñas o medianas. 

 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 
financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos 
el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o 
asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año 
anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador público, o el representante legal de 
la persona jurídica y contador público 

 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre 
que:  

  
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presentará el 
documento de conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición 
de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia general acreditada en la oferta; y  
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(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 
sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del proponente plural, para lo cual el 
integrante respectivo lo manifestará diligenciando el FORMATO 17 ACREDITACIÓN MIPYME. 

 
En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los 
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 
en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta 
de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 
o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de 
existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de 
la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición 
de Mipymes en los términos del numeral 8.  

 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
12.  Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 
(a) La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 
de la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignará un 
número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista 
le corresponda el número 1. 
 
(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 
decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte 
entera entre el número total de proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y 
utilizarlo en la selección final. 
 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero 
(0), se escogerá al proponente con el mayor número asignado. 
 
Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo país de 
origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicarán los 
criterios de desempate de los numerales 8, 9, 10 y 11. 
 
Con los puntajes así obtenidos se establecerá el orden de elegibilidad. 

 
En concordancia con el acuerdo No 67 del 7 de noviembre de 2017 los diferentes comités emitirán 
el acta de recomendación y posteriormente se adjudicará el contrato mediante resolución de rectoría. 
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6.3 SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Una vez adjudicado el contrato, el proponente tendrá el plazo indicado en el cronograma del proceso 
para perfeccionarlo y legalizarlo, en caso de que no se firme o no se legalice el contrato dentro de 
los términos estipulados, por causas imputables al proponente, se adjudicará al proponente 
calificado en segundo lugar de acuerdo con la recomendación de adjudicación realizada por los 
Comités de Convocatoria Pública (Jurídico, Financiero y Técnico).  
 
Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las partes 
contratantes.  
 
La legalización se surte cuando, una vez perfeccionado el contrato, la Oficina Jurídica en el Proceso 
de Gestión de la Contratación de La Universidad Tecnológica de Pereira: 
 
• Obtiene el Registro Presupuestal  
• Aprueba las Garantías exigidas en el contrato 

 
En el evento que la póliza sea improbada el contratista debe proceder a su corrección en un término 
no superior a TRES (3) días hábiles después de la notificación. 
 
6.4 GARANTÍAS PARA EL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir póliza única a favor de 
entidades estatales con régimen privado de contratación a favor de La Universidad Tecnológica de 
Pereira, que ampare los siguientes eventos. 
 
 
6.4.1 Cumplimiento 

 
Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duración y cuatro (4) meses 
más. Expedida a favor de entidades públicas con Régimen Privado de contratación. Este garantiza 
el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, incluyendo en ellas el pago de multas y 
cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el mismo. El amparo de cumplimiento del 
contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento 
tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. 
Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. 
 
En todo caso la garantía de cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta que se logre la 
liquidación del contrato. 
 
6.4.2 Salarios y prestaciones 

 
Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres (3) años 
más. 
 
El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrirá a la 
entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado, 
derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado. 
 
6.4.3 Responsabilidad civil extracontractual 
 
Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duración y dos (2) meses más 
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6.4.4 Buen manejo de anticipo 
 
Por un monto del 100% del valor del anticipo entregado y por el tiempo de duración del contrato y 
dos (2) meses más. 
 
6.4.5 Calidad (Instalaciones arquitectónicas, estructurales y equipos)  
 
Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) año más. 
 
6.4.6 Estabilidad de la obra 
 
Por el 20% del valor del contrato con una duración de cinco (5) años y vigencia a partir del recibo a 
satisfacción total o parcial de la obra por parte de la entidad. El contratista deberá informar a la 
aseguradora mediante entrega del acta de recibo de obra a satisfacción firmada por las partes. 
 
El contratista debe entregar la póliza modificada a La Universidad a más tardar en cinco (5) días 
calendario después de firmada el acta de recibo a satisfacción de la obra. 
 
Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país 
y con oficina en la ciudad de Pereira.   
 
La fecha de expedición de las pólizas debe ser igual al inicio de la vigencia. 
 
 
El contratista debe entregar la póliza modificada a La Universidad a más tardar en cinco (5) días 
calendario después de firmada el acta de recibo a satisfacción de la obra. 
 
Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país 
y con oficina en la ciudad de Pereira.   
 
La fecha de expedición de las pólizas debe ser igual al inicio de la vigencia. 
 

 
NOTA: Sin perjuicio de los plazos anteriormente señalados de vigencia de las garantías, el contratista 
se compromete a mantener vigente la garantía de cumplimiento como mínimo hasta la liquidación 
del contrato, lo anterior conforme al Acuerdo 005 del 2009 <Estatuto de Contratación= artículo 56 
párrafo 4, en el cual se establece: <Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o 
ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, al pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas a cargo del Contratista; a la 
responsabilidad civil y, en general, avalar las obligaciones que debe cumplir con posterioridad a la 
extinción del contrato= 
 
 
7 CAPITULO 7 3 DESARROLLO DEL CONTRATO 
 
7.1 INICIO DEL CONTRATO 
 
El contrato comienza formalmente su ejecución con la firma del acta de inicio. En caso de que el 
contratista no se presente en el plazo indicado dentro del cronograma del proceso de selección de 
contratista, la Interventoría informará a la Rectoría el incumplimiento del contratista para que inicie 
el proceso correspondiente. 
 
El contrato se desarrollará en las siguientes etapas: 
 

1. Planeación de la obra en la que se debe entregar la documentación completa requerida   en 
este pliego. 
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2. Ejecución de las obras en la que se desarrollan las diferentes actividades. 

 
3. Liquidación del contrato en la que se debe entregar la documentación necesaria para el 

correcto cierre de este. 
 
El contrato se debe desarrollar de acuerdo con lo estipulado en estos pliegos. En caso de que el 
desarrollo de cualquiera de las etapas del contrato esté indicando un atraso en los tiempos de 
ejecución previstos, se implementarán soluciones que permitan recuperarlo, haciendo seguimiento 
del mismo nuevamente en la fecha determinada en el acta elaborada en el momento en que se 
detectó el incumplimiento; si persiste el incumplimiento por causas imputables al contratista, la 
Universidad podrá imponer multas sucesivas equivalentes al 0.5% del valor del contrato hasta que 
el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor aplicable por este concepto será el 10% del 
valor del contrato. 
 
Para declarar el incumplimiento se requiere que el interventor conforme al Manual de Supervisión e 
Interventoría <Resolución 4399 de 2022 Por medio del cual se adopta el manual de supervisión e 
interventoría de a la Universidad Tecnológica de Pereira=, en su artículo 19 establece los 
lineamientos generales conducentes a la declaración del incumplimiento contractual, una vez surtido 
dicho proceso se notifica al ordenador del gasto, el cual dará la directriz de iniciar el proceso de 
incumplimiento y delegara mediante resolución de rectoría la función del trámite del incumplimiento 
el cual se surtirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, de forma 
paralela se notificara a las aseguradoras respectivas para que inicien los procesos correspondientes 
para siniestrar las garantías.  
 
Al iniciar los trabajos el contratista debe disponer de un lugar adecuado (campamento) para:   
 

o Oficina para el contratista y el interventor, 
o Depósito de materiales y herramientas 
o Vestieres y baños para el personal de la obra 
o Talleres bajo techo para la elaboración de formaletas, figurado de hierro, etc., todo esto de 

acuerdo con lo especificado para la construcción del campamento. 
 
De igual forma, deberá tener en cuenta el plan de manejo ambiental de la Universidad Tecnológica 
de Pereira en lo concerniente a la adecuación de los sitios de acopio para disposición y manejo de 
los residuos de construcción y demolición RCD. 
 
La Interventoría determinará los límites de las zonas de trabajo que podrán ser ocupadas por el 
Contratista y éste se obligará a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.  
El Contratista debe realizar las acciones necesarias y suficientes que impidan la presencia de tierra, 
lodo, piedras, residuos de construcción, escombros o cualquier otro material en las zonas adyacentes 
a las intervenidas por las obras. 
 
En caso de que sea necesario dejar brechas abiertas en la noche deberá señalizar con iluminación 
y señales móviles a suficiente distancia del inicio de la excavación, de tal forma que eviten posibles 
accidentes. 
 
El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la protección del personal empleado 
en la ejecución del contrato y de terceros, y será responsable de los daños que como resultado de 
su negligencia o descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria. 
 
En caso de que durante la ejecución de los trabajos se requiera hacer la suspensión temporal del 
servicio de acueducto, energía y/o comunicaciones, el Contratista deberá informar como mínimo dos 
(2) días antes y programar dicha actividad con la Interventoría y la Universidad. 
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Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoría de obra o el contratante le imparta al 
representante del contratista se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los 
documentos que suscriban los profesionales del contratista tendrán tanta validez como si hubieran 
sido emitidos por el propio contratista. 

 
7.2 ETAPA DE PLANEACIÓN DE LA OBRA 
 
El tiempo estipulado para la planeación debe ser distribuido por terceras partes para la entrega y 
revisión de la documentación de la siguiente forma: 
 
En los primeros 10 días  calendario de plazo se deben entregar todos los documentos solicitados, 
los cuales serán revisados por la interventoría y posteriormente serán devueltos al contratista para 
correcciones y validaciones, todo esto dentro del plazo otorgado para el periodo de planeación (1 
mes). 
  
Los documentos solicitados son los siguientes: 

1. Análisis de Precios Unitarios restantes sí aplica. 
2. Informe de revisión de diseños.  
3. Hoja de vida del constructor responsable y formulario único nacional de la curaduría. 
4. Hojas de vida y afiliaciones al sistema de seguridad social del personal profesional que 

estará a cargo de la obra, anexar copia del documento de identidad, de la tarjeta profesional 
y de los certificados de experiencia específica. 

5. Hojas de vida y afiliaciones al sistema de seguridad social del personal operativo con el cual 
se iniciará la obra 

6. Plan de manejo de anticipo (según FORMATO No 12). 
7. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 3 SGSST. 

• Manual detallado de procedimiento y equipo de seguridad para la ejecución de los 
trabajos de alto riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL LA 
RESOLUCION No. 3673 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2008 (REGLAMENTO TÉCNICO DE 
TRABAJO EN ALTURAS)  

• Programa de salud ocupacional (Según resolución 1016 de 1989) (Panorama de factores 
de riesgo y reglamento de seguridad industrial), junto al programa de salud ocupacional 
debe ser tramitado el permiso ante el ministerio de protección social para ejecutar 
trabajos nocturnos e indicar claramente las medidas de seguridad industrial y salud 
ocupacional que se implementarán y la forma en que se les dará operatividad.  

• Realización de las evaluaciones médicas ocupacionales (SEGÚN RESOLUCIÓN 2346 
DE 2007) 

• La conformación del comité paritario debe ser entregada dentro de la primera semana 
de trabajo. 

8. Programa de manejo ambiental, permisos y autorizaciones. Deben ser entregados los 
permisos a que se refiere el numeral 5.15 MANEJO AMBIENTAL 

9. Localización y diagrama de campamento. 
10. Actas de vecindad elaboradas y firmadas juntamente con el interventor. 
11. Libros con numeración preimpresa para llevar las bitácoras. 
12. Implementación del plan de gerencia de proyectos.  

 
 
Por el incumplimiento en la entrega de la documentación solicitada en esta etapa en los tiempos 
establecidos en estos pliegos, la Universidad podrá imponer multas diarias sucesivas equivalentes 
al 0.5% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor 
aplicable por este concepto será el 10% por el valor del contrato.  
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DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS PARA LA DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 
 
7.2.1 Análisis de Precios Unitarios.  
 
El contratista debe presentar completos o complementar (según la solicitud de este pliego) los 
análisis de precios unitarios, con las actividades necesarias y suficientes de acuerdo con lo solicitado 
en planos, especificaciones y el cuadro de cantidades, documentos a los que se acogió al momento 
de presentar la oferta económica y el interventor está en la obligación de revisar y solicitar que sean 
complementados en caso de no presentarse en concordancia con lo indicado. 
 
7.2.2 Informe de revisión de diseños.  
 
El Contratista deberá efectuar una revisión de los diseños, verificando que la información de estudios 
y diseños que le fue suministrada para la elaboración de su propuesta esté completa y le permitirá 
adelantar los trabajos de ejecución o si por el contrario requiere información adicional, y deberá 
manifestarlo por escrito a la Interventoría dentro de la etapa de planeación. 
 
De igual manera se deben realizar los análisis de interferencias entre los diferentes diseños y/o 
sistemas del proyecto y realizar las observaciones que considere pertinentes. 
 
 
7.2.3 Hoja de vida del constructor responsable y formulario único nacional de la curaduría. 
 
Bajo la dirección del constructor se debe ejecutar la obra en estricto cumplimiento de los planos 
arquitectónicos y estructurales y memorias aprobados, con la utilización de técnicas constructivas y 
materiales idóneos que garanticen la estabilidad de la obra. 

Normas (Leyes 400/97 y NSR10, Ley 388/97 y Decreto 1077/15, Ley 1480/11 y Decreto 1080/15, 
Ley 1796/16 y Decreto 945/17, Ley 1801/16). 

Deberá entregar el proyecto en la forma prevista y sin que presente defectos, vicios o 
imperfecciones que atenten contra la estabilidad en integridad de la obra, haciéndose responsable 
de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta 
de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas a él 
mismo y demás personas físicas o jurídicas que dependan de él. 

En el caso de realizar modificaciones, éstas deben tener el consentimiento de los diseñadores, la 
propiedad y demás agentes relacionados en el proceso de ejecución de las obras. 

Así, el constructor, es un simple ejecutor de los diseños y no es responsable de los mismos cuando 
han sido suministrados por terceros o por el contratante, salvo que tengan errores graves, caso en 
el cual, su deber es el de informar dicha situación. 

El constructor al que se le adjudique la obra debe suministrar la documentación necesaria 
relacionada a continuación para asumir la responsabilidad de <DIRECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN= ante curaduría: 

Anexar la documentación solicitada y los documentos que acrediten una experiencia mayor de tres 
(3) años de ejercicio, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 
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• Hoja de vida con las siguientes características: experiencia mayor de tres (3) años en 
construcción, diseño estructural, diseño de elementos no estructurales, trabajos 
geotécnicos, interventoría o supervisión técnica, contados a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional o acreditar estudios de posgrado en el área de construcción, estructuras, 
geotecnia o ingeniería sísmica, según lo previsto en la Ley 400 de 1997 y las normas que la 
reglamentan. Adjuntar la documentación que acredite la experiencia exigida. 

 
• Copia de la Matrícula profesional. 

 
• Formulario FUN (Formulario único Nacional), diligenciar los campos correspondientes a 

Nombre, Cédula, Dirección de correo electrónico, Número de teléfono, Número de matrícula 
profesional y feche de expedición; así como firmar el formulario manuscrita o electrónica. 

• Cada vez que se haga necesario renovar la licencia de construcción y hasta la entrega de la 
edificación es obligación del contratista entregar la documentación necesaria adjuntando el 
formulario debidamente firmado. 

7.2.4 Hojas de vida del personal que estará a cargo de la obra. 
 
7.2.4.1 Personal mínimo requerido. 
 
Como requisito para el inicio de las actividades, debe presentar hoja de vida con sus soportes y 
contratos del personal que laborará en la construcción de acuerdo con los requisitos mínimos 
relacionados adelante; para la acreditación de la experiencia de cada uno de los integrantes del 
Equipo Técnico Requerido, se deberá presentar la matrícula profesional o la tarjeta profesional 
vigente y certificaciones de los contratos ejecutados y terminados, que contengan como mínimo la 
siguiente información: 
 

Ø Nombre del contratante 
Ø Objeto del contrato 
Ø Cargo o labor desempeñada  
Ø Fechas de inicio y terminación 
Ø Firma del personal competente 

 
La experiencia de los profesionales será contabilizada a partir de la fecha de terminación de materias 
según decreto ley 019 de 2012 y decreto 1083 de 2015. 
 
NO se admiten certificados emitidos por el proponente por uno de los socios o por uno de los 
integrantes del consorcio o de la unión temporal. (Las certificaciones para el personal deben ser 
emitidas por la entidad contratante) 
 
Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matrícula profesional no indique la fecha de su 
expedición, deberán aportar el documento (vigencia de la matrícula) expedido por el ente 
correspondiente, en donde se indique la fecha de expedición de ésta. 
 
Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se 
acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grado o certificados de 
obtención del título correspondiente. 
 
Presentar el FORMATO No 10 Experiencia de los Profesionales Propuestos. El proponente que 
resulte favorecido con la adjudicación del contrato lo diligenciará durante la Etapa de Planeación.  
 
La dedicación mínima del personal solicitado se indica en el Cuadro No 1 y se entenderá como de 
permanencia en la obra.  
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El Interventor exigirá al contratista la presencia del personal y la dedicación que se indica a 
continuación (la dedicación y tiempo indicados son los mínimos): 
 

ACTIVIDAD PROFESION 
DEDICACION 

% 
TIEMPO 
meses 

 

Director de 
Obra 

Ingeniero civil o arquitecto 
con 10 años de graduado y 
posgrado en gerencia y/o 
gestión y/o dirección de 
proyectos.  

100 11 

Empieza con 
Acta de inicio 
-Etapa 
Planeación 

Termina con 
fecha 
terminación 
contrato de 
obra 

Residente de 
Obra 

Ingeniero Civil, Arquitecto o 
Profesional constructor en 
arquitectura e Ingeniería 

100 11 

Empieza con 
Acta de inicio 
-Etapa 
Planeación 

Termina con 
fecha 
terminación 
contrato de 
obra  

Profesional 
en 
programación 
de obra. 

Ingeniero con conocimientos 
y manejo del Project o el 
software en que se realizará 
la programación. 

50 10.5 

Empieza con 
Acta de inicio 
-Etapa 
Planeación 

Termina con 
fecha 
terminación 
contrato de 
obra 

Residente 
obra eléctrica Ingeniero electricista 30 

 
 
10.5 

Empieza con 
Acta de inicio 
-Etapa 
Planeación 

Termina con 
fecha 
terminación 
contrato de 
obra 

Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo SST 

Profesional SST o 
Profesional en salud 
ocupacional 

100 

 
 
10.5 

Empieza con 
Acta de inicio 
-Etapa 
Planeación 

Termina con 
fecha 
terminación 
contrato de 
obra 

Gestión y 
seguimiento 
del plan de 
manejo 
Ambiental de 
la obra.  

Profesional en Ingeniería 
Ambiental o Administrador 
Ambiental 

50 

 
 
10.5 

Empieza con 
Acta de inicio 
-Etapa 
Planeación 

Termina con 
fecha 
terminación 
contrato de 
obra 

Maestro 
General 

Técnico constructor o 
Tecnólogo en obras civiles 

100 

 
 
10 

Empieza con 
inicio de 
ejecución de 
Obra 

Termina con 
fecha 
terminación 
contrato de 
obra 

 
NOTA: La interventoría verificará que el pago de seguridad social corresponda con el valor reportado 
en la propuesta económica (salario básico), o el valor homologado a honorarios con el factor 
prestacional correspondiente. 
 
7.2.4.2 Requisitos y funciones para el personal mínimo. 
 

Ø Director de obra 
 

• Ingeniero civil o arquitecto con 10 años de graduado con posgrado en gerencia y/o gestión 
y/o dirección de proyectos, quien será el DIRECTOR DE LA OBRA  
 
Experiencia específica en: 
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o La dirección de la construcción de una edificación institucional de mínimo dos (2) 
pisos de altura, cuya área construida sea igual o superior a 2000 m2, que incluya 
caisson y/o pilotes, redes de electricidad, voz y datos, acueducto, alcantarillado, 
redes contraincendios y aire acondicionado. 

 
Son funciones del director entre otras; generar estrategias para el cumplimiento de las condiciones 
contractuales, estructurar el trabajo, dirigir la construcción, coordinar y asistir a los comités de obra, 
plantear y tomar las medidas necesarias para que se ejecuten los planes de contingencia (en caso 
de ser necesarios) de construcción de la obra, acompañar a la universidad en sus recorridos, revisar 
y firmar pre-actas de obra y bitácora y será el encargado de ejecutar y hacer el seguimiento a la 
implementación del plan de gerencia de proyectos. 
 
 

Ø Residente de obra 
Título en Ingeniería Civil o Arquitectura, experiencia general mínima 10 años, experiencia específica  
 

Experiencia específica en: 
o La residencia de la construcción de una edificación institucional de mínimo dos (2) 

pisos de altura, cuya área construida sea igual o superior a 2000 m2, que incluya 
caisson y/o pilotes, redes de electricidad, voz y datos, acueducto, alcantarillado, 
redes contraincendios y aire acondicionado. 

 
Entre las funciones del residente están: Garantizar  el cumplimiento del diseño y las especificaciones, 
llevar registros de calidad, hacer las mediciones en compañía de la interventoría, Es importante tener 
en cuenta que el residente debe hacer corte de obra semanal en compañía del residente de la 
Interventoría, en caso de que el contratista considere que las múltiples ocupaciones del residente no 
se lo permiten deberá en forma inmediata designar otro profesional, Ingeniero o Arquitecto, para 
realizar dicha actividad, esto es de obligatorio cumplimiento, sin embargo, para elementos que vayan 
a quedar ocultos es indispensable realizar la medida antes de proceder a tapar, caso contrario el 
contratista deberá aceptar las medidas entregadas por la Interventoría y las demás que le designe 
el contratista. 
 
El director de obra y el residente de obra se deben complementar en su profesión, por lo que es 
necesario que director y residente tengan profesiones diferentes (Arquitectura para uno de los cargos 
e Ingeniería Civil para el otro). 
 

Ø Profesional en programación de obra. 
 

Título en Ingeniería o profesiones afines a la construcción, experiencia general mínima de 5 años, 
experto en manejo de Project o en el software en que se llevará la programación, contar con 
experiencia específica en programación y control de 2 construcciones de obra civil. 
 
Son funciones de este profesional: En compañía del director y el residente de obra elaborar la 
programación de obra, suministros y EDT y generar los reportes, hacer entrega de dicho programa 
en la etapa de planeación, alimentar el programa y entregar el avance semanal, hacer las 
reprogramaciones necesarias, presentar el informe de utilización de recursos, porcentaje de avance 
físico y financiero y programa de suministros, entre otros. 
 
 

Ø Residente de obra eléctrica. 
 

Título de ingeniero electricista o Ingeniero eléctrico, experiencia general mínima 10 años, experiencia 
específica en construcción de redes de media tensión y/o voz y datos en 2 (dos) edificaciones de 
uso institucional. 
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Son funciones de este profesional: Garantizar el cumplimiento del diseño y las especificaciones, 
llevar registros de calidad, hacer las mediciones en compañía de la interventoría, Es importante tener 
en cuenta que el residente debe hacer corte de obra semanal en compañía del residente de la 
Interventoría. 
 

Ø Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o Profesional en Salud 
Ocupacional. 

Formación en pregrado o postgrado en Seguridad y Salud en el trabajo o campo relacionado, con 
licencia vigente. Experiencia general mínima de 3 años y experiencia específica en 2 obras de 
construcción de edificaciones. 
 
 

Ø Profesional ambiental:  
 
Profesional en Ingeniería Ambiental o Administrador Ambiental con experiencia general certificada 
mínima de tres (3) años y experiencia específica certificada en mínimo dos (2) contratos de 
construcción de obras civiles como residente ambiental o asesor ambiental.  
 
Se debe contar con esta asesoría, y se asumirá como un costo propio del funcionamiento del 
contratista, pues tendrá a su cargo supervisar la correcta ejecución del componente ambiental y los 
trámites ante las entidades competentes; además garantizará la implementación efectiva, el 
monitoreo y el  seguimiento en todo lo relacionado con el plan de manejo ambiental y actividades 
afines al componente ambiental de la obra.    
 
La dedicación de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 1, en todo caso deberá hacer 
supervisión directa y presencial en la obra para hacer el seguimiento a las actividades que se estén 
ejecutando 
 
 

Ø Maestro de Obra 
 

Debe poseer título como Técnico constructor o tecnólogo en obras civiles, experiencia general de 
DIEZ (10) años y experiencia específica en 2 obras de construcción de edificaciones. 

 
7.2.5 Programación de obra, suministros y EDT. 
 
Se sugiere realizar la programación inicial en la etapa de preparación de la propuesta de tal forma 
que se tenga la certeza del plazo necesario para la ejecución del proyecto y sea entregado 
correctamente elaborado en el tiempo concedido en la etapa de planeación de la obra. 
 
El interventor realizará revisión de la programación entregada con la propuesta entregando 
consideraciones concernientes al orden lógico de ejecución y la completitud de los elementos.  
 
Los aspectos para tener en cuenta para una correcta elaboración son los siguientes: 
 

1. Entregar el cronograma de obra utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta 
crítica. 
 

2. Se debe programar el trabajo al nivel de ítems dados en el cuadro de cantidades y precios 
completamente enlazados, sin dejar puntas sueltas. 
 

3. Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T o W.B.S. (por actividades). 
 

4. Diagrama de Gantt. Se debe mostrar como mínimo: 
 

• Nombre de la actividad 
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• Cantidad por ejecutar de cada actividad 
• Unidad 
• Duración 
• Ruta crítica 
• Inicio temprano 
• Fin temprano 
• Inicio tardío 
• Fin tardío 
• Holguras y flotaciones 
• Precedencias 
• Volumen de obra que se ejecutará semanalmente. 
• Programas detallados de utilización de todo el recurso humano, herramienta, 

equipo, y materiales. 
• Hitos de compra de equipos. 

 
2. Se debe entregar la hoja de utilización de recursos humanos teniendo el cuidado que los 

recursos utilizados en el análisis de precios deben coincidir con los recursos humanos 
utilizados en el Cronograma. 

 
En la preparación del plan detallado de trabajo, el contratista deberá tener en cuenta las 
especificaciones de la obra, las condiciones particulares del sitio, de adquisición, montaje, traslado 
de materiales o equipos, y los permisos necesarios que puedan afectar sus tiempos. 
 
Contener flujo de fondos mes a mes (en costo directo). La programación se entregará con la totalidad 
de los recursos, se debe cuidar la coincidencia de los recursos humanos utilizados en los análisis de 
precios con los recursos humanos en la programación, los recursos de materiales, equipos y 
transporte deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida con el valor de la 
propuesta en costo directo, debe ser revisado en detalle por la interventoría. 
 
El contratista entregará toda la información que sobre programación y control sea solicitada por la 
Interventoría o la Universidad, sin restricción alguna ni de cantidad ni de tipo de software. El 
contratista suministrará tanto al Interventor como al Supervisor de la Universidad, una licencia del 
software que haya de utilizar. 
 
 
 
7.2.6 Plan de manejo de anticipo. 
 
Elaborar FORMATO  No 11 Plan de manejo de anticipo. 
 
No se permite planear gastos de caja menor con el anticipo. 
 
 
7.2.7 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 3 SG SST. 
 
7.2.7.1 Requisito General 
 
Presentar certificación donde conste que se encuentran en las fases de adecuación, transición y 
aplicación para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con 
relación al Decreto 1072 de 2015 y la calificación porcentual del avance de los Estándares Mínimos 
que le apliquen según Resolución 0312 de 2019. La anterior certificación aplica para Personas 
Jurídicas y Personas Naturales que tengan a su cargo personal. 
 
La certificación será revisada por el Supervisor del contrato con el apoyo del área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la UTP.  



52 

 
7.2.7.2 Requisito Específico 
 
1. El proveedor o contratista cumpla con los estándares mínimos a que corresponda según el tamaño 
de la empresa y nivel de riesgo de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 0312 de 2019.  

2. Todo contratista que realice actividades de obra civil, de acuerdo con la clasificación del riesgo 
(riesgo V), debe dar cumplimiento con los estándares mínimos del SG SST de acuerdo con los 
lineamientos de la Resolución 0312 de 2019.  

Con relación a la Resolución 0312 de 2019 el recurso humano en seguridad y salud en el trabajo 
tiene un alcance de:   

• Artículo 17. Diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST para las empresas 
de más de cincuenta (50) trabajadores. El diseño e implementación del Sistema de Gestión 
de SST, para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores, clasificadas con riesgo I, II, III, 
IV o V y las de (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V, podrá ser realizado por profesionales 
en SST, profesionales con posgrado en SST; que cuenten con licencia en SST vigente y el curso 
de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST, quienes igualmente están facultados 
para asesorar, capacitar, ejecutar o diseñar el Sistema de Gestión de SST en cualquier empresa 
o entidad, sin importar la clase de riesgo, número de trabajadores o actividad económica. 

 
7.2.7.3 Obligaciones del recurso humano en Seguridad y Salud en el Trabajo y Representante 

Legal 
 
El Recurso Humano definido debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos 
contenidos en las normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes, así como en el 
desarrollo y aplicación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 
de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. 
 
7.2.7.4  Requisito Seguimiento y verificación 
 
La UTP podrá verificar, constatar y tener documentado el cumplimiento de los estándares mínimos 
establecidos en la Resolución 0312 de 2019 por parte de los diferentes proveedores, contratistas, 
cooperativas, empresas de servicio temporal y en general de toda empresa o entidad que preste 
servicios en las instalaciones, sedes o centros de trabajo de la Universidad Tecnológica de Pereira 
y de las personas que lo asesoran o asisten en SST, quienes deben tener licencia en SST vigente y 
aprobar el curso virtual de cincuenta (50) horas en SST. 
 
El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en relación con el Decreto 1072 de 2015 
es responsabilidad de cada empleador o contratante.  
 
En los lugares de trabajo que funcionen con más de un turno, el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y el cumplimiento de Estándares Mínimos deben asegurar la cobertura en todas 
las jornadas y si la empresa tiene varios centros de trabajo el sistema de gestión debe garantizar 
una cobertura efectiva de todos sus trabajadores. 
 
En caso de existir un consorcio o unión temporal, cada una de las empresas que lo integre debe 
tener establecido el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y dar cumplimiento a los 
Estándares Mínimos señalados en la Resolución 0312 de 2019. 
 
7.2.7.5 Requisito Seguridad social 
 
La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados 
todos los trabajadores del país; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, 
todos los contratistas deben cumplir las siguientes disposiciones: 
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EL CONTRATISTA DIRECTAMENTE O EL SUBCONTRATISTA APROBADO POR LA 
UNIVERSIDAD DEBEN AFILIAR A SUS TRABAJADORES AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL ASÍ:  

Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por 
enfermedad común y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de pensiones). 

Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad. 
(Empresas promotoras de salud). 

Sistema general de riesgos laborales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos Laborales). 

7.2.7.6 Seguridad Protocolo de Bioseguridad  
 
El contratista deberá cumplir con el diseño e implementación de un protocolo de bioseguridad para 
la prevención, reducción de la exposición y mitigación del riesgo de contagio aplicable a los 
colaboradores, contratistas, subcontratistas y visitantes de las obras de infraestructura física del 
campus universitario adoptando los lineamientos que se deberán tener en cuenta en todas las áreas 
de trabajo de acuerdo con lo definido en la Resolución 350 del 01 de marzo de 2022. 

7.2.7.7  Requisito cumplimiento a normas de seguridad 
 
El contratista deberá cumplir con las obligaciones y requisitos contenidos en las normas del Sistema 
General de Riesgos Laborales vigentes, así como en el desarrollo y aplicación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. 
 

1. Tareas de alto riesgo 
 
Entregar manual detallado de procedimiento y equipo de seguridad para la ejecución de los trabajos 
de alto riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL LA RESOLUCIÓN No. 4272 DE 
DICIEMBRE 27 DE 2021 (por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el 
desarrollo de trabajo en alturas) y LA RESOLUCIÓN 0491 DE FEBRERO 24 DE 2020 (por la cual 
se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos en espacios 
confinados).  
 

2. Aspectos de Seguridad 
 
El contratista estará en la obligación de tomar todas las medidas necesarias y definir los controles 
físicos y administrativos para evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales. Además 
de propender por el bienestar y calidad de vida de sus colaboradores y terceros. 
 
Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Tecnológica de 
Pereira y con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015, el 
contratista debe dar cumplimiento al documento interno <132-SST-INT-06 - Manual para contratistas= 
que se puede consultar en la página WEB de la Universidad en el siguiente enlace: 
 
https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/5/1/Personal 
 
7.2.7.8 Requisito Señalización y demarcación de áreas  
 
El CONTRATISTA está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la 
ocurrencia de accidentes para lo cual deberá entre otras actividades, instalar las señales externas, 
internas y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, 
tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del 
proyecto y las instrucciones del INTERVENTOR. Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente: 

https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/14301
https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/5/1/Personal
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• Todas las áreas en donde se realicen actividades de construcción y que estén expuestas al 
público, deben estar señalizadas, encerradas y demarcadas mostrando la información y 
advertencias pertinentes. 

• Se debe poner especial atención a la demarcación de sitios con factores elevados de riesgo, 
como zonas inestables y usar la debida señalización. 

• En todo caso se debe garantizar la circulación con la adecuada seguridad tanto al interior como 
al exterior de la zona intervenida. 

• Los encerramientos de las obras deben realizarse con materiales resistentes que controlen la 
interferencia de terceros y que proteja a los transeúntes de los peligros y riesgos generados en 
el proceso.  

 
Las señales de seguridad deben ser instaladas en cumplimiento de la normatividad vigente 
(Resolución 2400, ley 9 de 1979 y las normas Técnicas Colombianas NTC Señalización 1461 y 1462, 
los códigos, el tipo, y colores de seguridad utilizados para la prevención de Accidentes, 
Enfermedades Laborales y situaciones de emergencia que se puedan presentar en el ambiente 
laboral.) 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Señalización, encerramiento, 
demarcación y circulación, el Interventor podrá en cualquier momento ordenar la suspensión de la 
ejecución de la obra parcial o totalmente. 
Será de responsabilidad del CONTRATISTA, cualquier accidente ocasionado por la carencia de 
dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales.   
 
 
7.2.8 Programa de manejo ambiental, permisos y autorizaciones. 
 
Durante la ejecución del contrato el Contratista está obligado a organizar los trabajos de tal forma 
que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para 
adelantar en forma sostenible el proyecto y con las disposiciones contenidas en la normatividad que 
lo reglamentan: 
 
NORMATIVIDAD 
 

• Decreto 2811 de 1974 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 

• Ley 99 de 1993, sus normas reglamentarias. 
• Decreto 1076 de 2015 (Decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible) las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y 
permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

• Decreto 1077 de 2015 3 <Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio= 

• Resolución 0472 de 2017 - <Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos en 
las actividades de construcción y demolición 3 RCD y se dictan otras disposiciones= 

 
El contratista dará cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos 
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales regionales y nacionales.  
 
Durante la etapa de planeación de la obra, el Contratista presentará a La Universidad las fichas de 
Manejo Ambiental que deberán contener las cuales deberán contener los programas y acciones 
para el Manejo de escombros, residuos peligrosos, material reutilizable, material de reciclaje y 
Basuras, Sistemas para la remoción y disposición de lodos producidos en la operación de las plantas 
de asfalto y concretos, Programa de Manejo y recuperación de la cobertura vegetal, entre otras: 
 
FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 
 

1. Manejo de RCD (residuos de construcción y demolición), residuos peligrosos, material 
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reutilizable, material de reciclaje y Basuras (las actas de disposición final de residuos 
peligrosos y RCD deben ser entregados cuando lo solicite el interventor). 

2. Manejo y control de emisiones atmosféricas (Material Particulado, Ruido) 
3. Manejo de tránsito y señalización  
4. Obras, medidas y actividades de protección y manejo de aguas.  
5. Sistemas para la remoción y disposición de lodos producidos en la operación de las plantas 

de asfalto y concretos.  
6. Programa de estabilidad y restauración morfológicas de cortes y terraplenes.  
7. Programa de Manejo y recuperación de la cobertura vegetal.  
8. Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional. 
9. Manejo de fauna y flora silvestre encontrada en el sitio de intervención. 
10. Plan de contingencia frente a emergencias ambientales 

 
 Otras obligaciones en tema ambiental que deben contemplarse son las siguientes: 
 

1. Se deben mantener las zonas de trabajo limpias de residuos de construcción, demolición o 
sólidos y basura. 

2. El contratista deberá hacer contrato con las diferentes escombreras de la ciudad, solicitando 
una carta de autorización de disponibilidad de disposición de los metros cúbicos (m3) 
contemplados por el proyecto, dicha carta debe ser expedida por la escombrera al 
contratista. 

3. El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los 
sitios establecidos, no se permite su quema. 

4. Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua. 
5. Se requiere de señalización reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres trabajando" etc.) 

y el uso de cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros; debido a que 
existirá movimiento vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de 
vehículos. 

6. Los residuos resultantes de los baños portátiles necesarios para la obra deben disponerse 
de acuerdo con la normatividad ambiental en materia de residuos biológicos. 

7. Al finalizar el contrato, se debe hacer entrega del certificado de disposición final de RCD, 
expedida por parte de la escombrera autorizada por la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda (CARDER), donde se evidencie el total de m3 cobrados en el acta final. 
 

DEFINICIONES 
 

Residuo Sólido Peligroso 3 RESPEL (Decreto 1076 de 2015): Residuo o desecho que, por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, 
puede causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el 
ambiente. Así mismo, se considerarán residuos peligrosos los empaques, envases y embalajes que 
estuvieron en contacto con ellos. 
Residuos de construcción y demolición (Resolución 472 de 2017) Son los residuos provenientes 
de las actividades de excavación, construcción, demolición, reparaciones o mejoras locativas de 
obras civiles o de otras actividades conexas, entre las cuales se pueden encontrar los siguientes 
tipos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

Residuos de construcción y demolición 3 
RCD 3 Susceptibles de aprovechamiento 

Productos de excavación y sobrantes de la 
adecuación del terreno: 
coberturas,vegetales, tierras, limos y materiales 
pétreos productos de la excavación, entre otros 
Productos de cimentaciones y pilotajes:arcillas, 
bentonitas y demás. 
Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, 
cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y 
bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de 
cementos y concretos, hidráulicos, entre otros. 
No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, 
cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o 
estaño, plásticos tales como PVC, polietileno, 
policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y 
de poliuretano, gomas y cauchos, compuestos de 
madera o cartón-yeso (drywall), entre otros. 

Residuos de construcción y demolición 3 
RCD 3 No Susceptibles de 
aprovechamiento 

Los contaminados con residuos peligrosos. 
Los que por su estado no pueden ser  
aprovechados. 
Los que tengan características de peligrosidad, 
estos se regirán por la normatividad ambiental 
especial establecida para su gestión. 

 
Fuente: Resolución 472 de 2017. 
 
Residuo (Decreto 1077 de 2015). Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por su 
naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o dispuesto 
normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo.  
 
Los residuos provenientes de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de 
césped y poda de árboles ubicados en vías y áreas públicas serán considerados como residuos 
ordinarios para efectos tarifarios 
 
Residuo sólido aprovechable (Decreto 1077 de 2015). Es cualquier material, objeto, sustancia o 
elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de 
aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo. 
 
Residuo sólido especial (Decreto 1077 de 2015). Es todo residuo sólido que, por su naturaleza, 
composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y 
compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona 
prestadora del servicio público de aseo. 
 
El certificado de disposición final debe ser entregado mensualmente al interventor y debe coincidir 
con lo cobrado, como requisito para el pago del transporte y disposición de material, en el pago del 
acta final se revisará el total cobrado con los certificados entregados garantizando que los volúmenes 
coincidan. 
 
Los residuos peligrosos y los escombros deben contar con las respectivas actas de disposición final 
las cuales deben ser solicitadas al contratista por parte del interventor de la obra. Una vez se tenga, 
debe enviarse una copia al centro de gestión ambiental a través del correo 
gestionambiental@utp.edu.co. 
 
Condiciones Para el Almacenamiento Temporal de los Residuos Sólidos Es muy importante que las 
obras de construcción contemplen las siguientes recomendaciones para el almacenamiento temporal 
de los residuos sólidos: 
 

mailto:gestionambiental@utp.edu.co
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ï Antes de iniciar la obra, establezca los sitios determinados para el almacenamiento temporal de 
los residuos según su tipo (Clasificación de Residuos Sólidos). 
ï Establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio de almacenamiento. 
ï Realizar obras de drenaje y control de sedimentos. 
ï Realizar acciones para evitar la dispersión de partículas 
ï El almacenamiento de los residuos debe hacerse en recipientes tapados. 

 
Fuente: Guía para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD) en obra y Manual de gestión socio-ambiental para obras en construcción.
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7.2.9 Localización, diagrama de campamento e instalaciones provisionales. 
 

Se revisará la zona de trabajo en compañía de interventoría y supervisión de la Universidad para 
determinar el área donde debe ir el campamento el cual constará de las siguientes instalaciones 
mínimas:  
 

• Oficina para el contratista. 
• Oficina para el interventor con un área mínima de 16 m2. 
• Depósito de materiales y herramientas. 
• Comedor y Vestieres para el personal. 
• Baterías sanitarias. La cantidad de baterías sanitarias serán las suficientes de acuerdo con 

las normas de SST en su pico máximo. 
• Talleres bajo techo para la elaboración de formaletas, figurado de hierro, etc., todo esto de 

acuerdo con lo especificado para la construcción del campamento. 
• Lugar de almacenamiento para los residuos sólidos. 

 
La Interventoría determinará los límites de las zonas de trabajo que podrán ser ocupadas por el 
Contratista y éste se obligará a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.  
 
La configuración del campamento deberá acoplarse a las condiciones preexistentes del espacio 
disponible en cuanto a dimensión, terreno, tamaño, disposición por niveles, etc. 
 
Se entregará en esta etapa el plano acotado con la distribución indicando al menos los espacios 
mínimos.  
 
Es recomendable que en la etapa de planeación se realicen las instalaciones provisionales de 
energía y agua, las cuales deben considerar las acometidas y sus respectivos medidores los 
consumos serán cobrados por la UTP en forma mensual, por lo que este costo debe ser 
considerado por el contratista en los costos de administración del proyecto. 
 
7.2.10 Actas de vecindad elaboradas y firmadas juntamente con el interventor. 
 
El interventor y el contratista tomará registro visual (fotografías, videos) de la zona de trabajo y de 
las zonas aledañas, permitiendo visualizar el estado previo a la intervención. 
 
De este trabajo saldrá el documento denominado <acta de vecindad= con el material visual 
consolidado debidamente organizado e identificado. Es importante realizar tomas generales y 
localizadas con detalles relevantes. El documento debe ser firmado tanto por el interventor, el 
contratista y la Universidad. 
 
Al entregar la obra, en caso de que no exista el registro visual anteriormente mencionado y se 
detecten daños y/o deterioros en la zona de influencia, la Universidad asumirá que se encontraban 
en buen estado y deberán ser restituidas por el constructor a su costa. 
 
Las zonas mencionadas deberán ser cuidadas y devueltas en el estado en que fueron encontradas; 
en caso de que el constructor no realice las reparaciones, estas podrán ser realizadas por la 
universidad y descontadas del último pago. 
 
7.2.11 Libros con numeración preimpresa para llevar las bitácoras. 
 
Con el fin de facilitar la lectura del tema de Seguridad y salud en el trabajo se solicita llevar dos libros 
de bitácora con numeración preimpresa, uno para los temas técnicos y generalidades de la ejecución 
y otro para seguridad y salud en el trabajo. 
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En los libros de bitácora deben quedar registrados diariamente los acontecimientos y decisiones 
tomadas en la ejecución de los trabajos, así como el cumplimiento o incumplimiento diario con los 
compromisos de programación. 
 
Registrar los nombres y las firmas del personal autorizado para firmar en la primera hoja de cada 
una. 
 
7.3 ETAPA DE EJECUCIÓN 
 
 
7.3.1 Consideraciones Para El Desarrollo Del Contrato 
 
Las actividades se deben desarrollar de acuerdo con lo proyectado en la etapa de planeación para 
la que se ha estimado 1 mes, (30 días calendario), para la planeación en la que entregará el 
programa detallado de trabajo, base sobre la cual la Interventoría hará el seguimiento y control. 
 
En caso de que el desarrollo del contrato esté indicando un atraso en los tiempos de ejecución 
previstos en el contrato, se implementarán soluciones que permitan recuperarlo, se debe realizar un 
documento firmado por interventor y contratista, donde conste el acuerdo de recuperación con 
cronograma y el plazo de cumplimiento, haciendo seguimiento de esta nuevamente semana a 
semana. Si al terminar el plazo indicado para recuperación persiste el incumplimiento por causa 
imputable al contratista, el interventor deberá informar a la Universidad quien podrá imponer multas 
sucesivas equivalentes al 0.5% del valor del contrato por cada día de retraso en el cumplimiento de 
la obligación, hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor aplicable por este 
concepto será el 10% del valor del contrato. 
 
Para declarar el incumplimiento se requiere que el interventor conforme al Manual de Supervisión e 
Interventoría <Resolución 4399 de 2022 Por medio del cual se adopta el manual de supervisión e 
interventoría de a la Universidad Tecnológica de Pereira=, en su artículo 19 establece los 
lineamientos generales conducentes a la declaración del incumplimiento contractual, una vez surtido 
dicho proceso se notifica al ordenador del gasto, el cual dará la directriz de iniciar el proceso de 
incumplimiento y delegara mediante resolución de rectoría la función del trámite del incumplimiento 
el cual se surtirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, de forma 
paralela se notificara a las aseguradoras respectivas para que inicien los procesos correspondientes 
para siniestrar las garantías.  
 
7.3.1.1 Consideraciones para el seguimiento de la programación y el control de obra. 
 
El contratista tendrá a su cargo la programación y control integral de la obra  
 
El corte semanal deberá corresponder con lo ejecutado y medido en obra, se debe generar los 
reportes e informes de utilización de recursos, porcentaje de avance físico y financiero y programa 
de suministros, entre otros. El informe del seguimiento a la programación será entregado por el 
contratista, revisado por la Interventoría y firmado digitalmente por las partes semanalmente. 
 
La Universidad y/o el interventor podrá solicitar la programación de actividades y análisis de 
escenarios cuando lo consideren pertinente. 
 
El Contratista deberá hacer seguimiento permanente a la programación, controlando cada una de 
las actividades e identificando aquellas cuyo rendimiento varíe con respecto a lo planeado o al mes 
inmediatamente anterior. Así mismo, deberá tomar las medidas correctivas tendientes a normalizar 
y/o incrementar los rendimientos de tal forma que pueda lograr el cumplimiento de lo programado. 
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7.3.1.2 Consideraciones y Obligaciones Técnicas 
 
1. Ejecutar la dirección técnica y administrativa de las obras, atendiendo los requerimientos 

solicitados en el pliego. 
 

2. Atender las observaciones del interventor en forma inmediata. 
 

3. Disponer de los libros de Bitácora desde el día de suscripción del acta de inicio de la obra. 
 

4. Entregar una programación de la intervención de sitios críticos, tales como cruces viales, 
accesos a edificaciones a la universidad para aprobación, entre otros. 
 

5. Colocar la señalización necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en la obra, de 
conformidad con los diseños y desarrollo de los trabajos. 
 

6. Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la universidad. 
 

7. Suministrar materiales de manufactura reciente, de primera calidad y libres de imperfecciones, 
determinados en las especificaciones técnicas y en los planos adjuntos. 
 

8. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual se 
someterá a inspecciones visuales del interventor de obra, los materiales a utilizar, antes de su 
instalación. 
 

9. Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias. 
 

10. Serán por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos 
de prueba y ensayo necesarios para la ejecución total de las obras. 
 

11. Elaborar en compañía del interventor un acta de vecindad, donde se establezca el estado inicial 
de toda la zona que será intervenida y/o afectada con las obras, adjuntando fotografías y/o video 
de la zona, las que servirán de base para comparar y evaluar el estado final de las Obras y de 
su entorno. Incluir el registro de las vías de acceso a la obra, el control del cierre de estas en 
caso de ser necesario, previo permiso de la autoridad competente. El contratista de obra 
efectuará un cierre de las actas de vecindad al finalizar el plazo de ejecución del contrato, y como 
requisito para la liquidación de este. 
 

12. Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer 
atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas 
condiciones del sitio que pueden afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los 
planos deben coincidir, sin embargo, será obligación del contratista verificar los planos antes de 
iniciar los trabajos.  
 

13. El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, diseños, 
especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier obra. 
 

14. Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno, se 
entiende incorporado en el otro. 
 

15. Las discrepancias entre planos y especificaciones deben ser resueltas por el interventor y el 
contratista de común acuerdo, conforme la observación anterior y presentada a la universidad 
para su aprobación, máximo una semana después de detectada la inconsistencia.  
 

16. Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá 
de responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se 
entiende que el profesional que dirija la obra está técnicamente capacitado y especializado en la 
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materia y que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente 
todos los documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar la obra, 
sus costos y su plazo de entrega. 
 

17. Realizar medición parcial semanal en compañía del interventor de tal forma que el informe 
semanal en el comité sea lo más cercano a la ejecución. 
 

18. Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo 
subsiguiente, el contratista informará a la Interventoría para que ésta proceda a medir la obra 
construida. Si así no ocurriere por causa del contratista, la Interventoría podrá disponer el 
descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para ejercer sus funciones de control. La 
ejecución de este trabajo y su posterior reacondicionamiento no dará lugar a reconocimiento 
alguno por costos adicionales ni a extensiones al plazo de ejecución. 
 

19. El contratista se obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades de obra que 
resulten necesarias luego de terminada la obra, a los mismos precios de la propuesta inicial, 
previa modificación contractual de las partes. 
 

20. Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor, cualquier imprevisto 
o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato en los 
términos previstos. 
 

21. Entregar a la Universidad los planos récord en medio digital; PDFs firmados y archivos editables 
en formato Autocad incluyendo plantas, cortes y detalles entre otros, a medida que se vaya 
construyendo y como requisito para cada pago.  
 

22. Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad competente y 
tener en cuenta para el cálculo de su precio unitario. 
 

23. Entregar el sitio de las obras en perfectas condiciones una vez finalice la obra, libre de todo tipo 
de escombros, materiales de construcción y en general todo desecho que haga parte integral de 
la obra. 
 

24. Entregar manuales de conservación y mantenimiento para cada sistema, y manual de operación 
para equipos, sus fichas técnicas y garantías. 
 

25. Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables. 
 

26. Presentar registro fotográfico mensual de las actividades desarrolladas en el transcurso de la 
obra, las cuales harán parte integral de cada acta de obra. 
 

27. Verificar que la obra cuente con los permisos, autorizaciones y/o licencias necesarias para la 
ejecución del objeto contractual. En caso que por razones técnicas o de otra índole, sea 
necesario efectuar actividades que impliquen modificación y/o a actualización de la licencia de 
construcción y/o permisos o informar a la Curaduría acerca de algún aspecto que deba 
actualizarse en planos y en general cualquier actividad que implique un cambio en las 
condiciones de aprobación de la licencia de construcción, el Contratista adelantará tales 
gestiones y/o actividades que se requieran y colaborará con La Universidad en la elaboración de 
la información necesaria para efectuar tales gestiones. Los costos de modificación de la licencia 
y permisos de Curaduría, la CARDER o cualquier otra Entidad, estarán a cargo de La 
Universidad. 
 

28. Rendimientos de obra. En el evento que, en cualquier momento del plazo del contrato, sea 
necesario aumentar el rendimiento de las actividades para cumplir con las fechas de iniciación 
o terminación de las actividades o de cumplir con el plazo total del contrato, el Contratista definirá 
los recursos humanos y equipos que se requieran para recuperar los atrasos que se puedan 
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presentar. Los costos que demande el incremento en los rendimientos y la implementación de la 
estrategia de recuperación de los plazos de las actividades estarán a cargo del Contratista, quien 
no podrá reclamar eventuales sobrecostos debido a tales medidas. El contratista se obliga a 
llevar un control de rendimientos de sus actividades y a entregarlas semanalmente al Interventor 
para que este a su vez pueda evaluar su desempeño y si es del caso, solicitar un incremento en 
el rendimiento de alguna o todas las actividades. 
 

7.3.1.3 Consideraciones y obligaciones en materia de recursos humanos  
 
1. Realizar exámenes de ingreso y retiro de los trabajadores. 

 
2. Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra y presentar a la 

Interventoría de obra, copia de dichos contratos. 
 

3. Plasmar por escrito los subcontratos y llevar en forma ordenada carpeta con subcontratos 
informando a la universidad que labores se realizarán mediante esta figura de contratación. 

 
4. Ocupar el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idóneo y calificado, que requiera 

la obra desde el inicio hasta la suscripción del acta de liquidación. 
 

5. Presentar la información de los profesionales que estarán a cargo de la obra, la cual estará 
conformada por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del 
documento idóneo donde se autorice ejercer la profesión, carta de intención suscrita por el 
profesional donde conste el consentimiento para laborar en la misma. 
 

6. Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refieren las 
especificaciones técnicas y los planos para instalación, montajes y pruebas de materiales. 

 
7. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones sociales, seguros, 

bonificaciones y demás ordenados por la Ley y que además corresponda con el valor reportado 
en la propuesta económica (salario básico), o el valor homologado a honorarios con el factor 
prestacional correspondiente. 
 

8. Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el 
personal a su cargo o el de los subcontratistas. 
 

9. Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de 
prestaciones económicas, indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de trabajo 
y/o enfermedad profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la 
ejecución del contrato. 
 

10. El personal que emplee el contratista será de su libre contratación y no tendrá vinculación laboral 
con el contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrá a cargo 
exclusivo del contratista. No obstante, lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar 
al contratista el retiro o traslado de la obra de cualquier trabajador suyo, si a juicio del interventor 
existe motivo fundamentado que afecte el buen desarrollo de la obra. Las indemnizaciones que 
se causaren por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo son por cuenta del 
contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la Interventoría de obra 
deberá ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
comunicación escrita en ese sentido. 

 
11. De manera mensual deberá entregar a la Interventoría: 

• Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de 
las respectivas cédulas de ciudadanía. 

• Copia de las autoliquidaciones correspondientes a los pagos a la Seguridad Social Integral 
(Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 797 
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de 2003, y lo dispuesto en el decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003 y concordantes. 
(Afiliación al sistema de seguridad social). 

• Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o la paz y salvo correspondiente. 
• Copia de la liquidación de prestaciones sociales de los trabajadores retirados de la obra 

durante el mes. 
 
 
7.3.2 Condiciones De Pago 
 
Esta contratación se pagará por precios unitarios sin fórmula de reajuste. 
 
La forma de pago será a través de la entrega de un anticipo del treinta por ciento (30%) del valor 
total del contrato y el restante setenta por ciento (70%) mediante actas parciales. 
 
Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el Estatuto de 
Contratación de La Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demás que lo adicionen y modifiquen).  
 
7.3.2.1 Anticipo 
 
Una vez cumplidos los requisitos de legalización del contrato la Universidad concederá un anticipo 
hasta del 30% del valor del contrato.  Para la entrega del anticipo, el contratista deberá cumplir con 
los siguientes requisitos:  
 

1. Acta de inicio de obra. 111-F11 - Acta de Inicio 
2. Haberse constituido en compañía del Interventor una fiducia o patrimonio autónomo 

irrevocable con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia 
Financiera, a la cual La Universidad debe entregar el valor del anticipo. 

3. Entregar el certificado de la cuenta de fiducia. 
4. Entregar la cuenta de Cobro. 
5. Elaborar el plan de Manejo e Inversión del Anticipo de conformidad con el FORMATO No 

11. 
Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo serán de La 
Universidad. 
 
Los recursos entregados por La Universidad a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de 
ésta, para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio 
autónomo y sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia 
mercantil. 
 
Para la aprobación de las cuentas de anticipo presentadas deben ser anexados los siguientes 
documentos: 
 
En lo relacionado con MATERIALES 
 

1. facturas y/ o contratos donde se vea claramente el nombre de la obra o No de contrato al 
que se entregan los materiales. 

2. Certificado existencia y representación legal ante la cámara de comercio del proveedor. 
3. RUT 
4. Certificación bancaria del proveedor. 
5. Cuenta de cobro cuando no se ha Facturado 

 
En lo relacionado con RECURSOS HUMANOS 

1. Planillas de nómina 
2. Para el caso de subcontratos de mano de obra, el respectivo contrato y su correspondiente 

planilla. 
 

https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/15026
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En lo relacionado con ALQUILER DE MAQUINARIA 

1. Contrato civil de obra  
2. Cuenta de cobro de la firma de alquileres o factura electrónica de venta 

Certificado existencia y representación legal ante la cámara de comercio del proveedor. 
3. RUT 
4. Certificación bancaria del proveedor 

  
No se pagarán gastos de caja menor mediante el anticipo. 
 
Cada relación de cuentas se debe entregar numerada y acompañada del FORMATO No 12, con los 
documentos foliados y llevando el acumulado para cada nueva relación presentada para pago. 
 
 
7.3.2.2 Pagos parciales 
 
Los pagos parciales deben ser respaldados por actas y Pre-actas de obra en formato que para tal 
fin tiene dispuesto La Universidad, y que han sido elaborados y firmados en conjunto con la 
interventoría, amortizando el porcentaje de anticipo correspondiente.  
 
Esta información deberá estar acompañada de los siguientes documentos: 
 

1. Acta de Cantidades para Pago (Parcial). FORMATO 113-F26 - Acta de Cantidades para 
Pago 

1. Pre-actas de obra. FORMATO 113-F23 - Preacta de obra 
2. Acta parcial de pago firmada por el Interventor. FORMATO 111-F14 - Acta parcial de pago 
3. Informe parcial de la obra (Técnico, SST, Ambiental, Registro fotográfico que evidencie el 

antes, durante y después de cada ítem ejecutado) 
4. Seguimiento del Cronograma (planeado vs ejecutado) aprobados por la interventoría. 
5. Planos récord correspondientes al corte realizado. 
6. Factura comercial. 
7. Certificado de parafiscales con los documentos del representante legal o contador si da lugar 
8. Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, aprobado por la 

profesional en seguridad y salud en el trabajo de la interventoría donde deje constancia que 
no se presentó elusión o evasión en dicho pago. 

9. Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes 
y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. 

10. Soportes de los gastos de oficina relacionados en la administración.  
 

Todas las actas deben ser firmadas mediante firma electrónica según resolución 5059 de 7 de julio 
de 2022, en formato.pdf en el software denominado ADOBE ACROBAT DC. 
Las pre -actas se deben firmar cada hoja con firma digital no controlada, unidas en un solo PDF y 
firmar la última hoja de las preactas correspondientes a cada cuenta con la firma electrónica adobe 
acrobat DC, esta firma electrónica corresponde al director de Interventoría quien será el responsable 
de la veracidad de la información consignada en las pre actas. 
 
Cada vez que se vaya a gestionar un pago es indispensable verificar que los formatos controlados 
por el sistema de gestión de calidad de la Universidad a utilizar correspondan con la última versión 
aprobada. 
 
Para la elaboración de documentos, referentes al contrato, el contratista debe realizar el descargue 
de los formatos correspondientes con la versión actualizada, entrando al siguiente enlace: 
 
https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/332/direccionamiento-institucional  y en el área 
correspondiente encontrará actualizados todos los documentos necesarios para: actas de obra, pre 
actas de obra, actas de entrega, actas de justificación, Actas de pago etc. 

https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/12940
https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/12940
https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/9565
https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/15030
https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/sin-categoria/332/direccionamiento-institucional
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Es importante resaltar que las cantidades a pagar deben corresponder a las medidas realizadas en 
obra, en ningún caso a estimativos o porcentajes calculados como avance. 
 
El Interventor no podrá permitir que se ejecuten obras que estén por fuera del contrato original y que 
no hayan sido previamente aprobadas por La Universidad y debidamente tramitadas mediante actas 
de modificación de cantidades de obra o contrato adicional, según sea el caso. Por tal razón, 
corresponde al contratista planear en debida forma las obras a ejecutar y prever aquellas que 
eventualmente sea necesario adicionar y/o modificar. 
 
7.3.2.3 Pago final 
 
Las cantidades estimadas en el cuadro de cantidades pueden variar, las cantidades finales 
liquidadas deben corresponder con la obra realmente ejecutada y el aumento de cantidades debe 
estar previamente autorizado mediante acta de modificación. 
 
El pago final se hará contra acta de recibo a satisfacción firmada por parte del interventor, el 
contratista de obra, y visto bueno del líder del proceso de gestión estratégica del campus de la oficina 
de planeación. 
 
El contratista deberá anexar los documentos pertinentes elaborados y firmados en conjunto con la 
interventoría: 

1. Acta de Cantidades para Pago (Final). FORMATO 113-F26 - Acta de Cantidades para Pago 
2. Pre-actas de obra. FORMATO 113-F23 - Preacta de obra 
3. Acta final de pago y terminación de contrato. FORMATO 111-F13 - Acta final de pago y 

terminación del contrato  
4. Acta de recibo de obra en la cual se haga constar el recibo a satisfacción, FORMATO   113-

F28 - Acta de Recibo No. 
5.  

Al acta de recibo definitiva se debe anexar: 
 

• Garantías de los equipos. 
• Los planos récord completos definitivos firmados tanto por el interventor como por 

el contratista. 
• Los manuales de mantenimiento para obra, equipos y sistemas suministrados, 

firmados tanto por el interventor como por el contratista. 
 

6. Factura comercial 
7. Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con 

el pago de aportes al sistema de seguridad social integral 
8. Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes 

y de conformidad con la Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y Ley 1150 de 2007, artículo 23. 
9. Pago FIC 
10. Pago Caja Compensación Familiar 
11. Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales. 
12. Acta de vecindad de finalización de obra con registro fotográfico de las zonas aledañas 

dando cuenta del estado en que se entrega. 
 
7.3.2.4 Autorización de descuentos. 
 
El contratista autoriza a La Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos 
pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos 
defectuosos no corregidos, garantías no cumplidas, daños en la zona de trabajo que no sea devuelto 
en el estado encontrado (de acuerdo con lo indicado en el numeral 7.2.10) o para aplicación de 
multas. 
 

https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/12940
https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/9565
https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/15028
https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/15028
https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/15653
https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/15653
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7.3.3 Cantidades, actividades no pactadas o ítems no previstos. 
 
Los documentos técnicos que forman parte del contrato son: 
Planos, memorias de diseño, especificaciones técnicas y cuadro de cantidades y precios, el 
proponente debe cumplir con el alcance total de las obras contratadas. 
 

1. Son cantidades adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la 
Convocatoria Pública, pero que a juicio del CONTRATANTE se hacen necesarias, útiles o 
convenientes para la mejor ejecución del objeto del contrato o para complementar las 
cantidades contratadas inicialmente, Las actividades adicionales o no previstas sólo podrán 
ejecutarse cuando esté debidamente legalizada la modificación al contrato , bien sea 
mediante un otrosí  o mediante el acta de modificación si no es necesario la firma del otrosí. 

  
La Universidad podrá contratar las actividades adicionales con el Contratista principal o con un 
tercero, según convenga a sus intereses y previa recomendación del interventor. 

 
Es obligación del contratista ejecutar las obras siguiendo las directrices de los planos, las 
especificaciones técnicas, y las memorias de diseño; en caso de existir discrepancia entre planos y 
especificaciones técnicas, priman los planos y memorias de diseño, para subsanar contractualmente 
esta discrepancia y poder pagar la actividad se hace necesario revisar el cuadro de cantidades y 
precios y realizar el procedimiento de modificación: 
 

2. De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el 
contratista, interventor y un representante de La Universidad. En los formatos previamente 
establecidos por esta.  

 
3. Cuando el contratista solicite cambios o modificaciones al contrato, lo hará a través del 

Interventor, quién analizará los documentos presentados por el Contratista de obra, así como 
la justificación respectiva. Si el Interventor encuentra conveniente dicho cambio, informará 
de su recomendación a la Universidad.  
En estos casos el contratista se obliga a elaborar y presentar a consideración de la 
interventoría, los análisis de precios unitarios, las especificaciones técnicas, ensayos de 
laboratorio, videos y cualquier otra documentación de soporte a su solicitud, que sirva al 
propósito de ilustrar a la interventoría y a La Universidad acerca del cambio pretendido.  

 
4. El procedimiento para presentar nuevo precio es el siguiente: 

• Establecer nombre y alcance de la nueva actividad, entregar al interventor para estudio 
el análisis del precio unitario, presentar mínimo 2 cotizaciones de los materiales a utilizar. 

• El interventor debe presentar al supervisor la necesidad de pactar nuevo precio, 
motivando esta y entregando los soportes necesarios. 

• Una vez revisado por la Universidad, el supervisor entregará concepto y en cuanto sea 
favorable, el interventor procederá a elaborar el acta donde se pacta el nuevo precio, el 
acta de modificación de cantidades FORMATO 113-F21 - Acta de modificación y el acta 
de justificación FORMATO  113-F18 - Justificación, Adición y/o Prórroga y/o Cambio 
Supervisor Interventor. 

 
 
7.3.4 Consideraciones sobre materiales, equipos y herramientas 
 
7.3.4.1 Materiales 
 
Los materiales que sean necesarios para la construcción total objeto de esta convocatoria, deben 
ser aportados por el contratista, de primera calidad, respetando la marca solicitada en la 
especificación y el cuadro de cantidades y colocados en el sitio de la obra. 

https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/15045
https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/15396
https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/15396
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Los costos que demanden la compra, transporte, manejo, vigilancia, entre otros serán por cuenta del 
contratista, quien además deberá asumir los riesgos de toda índole. Así mismo, debe considerar las 
diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan 
en su suministro.  
 
El contratista debe reparar por su cuenta las actividades defectuosas por causa a los materiales que 
no se ciñan a las especificaciones de esta Convocatoria Pública. 
 
Se deben presentar certificados de idoneidad ambiental de los siguientes materiales: Pétreos, 
maderas, guadua y aquellos que así lo requieran, de la autoridad a que haya lugar y promover la 
política de proveedores locales de material en la medida de lo posible con el fin de reducir la huella 
de carbono por transporte de materiales de obra hasta el sitio de operación. 
 
7.3.4.2 Equipos y herramientas. 
 
La reparación y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, 
en caso de daño del equipo este debe ser reparado o reemplazado en forma inmediata para evitar 
atrasos en proyecto. 
 
El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, quien 
debe asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera. La Universidad, de ninguna manera, 
asumirá responsabilidad por tales elementos aún en el evento de que hayan sido depositados en 
sus instalaciones. 
 
7.3.4.3 Pruebas y ensayos 
 
Todas las pruebas y ensayos practicados a los materiales deben ser los suficientes y necesarios, 
conforme a las buenas prácticas de la construcción y a lo requerido en las especificaciones técnicas.  
 
Entre otras y de acuerdo con el tipo de obra se deben considerar las siguientes: 

 
1. En caso de elaborar estructuras metálicas se deben considerar las pruebas necesarias para 

verificar la buena calidad de las soldaduras (tintas penetrantes, o ultrasonido si es 
necesario) y pernos (pruebas de cortante).  

 
2. Pruebas de resistencia de concretos. El contratista efectuará el diseño de mezclas en obra 

o premezclado, así como los ensayos de laboratorio respectivos según sea el caso y los 
presentará a consideración del Interventor quien efectuará seguimiento y control a dichos 
diseños y ensayos bien que sea en obra o premezclado según sea el caso. El Contratista 
presentará el diseño a la Interventoría antes que el concreto sea instalado, con la suficiente 
antelación de tal forma que la interventoría pueda efectuar las observaciones del caso al 
contratista.  

 
3. Pruebas de calidad de materiales de afirmado, bases y sub bases. 
 
4. Calidad de materiales para acabados de pisos y adoquines. 

 
Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe ser a cargo del contratista, estar 
capacitado, debidamente matriculado como profesional en su ramo y observar las precauciones 
establecidas dentro del panorama de factores de riesgo y reglamento de seguridad industrial. 
 
El equipo y los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser suministrados y 
a cargo del contratista. 
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El contratista debe hacer control y registro de las pruebas y ensayos ejecutados; estos se consideran 
válidos y aceptados, cuando sea entregada copia de los resultados a la interventoría y convalidados 
por la misma. 
 
7.3.4.4 Actividades Mal Ejecutadas 
 
Se entiende por actividades mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor, hayan sido 
realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por el Contratante en esta 
Convocatoria Pública y en las especificaciones técnicas o en cualquiera de los dos. 

 
Si el Contratista no repara las actividades mal ejecutadas dentro del término señalado por el 
interventor, el Contratante podrá realizar la reparación y trasladar el costo al contratista, sin 
mediar procedimiento especial para ello, bastará con la comunicación que por escrito haga el 
interventor al contratista. 
 
Lo anterior no implica que el Contratante releve al Contratista de su obligación y de la responsabilidad 
por la estabilidad de las obras, en caso de persistir actividades mal ejecutadas, la Universidad iniciará 
el procedimiento para declarar el incumplimiento, imponer multas y declarar el siniestro. 
 
7.3.5 Manejo Ambiental General. 
 
Durante la ejecución del contrato el Contratista está obligado a organizar los trabajos de tal forma 
que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para 
adelantar en forma sostenible el proyecto y con las disposiciones contenidas en Decreto 2811 de 
1974 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente la 
Ley 99 de 1993, sus normas reglamentarias, así como el Decreto 1076 de 2015, (Decreto único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) las normas especiales para la gestión 
y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales. 
 
El contratista dará cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos 
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales regionales y nacionales.  
 
Algunas obligaciones en tema ambiental que deben contemplarse son las siguientes: 
 

1. Se debe adoptar el manual de control ambiental de obras se obligue a su cumplimiento; en 
este se pone de manifiesto la política ambiental interna De la UTP y se dan las pautas para 
su seguimiento y aplicación. 

2. Se deben mantener las zonas de trabajo limpias de residuos de construcción, demolición o 
sólidos y basura. 

3. El contratista deberá hacer contrato con las diferentes escombreras de la ciudad, solicitando 
una carta de autorización de disponibilidad de disposición de los metros cúbicos (m3) 
contemplados por el proyecto, dicha carta debe ser expedida por la escombrera al 
contratista. 

4. El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los 
sitios establecidos, no se permite su quema. 

5. Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua. 
6. Se requiere de señalización reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres trabajando" etc.) 

y el uso de cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros; debido a que 
existirá movimiento vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de 
vehículos. 

7. Los residuos resultantes de los baños portátiles necesarios para la obra deben disponerse 
de acuerdo con la normatividad ambiental en materia de residuos biológicos. 

8. Al finalizar el contrato, se debe hacer entrega del certificado de disposición final de RCD, 
expedida por parte de la escombrera autorizada por la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda (CARDER), donde se evidencie el total de m3 cobrados en el acta final. 



69 

 
Durante la etapa de planeación de la obra, el Contratista presentará a La Universidad las fichas de 
Manejo Ambiental, las cuales deberán contener los programas y acciones descritos a continuación: 
 
FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 

 
1. Manejo de RCD (residuos de construcción y demolición), residuos peligrosos, material 

reutilizable, material de reciclaje y Basuras (las actas de disposición final de residuos 
peligrosos y RCD deben ser entregados cuando lo solicite el interventor). 

2. Manejo y control de emisiones atmosféricas (Material Particulado, Ruido) 
3. Manejo de tránsito y señalización  
4. Obras, medidas y actividades de protección y manejo de aguas.  
5. Sistemas para la remoción y disposición de lodos producidos en la operación de las plantas 

de asfalto y concretos.  
6. Programa de estabilidad y restauración morfológicas de cortes y terraplenes.  
7. Programa de Manejo y recuperación de la cobertura vegetal.  
8. Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional. 
9. Manejo de fauna y flora silvestre encontrada en el sitio de intervención. 
10. Plan de contingencia frente a emergencias ambientales 

 
7.4 ETAPA DE LIQUIDACIÓN 
 
Una vez terminadas las obras y recibidas por la universidad, el contratista debe entregar a la 
interventoría la zona completamente limpia, despejada de campamento, escombros, restos de 
concreto de las vías, etc. y la documentación ya solicitada. 
 
En materia de personal se debe tener estructurado a lo largo de la ejecución del contrato un 
expediente con la documentación física que se haya generado, tales como contratos de trabajo, 
evidencias de capacitación, hojas de vida, certificaciones de trabajo en alturas, exámenes médicos 
de ingreso y retiro, evidencias del pago de liquidación a los trabajadores. 
 
En materia de manejo ambiental, igualmente se debió estructurar la carpeta con los permisos de 
botaderos y certificados de las acciones realizadas durante la ejecución del contrato. 
 
Se debe revisar la siguiente lista de chequeo y hacer entrega completa para el último pago y la 
liquidación: 
 

1. Cierre actas de vecindad 
2. Liquidación y paz y salvo de todos los trabajadores que han pasado por la obra. 
3. Garantías de los equipos. 
4. Los planos récord completos definitivos firmados tanto por el interventor como por el 

contratista. 
5. Manuales de mantenimiento para obra, equipos y sistemas suministrados, firmados tanto 

por el interventor como por el contratista. 
6. Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con 

el pago de aportes al sistema de seguridad social integral 
7. Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes 

y de conformidad con la Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y Ley 1150 de 2007, artículo 23. 
8. Pago FIC 
9. Pago Caja Compensación Familiar 
10. Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales. 
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8 CAPITULO 8 3  FORMATOS  
 
8.1 Formato 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Señores  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
Ciudad  
 
Asunto: <CONSTRUCCION DEL BLOQUE 15B DE LA UTP PARA AULAS, LABORATORIOS Y 
ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
2020-2028 <AQUÍ CONSTRUIMOS FUTURO= 
 
Respetados señores:  
 
El suscrito legalmente autorizado para actuar en nombre de 
________________________________________________de conformidad con las condiciones 
que se estipulan en el pliego de condiciones, presentamos la siguiente propuesta para 
<________________________________________________________________=. 
 
En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.  
Declaramos así mismo:  
 

1- Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes 
de esta carta.  

2- El valor de la oferta corresponde al valor presentado en el cuadro de cantidades y 
precios indicado como COSTO TOTAL. 

3- Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta 
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.  

4- Que conocemos los documentos de la convocatoria y aceptamos su contenido.  
5- Que hemos recibido los documentos que integran los pliegos de condiciones y sus adendas 

que son: (indicar el número y la fecha de cada uno).  
• No XX   Fecha___________ 
• No XX   Fecha___________ 
• No XX   Fecha___________ 

 
6- Que, para calcular el precio ofrecido hemos tenido en cuenta todos los valores que inciden 

en cada actividad de pago.  
7- Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución en los términos 
consignados en la convocatoria.  

8- Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas por la ley, y que contamos con todos los permisos 
y licencias para cumplir el objeto del contrato.  

9- Que la presente propuesta consta de ___ (__) folios debidamente numerados.  
 
El (los) suscrito señala como Dirección Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo, 
notificaciones relacionadas con esta propuesta la siguiente:  
 
Nombre completo del proponente  
 __________________________________________ 
 
Dirección    
 __________________________________________ 
Dirección electrónica   
 __________________________________________ 
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Teléfono    
 __________________________________________ 
 
Firma del proponente y/o representante legal
 __________________________________________ 
 
Firma del avalista cuando lo requiriera 
 __________________________________________
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8.2 Formato 2 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 
 

 

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE  
 

 
Experiencia General del Proponente (Persona Natural) 
No Profesión  Fecha 

Grado  
Tarjeta 
Profesional 
No 

Cantidad años 
certificada 

          

          

          

 
Experiencia General del Proponente (Persona Jurídica) y/o sus integrantes 
No Integrante Objeto 

Social 
Fecha 
Constitución  

Documento con 
el cual acredita 

Cantidad 
años 
certificada 

            

            

            

 
 

FIRMA DEL PROPONENTE:        

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:    _______________________________________________ 

Cédula de Ciudadanía No:        ______________________   

Nit:           _______________________ 

En caso de consorcios o uniones temporales ubicar los integrantes en el cuadro que corresponda y presentar la información de cada uno de los 
integrantes y anexar soportes.  
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8.3 Formato 3 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 
 
El proponente deberá presentar la información de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal y anexar soportes. 

Número 

del 

Contrato  

Contratante  Contratista  Integrante del 

Consorcio o Unión 

Temporal 
(Si es del caso) 

Objeto del 

contrato 

Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Terminación 

P[1] Valor del 

Contrato [2] 

Relacionar 

la 

Actividad 
Certificada 

para este 

proceso 
$ SMMLV 

[3] 

  

  

  

                      

                      

                      
           

           

           

 

FIRMA DEL PROPONENTE 

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: 

Cédula de Ciudadanía No.: ______________________   Nit: 
 

[1] P corresponde a la participación (%) en el consorcio o unión temporal si fuere el caso 
 
[2] El valor del contrato debe incluir adiciones y ajustes 
[3] Valor del contrato en Salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de firma del contrato 
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8.4 Formato 4 CONTRATOS EN EJECUCIÓN                                     
 
CONVOCATORIA No xxxxxxxx 
Objeto: 
Proponente: 
Fecha de Cierre: 
Información Concepto Contratos en ejecución 

1 2 3 4 
Información 
del 
Contrato 

Contrato No.         
Objeto contrato en ejecución         
Valor inicial de contrato         
Valor Facturado         
Valor salario mínimo año de 
firma de contrato 

        

Fecha de iniciación          

Fecha de terminación          

Suspensión ( fecha de 
suspensión) 

        

Suspensión ( fecha de reinicio)         

Plazo ejecutado 4         

Plazo restante 4         

Valor contratado sin facturar         

Información 
del 
contratante 

Propietario de la obra 
(Contratante) 

        

Dirección y teléfono 
(Contratante) 

        

NIT (Contratante)         

Información 
del 
contratista 

Contratista         

% de participación del 
proponente en la ejecución 
(En caso de ser diferente al 
100%) 

        

Dirección y teléfono 
contratista 

        

NIT (Contratista)         

 

         
Representante Legal del 
Oferente  

  Contador, Auditor o Revisor Fiscal   
  

Firma     
_______________________ 

  
Firma     
_______________________ 

  
  

Nombre 
_______________________ 

  
Nombre 
_______________________ 

  
  

Cargo    

_______________________ 
  

Cargo    
_______________________ 
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8.5 Formato 5  CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN 
DE EXPERIENCIA EN LA CAPACIDAD RESIDUAL. 

 
 

Contratos relacionados con la 

actividad de la construcción 3 

Segmento xxx , Clasificador 

UNSPSC 

Participación del 

proponente en el contratista 

plural 

VALOR TOTAL DE 

CONTRATOS EJECUTADOS  

(Valor del contrato ponderado por 

la participación en pesos 

colombianos) 1 

      

      

      

Total    
1  Valor del contrato ponderado por la participación en pesos 
colombianos 

  

Representante Legal del 
proponente 

  
  

Firma        
  

Nombre    
  

Cargo   
  

Los representantes de los integrantes del proponente plural deben suscribir cada uno el 
presente documento. 

 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [día] del mes de [mes] de [año]. 
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8.6 Formato 6  CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA 
 

Proponente :         

    

    
   

  
    

Nombre del socio y/o 

profesional de la arquitectura, 

ingeniería 

Profesión N° de 

matrícula 

profesional 

N° y año del 

contrato laboral 

o de prestación 

de servicios 
profesionales 

Vigencia 

del 

Contrato 

          

          

          

 
 

Representante Legal del 
proponente 

  
  

Firma        
  

Nombre    
  

Cargo   
  

Documento de Identidad:  
 

 

 

Contador, auditor o revisor 
fiscal 

 

Nombre  

Cargo  

Documento de Identidad:  
 

 

 
 
Los representantes de los integrantes del proponente plural deben suscribir cada uno el presente 
documento. 
 
 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [día] del mes de [mes] de [año]. 
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8.7 Formato 7 INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

7.1  Fórmulas 

No Proponente Singular Fórmula Valor 
permitido 

1 Capital de Trabajo CT AC 3 PC g 0,20 x PO 

2 Índice de liquidez  IL AC/PC g  1,1 

3 Nivel de endeudamiento  IE PT/AT f  0,7 
 

7.2  Información Financiera 

No DESCRIPCION Proponente 
Singular 

Proponente Plural 

Integrante No 1 Integrante No 2 

1 Activo Corriente AC       

2 Pasivo Corriente PC       

3 Activo Total AT       

4 Pasivo Total PT       

5 Capital de Trabajo CT       

6 Presupuesto Oficial PO       

7 % Participación PP       
 

7.3    Indicadores Financieros 

No DESCRIPCION 
Proponente 

Singular 

Proponente Plural 

Integrante No 1 Integrante No 2 

    

1 Capital de Trabajo CT       

2 Índice de liquidez  IL       

3 Nivel de endeudamiento  IE       
 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE: 
 
 
 
FIRMA:      ________________________________________
   
 
 
NOMBRE:     ________________________________________ 
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8.8 Formato 8 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
 

 
  

UNIDAD PRECIO CANTIDAD

    

SUBTOTAL

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL TARIFA / Hora RENDIMIENTO

SUBTOTAL

TIPO TARIFA / Hora RENDIMIENTO

SUBTOTAL

 DISTANCIA m3  - km TARIFA

SUBTOTAL

 

Nota:  El Total Costo Directo debe calcularse sin decimales

TOTAL COSTO DIRECTO

D. TRANSPORTE

MATERIAL V. UNITARIO

C. EQUIPOS

DECRIPCIÓN V. UNITARIO

B. MANO DE OBRA

CATEGORÍA V. UNITARIO

A. MATERIALES

DECRIPCIÓN V. UNITARIO

ITEM No UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONVOCATORIA No

PROPONENTE
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8.9 Formato 9 ANÁLISIS DE A.U. 
 

 
 
Notas : 

 
1. Se coloca el esquema básico de personal. El proponente debe considerar los que de acuerdo 

con su experiencia y esquema administrativo sean necesarios para la correcta ejecución del 
contrato y los que se solicitan en la presente convocatoria.  

 
2. El proponente debe considerar todos los elementos administrativos, equipos, software, pruebas 

y  certificaciones  necesarias para la ejecución y correcta entrega de la obra, con excepción de 
las explícitamente indicadas, con pago en el cuadro de  la propuesta. 
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8.10 Formato 10 RELACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
 
(De acuerdo con el cuadro de personal mínimo requerido) 
 
Proponente: 
 

Nombres y 
apellidos 
del 
Profesional 

Profesión Fecha de 
grado 

Experiencia 
profesional y 
/o general ( 
años) 

Experiencia 
específica 
para cada 
profesional 

Número 
de 
contrato 
/Tipo de 
contrato 

Contratante 
( Persona 
jurídica o 
Natural) 

Objeto 
del 
contrato 

Fecha 
de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 
del contrato 

          

          

          

          

          

          

          

 
 
No es obligatoria la presentación de este anexo por parte de los proponentes en el cierre de la Convocatoria 
Pública. 
 
El proponente favorecido con la adjudicación deberá, en calidad de contratista, presentar la siguiente 
información durante la etapa de planeación. Para el caso de consorcios o uniones temporales, se deberá 
presentar un formato por cada integrante, con los respectivos soportes. 
 
 
 



 

 

8.11 Formato 11 PLAN DE MANEJO DE ANTICIPO 

 

CONTRATISTA

 ANTICIPO ($)  ANTICIPO (%)  

 INTERVENTOR

No % VAL0R

1.1  

1.2

1.3

1.4

2.1  

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

5.1

5.2

Notas

 

Solicitó Aprobó

NOTA: Este formato se adaptará a los gastos necesarios en cada capítulo y de acuerdo con la necesidad de la obra.

PLAN DE MANEJO e INVERSION DEL ANTICIPO

CONTRATO No

VALOR CONTRATO

ACTA INICIACION

 

 

Valor Relación

 

 

CONCEPTO

 

 

1. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

 

1.       COMPRA DE MATERIALES

2.      RECURSO HUMANO

3.      COMPRA EQUIPOS y REPUESTOS

4.      TRANSPORTE y ALQUILER DE MAQUINARIA

5.     OTROS

 Personal administrativo

 Personal de obra

 Seguridad industrial y salud ocupacional

 Otros

 

 

 

 

 

Nombre

Contratista

Nombre

Interventor

_______________________ _______________________  

 

 



 

 

 
8.12 Formato 12  RELACIÓN DE PAGOS DE ANTICIPO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XX

No VAL0R
TIPO DE 

DOCUMENTO

No DE 

FOLIO
SALDO

1.1  

1.2

1.3

1.4

2.1  

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

5.1

5.2

TOTALES

Notas

 

Solicitó Aprobó

Contratista Interventor

1. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

 

 

 

 

 

_______________________ _______________________ 

Nombre Nombre  

5.      OTROS

4.      TRANSPORTE y ALQUILER DE MAQUINARIA

 

 

3.      COMPRA EQUIPOS y REPUESTOS

CONTRATISTA

1.       COMPRA DE MATERIALES

RELACIÓN DE  PAGOS DE ANTICIPO  No
CONTRATO No

INTERVENTOR

CONCEPTO

VALOR CONTRATO

ANTICIPO ($)

SALDO 

FECHA

2.      RECURSO HUMANO

 

 

 

 

 

 



 

 

8.13 Formato 13 PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL 
 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

[Este Formato ÚNICAMENTE debe ser diligenciado por los Proponentes nacionales o extranjeros 
con trato nacional, o los Proponentes Plurales integrados por estos. En ningún caso el Formato 
debe diligenciarse por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el 
puntaje correspondiente a la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros] 
 
Señores 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
OFICINA DE PLANEACIÓN 
Pereira 
 
REFERENCIA: Proceso de Contratación CONVOCATORIA PÚBLICA No. XXX 3 20XXX  
 
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 

Estimados señores: 

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de representante legal de [Nombre 
del Proponente - persona jurídica] o [Nombre del Proponente- persona natural] o [Nombre del 
representante del Proponente Plural] en adelante el <Proponente=, presento ofrecimiento optando 
por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional.  

Por medio de este documento ___________________________ (nombre o razón social del 
proponente) en mi calidad de representante legal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 
816 de 2003, en concordancia con lo definido por el artículo 3 del Decreto Reglamentario De acuerdo 
con el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, para efecto de la asignación del puntaje por 
el factor de <ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA." Manifiesto que el personal 
ofrecido es de origen: 

CONDICIÓN (Marque una sola casilla, según corresponda) 
CASILLA A 
MARCAR 

Se dará tratamiento de bienes y servicios nacionales a los bienes y servicios 
nacionales prestados y entregados por personas naturales colombianas o 
residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas en Colombia de 
conformidad con la legislación vigente o (ii) los servicios y bienes de otros 
Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable al Proceso de 
Contratación o (iii) a los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato 
nacional por reciprocidad o (iv) a los  servicios y bienes de la Comunidad Andina 
de Naciones 3CAN3 

 

Promoción de la incorporación de componente nacional en bienes y servicios 
extranjeros mediante la incorporación de componente colombiano en bienes 
extranjeros. La incorporación de servicios es realizada mediante la vinculación 
de personas naturales o jurídicas que presten servicios profesionales, técnicos u 
operativos. 

 

Bienes y servicios extranjeros que NO realicen la vinculación de personas 
naturales o jurídicas que presten servicios profesionales, técnicos u operativos, 
o incorporación de bienes de origen nacional  

 



 

 

Atentamente, 

 

Nombre del Proponente _______________________________________ 

Nombre del representante legal __________________________________ 

C. C.  _____________________ de _______________ 

Dirección de correo _______________________________________ 

Correo electrónico _______________________________________ 

Ciudad _______________________________________ 

__________________________ 

[Firma del Proponente o de su representante legal] 

 
8.14 Formato 14 VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE 

DISCAPACIDAD 
 
Señores 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
OFICINA DE PLANEACIÓN 
Pereira 
 
REFERENCIA: Proceso de Contratación CONVOCATORIA PÚBLICA No. XXXX 3 20XXX  
 
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Estimados señores: 

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de 
[Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona 
jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT] certifico que el número total de trabajadores vinculados 
a la planta de personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratación es el que se relaciona a 
continuación:  

Número total de 
trabajadores 

vinculados a la 
planta de personal 

Número de personas con 
discapacidad en la planta 

de personal 

  

 
[El proponente para acreditar el número de personas con discapacidad en su planta de personal, 
deberá aportar el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación.]  
 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 

 
________________________________________ 

[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, según corresponda] 

 



 

 

8.15 Formato 15a ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES (PERSONA JURÍDICA) 

 
[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas jurídicas o los integrantes que sean 
personas jurídicas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del diez por 
ciento (10 %) y acrediten la condición de emprendimientos y empresas de mujeres.] 
 
Señores 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
OFICINA DE PLANEACIÓN 
Pereira 
 
REFERENCIA: Proceso de Contratación CONVOCATORIA PÚBLICA No. XXX 3 20XXX 
 
Objeto: XXXXXXXXXXXX 
 
Estimados señores: 
 
[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica y del revisor fiscal, cuando este último 
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador] identificados con [Incluir los números 
de identificación], en nuestra condición de representante legal [y revisor fiscal, en caso de estar 
obligado según los requerimientos de ley, o el contador] de [Incluir la razón social de la persona 
jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, acreditamos la condición 
de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
[El Proponente escogerá una de las siguientes dos (2) opciones para acreditar la condición de 
emprendimiento y empresa de mujer:]  
 
[Opción 1. Incorporar si la participación accionaria de la persona jurídica en su mayoría son mujeres 
y los derechos de propiedad han pertenecido a éstas durante el último año.] 
 
Manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las 
acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y 
los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha 
de cierre del Proceso de Contratación. En el siguiente cuadro señalamos la identificación de las 
mujeres en la persona jurídica y la distribución de los derechos en la sociedad durante el último año: 
 

Nombre completo y número 
de identificación de la (s) 
mujeres (s) que tienen o 
tuvieron participación 
durante el último año en la 
persona jurídica  

Número de acciones, partes de interés o 
cuotas de participación de la persona 
jurídica, o el alcance o condición de su 
participación en el caso de las personas 
jurídicas sin ánimo de lucroNombre y 
Apellidos 

  

  
 
De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento 
(50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica ha 
pertenecido a mujeres, y dicha participación mayoritaria se ha mantenido a partir de: [Indicar la fecha 
(día/mes/año) desde que se cumple con dicha condición]. 
 



 

 

[Opción 2. Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo 
de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante 
al menos el último año.] 
 
En el siguiente cuadro señalamos de forma detallada la denominación de los cargos directivos que 
existen dentro de la persona jurídica, la identificación de las personas que ocuparon o ejercen los 
cargos del nivel directivo del Proponente y el tiempo de vinculación: 
 

Denominación del 
cargo directivo dentro 
de la empresa 

Nombre completo y número de 
identificación de la (s) persona 
(s) que ocuparon / ejercen el 
cargo durante el último año en la 
persona jurídica 

Tiempo de vinculación de la (s) 
persona(s) que ejerció / ejerce 
el cargo del nivel directivo 

[Indique la 
denominación del 
cargo directivo, a 
modo de ejemplo: 
Gerente general, 
director ejecutivo] 

[Indique el nombre completo y el 
número de identificación de las 
personas que ocuparon / ejercen 
el cargo en el último año] 

[Indique el tiempo de 
vinculación de la persona que 
ejerció/ejerce el cargo en el 
nivel directivo] 

[Indique el nombre completo y el 
número de identificación de las 
personas que ocuparon / ejercen 
el cargo en el último año]  

[Indique el tiempo de 
vinculación de la persona que 
ejerció/ejerce el cargo en el 
nivel directivo] 

[Indique el nombre completo y el 
número de identificación de las 
personas que ocuparon / ejercen 
el cargo en el último año] 

[Indique el tiempo de 
vinculación de la persona que 
ejerció/ejerce el cargo en el 
nivel directivo] 

[Indique el nombre completo y el 
número de identificación de las 
personas que ocuparon / ejercen 
el cargo en el último año]  

[Indique el tiempo de 
vinculación de la persona que 
ejerció/ejerce el cargo en el 
nivel directivo] 

[Indique la 
denominación del 
cargo directivo, a 
modo de ejemplo: 
Gerente/ Director de 
ventas] 

[Indique el nombre completo y el 
número de identificación de las 
personas que ocuparon / ejercen 
el cargo en el último año] 

[Indique el tiempo de 
vinculación de la persona que 
ejerció/ejerce el cargo en el 
nivel directivo] 

[Indique el nombre completo y el 
número de identificación de las 
personas que ocuparon / ejercen 
el cargo en el último año] 

[Indique el tiempo de 
vinculación de la persona que 
ejerció/ejerce el cargo en el 
nivel directivo] 

[Indique el nombre completo y el 
número de identificación de las 
personas que ocuparon / ejercen 
el cargo en el último año]  

[Indique el tiempo de 
vinculación de la persona que 
ejerció/ejerce el cargo en el 
nivel directivo] 

[Indique el nombre completo y el 
número de identificación de las 
personas que ocuparon / ejercen 
el cargo en el último año] 

[Indique el tiempo de 
vinculación de la persona que 
ejerció/ejerce el cargo en el 
nivel directivo] 

[Indique la 
denominación del 
cargo directivo, a 
modo de ejemplo: 
Director de desarrollo 
tecnológico] 

[Indique el nombre completo y el 
número de identificación de las 
personas que ocuparon / ejercen 
el cargo en el último año] 

[Indique el tiempo de 
vinculación de la persona que 
ejerció/ejerce el cargo en el 
nivel directivo] 

[Indique el nombre completo y el 
número de identificación de las 

[Indique el tiempo de 
vinculación de la persona que 



 

 

personas que ocuparon / ejercen 
el cargo en el último año] 

ejerció/ejerce el cargo en el 
nivel directivo] 

 
Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el cincuenta 
por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica han sido ejercidos por 
mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año 
anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación en el mismo cargo u otro del mismo nivel.  
 
Para los efectos de esta certificación son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 
relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel 
estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organización de la 
empresa implican mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al 
cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.  
 
Como soporte de esta declaración se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad, 
(ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al 
Sistema de Seguridad Social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador, en relación con cada una de las personas que conforman el nivel directivo del 
Proponente.  
  
[Si el Proponente cumple ambas condiciones escogerá alguna de las dos (2) opciones descritas, 
para acreditar la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres en los términos del 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015]  
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__ 
 
 
 
 
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica] 
 
 
 
[Nombre y firma del contador o revisor fiscal, si está obligado a tenerlo]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Formato 15b ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
(PERSONA NATURAL) 
 
 
[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas naturales o los integrantes personas 
naturales del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del diez por ciento 
(10 %) y acredite la condición de emprendimientos y empresas de mujeres.] 
 
Señores 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
OFICINA DE PLANEACIÓN 
Pereira 
 
 
REFERENCIA: Proceso de Contratación CONVOCATORIA PÚBLICA No. XX 3 20XX  
 
Objeto: XXXXXXXXXXX 
 
Estimados señores: 
 
[Incluir el nombre de la persona natural] identificada con [Incluir el número de identificación], en mi 
condición de mujer, en adelante el Proponente, certifico la condición de ser emprendimiento y 
empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual 
manifiesto bajo la gravedad del juramento que he ejercido actividades comerciales a través del 
establecimiento de comercio [Indicar el nombre del establecimiento de comercio], [identificado con 
NIT __________], durante al menos el último año anterior contado a partir de la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación.   
 
Para acreditar la anterior circunstancia aporto [copia de la cédula de ciudadanía, la cédula de 
extranjería o el pasaporte, según corresponda], así como la copia del registro mercantil. 
 
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__. 
 
 
 
[Nombre y firma de la persona natural] 
 
 
 
 
 
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica] 
 
 
 
 
 
[Nombre y firma del contador o revisor fiscal, si está obligado a tenerlo] 
 
 
 
 
 



 

 

Formato 15c ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
(ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS) 
 
 
[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes que son asociaciones o cooperativas o los 
integrantes asociaciones o cooperativas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea 
al menos del diez por ciento (10 %) y acredite la condición de emprendimientos y empresas de 
mujeres.] 
 
Señores 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
OFICINA DE PLANEACIÓN 
Pereira 
 
REFERENCIA: Proceso de Contratación CONVOCATORIA PÚBLICA No. XX 3 20XX   
 
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Estimados señores: 
 
[Incluir el nombre del representante legal de la asociación o cooperativa] identificado con [Incluir el 
número de identificación], en mi condición de representante legal de [Incluir la razón social de la 
asociación o cooperativa] identificado con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, certifico 
la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 
del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de los asociados son mujeres y que la participación de estas en la [indicar 
si es en la asociación o cooperativa] ha permanecido durante al menos el último año anterior contado 
a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__ 
 

 
 

 
[Nombre y firma del representante legal de la asociación o cooperativa] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8.16 Formato 16 4 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 
[El presente Formato lo diligenciará toda persona (Proponente, socia o trabajador) que al momento 
de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante garantice 
el tratamiento adecuado a estos datos] 
 
Señores 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
OFICINA DE PLANEACIÓN 
Pereira 
 
REFERENCIA: Proceso de Contratación CONVOCATORIA PÚBLICA No. XXXX 3 20XXX  
 
Objeto: XXXXXXXXXXXXXX 
 
Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 <Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos 
personales= y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he 
sido informado por [Incluir el nombre de la Entidad] de lo siguiente:  
 
La [Incluir el nombre de la Entidad Estatal] actuará como responsable del tratamiento de datos 
personales de los cuales soy titular y que conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y 
usarlos para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral XXX, subnumerales XXX 
del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, 
persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o 
gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.  
 

Finalidad Autoriza 
SÍ NO 

Hacer efectivo el factor de desempate para la 
acreditación de una mujer víctima de 
violencia intrafamiliar, persona perteneciente 
a la población indígena, negra, 
afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o 
gitanas, o persona en proceso de 
reintegración o reincorporación. 

  

   
 
Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido 
puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación 
política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, 
de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los 
derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la 
vida sexual y los datos biométricos. 
 
Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para 
hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral XXX, subnumerales XXXX del Pliego 
de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante 
de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en 
proceso de reintegración o reincorporación.  
 
Derechos del titular 
 



 

 

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, 
especialmente los siguientes:  
Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.  
 
Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, 
incompletos.  
 
Solicitar prueba de la autorización otorgada.  
 
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto 
en la normatividad vigente.  
 
Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o 
contractual que haga imperativo conservar la información.  
 
Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y 
adolescentes.  
 
Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por [Incluir nombre de 
la Entidad] para la atención al público, la línea de atención nacional [incluir número de atención de 
la Entidad], el correo electrónico [incluir el correo electrónico] y las oficinas de atención al cliente a 
nivel nacional, cuya información puedo consultar en [incluir página web de la Entidad], disponibles 
de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m.]. 
Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a [Incluir nombre de la Entidad] para que trate 
mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta 
en [Incluir el link en donde se encuentra la Política de Tratamiento de Datos Personales] y que me 
dio a conocer antes de recolectarlos.  
Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis 
datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad. 
 
Nombre: [Incluir nombre del titular de la autorización datos sensibles para la autorización de datos] 
Firma: [Incluir firma del titular] 
Identificación: [Incluir número de identificación del titular de datos sensibles] 
Fecha: [Fecha en que se puso de presente la autorización y entregó sus datos] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8.17 Formato 17a4 ACREDITACIÓN MIPYME  (Cuando el interesado solicita la limitación de 
convocatoria a Mipyme) (PERSONAS NATURALES) 

 
 
 
[El interesado persona natural que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratación a 
Mipyme, acreditará la condición de Mipyme con el diligenciamiento de este Formato y entregará los 
documentos requeridos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuando 
la calidad de Mipyme se acredite con la presentación del RUP vigente y en firme, no será necesario 
diligenciar este Formato ni aportar los mencionados documentos].  
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
OFICINA DE PLANEACIÓN 
Pereira 
 
REFERENCIA: Proceso de Contratación CONVOCATORIA PÚBLICA No. XX 3 20XX 
 
Objeto: XXXXXXXXXXXXXX  
 
Estimados señores: 

[Incluir el nombre de la persona natural y el contador público] identificados con [Incluir los números 
de identificación], declaramos bajo la gravedad del juramento que [incluir el nombre del 
establecimiento de comercio] se encuentra clasificado como: [Indicar si es micro, pequeña y mediana 
empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.  

Para acreditar dicha condición adjuntamos copia del registro mercantil. 

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__. 
 

 

 

[Nombre y firma de la persona natural]                                              

[Nombre y firma del contador público] 



 

 

 
Formato 17b 3 ACREDITACIÓN MIPYME (Cuando el interesado solicite la limitación de 
convocatoria a Mipyme) (PERSONAS JURÍDICAS) 
 

 
[El interesado persona jurídica que solicita limitar la convocatoria del Proceso de Contratación a 
Mipyme, acreditará la condición de Mipyme con el diligenciamiento de este Formato y entregará los 
documentos requeridos en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso, cuando 
la calidad de Mipyme se acredite con la presentación del RUP vigente y en firme, no será necesario 
diligenciar este Formato ni aportar los mencionados documentos]  
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
OFICINA DE PLANEACIÓN 
Pereira 
 
REFERENCIA: Proceso de Contratación CONVOCATORIA PÚBLICA No. XXX 3 20XXX 
 
Objeto: XXXXXXXXXXXXXX  
 

Estimados señores: 

 
[Incluir el nombre del representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] 
identificados con [Incluir los números de identificación], actuando en representación de [Indicar 
nombre del Proponente] declaramos bajo la gravedad del juramento que [incluir el nombre del 
establecimiento de comercio] se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequeña y mediana 
empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas vigentes.  

 

Para acreditar dicha condición, adjuntamos copia del certificado de existencia y representación legal 
de la Cámara de Comercio de _______________ o por la autoridad competente para expedir dicha 
certificación. 

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__. 
 

 

 

 

[Nombre y firma del representante legal] 

[Nombre y firma del contador o revisor fiscal 
si está obligado a tenerlo] 



 

 

8.18 FORMATO 19: COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD  
 
REFERENCIA: CONVOCATORIA XXXXXXXXX 
 
 (Nota: Aplica para cada profesional solicitado) 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE :  
1. DATOS PERSONALES  
NOMBRES Y APELLIDOS  
CARGO A OCUPAR:  
DOMICILIO  
DIRECCIÓN  
No. TELÉFONO FAX  
No. CEDULA IDENTIFICACIÓN (No. PASAPORTE SI ES EXTRANJERO)  
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
2. ESTUDIOS GENERALES (UNIVERSITARIO, ESPECIALIDAD Y POSTGRADO)  
TITULO INSTITUCIÓN LUGAR FECHA DE 

GRADO 
MES / AÑO 

DURACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS (AÑOS) 

     

     

3. ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL PLIEGO DE CONDICIONES  
TITULO LUGAR Y FECHA DURACION DE LOS ESTUDIOS 

(AÑOS) 
   

   

TARJETA PROFESIONAL No.  
La Hoja de Vida deberá venir firmada por el profesional. Mediante la firma de esta hoja de vida confirmo 
que estoy disponible para formar parte del equipo de trabajo de la interventoría y me comprometo a 
garantizar esta disponibilidad por una vigencia de tres meses a partir del cierre de este proceso. 
FIRMA DEL PROFESIONAL:  

 
FIRMA DEL PROPONENTE: ________________________________________ 
 
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL: ______________________ 
 
Cédula de Ciudadanía No.: ________________________________________  
 
NIT:         ________________________________________ 
FECHA DE FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 CAPITULO 9 3  ANEXOS  
 
9.1 Anexo 01. Planos 
 
Los planos se pueden consultar en la página web de La Universidad (www.utp.edu.co), carpeta 
denominada Anexo 01, es importante para la presentación de las propuestas revisar las condiciones 
plasmadas en los diseños. 
 
 
9.2 Anexo 02. Especificaciones Técnicas 
 
Las Especificaciones Técnicas se pueden consultar en la página web de La Universidad 
(www.utp.edu.co), en la carpeta denominada Anexo 02, la cual incluye información importante 
relacionada con el alcance de cada ítem, la calidad y marca de los materiales  y la forma en que se 
medirá y pagará cada actividad.. 
 
9.3 Anexo 03. Estudios previos 
 
Los estudios previos se pueden consultar en la página web de La Universidad (www.utp.edu.co), 
carpeta denominada Anexo 03. 
 
9.4 Anexo 0 4. Cuadro de cantidades 
 
En la página web se coloca el cuadro de cantidades en formato xls, al que se le deben respetar todos 
los campos, colocar los valores unitarios, A.U, y verificar operaciones aritméticas, totalizando sin 
decimales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.utp.edu.co/
http://www.utp.edu.co/
http://www.utp.edu.co/


 

 

9.5 Anexo 05. Minuta del Contrato 
 

NUMERO DEL CONTRATO: xxxx DE xxxx 
 

CONTRATO:  OBRA 
 

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
 

CONTRATISTA:  xxxxxx 
 

VALOR:   $xxxxxx 
 
Entre los suscritos a saber XXXXXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXXX 
expedida en Pereira, en su calidad de Rector designado mediante Resolución del Consejo Superior 
No.  xxxx del xxxx de xxxxxx de 202x y en representación de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA NIT 891.480.035, ente autónomo universitario creado por la ley 41 de 1958, vinculado al 
Ministerio de Educación Nacional y quien para efecto del presente contrato se denominará EL 
CONTRATANTE y xxxxxx con cédula de ciudadanía xxxxxx, representante legal de xxxxxxx con 
Nit.xxxxxx, con Matricula mercantil No. xxxxxx quien se llamará EL CONTRATISTA se ha celebrado 
el presente Contrato de OBRA el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 

PRIMERA. 
OBJETO 

xxxxxxxxx 

SEGUNDA. 
DURACIÓN 

La duración del presente contrato será de xxxxxx a partir de la fecha 
de firma del acta de inicio, una vez perfeccionado y legalizado. 

TERCERA. 
VALOR DEL CONTRATO 

El valor del presente contrato es de xxxxxx 

CUARTA. 
FORMA DE PAGO 

El contratante se compromete a pagar la anterior suma a través de 
xxxxx previa certificación por parte del interventor. PARÁGRAFO: 
Para hacer efectivo el pago se deberá acreditar los pagos 
correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Riesgos Laborales; previa revisión y aprobación por parte del 
Interventor. 

QUINTA. 
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 

Los correspondientes pagos se harán con cargo a xxxxx 

SEXTA. 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATANTE 

El Contratante se compromete a: 1) Pagar al Contratista en la forma 
estipulada en la cláusula Cuarta; 2) Suministrar la información 
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de El contratista. 

SEPTIMA. 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

El contratista se obliga para con la contratante: 1) Realizar la(s) 
obra(s) de que trata la cláusula primera de este Contrato, según 
propuesta presentada; 2) A terminar la obra en el tiempo estimado en 
el contrato; 3) El contratista se compromete para con la contratante a 
afiliar todo el personal que contrate al régimen de seguridad social 
integral vigente en Colombia y presentar al interventor los formularios 
de 



 

 

 
 
 
 

 afiliación del personal al inicio de la ejecución del contrato y a estar al 
día en dichas obligaciones; 4) A entregar el sitio limpio de escombros 
a la terminación de la obra; 5) Igualmente se compromete a realizar 
los aportes al Fondo de la Industria de la Construcción FIC; 6) A 
Suministrar al personal que labore en la obra los elementos de 
protección y de seguridad industrial que sean necesarios y conforme 
a las exigencias legales y que imparta el interventor; 7) Deberá 
mantener a la contratante libre de toda pérdida y todo reclamo, 
demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de 
cualquier especie y naturaleza que se entable por causa de acciones 
u omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, o empleados 
durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo; 8) Se 
compromete al arreglo o la reconstrucción de toda obra defectuosa 
que encontrare el interventor, la cual será ejecutada a su costa y por 
cuenta del mismo; 9) A legalizar el contrato en los términos señalados 
en el mismo. Y como obligaciones especiales las siguientes: 10) 
Ejecutar el objeto contractual, atendiendo los requerimientos 
solicitados en la Convocatoria Pública; 11) Atender las observaciones 
del interventor en forma inmediata; 12) Disponer de un libro Bitácora 
desde el día de suscripción del acta de inicio; 13) Colocar la 
señalización necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en 
obra, de conformidad con los diseños y desarrollo de los trabajos; 14) 
Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la 
Universidad; 15) Suministrar materiales de primera calidad, libres de 
imperfecciones, de manufactura reciente, determinados en las 
especificaciones técnicas y en los planos adjuntos; 16) Ejecutar el 
trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, 
para lo cual someterá a inspecciones visuales del interventor, los 
materiales a utilizar, antes de su instalación; 17) Utilizar las 
herramientas adecuadas y necesarias; 18) Serán por cuenta del 
contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e 
instrumentos de prueba y ensayo necesarios para la ejecución total de 
la obra; 19) Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos 
que contienen la obra, leer atentamente las especificaciones e 
inspeccionar el lugar de los trabajos para determinar aquellas 
condiciones del sitio que pueden afectar los trabajos a realizar; 20) 
Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, sin embargo 
será obligación del contratista verificar los planos antes de iniciar los 
trabajos; 21) El contratista debe advertir al contratante las 
discrepancias detectadas entre los planos, diseños, especificaciones 
y cantidades presupuestadas de la obra, antes de iniciar cualquier 
actividad; 22) Los planos y especificaciones son complementarios de 
suerte que lo que faltare en uno, se entiende incorporado en el otro; 
23) Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser 
resueltas por el interventor y el contratista de común acuerdo, 
conforme la observación anterior; 24) Cualquier omisión en los 
detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá 
de responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para 
reclamaciones, pues se entiende que el profesional que dirija la obra 
está técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el 
contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado 
cuidadosamente todos los documentos y se ha informado de todas las 



 

 

condiciones que pueden afectar la obra, sus costos y su plazo de 
entrega; 25) Una vez terminadas las partes de la obra que deban 
quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el contratista 
informará a la Interventoría para que ellos en el caso particular, 
procedan a medir las redes ejecutadas; 26) Si así no ocurriere por 
causa del contratista, la Interventoría o supervisión podrá disponer el 
descubrimiento de las partes ocultas, para ejercer sus funciones de 
control. La ejecución de este trabajo y su posterior 
reacondicionamiento, no dará lugar reconocimiento alguno por costos 
adicionales ni a extensiones al plazo de ejecución; 27) El contratista 
se obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades 
que resulten necesarias luego de terminada, a los mismos precios de 
la propuesta inicial, previa modificación contractual de las partes; 28) 
Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del 
interventor, cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la 
realización de la obra o el cumplimiento del contrato en los términos 
previstos; 29) Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos 
autorizados por la autoridad competente y lo tendrá en cuenta para el 
cálculo de su precio unitario; 30) Entregar el sitio de la obra en 
perfectas condiciones una vez finalice la misma, libre de todo tipo de 
escombros, materiales y en general todo desecho que haga parte 
integral de la obra; 31) Entregar debidamente inventariados los 
elementos desmontados que sean reutilizables; 32) Presentar registro 
fotográfico mensual de las actividades; 33) Pagar todos los impuestos, 
tasas y contribuciones que se generen legalmente con ocasión de la 
ejecución del presente contrato; 34) Pago de servicios públicos de 
conformidad con el consumo realizado en la obra; 35) Las demás que 
se requieran para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato. 

OCTAVA. 
DOCUMENTOS QUE HACEN 
PARTE INTEGRAL DEL 
PRESENTE CONTRATO 

Los siguientes documentos hacen parte integral del contrato: a) 
Solicitud elaboración contrato; b) Hoja de vida; c) RUT; d) Acta de 
inicio; e) Actas parciales; f) Actas final de pago; g) Tarjeta Profesional 
cuando a ello hubiere lugar; h) Los demás documentos que se crucen 
entre las partes. 

 
NOVENA. 
INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 

El contratista afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende 
surtido con la firma del presente contrato que no se encuentra incurso 
en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en 
la Constitución y en la ley, para suscribir con la contratante el presente 
contrato. 

DÉCIMA. 
CESIÓN DEL CONTRATO 

El contratista no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato 
sin la autorización previa y por escrito del Contratante. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
DÉCIMA PRIMERA. 
GARANTÍA ÚNICA 

El contratista deberá constituir Póliza Única A FAVOR DE 
ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE 
CONTRATACIÓN que ampare lo siguiente: 1. Cumplimiento: 
Equivalente al 20% del valor del Contrato y por el termino de duración 
del contrato y cuatro (4) meses más; 2. Salarios y prestaciones: 
Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duración 
del contrato y tres (3) años más; 3. Responsabilidad civil 
extracontractual: Equivalente al 20% del valor del contrato y por el 
termino de duración del contrato y dos (2) meses más; 4. Calidad: Por 
el 25% del valor del contrato y por un término de duración del contrato 
y un (1) año más. 5. Estabilidad de la obra: Por el 20% del valor del 
contrato con una duración de Cinco (5) años y vigencia a partir de 
recibo satisfacción total o parcial de la obra por parte de la entidad. 
Dicha póliza debe ser obtenida ante una compañía legalmente 
establecida en el país y que tenga representación en la ciudad de 
Pereira. En todo caso las garantías se mantendrán vigentes a partir 
de la liquidación del contrato y/o con la firma del acta de entrega a 
satisfacción de este, según el caso. PARÁGRAFO I: La fecha en la 
que se inicia la vigencia del amparo de la póliza, debe ser igual a la 
fecha de expedición de esta. 

 
 
 
DÉCIMA SEGUNDA. 
CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA 

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del 
presente contrato, el contratista debe pagar a la Universidad, a título 
de indemnización, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal 
es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la 
presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios 
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser 
compensado con los montos que la contratante adeude al contratista 
con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con 
las reglas del Código Civil. 

 
DÉCIMA TERCERA. 
CONTRIBUCIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE OBRA 
PUBLICA. 

El contratista deberá pagar el cinco por ciento (5%) del valor total del 
contrato o de la respectiva adición, en los porcentajes o condiciones 
que establece la ley 1106 de 2006. Al contratista se le retendrá de 
manera proporcional al pago o pagos realizados el porcentaje 
correspondiente a la contribución de estampilla definidas según el 
artículo 8° de la ley 1697 de 2013. 

 
 
 
 
DÉCIMA CUARTA. 
MULTAS 

La entidad contratante podrá imponer multas al contratista, en caso de 
incumplimiento en el plazo o términos planteados para la ejecución del 
contrato, derivados de su propuesta; el valor de la(s) multa(s) será 
equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada día de retraso en 
la obra. El contratante podrá cubrir el valor de las multas de manera 
automática con los dineros que adeude al contratista, quien desde 
este documento autoriza expresamente a la contratante para su 
descuento. Advertida cualquiera de las circunstancias anotadas 
anteriormente, la Universidad Tecnológica de Pereira, mediante 
comunicación escrita, señalara al contratista los hechos en que se 
funda el incumplimiento correspondiente, instara al cumplimiento de 
las obligaciones pertinentes e indicara el monto total de la multa que 
se causa por tales circunstancias. Para rendir las explicaciones 
correspondientes, el contratista contara con un plazo no superior a dos 
(2) días hábiles. Si, vencido el plazo, el contratista guarda silencio, se 
entenderá que la multa ha sido aceptada y la Universidad Tecnológica 
de Pereira procederá a su cobro en los términos previstos 
anteriormente. En caso de que el contratista formule, en término, 
objeciones frente a los hechos en que se fundan las conclusiones 



 

 

sobre la mora o la cuantificación de la multa, la Universidad 
Tecnológica de Pereira, en un periodo no superior a tres (3) días 
hábiles, decidirá definitivamente sobre su procedencia, mediante 
decisión motivada. En caso de mantenerse la imposición de la multa, 
se procederá a su cobro en los términos previstos en el presente 
numeral. Si, producto del requerimiento señalado, en el término 
previsto para rendir las explicaciones correspondientes, el contratista 
procede al cumplimiento cabal de sus obligaciones y/o enerva los 
hechos que dieron lugar a la imposición de la multa, el monto de esta 
podrá reducirse hasta en un cincuenta por ciento (50%) frente al 
informado inicialmente, siempre que el contratista demuestre alguna 
de las circunstancias anotadas. 

DÉCIMA QUINTA. 
EFECTIVIDAD DE LAS 
GARANTÍAS 

La contratante podrá igualmente cubrir total o parcialmente cualquier 
pago con los dineros que adeude al contratista, para protegerse de las 
pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantías no 
cumplidas o para aplicación de las posibles multas, según la cláusula 
décima tercera. Una vez desaparecidas o corregidas las causas que 
puedan dar origen a dichos pagos, la contratante pagará los saldos 
restantes debidos. 

DÉCIMA SEXTA. 
CAUSALES DE 
TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

Son causales para dar por terminado el presente contrato: a) Cuando 
las exigencias del servicio lo requieran o la situación de orden público 
lo imponga; b) Por muerte o incapacidad física permanente de El 
contratista; c) Por interdicción judicial o declaración de quiebra de El 
contratista; d) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o 
embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el 
cumplimiento del contrato; e) Por mutuo acuerdo de las partes; f) Por 
incumplimiento del contratista a cualquiera de las cláusulas del 
contrato. 

DÉCIMA SEPTIMA. 
EXCLUSIÓN DE 
RELACIÓN LABORAL 

El contratista declara que se obliga en la ejecución de este contrato a 
título de contratista independiente, en consecuencia, la contratante no 
adquiere con él ni con las personas que éste ocupe, ningún vínculo 
laboral o administrativo ni de ningún tipo. PARAGRAFO: El contratista 
debe informarse sobre las disposiciones laborales vigentes en materia 
de trabajadores; normatividad de seguridad social integral; seguros de 
vida y accidentes y, riesgos profesionales y salud ocupacional. 



 

 

DÉCIMA OCTAVA. 
SUPERVISIÓN 

El Contratante designa como SUPERVISORA a xxxxxxxxxxx 
identificada con cédula de ciudadanía No. xxxxx, en su calidad de 
xxxxxxxxxx, o quien haga sus veces, quien deberá cumplir como 
supervisor, con las siguientes funciones: Adelantar los trámites de 
perfeccionamiento y legalización de este contrato, suscribir 
conjuntamente con El contratista el Acta de Iniciación, las Actas 
Parciales de Pago y el Acta de Final de pago, velar por la obtención 
de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del contratista; 
además: a) Vigilar el cumplimiento del Contrato; b) Presentar las 
observaciones que juzgue conveniente; c) Recibir, verificar y aprobar, 
de considerar que se cumple con el objeto contratado, los artículos 
suministrados por El contratista; d) Certificar el cumplimiento del 
objeto contratado para proceder al respectivo pago; e) Estar atento a 
la fecha de vencimiento del Contrato, a fin de determinar de acuerdo 
con las necesidades del servicio, la suscripción de eventuales 
adiciones, prórrogas o terminación del mismo; f) Resolver las dudas 
que tenga El contratista; g) Suministrar oportunamente la información 
que posea a la Universidad y que sirva al contratista para el desarrollo 
del objeto contractual; h) Informar al señor Rector en caso de 
incumplimiento, para efectos de aplicación de multas y sanciones, 
según lo estipula en el Contrato Cláusula Décimo Tercera: Multas; i) 
Verificar que el Contratista se encuentre cotizando al sistema de 
seguridad social integral y se encuentre a paz y salvo con aportes 
parafiscales cuando haya lugar; j) Verificar que El contratista legalice 
el contrato en el término estipulado para ello e informar el 
incumplimiento de tal disposición; k) Impedir que El contratista ejecute 
el Contrato sin estar debidamente legalizado; l) Las demás 
señaladas en la ley 1474 de 2011; m) Las demás que se requieran 
para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato. 

DÉCIMA NOVENA. 
IDEMNIDAD 

El contratista debe mantener al contratante libre de toda perdida y todo 
reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo 
de cualquier especie y naturaleza que se entable por causa de 
acciones u omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, o 
empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo. 
Igualmente, el contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los 
familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o 
terceros, presente reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la 
contratante, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas 
relacionadas con la ejecución del presente contrato. 

VIGÉSIMA. 
RÉGIMEN JURÍDICO 
APLICABLE 

El presente contrato se regirá por las normas del derecho 
privado y en especial por el Estatuto de Contratación del contratante 
3 Acuerdo 05 de 2009 y sus modificaciones. 

VIGÉSIMA PRIMERA. 
PERFECCIONAMIENTO 

El presente contrato se entiende perfeccionado una vez sea suscrito 
por las partes y se obtenga el certificado de registro presupuestal. 

VIGESIMA SEGUNDA. 
CONCILIACIÓN 

Todas las controversias, diferencias o reclamos que pudieran 
derivarse del presente contrato, las partes las resolverán directamente 
de manera oportuna y eficiente. 

VIGÉSIMA TERCERA. 
PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIAS BASADAS 
EN GÉNERO O 
VIOLENCIA SEXUAL. 

EL CONTRATISTA se obliga para con la Universidad a abstenerse de 
incurrir en acciones u omisiones que causen discriminación, 
sufrimiento físico, psicológico, sexual o patrimonial, por razones de 
sexo, creencia religiosa, genero u orientación sexual en cualquier 
persona perteneciente a la comunidad de la Universidad Tecnológica 
de Pereira o que se encuentre dentro del campus universitario. 



 

 

VIGÉSIMA CUARTA. 
LEGALIZACIÓN 

Para su legalización se requiere: 1. Aprobación de las Garantías a que 
se refiere la Cláusula Decima Primera; 2. Registro presupuestal. 3. 
Presentación de las afiliaciones de seguridad social Integral. 4. El 
contratista de manera escrita deberá indicar banco y cuenta donde se 
consignarán los pagos del presente contrato. Parágrafo. El contratista 
cuenta con cinco (5) días hábiles contados a partir de dicha 
suscripción para legalizarlo, contados a partir de la fecha del oficio 
remisorio enviado por la Universidad, so pena que se configure en un 
incumplimiento. 

VIGÉSIMA QUINTA. 
DERECHOS DE AUTOR 
Y CONFIDENCIALIDAD 

El contratista reconoce a él contratante los derechos patrimoniales que 
se deriven de obras, textos, software, diseños, metodologías, 
procesos o productos o demás creaciones objeto de la producción 
intelectual que surja con ocasión del presente contrato. Así mismo el 
contratante le reconocerá los derechos morales que le asistan al 
contratista por su producción intelectual en la ejecución de este 
contrato. Igualmente, El contratista se abstendrá de divulgar, publicar 
o comunicar a terceros, por cualquier medio y de utilizar para fines 
distintos a los propios de este contrato, cualquier información que sea 
catalogada como importante y confidencial por el contratante y que 
conozca en virtud de la ejecución del presente contrato o por cualquier 
causa. 

VIGÉSIMA SEXTA. 
FUERZA MAYOR O 
CASO FORTUITO 

En caso de presentarse estas eventualidades el contratista tendrá 
derecho a una prórroga del plazo de ejecución o de suspensión de la 
obra a juicio de la contratante, pero no podrá reclamar indemnización 
o reconocimiento alguno por los perjuicios sufridos. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.  
NOTIFICACIÓN 

Las partes acuerdan que todas las notificaciones se realizaran a 
través de los siguientes correos electrónicos: Contratista: xxxxxx  (El 
cual registra en la hoja de vida de la función pública y en la 
autorización de tratamiento de datos personales). Supervisora: 
xxxxxxx (El cual corresponde al del interventor designado para este 
contrato). 

 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 
Contratante Contratista    
 
 
 
________________________________ 
xxxxxxxx 
Interventor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidación: Equipo técnico Oficina de planeación UTP.  

Arq. Julian Andres Cardenas Líder del proceso gestión Estratégica del Campus. 
Revisión Juridica: Oficina gestión de la contratación Abg. Nathaly Velásquez Duque.  
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