
MES

Diciembr
e LOCALIZACION Y 

HORA
OFICINA 

RESPONSABLE

 NO
                  DÍA 
ACTIVIDAD

31ago a 
3 7 10 12 14 17 a 19 20 21 a 24

25 a 
3 4  a 10 11 10

1

Revisión de Pliegos 
por diferentes 
dependencias X

2 Pliegos aprobados X

3
Envío de pliegos para 

publicación X

4
Convocatoria y 
apertura X

5

Publicación de pliegos 
en página Web de la 
UTP X

Sección de 
mantenimiento y 
Vicerrectoría 
Administrativa

6 Visita X

Sección de 
mantenimiento  

11A.M.
Oficina de 
Planeación

7

Cierre de 
LICITACIÓN y 
entrega de propuestas X

Secretaria 
General, 9 A:M

Las propuestas 
deben ser 
depositadas en 
urna cerrada 
ubicada en la 
Secretaría 
General de la 
Universidad

8

Evaluación, 
calificación y 
adjudicación X

Comité Jurídico, 
Financiero y 
técnico

9
Publicación de 
resultados X pagina web

Secretaría 
General 

10
Elaboración del 
contrato X

Secretaría 
General 

11
Perfeccionamiento y 
legalización contrato X

Unidad de 
cuentas

12 Planeación de la obra X Contratista 

13 inicio de construcción X Contratista 

14 fin de construcción X Contratista 

CRONOGRAMA ANEXO 6
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