
FECHA : NOVIEMBREBRE 13 de 2012

MES

ene-13 mar-13
LOCALIZACION Y 

HORA
OFICINA 

RESPONSABLE

 NO
                  DÍA 
ACTIVIDAD 3 a 5 8 16 19 21 29 6 7a 12

13a 
14 15 a 18

19a 
21

24 a 6 
ene 10 11

1

Revisión de Pliegos 
por diferentes 
dependencias X

2 Pliegos aprobados X

3
Envío de pliegos para 

publicación X

4
Convocatoria y 
apertura X

5

Publicación de pliegos 
en página Web de la 
UTP X

Sección de 
mantenimiento y 
Vicerrectoría 
Administrativa

6 Visita X

Sección de 
mantenimiento  

11A.M.
Oficina de 
Planeación

7
Limete solicitud de 
aclaración X

8

Cierre de 
LICITACIÓN y 
entrega de propuestas X

Secretaria General, 
9 A:M

Las propuestas 
deben ser 
depositadas en 
urna cerrada 
ubicada en la 
Secretaría 
General de la 
Universidad

9

Evaluación, 
calificación y 
adjudicación X

Comité Jurídico, 
Financiero y 
técnico

10
Publicación de 
resultados X pagina web

Secretaría 
General 

11
Elaboración del 
contrato X

Secretaría 
General 

12
Perfeccionamiento y 
legalización contrato X Unidad de cuentas

13 Planeación de la obra X Contratista 

14 inicio de construcción X Contratista 

15 fin de construcción X Contratista 

noviembreOctubre Diciembre

CRONOGRAMA ANEXO 6

Licitación No 15

“TERMINACION PUENTE DE CONEXIÓN AULAS MÓDULO INTERDISCIPLINARIO”


