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CAPITULO 1 - INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES 
 

1.1. OBJETO 
 

La Universidad Tecnológica de Pereira está interesada en recibir propuestas económicas para la “OBRA 
DE AUTOMATIZACIÓN DE ILUMINACIÓN, EDIFICIO BIBLIOTECA Y CONTROL DE ACCESOS 

BLOQUE D EDIFICIO CI&DT”, según especificaciones técnicas, cuadro de cantidades pliego de 

condiciones y planos. 
 

El proyecto consiste en la implementación de la automatización de las redes de iluminación del edificio de 
la biblioteca y del control de accesos del bloque D del edificio CI&DT, además de la integración de todos 

estos elementos al software de integración. 

 
1.2. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 
La Universidad Tecnológica de Pereira desea contribuir a los procesos de fortalecimiento de la gerencia de 

obra, creando espacios de trabajo previos a la ejecución de la obra, que permitan optimizar la propuesta 
por parte del oferente en aspectos como manejo de recursos, tiempos de obra y de adquisición de 

equipos y materiales, y manejo del flujo financiero. 

 
Durante esta etapa de planeación debe ser entregados: 

 
 Manual detallado de procedimiento y equipo de seguridad para la ejecución de los trabajos de alto 

riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL LA RESOLUCIÓN  No. 3673 DE 

SEPTIEMBRE 26 DE 2008 (REGLAMENTO TÉCNICO DE TRABAJO EN ALTURAS)  

 Programa de salud ocupacional (Según resolución 1016 de 1989) (Panorama de factores de riesgo y 

reglamento de seguridad industrial) 
 Realización de las evaluaciones médicas ocupacionales (SEGÚN RESOLUCIÓN 2346 DE 2007) 

 La conformación del comité paritario debe ser entregada dentro de la  primera semana de trabajo. 

 

 Manual detallado para manejo medio ambiental; permisos y autorizaciones ambientales. Deben ser 

entregados los permisos a que se refiere el numeral 5.15  MANEJO AMBIENTAL. 
 Plan de manejo  de anticipo y flujo de fondos de la obra. En el diagrama de flujo se debe mostrar 

claramente el flujo de fondos mes a mes y el acumulado. 

 Hoja de vida del personal directivo y profesional de la obra, los cuales después de aceptados por la 

UNIVERSIDAD solo podrán ser cambiados adjuntando la renuncia expresa del interesado, a las hojas 
de vida se les debe anexar copia del documento de identidad, de la tarjeta profesional y de los 

certificados de experiencia específica. Igualmente en cumplimiento de la normatividad de seguridad 

social e industrial debe entregar la documentación completa del personal contratado para el inicio de 
la obra, y la relación de personal de acuerdo al ítem 5.9.2. 

 
Se solicita que con la propuesta sea entregada la programación con flujo de fondos, los cuales deben ser 

detallados en la etapa de planeación previa al inicio de la obra, en coordinación con la interventoría y la 

Universidad; dentro de esta, el contratista deberá entregar EL PLAN DETALLADO DE TRABAJO utilizando 
el programa Microsoft office  Project donde se muestre la secuencia lógica de ejecución de las diferentes 

actividades. Como resultado se deben entregar: 
 

 Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T o W.B.S. (por capítulos). 

 Diagrama de Gantt. Se debe mostrar como mínimo: 

o Nombre de la actividad 
o Cantidad a ejecutar de cada actividad 

o Unidad 

o Duración 
o Ruta crítica 
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o Inicio temprano 
o Fin temprano 

o Inicio tardío 
o Fin tardío 

o Holguras y flotaciones 
o Precedencias 

o Volumen de obra que se ejecutará semanalmente. 

o Programas detallados de utilización de todo el  recurso humano, herramienta, equipo, y 
materiales 

 
En la preparación del plan detallado de trabajo, el contratista deberá tener en cuenta las especificaciones 

de la obra, las condiciones particulares del sitio, de adquisición, montaje, traslado de materiales o 

equipos, y los  permisos necesarios. 
 

1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

Para la actividad de planeación se  contará  con un plazo de quince (15) días calendario, a partir del 
acta de inicio de la obra dentro de los cuales se deben entregar los anteriores resultados, so pena de 

incurrir en incumplimiento, con la aplicación de la sanción prevista en el numeral 5.1 GARANTÍAS PARA EL 

CONTRATO . 
El plazo para la adquisición de equipos, instalación y puesta en funcionamiento es de noventa días (90) 

días calendario días calendario, para un plazo total después de la firma del acta de iniciación de 
ciento cinco (105) días calendario. 

 

1.4. FINANCIACIÓN 
 

Recursos del presupuesto de la Universidad de la presente vigencia por un valor de DOSCIENTOS 
CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 214.187.690) de 

acuerdo con la disponibilidad de pago de la Tesorería de la Universidad. 
 

1.5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
Para la celebración y adjudicación del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal 

correspondiente al cumplimiento del mismo, AUTOMATIZACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS RUBRO 
PRESUPUESTAL 211-705-22-4 CDP 124 y del Proyecto PRIMERA FASE DE FUNCIONAMIENTO CENTRO 

DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 511-23-113-44 

 
PRESUPUESTO OFICIAL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($214.187.690), incluido AIU, el IVA sobre la utilidad y demás 
tributos que se causen. 

 

 
1.6. PARTICIPANTES 

 
Según lo dispuesto en la Constitución Nacional, la ley y el Estatuto de Contratación de la Universidad 

(Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior) los participantes en la licitación no podrán estar inmersos 
en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la Universidad. 

 

 
Forma De Participación y Certificados de experiencia 

 
Podrán participar las personas naturales o jurídicas cuya especialidad u objeto social sea: Ingenieros 

eléctricos, electricistas o electrónicos y objeto social de la persona jurídica sea la construcción de obras 

eléctricas o de automatización 
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Experiencia general requerida: 

 
a) Profesional en ingeniería eléctrica o electrónica con experiencia mayor o igual a  10 años, demostrada 

con la tarjeta profesional. 
 

En caso de que la tarjeta profesional no tenga fecha de expedición se anexará matrícula profesional o  

acta de grado, con el fin de determinar el tiempo de experiencia general.  
 

En caso de persona jurídica donde  el representante legal  no es profesional en el área requerida, la 
propuesta debe ser avalada  por un profesional vinculada a ella (demostrado mediante contrato de 

trabajo y pago de seguridad social como dependiente) que cumpla la condición anterior, el cual deberá 

firmar la propuesta y  anexar  tarjeta profesional. 
 

En caso de consorcio o uniones temporales donde los consorciados o en unión temporal sean personas 
naturales ambos deben cumplir el requisito de profesional en el área requerida. La misma exigencia se 

aplica para las personas jurídicas que participen del consorcio o unión temporal.  
 

b) Experiencia específica requerida: 

 
Adjuntar un (1) certificado de experiencia (fecha, valor, calificación y objeto) del proponente, en 

el que acredite experiencia en el suministro e instalación y puesta en funcionamiento de un 
sistema de integrado de automatización con los siguientes componentes: automatización de 

variables físicas, control de accesos o similares, cuyo valor de contratación sea mayor o 

igual 100 SMMLV en una sola obra y un solo certificado. Este certificado debe ser expedido por el 
propietario o representante legal, con la que el proponente realizó el contrato.  

 
 

c) Requisitos para consorcios y uniones temporales 
 

 Deben cumplir  el literal a) del numeral 1.6,  para la contabilización de la experiencia general se 

tomará la mayor de las certificadas.  

 
 Ddeben acreditar para  el literal b) del numeral 1.6, al menos uno de los consorciados debe 

acreditar el 70% de la experiencia especifica solicitada y los demás un 40%. 

 
 Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unión Temporal, podrá tener inhabilidades o 

incompatibilidades según lo establecido en la Constitución Nacional y en el Manual de Contratación 

de la Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Concejo Superior y modificaciones 

mediante Acuerdos N. 26 y 18 del 19 de mayo y 14 de abril de 2009, respectivamente. 
 

 
d) Requisitos para las certificaciones 

 

 Solo se aceptarán certificados como contratista principal.  
 Los certificados expedidos por una entidad pública, suscritos por el funcionario idóneo. 

 Los certificados expedidos por una entidad privada se aceptan solo si están suscritos por el dueño 

de la obra o patrocinador original o quienes aportaron los recursos para la construcción.  En este 

evento debe anexar copia del contrato de obra o en su defecto cualquier otro documento idóneo 

que pueda asimilarse a un contrato de obra. 
 Los certificados deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ningún caso se 

aceptarán las cantidades contratadas como certificado. 

 En el caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unión temporal, la 

experiencia presentada se contabilizará en su totalidad una sola vez. 
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 Diligenciar Anexo 3 CERTIFICACIONES. 

 

 Los certificados deben especificar claramente: 

 
o Objeto. 

o Tipo de obra realizada. 
o Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente proceso. 

o Valor total del contrato. 

o Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato 
o Nombre de la persona jurídica o natural que ejecutó la obra. 

o Nombre de la persona jurídica o natural dueña de la obra. 
o Dirección, teléfono y número de identificación tributaria (NIT), tanto de  contratista como de 

contratante. 

 
1.7. CRONOGRAMA 

 
Ver Anexo 5 CRONOGRAMA. 

 
1.7.1. Fecha de convocatoria y apertura 

La fecha de convocatoria y apertura  podrá ser consultada en el cronograma (anexo 5). 

 
1.7.2. Entrega de pliegos 

El pliego, las especificaciones, y cantidades de obra necesarios para las ofertas se pueden consultar en la 
página  Web de la Universidad  www.utp.edu.co. 

 

Los planos se pueden solicitar en la Oficina de Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
ubicada en el Edificio Administrativo Oficina 315 de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

 
1.7.3. Visita de información y aclaración de dudas 

 
La visita es de carácter   informativo. Y pueden asistir personas naturales o jurídicas interesadas en 

participar en el proceso licitatorio. 

 
La fecha de visita de información y aclaración de dudas se podrá consultar en el cronograma (anexo 5). 

 
El sitio de encuentro para la visita de información y aclaración de dudas será hall de acceso al edificio de 

sistemas junto al punto de información de la Universidad Tecnológica de Pereira. Allí se aclararan las 

dudas relacionadas con el contenido y alcance de los pliegos, además se realizara recorrido por en el sitio 
a intervenir.  

 
El responsable de la información para la visita y aclaración de dudas es el Ing. César Augusto Cortés 

Garzón. 

 
Se reciben solicitudes de aclaración de dudas en forma escrita desde la publicación hasta la fecha 

indicada, en cronograma ANEXO 5 
 

Los interesados deben estudiar pliegos, especificaciones técnicas, planos, diseños, el sitio donde se 
ejecutará la obra a fin de advertir oportunamente a la entidad las posibles discrepancias o inconsistencias 

que puedan tener cada uno de estos documentos, para formular propuestas de corrección, aclaraciones 

que puedan generar modificaciones técnicas  y de valores. 
 

 

http://www.utp.edu.co/
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1.7.4. Fecha de cierre  y entrega de propuestas 
 

La fecha de cierre  y entrega de propuestas se podrá consultar en el cronograma (anexo 5). 
 

Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la Universidad 
Tecnológica de Pereira; oficina A-301, segundo piso del edificio Administrativo de la Universidad 

Tecnológica de Pereira. 

 
1.8. COSTO DE LOS PLIEGOS 

 
Los pliegos no tienen costo. 

 

 
CAPITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
2.1. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE OFERTAS 

 
La oferta debe ser presentada impresa en original y copia,  debidamente legajada y foliada, en sobre 

cerrado, el cual debe ser depositado en la urna ubicada en la Secretaria General de la Universidad 

Tecnológica de Pereira hasta el día y la hora indicada.  
 

El proponente deberá cumplir con los requisitos del pliego de condiciones y entregar los documentos 
solicitados;  la no presentación de algunos de los documentos puede descalificar al proponente. 

 

No se considerarán las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o que 
hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se envíen por correo deben estar dirigidas a la 

Secretaria General de la Universidad Tecnológica de Pereira, Edificio Administrativo A-301; la Universidad 
no se responsabilizará  de las que se envíen a dependencias diferentes a la indicada; además para que 

estas puedan ser consideradas deben ser recibidas antes de la apertura de la urna. 
 

El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente información: 

 
 
En el lugar, día y hora indicados para el cierre de la licitación se abrirán los sobres en presencia de los 

comités técnico y jurídico quienes darán a conocer a los asistentes los siguientes datos: 
 

- Nombre del oferente 

- Valor de la oferta 
- Plazo  

 

Señores 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

Dirección: Secretaria General - Universidad Tecnológica de Pereira, Oficina A-301, Edificio Administrativo, La Julita 

 

LICITACIÓN  PÚBLICA No.13 - 2013: “AUTOMATIZACIÓN DE ILUMINACIÓN, EDIFICIO 

BIBLIOTECA Y CONTROL DE ACCESOS BLOQUE D EDIFICIO CI&DT” 
NOMBRE DEL PROPONENTE:  

Dirección:  

Teléfono fijo:    Móvil _____________Fax:  

Dirección electrónica:   

 

CONTIENE, según el caso: ORIGINAL ________  COPIA  ___________ 
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Verificación de la información: La Universidad Tecnológica de Pereira, se reserva el derecho 
de verificar total o parcialmente la información presentada por los oferentes de la presente 

Licitación Pública. 
 

2.2. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 
 

2.2.1. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 
2.2.1.1. Índice 

Las ofertas deberán contener un índice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados y 
los números de las páginas donde se encuentran. 

 

2.2.1.2. Carta de presentación de la propuesta 
Debe contener en forma clara: 

 
 El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta consolidada.  

 Los valores de la oferta deben darse sin decimales. 

 El plazo para la ejecución de la obra. 

 

La carta de presentación de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el representante 
legal de la persona jurídica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la unión 

temporal. En caso de que la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, no sea 

Ingeniero electricista, eléctrico o electrónico la carta deberá tener adicionalmente el aval de un 
profesional con dichas calidades. 

 
Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la oferta y de quien avala, al igual 

que copia de la matrícula o tarjeta profesional. 

 
Quien suscriba la carta de presentación de la oferta deberá: 

 
a. Persona jurídica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con 

facultad expresa de actuar en nombre y representación del mismo. La facultad de representación 
debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar 

adjudicatario) y liquidarlo. En caso de requerirlo, el proponente individual o el integrante de la 

propuesta conjunta deberá, además, allegar autorización de la junta de socios o asamblea de 
accionistas, según corresponda. 

 
b. Consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante legal del consorcio o unión 

temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representación legal del mismo. La 

facultad de representación debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en 
caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. 

 
 

2.2.1.3. Cuadro de cantidades y precios impresos y en medio magnético 

El cuadro propuesto por la Universidad Tecnológica de Pereira debe diligenciarse en la forma allí 
determinada, especificando el costo directo, costo de administración,  utilidad e imprevistos; totalizado 

antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades, para obtener el costo total de la propuesta. 
 

 El cuadro de la oferta debe presentarse en pesos colombianos.   

 El valor unitario de los materiales deberá incluir el IVA.  

 El valor unitario de cada ítem debe incluir el valor de la mano de obra, equipo, y todos los 

materiales necesarios para su correcta ejecución. La falta de uno de ellos no es motivo para 
reclamación a la Universidad Tecnológica de Pereira, teniendo en cuenta que el proponente es 

un experto en la materia. 
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 La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones del presente pliego, especialmente en 
cuanto a la calidad,  marca y especificaciones que se describen en la parte técnica. 

 La propuesta una vez entregada no puede ser modificada. 

 El cuadro de cantidades (Ver anexo 2) es inmodificable en cuanto a su configuración. 

 

2.2.1.4. Análisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético 
 Se debe presentar análisis para cada uno de los ítems,  para lo cual se deben tener en cuenta  las 

especificaciones  técnicas; las marcas de los insumos, deben quedar explícitas dentro del 

análisis unitario y en general  todos los elementos  y actividades necesarias para llevar a cabo 
cada uno de los ítems. 

 

 Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de cantidades y precios 

(Anexo 02)  y las solicitadas en las especificaciones técnicas (Anexo 01), prevalecerán las 
primeras.  

 
 Los análisis de precios unitarios, deben  indicar la misma unidad de medida solicitada en el pliego 

en el cuadro de cantidades y precios (Anexo 2). En caso de que se presente una unidad diferente 

a la solicitada, la Universidad asumirá como válida la requerida. 
 

 El proponente debe suministrar en su análisis y en forma separada los costos de mano de obra, 

materiales y equipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales que considere para el 

completo análisis de los precios unitarios propuestos.  
 

 La omisión de cualquier actividad, material o elemento en el análisis de un precio unitario es 

responsabilidad del proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos, 
solicitar modificaciones en precios, cuantía o calidad de insumos a suministrar. 

 

 La Universidad Tecnológica de Pereira no reconocerá sumas adicionales por errores u omisiones 

cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios. 
 

NOTA: Los análisis de precios unitarios se  revisarán teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:  

 

 Se debe indicar claramente la marca ofrecida, la cual debe coincidir con la solicitada en los pliegos.  

En caso de que no coincidan o no se coloquen descalificara la propuesta. 

 El análisis debe contener mínimo los elementos fundamentales para la ejecución de la actividad. (La 
determinación de la carencia de los elementos fundamentales se hará teniendo en cuenta las buenas 

prácticas de la construcción y normas técnicas, el concepto sobre este punto será emitido por el 
comité técnico), en caso de que presenten inconsistencias la universidad podrá pedir aclaración y en 

caso de que no esté acorde con la realidad constructiva  se descalificará la propuesta. 

 Los elementos menores (no fundamentales) que no sean tenidos en cuenta dentro del análisis se 
entenderán asumidos dentro del precio, y en todo caso el contratista una vez adjudicado  el contrato 
deberá ejecutar las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas y a las normas de 

construcción y a las buenas prácticas. 

 Deben coincidir  los nombres de los ítems y la numeración con los del cuadro de cantidades y precios 

consignados en la oferta. 

 Cuando existen precios muy dispersos comparativamente entre los proponentes y los de la entidad, 
esta podrá solicitar las aclaraciones del caso. 

 
En todo caso siempre será obligatorio para el interventor del contrato exigir la calidad y marca 

determinadas dentro del diseño y las especificaciones. 
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2.2.1.5. Análisis de A.I.U. 
El análisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor 

de los diferentes elementos: Administración con todos los costos que incidirán en ella (dirección  y 
residencia de obra, profesionales específicos, costo de salud ocupacional y trabajo en alturas, celadurías, 

costos de instalaciones provisionales y de servicios públicos, pólizas, impuestos, etc.); Imprevistos y 
Utilidad, los cuales deben coincidir con el porcentaje de A.I.U. utilizado en el cuadro de la propuesta. 

 

2.2.1.6. Cronograma de obra y de inversión impreso y en medio magnético 
 

El tiempo estimado para la  construcción es de ciento cinco (105)  días Calendario dentro de los cuales 
deberá tener en cuenta que al menos quince (15) días calendario deben ser de  planeación y ejecución 

de preliminares. 

 
 

Entregar el cronograma de obra, utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta crítica.  
 

Se debe programar el trabajo al nivel de ítems dados en el cuadro de cantidades y precios completamente 
enlazados,  sin dejar puntas sueltas. 

 

Se debe entregar la hoja de utilización de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos 
utilizados en el análisis de precios,   deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el 

Cronograma 
Este cronograma deberá ser detallado en la etapa de planeación (Ver numeral 1.2)  

 

Se solicita que con la propuesta sea entregada la programación de obra  y el flujo de fondos mes a mes ( 
en costo directo); la programación se entregará con la totalidad de los recursos, sin embargo solo se 

revisará la coincidencia de los recursos humanos utilizados en los análisis de precios con los recursos 
humanos en la programación, los recursos de materiales, equipos y transporte deben ser tenidos en 

cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida con el valor de la propuesta en costo directo, sin 
embargo solo se revisarán al detalle en la etapa de planeación previa al inicio de la obra. 

 

 
2.2.1.7. Certificado de inscripción en el registro Único de proponentes - RUP 

 
CLASIFICACIÓN 

El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno 

de los integrantes, deberá presentar el certificado de inscripción en el registro único de proponentes – 
RUP, el cual no puede tener fecha de expedición superior a 30 DÍAS CALENDARIO, contados a partir 

de la fecha señalada para el cierre del termino para presentar propuestas. El documento debe demostrar 
que se está clasificado como: 

 

CONSTRUCTORES 
Especialidad 03: Sistema de comunicaciones y obras complementarias 

Grupo 03: Redes de trasmisión de datos. 
 

Para los oferentes que hayan actualizado la información a partir de la expedición del Decreto 0734 de 
2012) o que se hayan inscrito a partir de esa fecha en el Registro Único de Proponentes deberán acreditar 

su clasificación de conformidad con el artículo 6.2.3.1 del Decreto 0734 de 2012 y el Sistema de 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU 3), así: 
   

Sección F: CONSTRUCCIÓN 
División: 45 

Grupo: 4542 Trabajos de electricidad 

Grupo: 4543 Trabajos de instalación de equipos 
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En caso de que el proponente a la fecha del presente proceso de selección haya actualizado el Registro 
Único de Proponentes posterior al 1 de diciembre de 2012 y sus clasificación este de acuerdo al CÓDIGO 

INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) 4 REVISIÓN A.C., de acuerdo a lo establecido en el 
decreto 734 de 2012 deberá estar clasificado en: 

 
Sección: F Construcción 

División: 43 Actividades para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. 

Grupo: 4321  Instalaciones eléctricas 
ó 

Grupo: 4329 Otras instalaciones especializadas 
 

A la fecha de cierre de la presente Licitación Publica la persona natural o jurídica extranjera, sin domicilio 

o sucursal establecido en Colombia, deberá acreditar su inscripción y capacidad de contratación en el 
registro correspondiente en el país donde tengan su domicilio principal, dicho documento debe ser 

presentado de acuerdo con lo previsto en las leyes colombianas. En caso de no presentar este 
documento, o no tener definida su capacidad de contratación en el, deberá presentar la certificación de 

inscripción en el registro de proponentes de las Cámaras de Comercio de Colombia, en la actividad, 
especialidad y grupo exigidos. 

 

PARA CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 1464 
K residual igual o superior a 3000 SMMLV; de lo contrario, la oferta no será considerada en la evaluación 

y posterior adjudicación del contrato. 
 

PARA CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 734 

De acuerdo con el concepto de soporte financiero para facilitar el flujo de fondos dentro de la ejecución 
del contrato, se requiere una capacidad residual de contratación de 255 SMLV, calculada tal como lo 

indica el decreto. En contratos no finalizados se debe reportar el valor no facturado del contrato. Para 
contratos en consorcio o unión temporal se debe reportar el porcentaje de participación correspondiente 

al valor no facturado. 
 

PARA TODOS LOS PROPONENTES 

La capacidad residual de contratación de un consorcio o de una Unión Temporal, se obtendrá de la suma 
de las capacidades residuales de contratación de cada uno de sus integrantes, y uno de los integrantes 

debe contar como mínimo el 70% de la capacidad solicitada. 
 

Diligenciar el Anexo 4 correspondiente a obras en ejecución. 

 
Nota: El RUP es un documento subsanable su presentación  

 
 

2.2.1.8. Certificados de Experiencia 

De acuerdo a lo especificado en la forma de participar numeral 1.6. (ANEXO 3  y sus soportes) 
 

Nota: Insubsanable su presentación. 
 

 
 

2.2.2. DOCUMENTOS LEGALES 

 
2.2.2.1. Existencia y Representación legal: 

Los proponentes que sean personas jurídicas, deben acreditar su existencia y representación legal 
mediante la certificación de Cámara de Comercio, teniendo en cuenta que la duración de una sociedad, 

para efectos de la contratación debe ser al menos igual al plazo de ejecución del contrato y dos (2) años 

más, documento expedido con una vigencia no mayor a sesenta (60) días de expedición del certificado. 
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Nota: Subsanable su presentación. 

 
2.2.2.2. Póliza de seriedad de la propuesta: 

Por el  diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duración de tres (3) meses 
contados a partir del día de cierre de la licitación. 

 

Esta póliza se hará efectiva en caso que el proponente favorecido con la adjudicación, no procediere a 
cumplir con los requisitos para la legalización y perfeccionamiento del contrato.  

 
Nota: Insubsanable su presentación. 

 

2.2.2.3. En caso de consorcios o uniones temporales: 
Anexar documento de conformación y definir claramente las responsabilidades asumidas por cada uno de 

los participantes en dicha unión o consorcio.  Las firmas que suscriban este documento deben estar 
debidamente autenticadas en Notaria. 

 
Cada una de las empresas o personas que conforman la Unión o el Consorcio  deben presentar todos los 

documentos exigidos.  

 
Nota: Insubsanable su presentación. 

 
 

2.2.2.4. Documentos Seguridad Social 

 
En caso de personas jurídicas, adjuntar certificado expedido por el Revisor Fiscal de la empresa o en su 

defecto por su Representante Legal; en donde haga constar que a la fecha de presentación de su oferta, 
ha realizado el pago de dichos aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses. 

 
Si es persona natural, planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes 

parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes, donde conste el valor 

cancelado, el período de cotización y la fecha de pago, de conformidad con la Ley 828 de 2003. 
 

Nota: Subsanable su presentación. 
 

 

2.2.2.5. Registro Único Tributario - RUT 
Fotocopia del Certificado expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Actualizado al 

2013. 
 

Nota: Insubsanable su presentación. 

 
 

 
2.3. REVISIÓN DE DOCUMENTOS 

 
Se revisarán las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda la documentación 

relacionada en el pliego de condiciones, en su orden así: legales, financieros y técnicos.  

 
No se admitirán propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas con 

posterioridad al cierre de la presente licitación pública; lo anterior no impide que cuando la Universidad 
así lo considere solicite por escrito las aclaraciones y/o documentos necesarios. 
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En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final obtenido en el cuadro 
de la propuesta y el consignado en la carta de presentación se tomará como cierto el valor dado en el 

cuadro de la propuesta. 
 

La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio respecto de 
los requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta propiamente dicha. 

 

 
CAPITULO 3 - REGLAMENTACIÓN LEGAL 

 
3.1. REGULACIÓN JURÍDICA 

 

Hacen parte integrante de este proceso contractual: el pliego de condiciones, las adendas, la propuesta, 
el contrato, las modificaciones contractuales y los demás documentos que se crucen entre las partes 

hasta la culminación contractual. 
 

La regulación jurídica del proceso contractual está sujeta a las normas del derecho privado, a la ley en 
general y en especial al estatuto contractual de la Universidad Tecnológica de Pereira (Acuerdo 05 de 

2009). 

 
3.2. INDEMNIDAD 

 
El contratista debe mantener la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, 

pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que 

pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub.-
contratistas o empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo. 

 
3.3. NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL 

 
El proponente debe informarse  sobre las disposiciones legales vigentes en materia laboral, salud 

ocupacional y seguridad industrial,  la seguridad social integral, obligaciones parafiscales y FIC. 

 
3.4. SUSPENSIÓN O PRORROGA 

 
La Universidad Tecnológica de Pereira podrá prorrogar o suspender temporalmente, el término previsto 

para el cierre de la licitación antes de su vencimiento, cuando por razones institucionales lo estime 

pertinente. 
 

3.5. DECLARATORIA DE DESIERTA 
 

La Licitación Pública será declarada desierta en el evento de que existan motivos que impidan la selección 

objetiva del contratista. Se efectuará mediante acta motivado en el que se señalarán expresa y 
detalladamente las razones que han conducido a esa decisión, como las siguientes: Que la Universidad 

detecte la existencia de acuerdos entre los proponentes para manejar artificialmente la adjudicación, o 
cuando todas las propuestas sean incompletas o contengan precios artificialmente bajos o 

desproporcionados; cuando las desviaciones sean sustanciales;  cuando existe violación a la reserva de las 
propuestas; por inconveniencia; fallas en el trámite del proceso; discrepancias sobre el contenido; cuando 

no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste al Pliego de Condiciones. 

 
 

 
CAPITULO 4. ANÁLISIS, EVALUACIÓN, COMPARACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN 

DEL CONTRATO 
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Los comités de licitaciones (Financiero, Jurídico y Técnico) deben ceñirse íntegramente al pliego de 
condiciones, examinarán las propuestas para determinar si los proponentes están habilitados para 

presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad de los 
requisitos exigidos. 

 
Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información que no corresponda con la 

realidad, su propuesta será descalificada en cualquiera de las etapas en que se encuentre este proceso.  

Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, será causal de terminación del mismo, sin 
perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar. 

 
 

4.1. EVALUACIÓN JURÍDICA 

 
El Comité Jurídico realizará el análisis correspondiente a la valoración de los documentos legales (numeral 

2.2.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, 
el estatuto contractual de la Universidad (Acuerdo 05 de 2005) y a las condiciones del presente pliego. 

 
4.2. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Para determinar la capacidad financiera, los proponentes deben cumplir con estos indicadores: 
 

 Razón corriente mayor o igual a 1.1 
 Índice de endeudamiento menor al 60% 

 Capacidad Organizacional, rentabilidad del patrimonio (Utilidad Operacional/Patrimonio) mayor al 

6% 
 

 
 Los índices con base al Registro Único de Proponentes RUP. 

 El proponente debe cumplir los tres índices, para continuar con el proceso. 

 En caso de consorcio o unión temporal cada uno de los participantes debe presentar el RUP, y se 

calcularan los índices de acuerdo al porcentaje de participación declarado en el documento de 

constitución. 
 

4.3. EVALUACIÓN TÉCNICA 

 
El Comité Técnico verificará el cumplimiento de las especificaciones y los documentos técnicos solicitados 

en el pliego, y la información registrada en el cuadro de cantidades y precios. 
 

4.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
4.4.1 Procedimiento de calificación 

 
El Comité Técnico  desarrollará el siguiente procedimiento de calificación de las propuestas: 

 

a) Confrontar los valores de los análisis de precios con los del cuadro de cantidades de obra, en caso 
que no coincida se tomarán como ciertos los valores de los análisis, corrigiendo el valor final de la 

propuesta y tomando este como el valor definitivo de la propuesta. 
b) La evaluación económica se realizara con la siguiente fórmula: 

 

Paso Procedimiento Indicador 

1 
Retirar propuestas que estén por encima del presupuesto oficial (P.O.)  y  
10% por debajo del P.O. PO 
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2 

Se suman los valores totales de las propuestas restantes con el presupuesto 
oficial multiplicado este por la raíz cuadrada de “n” aproximada siempre al 

dígito entero superior, siendo “n” el número de propuestas en 
consideración. El total así obtenido se divide por el número de propuestas 

en concurso más el número de veces que el presupuesto oficial haya 
participado 

PPA 

3 

Se retiran luego las propuestas cuyo valor global esté por encima mas 5% o 

por debajo en más de un 10% respecto al promedio de primera 

aproximación (PPA). Adicionalmente, se reincorpora al grupo aquellas 
propuestas que habiendo sido retiradas acorde lo expuesto en  el paso “1”, 

se encuentren dentro de los límites establecidos aquí. 

  

4 

Promedio segunda aproximación PSA  a la primera aproximación se le 
suman nuevamente las propuestas que continúan en el proceso más el 

presupuesto oficial y el resultado se divide por el número total de sumandos PSA 

5 
Se retira las propuestas cuyo valor esté más de 2% por encima  y  más de 
un 5% por debajo del PROMEDIO DE SEGUNDA APROXIMACIÓN (PSA); las 

propuestas restantes se consideran como elegibles. 

  

6 Se calcula el Promedio aritmético  con las propuestas que se encuentren en 

el rango indicado en el paso 5  y este se denominará  promedio definitivo 
PD 

 
c) Calificar el cronograma de obra e inversión de la siguiente forma: 

1. Revisar en el diagrama de gantt el orden lógico de precedencia, todas las actividades deben estar 
enlazadas. 

2. La existencia de la ruta crítica. 

3. El cuadro de recursos humanos impreso y en medio magnético, el cual deberá coincidir con los 
recursos estimados en los análisis de precios unitarios. 

4. La inversión tanto mensual como acumulada, se calificará la coincidencia de los valores 
programados con el valor de la propuesta en costos directos. 

La carencia en alguna de estas variables se calificará  de acuerdo a lo descrito en la asignación de 

puntaje. 
 

 
4.4.2 Asignación de puntaje 

 
Se hará teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los cuales 

se determinará la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras convenga a los 

intereses de la UNIVERSIDAD 
 

Para la puntuación de la propuesta se tendrá en cuenta: 
 

 El valor definitivo de la propuesta (numeral 4.4.1 literal a) incluido IVA 

 

El puntaje se establecerá de la siguiente forma, puntaje máximo 100 puntos: 
 

 
a) El cronograma se calificará así : 

Coincidencia y coherencia del recurso humano entre análisis de precios y cronograma  11puntos. 
La inclusión de todas las actividades       4 puntos. 

La elaboración correcta de la ruta crítica      2 puntos. 

Para un total de            Diecisiete (17) puntos. 
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b) El flujo de fondos impreso, con valores mensuales, acumulados y correspondientes con la 

propuesta tendrá un valor de 3 puntos 
 

c) La propuesta económica tendrá el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro de 
calificación de la  fórmula: 

 

La propuesta  ubicada en primer lugar tendrá 80 puntos,  y se descontarán sucesivamente  5 
puntos a las propuestas siguientes hasta llegar a 50 puntos, las propuestas ubicadas en el 

séptimo lugar hacia adelante  tendrán 50 puntos al precio. 
 

 

 
4.4.3 Criterios de desempate 

 
En caso de empate en igualdad de condiciones técnicas, se elegirá la propuesta económica más favorable 

para la universidad. En igualdad de precios y condiciones técnicas, se desempatará por sorteo. 
 

4.5. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
La evaluación y calificación de las propuestas se hará bajo los principios de transparencia, economía, 

responsabilidad y selección objetiva. 
 

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicación se hará en forma integral al 

proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que  haya obtenido la mejor 
calificación 

 
 

 
CAPITULO 5 - SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

 
Después de adjudicado el contrato, el proponente tendrá DOS (02) días hábiles después de 

notificado por la unidad de cuentas para suscribirlo y CINCO (05) días hábiles contados a 
partir de dicha suscripción para legalizarlo; en caso que no se firme o no se legalice el contrato 

dentro de los términos estipulados, por causas imputables al proponente, se adjudicará al proponente 

calificado en segundo lugar de acuerdo con la recomendación de adjudicación realizada por los Comités 
de Licitación (Técnico, Jurídico y Financiero). 

 
Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las partes 

contratantes. 

 
La legalización se surte cuando el contratista hace entrega dentro del término de los cinco (5) días 

subsiguientes al acto de perfeccionamiento de los siguientes documentos que deben ser entregados en la 
Oficina de Unidad de Cuentas de la Universidad Tecnológica de Pereira: 

 
 Pólizas de garantías exigidas en el contrato para la aprobación por la Universidad. 

 Afiliaciones al Sistema integral de seguridad Social. 

 Recibo del pago de publicación en el diario único de contratación. 

 Pago de impuestos  

 

Nota: en el evento de que la póliza sea improbada el contratista debe proceder a su corrección en un 

término no superior dos (2) días hábiles después de la notificación. 
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La Universidad verificará la siguiente información: 
 Antecedentes fiscales para el contratista, representante legal, o cada uno de los miembros del 

consorcio o unión temporal. 

 Antecedentes disciplinarios para el contratista, representante legal, o cada uno de los miembros del 

consorcio o unión temporal. 
 

5.1 GARANTÍAS PARA EL CONTRATO 
 

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pólizas de garantía a favor de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los siguientes eventos. 
 

5.1.1 Cumplimiento 
Equivalente al 20% del total  del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) 

meses más. 

 
5.1.2 Salarios y prestaciones 

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres  (3) años más. 
 

5.1.3 Correcto funcionamiento 
Equivalente al 25% del valor total del contrato y con una vigencia igual a su duración y un (1) año más. 

 

5.1.4 Responsabilidad civil extracontractual 
Equivalente al 20% del contrato con una vigencia igual a su duración y dos (2) meses más. 

 
5.1.5 Buen manejo de anticipo 

Por un monto del 100% del anticipo solicitado y por el tiempo del contrato y (2)  meses más. 

 
5.1.6 Calidad 

Por un monto del 25 %  valor del contrato y por el tiempo del contrato y (2)  meses más. 
 

 
Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país y con 

oficina en la ciudad de Pereira.  

 
 

5.2 CONDICIONES DE PAGO 
 

La forma de pago será un anticipo del veinte por ciento (20 %) y el restante ochenta por ciento 

(80%) mediantes actas parciales amortizando el anticipo. 
 

Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el estatuto de contratación de 
la Universidad (Acuerdo 05 de 2009) 

 

 
5.2.1 Pago de Anticipo 

 
El anticipo será manejado conjuntamente por el Contratista y el interventor designado por la Universidad 

en una cuenta bancaria que permita realizar trasferencia electrónica. 
 

En la cuenta solo se manejará el anticipo de la obra: “OBRA DE AUTOMATIZACIÓN DE 

ILUMINACIÓN, EDIFICIO BIBLIOTECA Y CONTROL DE ACCESOS BLOQUE D EDIFICIO CI&DT” 
De dicha cuenta sólo se girarán cheques a proveedores o al contratista para pago de facturas de 

materiales ya puestos en obra, o cualquier gasto que deba realizarse o se haya realizado y esté 
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directamente relacionado con la ejecución del contrato, todo de acuerdo con el plan de manejo de 
anticipo presentado inicialmente. 

 
 

La cuenta corriente solo se podrá abrir en un banco que pueda expedir un certificado donde conste: 
 Que la cuenta requiere firmas simultáneas del contratista y el interventor para su manejo. 

 Los nombres y número de documento de identidad de las personas autorizadas para firmar en la 

cuenta. 

 Que tiene restringido el manejo de dinero mediante transferencia electrónica. 

 

El Contratista debe presentar un Plan de Manejo de Anticipo, antes de iniciar  la obra y como requisito 
para el pago del mismo se deberá entregar relacionada y debidamente soportada cada cuenta; en cada 

relación debe llevar el mismo formato en que fue entregado el anticipo  acumulando el gasto y mostrando 
claramente el saldo por cada partida. 

 

Nota: De acuerdo a la directiva presidencial 04 de 2003, “La entidad contratante es la propietaria de los 
recursos entregados en calidad de anticipo y en consecuencia los rendimientos financieros que los mismos 

generen pertenecen al Tesoro“ 
 

5.2.2 Pagos parciales 
 

Los pagos parciales deben ser respaldados por actas de obra amortizando el anticipo.  

 
El contratista deberá en cada uno de los cortes de obra, anexar la respectiva factura comercial, 

acompañada de los siguientes documentos: 
 Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el 

pago de aportes al sistema de seguridad social integral. 

 Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo,  correspondiente al  último mes y de 

conformidad con la Ley 789 de 2002 y  828 de 2003. 

 Planos record correspondientes al corte realizado o informe fotográfico indicando los ítems 

ejecutados durante el periodo de corte. 
 

5.2.3 Pago final 
El  pago final se hará contra acta de recibido a satisfacción por parte del interventor de la obra,  previa la 

entrega de los planos record completos definitivos y los manuales de mantenimiento de acuerdo a lo 
previsto el numeral 6.1 alcance de las obras y,  visto bueno del jefe de la Sección de Mantenimiento 

(relacionado con la recolección de escombros producidos por la obra y la limpieza total). 

 
El contratista deberá anexar la respectiva factura comercial: 

 Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el 

pago de aportes al sistema de seguridad social integral 
 Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo,  correspondiente al  último mes y de 

conformidad con la Ley 789 de 2002 y  828 de 2003. 

 Pago FIC 

 Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales. 

 

5.2.4 Autorización de descuentos. 
El contratista autoriza a la Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos 

pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos 
defectuosos,  no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de multas. 
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CAPITULO 6–DESARROLLO EL CONTRATO 
 

6.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 

El contratista debe: 
 

 Ejecutar la dirección técnica  y administrativa de las obras, atendiendo los requerimientos solicitados 
en el pliego. 

 Atender las observaciones del interventor en forma inmediata. 

 Disponer de un libro Bitácora desde el día  de suscripción del acta de inicio de la obra. 

 Entregar una programación tentativa de la intervención de sitios críticos,  y accesos a edificaciones. 

 Colocar la señalización necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en la obra, de 
conformidad con los diseños y desarrollo de los trabajos. 

 Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la universidad. 

 Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente, 
determinados en  las especificaciones técnicas y en los  planos adjuntos. 

 Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual someterá 
a inspecciones visuales del interventor de obra, los  materiales a utilizar, antes de su instalación. 

 Utilizar las Herramientas adecuadas y  necesarias. 

 Serán por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de 
prueba y ensayo necesarios para la ejecución total de las obras. 

 Elaborar en compañía del interventor  un acta de vecindad, donde se establezca el estado inicial de 
toda la zona que será intervenida  y/o afectada  con las obras, adjuntando fotografías  y/o video de la 

zona, las que servirán de base para comparar y evaluar el estado final de las Obras y de su entorno. 

 Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer atentamente 
las especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del sitio 

que pueden  afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, sin 

embargo será obligación del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos.  

 El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, diseños, 
especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier obra. 

 Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno,  se entiende 
incorporado en el otro. 

 Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el 
contratista de común acuerdo,  conforme la observación anterior. 

 Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá de 
responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que 

el profesional que dirija la obra está técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el 
contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los 

documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar la obra, sus costos y su 

plazo de entrega. 

 Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y,  antes de iniciar el trabajo 
subsiguiente, el contratista informará a la Interventoría para que ésta proceda a medir la obra 

construida. Si así no ocurriere por causa del contratista, la Interventoría podrá disponer el 

descubrimiento de las partes ocultas de la obra,   para ejercer sus funciones de control. La ejecución 
de este trabajo y su posterior reacondicionamiento,  no dará lugar reconocimiento alguno por costos  

adicionales  ni  a extensiones  al  plazo  de ejecución. 

 El contratista se obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades de obra que 
resulten necesarias luego de terminada la obra, a los mismos precios de la propuesta inicial, previa 

modificación contractual de las partes. 

 Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor,  cualquier imprevisto o 
impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato en los términos 
previstos. 
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 Entregar a la Universidad planos record impresos y en medio digital (plantas, cortes, detalles).  

 Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad competente y lo 
tendrá en cuenta para el cálculo de su precio unitario. 

 Entregar el sitio de las obras en perfectas condiciones una vez finalice la obra, libre de todo tipo de 
escombros, materiales de construcción y en general todo desecho que haga parte integral de la obra. 

 Entregar los manuales de conservación y  mantenimiento para cada sistema, y manual de operación 
para equipos. 

 Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables. 

 Presentar registro fotográfico mensual de las actividades desarrolladas en el transcurso de la obra, las 
cuales harán parte integral de cada acta de obra. 

 

Sera responsabilidad del Contratista:  

 

 Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra y presentar a la 
Interventoría de obra, copia de dichos contratos. 

 Ocupar  el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idóneo y calificado, que requiera la 
obra desde el inicio hasta la suscripción del acta de liquidación. 

 Presentar la información de los profesionales que estarán a cargo de la obra, la cual estará 
conformada por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del 
documento idóneo donde se autorice ejercer la profesión, carta de intención suscrita por el 

profesional donde conste el consentimiento para laborar en la misma. 

 Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refieren las 

especificaciones técnicas y los planos para instalación, montajes y pruebas de materiales. 

 Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones y 
demás ordenados por la Ley. 

 Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el 
personal a su cargo o el de los sub. - contratistas. 

 Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de prestaciones 
económicas,  indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la ejecución del contrato. 

 De manera mensual deberá entregar a la Interventoría: 
o Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las 

respectivas cédulas de ciudadanía. 
o Copia de las autoliquidaciones  correspondientes  a los pagos a la Seguridad Social Integral 

(Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 797 de 
2003,  y lo dispuesto en el decreto  2800 del 29 de septiembre de 2003 y concordantes. 

(Afiliación  al sistema de seguridad social. 
o Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el paz y salvo correspondiente. 

o Copia de la liquidación de prestaciones sociales de los trabajadores retirados de la obra durante el 

mes. 
 

El personal que emplee el contratista será de su libre contratación y no tendrá vinculación laboral con el 
contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrá a cargo exclusivo del 

contratista. No obstante lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro 

o traslado de la obra de cualquier trabajador suyo, si a juicio del interventor existe motivo fundamentado 
que afecte el buen desarrollo de la obra. Las indemnizaciones que se causaren por concepto de 

terminación unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o 
traslado de personal impartida por la Interventoría de obra, deberá ser satisfecho por el contratista dentro 

de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido. 
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6.2 DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

La obra comienza formalmente con la firma del acta de inicio, en caso de que el contratista no se 
presente en el plazo indicado dentro del cronograma, la Interventoría podrá elaborar el ACTA DE INICIO, 

de acuerdo con las necesidades de la universidad,  empezando a correr el plazo del contrato desde la 
fecha programada, (siguiente día hábil a la terminación del plazo para firma y legalización). 

La obra se debe desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeación, en la que entregará el 

programa detallado de trabajo, base sobre la cual la Interventoría hará el seguimiento y control. En caso 
de  que el desarrollo de la obra esté indicando un atraso en los tiempos de ejecución previstos, se 

implementarán soluciones que permitan recuperarlo, haciendo seguimiento del mismo nuevamente; si 
persiste el incumplimiento por causa imputable al contratista, la universidad podrá imponer multas 

sucesivas  equivalentes al 1% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el 

mayor valor aplicable por este concepto será el 10% del valor del contrato. 
 

Al iniciar los trabajos el contratista debe disponer de un lugar adecuado para:   
o Depósito de materiales y herramientas 

 
La Interventoría determinará los límites de las zonas de trabajo que podrán ser ocupadas por el 

Contratista y éste se obligará a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.  

 
El Contratista debe realizar las acciones necesarias y suficientes que impidan la presencia de, escombros o 

cualquier otro material en las zonas adyacentes a las intervenidas por las obras. 
 

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la protección del personal empleado en la 

ejecución del contrato y de terceros, y será responsable de los daños que como resultado de su 
negligencia o descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria. 

 
En caso de que durante la ejecución de los trabajos se  requiera hacer la suspensión temporal del servicio 

de acueducto energía el Contratista deberá informar como mínimo dos (2) días  antes y programar dicha 
actividad con la Interventoría. 

 

Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoría de obra o el contratante le imparta al 
representante del contratista, se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos 

que suscriban los profesionales del contratista,  tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por 
el propio contratista. 

 

6.3 PRUEBAS Y ENSAYOS 
 

Todas las pruebas y ensayos practicados a los materiales y a la obra en general, deben ser los necesarios, 
suficientes, conforme a las buenas prácticas y a lo requerido a las especificaciones técnicas 

 

Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe será cargo del contratista, estar capacitado, 
debidamente matriculado como profesional en su ramo. Se harán con la debida precaución en el tema de 

salud ocupacional y seguridad industrial. 
 

El equipo y los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser suministrados y a 
cargo del contratista. 

 

El contratista debe hacer control y registro de  las pruebas y ensayos ejecutados; se consideran válidos y 
aceptados siempre y cuando se realicen en presencia de la interventoría de obray sea entregada copia de 

los resultados al mismo. 
 

6.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
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La reparación y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, en 
caso de daño del equipo este debe ser reparado o reemplazado en forma inmediata para evitar atrasos en 

la obra. 
 

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, quien debe  
asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera.   La Universidad, de ninguna manera, asumirá 

responsabilidad por tales elementos aún en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones. 

 
6.5 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA 

 
Los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras que se licitan, deben ser 

aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras, los costos que demanden la compra, 

transporte, manejo, vigilancia, entre otros serán por cuenta del contratista, quien además deberá asumir 
los riesgos de toda índole. Así mismo, debe considerar las diversas fuentes de materiales y tener en 

cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.  
 

El contratista debe reparar por su cuenta las obras defectuosas por causa a los materiales o que no se 
ciñan a las especificaciones de estos pliegos. 

 

6.6 PERSONAL EXIGIDO PARA LA OBRA 
 

El personal mínimo propuesto, no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que 
exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la Universidad, para su evaluación y posterior 

autorización. En caso de aprobarse el cambio, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejor 

categoría que el exigido en el pliego de condiciones. 
 

El contratista debe contar con el siguiente personal mínimo: 
 

a) Residente de obra 
Los trabajos deberán ser dirigidos obligatoriamente por INGENIERO ELECTRICISTA O ELECTRÓNICO 

debidamente matriculado que cuente con una experiencia general mínima de tres (3) años, en la 

construcción de sistemas de automatización, el residente de obra  adicionalmente será el encargado de 
verificar el cumplimiento de las leyes y disposiciones que en este sentido se encuentren vigentes, el 

diseño, la implementación y el seguimiento del programa de salud ocupacional. La permanencia debe ser 
de 100% del tiempo. 

 

b) Electricistas 
Para la ejecución de las adecuaciones eléctricas el contratista deberá contratar con el personal idóneo 

para tal fin, así pues, se contará con  electricistas con certificación CAP del Sena o similar y experiencia 
demostrable en el campo, en cada frente eléctrico. 

 

 
6.7 CANTIDADES DE OBRA 

 
El proponente debe cumplir con el alcance total de los trabajos contratados. 

 
6.8 OBRAS ADICIONALES 

 

Son obras adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la licitación, pero que a 
juicio del Contratante se hacen necesarias, útiles o convenientes para la mejor ejecución del objeto del 

contrato o para complementar las obras contratadas. 
 

Las obras adicionales sólo podrán ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo otrosí al 

contrato, y esté debidamente legalizado. 
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El Contratante podrá contratar las obras adicionales con el Contratista principal o con un tercero, según 

convenga a sus intereses. 
 

6.9 MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA 
 

Todo cambio sugerido por el contratista y que implique mejoras para la obra, debe ser consultado al  

interventor, quien en conjunto con el asesor jurídico de la Universidad podrá hacer los cambios técnicos y 
económicos que considere convenientes. 

 
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el contratista, 

interventor y un representante de la Universidad. 

 
Las modificaciones en las mayores cantidades de obra, deberán ser autorizadas por el contratante 

conforme al inciso anterior, salvo que su cantidad afecte el valor y el plazo del contrato. 
 

Para cualquier modificación se debe tener en cuenta lo establecido en el manual de interventoría de la 
Universidad Tecnológica de Pereira 

 

6.10 OBRAS MAL EJECUTADAS 
 

El Contratista deberá reconstruir a su cargo, sin que implique modificación al plazo del contrato o al 
programa de trabajo, las obras mal ejecutadas, inmediatamente el interventor de obra le indique. 

 

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio Interventor, hayan sido realizadas con 
especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por el Contratante en este pliego de condiciones y 

en las especificaciones técnicas ó en cualquiera de los dos. 
 

Si el Contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el 
interventor de obra, el Contratante podrá proceder a realizar la reparación y trasladar el 

costo al contratista, sin mediar procedimiento especial para ello, bastará con la comunicación 

que  por escrito haga el interventor al contratista. 
 

Lo anterior no implica que el Contratante releve al Contratista de su obligación y de la responsabilidad por 
la estabilidad de las obras, declarando la caducidad y consecuente llamamiento en garantía de las pólizas 

aportadas. 

 
6.11 SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL 

 
SEGURIDAD SOCIAL  

 

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados 
todos los trabajadores del país; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todo 

contratista deben cumplir las siguientes disposiciones: 
 

Todo empleador tiene la obligación de afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social, a nombre 
del contratista directamente o del subcontratista aprobado por la universidad, integrado por: 

 

• Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por 
enfermedad común y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de pensiones). 

 
• Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad. 

(Empresas promotoras de salud). 
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• Sistema general de riesgos profesionales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos profesionales). 

 
Como información, el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que 

impida o atente contra el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a la 
seguridad social en salud, que será en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un salario 

mínimo mensual, sin exceder de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. 

 
Es de anotar, que el artículo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley, las licencias de 

construcción y transporte público terrestre se otorgará, previa acreditación ante los funcionarios 
competentes, la afiliación de la respectiva empresa y sus trabajadores a los organismos de seguridad 

social. 

 
El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Artículo 91: La no-afiliación al sistema general de riesgos 

profesionales y el incumplimiento de las normas de salud ocupacional, puede generar multas de hasta 
quinientos salarios mínimos mensuales. 

 
Los empresarios de los sectores de la construcción, están en la obligación de inscribirse como EMPRESAS 

DE ALTO RIESGO al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dirección regional de Risaralda. 

 
 

Artículo 91 a) - Decreto 1295  de 1994  3 - Inscribir a los trabajadores con una base no real o 
información no oportuna: Multa de hasta 500 salarios mínimos /mensuales y el pago al trabajador de la 

diferencia de valor de las prestaciones. 

 
El proponente deberá dar cumplimiento establecido en el Decreto 723 de 2013 que reglamenta la 

afiliación al sistema de riesgos laborales, cuando a ello hubiere lugar. 
 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

Los empresarios de los sectores de la construcción, con diez (10) o más trabajadores, están en la 

obligación de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL y publicarlo en sitio 
visible de la obra. 

 
El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO y fijar una copia en un sitio accesible a 

todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse que cada uno conoce las condiciones del 

trabajo. Una vez asimilado el reglamento por cada trabajador, éste firmará el correspondiente registro en 
el cual da fe que lo ha comprendido y que se ajustará a la normatividad de la empresa contratista. 

 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales. Cuando existan nuevos ingresos de personal, les 

será informado inmediatamente el reglamento interno de trabajo. 

 
Cumplimiento de: 

 
Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” 

 
RESOLUCION 2400 Estatuto de Seguridad Industrial (Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo  

 
Resolución  2413 del 1979    Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la 

Industria de la Construcción 
 

Resolución 2013 de 1986 (Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités 

de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo). 
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Resolución 1016 de Marzo 31 de 1989 Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 

forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el 
país. 

 
RESOLUCIÓN 2346 DE 2007 (JULIO 11) por la cual se regula la práctica de evaluaciones 

médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. 

 
Resolución 3673 de 2008 septiembre 26 (por la cual se establece el reglamento técnico de trabajo 

seguro en alturas). 
 

Todos los trabajadores deberán utilizar todos los elementos de protección personal reglamentarios 

certificados de acuerdo con normas nacionales e internacionales, seguros y en buen estado. Por la razón 
anterior, el Contratista y/o Proponente, deberá incluir éstos gastos distribuidos apropiadamente dentro de 

cada uno de los análisis unitarios. Se debe instruir todo el personal sobre el correcto uso de los 
implementos de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre posibles riesgos relacionados con sus actividades 

dentro del proyecto, tal y como quede consignado en el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial, dejando constancia de la entrega de los elementos de protección personal  y de las 

instrucciones sobre el uso. 

 
Según la legislación colombiana y el sistema general de riesgos profesionales al incumplimiento de la 

norma puede ocasionar las siguientes sanciones: 
 

 NO DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL  (3 A 20 MILLONES DE PESOS) 

 REPORTE EXTEMPORÁNEO DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD 

PROFESIONAL (1 A 8 MILLONES DE PESOS) 

 NO PROPORCIONAR LAS CUATRO HORAS SEMANALES AL COMITÉ DE SALUD 

OCUPACIONAL (2 A 15 MILLONES DE PESOS) 
 NO SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (3 A 18 MILLONES DE 

PESOS) 

 NO DAR INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN EN RIESGOS LABORALES (1 A 4 MILLONES DE 

PESOS) 
 EL NO PAGO GENERA EMBARGO DE CUENTAS, EQUIPO Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN 

 

 
6.12 MANEJO AMBIENTAL GENERAL 

 

Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA está obligado a organizar los trabajos de tal forma 
que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para 

adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, sus 
normas reglamentarias, así como su Decreto Reglamentario 1753 de 1994, las normas especiales para la 

gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales.  
 

El constructor debe solicitar previamente a la iniciación de las actividades correspondientes ante la 
autoridad ambiental,  los permisos, concesiones y autorizaciones requeridos para el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales y que apliquen para el buen desarrollo del proyecto 
(aprovechamiento forestal, intervención de cauce, concesión de aguas superficiales y/o subterráneas, 

permiso de vertimientos, instalación de campamentos, permiso de disposición de residuos sólidos, 

permiso de emisiones atmosféricas, permiso de explotación de fuentes de material e instalación y 
funcionamiento de plantas asfalto y concretos entre otros), para lo cual oportunamente el Contratista 

deberá contar con los soportes técnicos necesarios para dicha gestión.  
 

Los costos que dichas acciones demanden serán asumidos directamente por el contratista, así como los 



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 

28 

costos que demande la restauración morfológica y paisajística de las fuentes de materiales, una vez se 
culmine la explotación. Especialmente dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1990, en 

sus artículos 12 y 13 y en las normas que lo adicionen, aclaren, modifiquen o reemplacen.  
 

El inicio de la obra está condicionado a la obtención de los permisos anteriores.  
 

El proponente dará cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos 

administrativos expedidos por las diferentes autoridades regionales.  
 

Durante la etapa de planeación, el Contratista presentará a LA UNIVERSIDAD unas fichas de Manejo 
Ambiental para la obra, la cual debe contener los programas, obras y acciones descritos a continuación y 

que sean aplicables al proyecto a ejecutar:  

 
Fichas de Manejo Ambiental.  

• Manejo de escombros, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras  
• Manejo de obras de concreto y materiales de construcción.  

• Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.  
• Manejo y control de emisiones atmosféricas (MATERIAL PARTICULADO, RUIDO) 

• Manejo de tránsito y señalización  

• Obras, medidas y actividades de protección y manejo de aguas.  
• Sistemas para la remoción y disposición de lodos producidos en la operación de las plantas de asfalto y 

concretos.  
• Programa de explotación y recuperación de fuentes de materiales.  

• Programa de estabilidad y restauración morfológicas de cortes y terraplenes.  

• Programa de Manejo y recuperación de la cobertura vegetal.  
• Estrategias de contratación de personal.  

• Plan de Contingencia.  
• Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional. 

 
En este capítulo se dan las siguientes recomendaciones generales mínimas sobre el manejo ambiental que 

debe seguirse durante el desarrollo de las obras. 

 
 Se deben mantener las obras limpias de escombros y basura. 

 El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los basureros 
establecidos, no se permite su quema. 

 Se permite solamente la utilización de basureros preestablecidos y debidamente autorizados por entidad 

competente, para los escombros y tierra sobrante. Existen proyectos para adecuar escombreras oficiales 
en varias partes del casco urbano, así que para la realización de la obra se recomienda utilizar la 

escombrera más cercana al sitio. Se debe tener precaución con los escombros y tratarlos como residuos 
posiblemente contaminados. 

 Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua. 

 Como existirá movimiento vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehículos se 
requiere de señalización reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres trabajando" etc.) y el uso de 

cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros. 
 

 
6.1.1 Señalización 

 Todas las áreas en donde se realicen actividades de construcción y que estén expuestas al 

público, deben estar señalizadas y demarcadas mostrando la información y advertencias 

pertinentes. 
 En los corredores de excavación, deberá bloquearse el tránsito e instalar una valla indicando 

el peligro. 

 Se debe poner especial atención a la demarcación de sitios con factores elevados de riesgo, 

como  zonas inestables y usar la debida señalización. 
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 No se hará ningún pago por éste concepto y su costo deberá ser tenido en cuenta dentro de 
los gastos de administración general de la obra. 

 En todo caso se debe garantizar la circulación con la adecuada seguridad tanto al interior 

como al exterior de la zona intervenida. 

 
La señalización deberá ser la adecuada y suficiente de acuerdo a las normas de seguridad, tanto 

en los accesos como al interior de la obra. 
 

 

 
7. ANEXOS 

7.1 ANEXO  01  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
7.2 ANEXO  02 CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS 

7.3 ANEXO  03 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA  

7.4 ANEXO  04 CERTIFICACIONES, CUADROS DE OBRAS EN EJECUCIÓN. 
7.5 ANEXO 05 CRONOGRAMA. 

7.6 ANEXO 06 PLANOS 
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NUMERO DEL CONTRATO: 

 

 
CONTRATO:                  DE OBRA 

 

CONTRATANTE:           UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  

  

CONTRATISTA:                     

 

VALOR:  

  
FECHA:                                  

Entre los suscritos: LUIS ENRIQUE ARANGO JIMENEZ, mayor y vecino de Pereira, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 10.059.486 de Pereira, en su condición de Rector y Representante Legal de la 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA NIT 891.480.035, nombrado por el Consejo Superior 
mediante Resolución No. 06 del 25 de noviembre de 2011, ente autónomo universitario creado por la Ley 

41 de 1958, vinculado al Ministerio de Educación Nacional y quien para efectos del presente contrato se 
denominará LA CONTRATANTE y  XXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXXX, 

y quien se llamará EL CONTRATISTA; se ha celebrado el presente contrato de obra el cual se regirá por 

las siguientes cláusulas: 
 

 
 

 

PRIMERA:   OBJETO 

El Objeto del presente contrato es AUTOMATIZACIÓN DE 
ILUMINACIÓN, EDIFICIO BIBLIOTECA Y CONTROL DE 

ACCESOS BLOQUE D EDIFICIO CI&DT de acuerdo a los 
requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones de la 

Licitación Pública No. 11 de 2012. 

SEGUNDA: DURACIÓN 

El presente contrato tendrá un plazo máximo ciento cinco 
(105) días calendario contados a partir de la suscripción del 

acta de iniciación una vez sea legalizado y perfeccionado el 
presente contrato 

TERCERA: VALOR DEL 

CONTRATO 

El valor del presente contrato es de XXXXXXXXX INCLUIDO IVA

 . 

CUARTA: FORMA DE PAGO 

El presente contrato tendrá un pago del veinte por ciento (20 
%)  en calidad de anticipo, el cual será manejado en cuenta 

conjunta entre el contratista y el interventor, la cuenta se 
denominará “AUTOMATIZACIÓN DE ILUMINACIÓN, 

EDIFICIO BIBLIOTECA Y CONTROL DE ACCESOS 

BLOQUE D EDIFICIO CI&DT” de dicha cuenta solo podrán 
girarse cheques directamente para el pago de facturas 

relacionadas con la ejecución del contrato conforme al plan de 
inversión de anticipo, relacionado por el contratista  según su 

oferta y;  el ochenta por ciento (80 %) restante del valor del 
contrato,  se cancelará mediante actas parciales amortizando 

el anticipo y un pago final contra acta  final de recibo de obra 

previa certificación de la Interventoría designada. 
PARÁGRAFO: Para que la UNIVERSIDAD haga efectivo el 

pago final, el CONTRATISTA deberá aportar paz y salvo 
expedido por el SENA del pago de Aportes Parafiscales cuando 
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haya lugar y de Contribución al Fondo de la Industria de la 
Construcción FIC. Así mismo deberá aportar constancia del 

pago de aportes al sistema de seguridad social integral. 

QUINTA: OBLIGACIÓN DE LA 

CONTRATANTE 

La contratante se compromete para con el contratista a 
cumplir las siguientes obligaciones: a)  pagar en la forma 

estipulada en la cláusula anterior. b) A Suministrar al 
contratista la información y demás circunstancias necesarias 

para iniciar y realizar las obras. 

SEXTA: OBLIGACIONES DE LA 
CONTRATISTA 

El contratista se obliga para con la contratante: a) Realizar 
la(s) obra(s) que trata la cláusula primera e este Contrato, 

según las estipulaciones contenidas en  la oferta presentada 
por el contratista el día xxxx en el proceso Licitatorio No.        

b)  A terminar la obra en el tiempo máximo de ciento cinco 

días (105)  días calendario.  c)  El contratista se compromete 
para con la contratante a afiliar todo el personal que contrate 

al régimen de seguridad social integral vigente  en  Colombia y   
presentar  al interventor   los  formularios  de  afiliación del  

personal  al  inicio  de  la  ejecución  del  contrato y a estar al 

día en dichos obligaciones.  d)  A entregar  el  sitio limpio de 
escombros a la terminación de la obra.  d) Igualmente se 

compromete a realizar los aportes al Fondo de la Industria de 
la Construcción FIC. e) A Suministrar al personal que labore en 

la obra los elementos de protección y de seguridad industrial 
que sean necesarios y conforme a las exigencias legales y que 

imparta la Interventoría.  f) deberá mantener a la contratante 

libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, 
acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y 

naturaleza que se entable por causa de acciones u omisiones 
en que incurra el contratista, sus agentes, o empleados 

durante la ejecución del contrato o en la guarda del mismo  g)  

Se compromete al arreglo o la reconstrucción de toda obra 
defectuosa que encontrare la interventoría la cual  será 

ejecutada a su costa y por cuenta del mismo. h) A legalizar el 
contrato en los términos señalados en el mismo. 

SEPTIMA: DOCUMENTOS 

Hacen parte integral del presente contrato: 1. La oferta 

presentada por el contratista en el proceso precontractual y los 
demás documentos cruzados entre las partes forman parte 

integrante del presente contrato y se entienden incorporadas a 
él como anexos; 2. El Pliego de Condiciones de la Licitación 

No. ____; 3.  El acta inicial, las actas parciales, la de 

finalización - Liquidación y; 3. en general cualquier otro 
documento que suscriban las partes en este contrato.  

OCTAVA: IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

La imputación presupuestal del presente contrato es: 

automatización de espacios físicos rubro presupuestal 211-705-
22-4 CDP 124 y del Proyecto primera fase de funcionamiento 

centro de innovación y desarrollo tecnológico 511-23-113-44 
de la vigencia de 2013. 

NOVENA: CESION DEL 

CONTRATO 

El contratista no podrá ceder total ni parcialmente el presente 

contrato sin la autorización previa y por escrito de contratante. 

DÉCIMA: INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES 

El contratista afirma bajo la gravedad de juramento que se 

entiende surtido con la firma del presente contrato que no se 
encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades o 

incompatibilidades establecidas en la Constitución y en la ley,  
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para suscribir con la contratante el presente contrato. 

DÉCIMA PRIMERA: GARANTIAS 

El contratista se obliga para con la contratante a constituir en 
favor de la Universidad Tecnológica de Pereira, las pólizas de 

garantía que ampare los siguientes eventos: 1.  

Cumplimiento: equivalente al 20% del total  del contrato y 
con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) 

meses más. 2. De salarios y prestaciones: equivalente al 
15% del valor del contrato y por el término de duración del 

contrato y tres (3) años más.  3.  Calidad: equivalente al 25% 

del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duración 
y dos (2) meses más. 4. De responsabilidad Civil 

Extracontractual, equivalente al 20% del contrato con una 
vigencia igual a su duración y dos (2) meses más, 5. De buen 

manejo de anticipo,  por el 100% del valor y dos (2) meses 
más.  Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una 

compañía legalmente constituida en el país y con oficina en la 

ciudad de Pereira. 6. Correcto funcionamiento:  equivalente 
al 25% del total  del contrato y con una vigencia igual a la 

duración del contrato y un (1) año más.  Las anteriores 
garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente 

constituida en el país y con oficina en la ciudad de Pereira. 

PARAGRAFO:  El contratista se deberá informar sobre las 
disposiciones legales vigentes sobre el empleo de trabajadores 

y sobre las leyes de seguridad social, seguros de vida y 
accidentes, riesgos profesionales y salud ocupacional. 

 

DÉCIMA SEGUNDA: CLÁUSULA 

PENAL PECUNIARIA 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del 
presente contrato, el contratista pagará a la contratante  el 

20% del valor del contrato, el pago de dicha suma no extingue 
para el contratista la obligación principal. 

DÉCIMA TERCERA: MULTAS 

La contratante podrá imponer multas al contratista,  en caso 

de incumplimiento en el plazo o términos planteados para la 
ejecución del contrato, derivados de su propuesta el valor de 

la(s) multa(s) será Equivalente al 0.5% del valor del contrato 

por cada día de retraso en la obra.  La contratante podrá cubrir 
el valor de las multas de manera automática con los dineros 

que adeude al contratista,  quien desde este documento 
autoriza expresamente a la contratante para su descuento. 

DÉCIMA CUARTA: INDEMNIDAD  

El contratista debe mantener a la contratante libre de toda 

pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, 
reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que 

se entable por causa de acciones u omisiones en que incurra el 
contratista, sus agentes, o empleados durante la ejecución del 

contrato o en la guarda del mismo.  Igualmente el contratista 

se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los 
mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, 

presente reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la 
contratante, con ocasión o por razón de acciones u omisiones 

suyas relacionadas con la ejecución del presente contrato. 
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DÉCIMA QUINTA: EFECTIVIDAD 
DE GARANTÍAS 

La contratante  podrá igualmente cubrir total o parcialmente 

cualquier pago con los dineros que adeude al contratista,  para 
protegerse de las pérdidas debidas a trabajos defectuosos no 

corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de las 

posibles multas,   según la cláusula décima tercera. Una vez 
desaparecidas o corregidas las causas que puedan dar origen a 

dichos pagos,  la contratante pagará los saldos restantes 
debidos. 

DÉCIMA SEXTA: 
INTERVENTORIA 

La interventoría del presente contrato será realizada por el 

ingeniero adscrito a  la Oficina de Planeación de la Universidad 
César Augusto Cortés Garzón, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 10.030.771 quien se encargará de: a)  Elaborar 
y suscribir conjuntamente con el contratista el Acta de 

Iniciación de Obras, las actas parciales, el acta final de obra y 

de liquidación del contrato, si al término de cuatro (4) mes 
calendario de finalizado la obra o terminado el contrato por 

cualquier razón,  el contratista no se hace presente para 
suscribir el acta de liquidación, la contratante lo hará de 

manera unilateral a través de la interventoría,  estableciendo 

mediante acto Administrativo los saldos de balance,  
susceptible de los recursos de ley,  para  tal liquidación el 

interventor tendrá que verificar que el contratista este al día en 
el pago al sistema de Seguridad Social Integral.  b) Revisar los 

trabajos realizados por el contratista.  c)  Resolver las 
consultas que formule el contratista y hacer las observaciones 

por escrito que considere convenientes.  d)  Velar por el 

estricto cumplimiento del programa de trabajo y ordenar 
modificaciones que por razones de orden técnico o por la  

naturaleza del diseño fuere necesario.  e)  Practicar 
inspecciones completas de los trabajos en ejecución.  f)  

Verificar que el contratista tenga en el lugar de trabajo el 

equipo y la maquinaria necesaria para la ejecución y que se 
encuentre en perfectas condiciones de seguridad y servicio.  g)  

Verificar que en los trabajos se tengan todos los medios y 
recursos para la seguridad industrial.  h) Verificar que el 

contratista tenga vinculado al personal que labora en la obra al 
sistema General de Seguridad Social Integral. i) Velar porque 

el contratista se encuentre a paz y salvo en el pago de la 

contribución al Fondo de la Industria de la Construcción FIC. j) 
Informar oportunamente a la Rectoría cualquier 

incumplimiento del contratista.  k) Presentar a Rectoría las 
recomendaciones para: adiciones o reducciones de obra, 

prórrogas o suspensiones del contrato. L) Las demás 

obligaciones establecidas en la Resolución No.  2041 de Agosto 
25 de 2.010. 

 

DÉCIMA SEPTIMA: 

CLÁUSULA DE CONCILIACIÓN 

Todas las controversias, diferencias o reclamos que pudieran 
derivarse del presente contrato, las partes las resolverán 

directamente de manera oportuna y eficiente, y si no fuere 
posible acuerdan que resolverán sus diferencias a través de un 

Centro de Conciliación legalmente constituido. 
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DÉCIMA OCTAVA: 
REPERCUSIONES LABORALES 

El contratista declara que se obliga en la ejecución de este 
contrato a título de contratista independiente, en consecuencia 

la contratante no adquiere con él ni con las personas que éste 
ocupe, ningún vínculo laboral o administrativo ni de ningún 

tipo. 

DÉCIMA NOVENA: 

CADUCIDAD 

La contratista podrá declarar la caducidad del presente 
contrato por el incumplimiento de las obligaciones del 

contratista.   Una vez en firme el acto administrativo que así lo 

declare, se liquidará el presente contrato y se harán efectivas 
por jurisdicción coactiva las garantías constituidas y la cláusula 

penal pecuniaria. 

VIGÉSIMA: 

FUERZA MAYOR O CASO 
FORTUITO 

En caso de presentarse estas eventualidades el contratista 

tendrá derecho a una prórroga del plazo de ejecución o de 

suspensión de la obra a juicio de la contratante pero no podrá 
reclamar indemnización o reconocimiento alguno por los 

perjuicios sufridos. 

VIGÉSIMA 
PRIMERA:CONTRIBUCIÓN DE 

LOS CONTRATOS DE OBRA 

PUBLICA 

El contratista deberá pagar el cinco por ciento (5%) del valor 
total del contrato o de la respectiva adición, para lo cual la 

contratante descontará de las actas parciales dicha 
contribución en los porcentajes o condiciones que establece la 

ley 1106 de 2006 y ley 1421 de 2010. 

VIGÉSIMA SEGUNDA:  

PERFECCIONAMIENTO 

El presente contrato se entiende perfeccionado una vez 

suscrito por las partes y se obtengan el Certificado de Registro 

Presupuestal 

VIGÉSIMA TERCERA: 

LEGALIZACIÓN  

Para su legalización se requiere: 1. Aprobación de las 

Garantías a que se refiere la Cláusula Décima Tercera; 2.  

Anexar el RUT. 3. Presentación de las afiliaciones de Seguridad 
Social Integral. El contratista de manera escrita deberá indicar 

Banco y Cuenta donde se consignaran los pagos del presente 
contrato. PARAGRAFO. El contratista cuenta para la 

legalización, con ocho (08) días calendario, contados a partir 
de la fecha del oficio remisorio enviado por la Universidad, so 

pena  que se configure en un incumplimiento. 

VIGÉSIMA CUARTA: RÉGIMEN 

JURÍDICO APLICABLE 

El presente contrato se regirá por las normas del derecho 
privado y en especial por el Estatuto de Contratación del 

contratante – Acuerdo 05 de 2009 y sus modificaciones. 

 
 

 

 
 

 
 


