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CAPITULO 1 - INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES 
 
1.1. OBJETO 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira está interesada en recibir propuestas económicas para  
las “OBRAS DE MANTENIMIENTO POR VULNERABILIDAD SÍSMICA RAMPA DE  BELLAS 
ARTES UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA” según especificaciones técnicas, 
cuadro de cantidades, pliego de condiciones y planos. 
 
El proyecto consiste en el reforzamiento de la estructura de concreto, mediante intervención en 
cimentación, columnas y vigas según estudio de vulnerabilidad realizado el ingeniero Nelson 
Odens Mora Franco dentro del cual se llevarán a cabo especialmente las siguientes actividades: 
 

 Demoliciones de placas y vigas 

 Excavación, construcción de pilotes y dados en concreto 

 Inyección con epóxico de elementos fisurados de concreto vigas y/o columnas 

 Desmonte y reinstalación de pasamanos, red eléctrica 

 Perforación y anclaje de varillas con epóxico 

 Construcción de columnas y pantallas en concreto a la vista 

 Suministro, Fijación e instalación de vigas metálicas para disminuir la vulnerabilidad 
sísmica 

 Aplicación de Mortero para la protección contra fuego de elementos estructurales 

 Retiro de escombros 
 
1.2. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira desea contribuir a los procesos de fortalecimiento de la 
gerencia de obra, creando espacios de trabajo previos a la ejecución de la obra, que permitan 
optimizar la propuesta por parte del oferente en aspectos como manejo de recursos, tiempos y 
manejo del flujo financiero. 
 
Durante la etapa de planeación y como requisito para  el inicio de la obra se solicita 
entregar la PROGRAMACIÓN DE OBRA; la cual será  coordinada con la interventoría de la 
Universidad ajustando los aspectos necesarios de ejecución detallando la programación que 
será utilizada en el seguimiento, debiéndose entregar completamente elaborada de tal forma 
que se pueden revisar los siguientes aspectos: 
 

 Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T o W.B.S. (por actividades). 

 Diagrama de Gantt. Se debe mostrar como mínimo: 
o Nombre de la actividad 
o Cantidad a ejecutar de cada actividad 
o Unidad 
o Duración 
o Ruta crítica 
o Inicio temprano 
o Fin temprano 
o Inicio tardío 
o Fin tardío 
o Holguras y flotaciones 
o Precedencias 
o Volumen de obra que se ejecutará semanalmente. 
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o Programas detallados de utilización de todo el  recurso humano, herramienta, equipo, y 
materiales. 
 

En la preparación del plan detallado de trabajo, el contratista debe tener en cuenta las 
especificaciones de la obra, las condiciones particulares del sitio, de adquisición, montaje, 
traslado de materiales o equipos, y los  permisos necesarios. 
 
Es necesario tener en consideración que tanto aulas como oficinas continuarán laborando por lo 
tanto los trabajos que produzcan demasiado ruido o polvo como las demoliciones  se deben 
programar con restricciones de horario. 
 
Se solicita como requisito obligatorio programar y costear jornada de trabajo de 12 horas 
(7 A:M a 7 P:M), desde el inicio de la obra hasta el 31 de enero de 2015 ( 
aproximadamente 2 meses, con el fin de optimizar el tiempo durante la época de 
vacaciones de la U.TP. 
 
Es responsabilidad del contratista revisar cuidadosamente el tiempo de ejecución 
previsto por la entidad  e informar en caso de que el proponente considere inviable este. 
 
Durante la etapa de planeación el contratista debe entregar también: 
 

 Manual detallado de procedimiento y equipo de seguridad para la ejecución de los trabajos 
de alto riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL LA RESOLUCION  No. 
3673 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2008 (REGLAMENTO TÉCNICO DE TRABAJO EN 
ALTURAS)  

 Programa de salud ocupacional (Según resolución 1016 de 1989) (Panorama de factores de 
riesgo y reglamento de seguridad industrial), junto al programa de salud ocupacional debe 
ser tramitado el permiso ante el ministerio de protección social para ejecutar trabajos 
nocturnos e indicar claramente las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional que 
se implementarán y la forma en que se les dará operatividad.  

 Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales (SEGÚN RESOLUCIÓN 2346 DE 2007) 

 La conformación del comité paritario debe ser entregada dentro de la  primera semana de 
trabajo. 

 Manual detallado para manejo medio ambiental; permisos y autorizaciones ambientales. 
Deben ser entregados los permisos a que se refiere el numeral 6.12  MANEJO AMBIENTAL 

 Plan de manejo  de anticipo acorde con las actividades a desarrollar en este debe indicar 
claramente si se destina para pago de mano de obra, materiales, , equipo, transporte, 
anticipo sobre contratos, caja menor, todo de acuerdo con el formato entregado por la 
universidad (ANEXO No 15 ). 

 En el diagrama de flujo se debe mostrar claramente el flujo de fondos mes a mes y el 
acumulado. 

 Hoja de vida del personal directivo y profesional de la obra, los cuales después de 
aceptados por la UNIVERSIDAD solo podrán ser cambiados adjuntando la renuncia 
expresa del interesado, a las hojas de vida se les debe anexar copia del documento de 
identidad, de la tarjeta profesional y de los certificados de experiencia específica. 
Igualmente en cumplimiento de la normatividad de seguridad social e industrial debe 
entregar la documentación completa del personal contratado para el inicio de la obra, y la 
relación de personal de acuerdo al ítem 2.2 

 Hoja de vida del personal técnico en soldadura del Sena, con certificado de trabajo en  
alturas para realizar toma de medidas, cortes, anclajes, fijación, con experiencia mínima de 
un año como soldador, a las hojas de vida se les debe anexar copia del documento de 
identidad,  certificados de experiencia específica. 
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1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El contrato tendrá un plazo de ciento treinta y cinco (135) días calendario a partir del acta de 
inicio de la obra, de los cuales  ciento veinte días (120) días calendario son para la 
construcción  y quince (15) días calendario para la actividad de planeación, dentro de los 
cuales se deben entregar los resultados de las actividades descritas dentro del numeral 1.2 , so 
pena de incurrir en incumplimiento, en cuyo caso se podrá aplicar la sanción prevista por 
incumplimiento, solo con el cumplimiento de la documentación solicitada se permitirá el  acceso 
de trabajadores para el inicio de cualquier construcción o montaje. 
 
Los productos solicitados en el numeral 1.2 deben ser entregados dentro de los primeros 10 
días del plazo; después de este término la interventoría contará  con 3 días para realizar la 
revisión del producto entregado por el contratista, y éste tendrá dos días para hacer las 
correcciones antes del inicio de la obra (Actividad de Planeación). 
 
1.4. PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACIÓN  
 
Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de 
selección, un presupuesto  de $ 361,700.000.oo, incluido el valor del AIU, el IVA sobre la 
utilidad y demás impuestos, tasas o contribuciones que se causen. 
 
Los recursos provienen del presupuesto de la Universidad de la presente vigencia por un valor 
de TRESCIENTOS SESENTA UN MILLONES SETECIENTOS MIL  PESOS ($ 
361.700.000.oo) de acuerdo con la disponibilidad de pago de la Tesorería de la Universidad. 
 
1.5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para la celebración y adjudicación del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad 
presupuestal correspondiente al cumplimiento del mismo. RUBRO PRESUPUESTAL 245 
“MANTENIMIENTO” CDP 365 de la vigencia presupuestal de 2014. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 361,700,000 
 
1.6. PARTICIPANTES 
 
Según lo dispuesto en la Constitución Nacional, la ley y el Estatuto de Contratación de la 
Universidad (Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior) los participantes en la licitación no 
podrán estar inmersos en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la 
Universidad. 
 

FORMA DE PARTICIPACIÓN Y CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA 
 
Podrán participar las personas naturales Ingenieros Civiles, Ingenieros mecánicos, o jurídicas 
cuyo objeto social sea la construcción de obras civiles, con la siguiente experiencia: 
 

a) Experiencia general requerida: 
 

Persona Natural: Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica o Arquitectura 
con experiencia mayor o igual a Diez (10) años, demostrada con la copia de la tarjeta 
profesional y copia de la vigencia de la matrícula profesional (COPNIA). 
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Persona Jurídica: Cuyo objeto social sea construcción de obras civiles y la experiencia 
sea mayor o igual a 10 años. 
 
En caso de persona jurídica se debe anexar para el representante legal la 
documentación solicitada para persona natural, en caso de que el representante legal  
no sea profesional en el área requerida, la propuesta debe ser avalada  por un 
profesional vinculado a ella (demostrado mediante contrato de trabajo y pago de 
seguridad social como dependiente) que cumpla la condición anterior, el cual deberá 
firmar conjuntamente con el representante legal  la propuesta y  anexar  tarjeta 
profesional y copia de la vigencia de la matrícula profesional (COPNIA). 

 
En caso de que la tarjeta profesional no tenga fecha de expedición se anexará 
matrícula profesional. 
 
En caso de consorcio o uniones temporales donde los consorciados o en unión 
temporal sean personas naturales, ambos deben cumplir el requisito de profesional en 
el área requerida. La misma exigencia se aplica para las personas jurídicas que 
participen del consorcio o unión temporal.  
 

b) Experiencia específica requerida: 
 

Los proponentes deben acreditar en su propuesta  que cuenta con experiencia específica 
en: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES. 
 
La experiencia específica debe ser acreditada con la ejecución de MÁXIMO TRES (3) 
contratos  de obra civil que cumplan con las siguientes condiciones: 
 

 Deberán demostrar en su conjunto, que ejecutó la construcción y/o ampliación y/o 
reforzamiento de edificaciones de tres (3) pisos de altura, con un área no inferior a 
1.500 m2 de área construida, suministro e instalación de vigas o columnas metálicas 
superior a 27.000 kilogramos. 

 La experiencia específica podrá acreditarse con contratos de obras ejecutadas en 
calidad de contratista, director de obra, residente de obra y/o con obras propias 
ejecutadas por el proponente individual o por cualquiera de los integrantes del 
proponente plural. En todo caso, el número de contratos y/o de obras propias 
ejecutadas con que se pretenda acreditar la experiencia NO PODRÁ SER SUPERIOR 
al número de contratos señalado en el inciso segundo del presente numeral. Solo se 
recibirán certificados de directores y residentes suscritos por la entidad contratante. 

 En caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unión 
temporal, la experiencia contabilizada en área será tenida en cuenta en su totalidad. 

 En caso de no tener certificación es válida el acta de liquidación, siempre y cuando en 
ella se evidencien las cantidades y valores realmente ejecutados. 

 Cada uno de los consorciados debe cumplir con el literal a) del numeral 1.6 para la 
contabilización de la experiencia general se tomará la mayor de las certificadas. 

 Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unión Temporal, podrá tener inhabilidades 
o incompatibilidades según lo establecido en la Constitución Nacional y en el Manual de 
Contratación de la Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Concejo 
Superior y modificaciones mediante Acuerdos N. 26 y 18 del 19 de mayo y 14 de abril 
de 2009, respectivamente. 

 Para el cumplimiento del literal b)  en la obra civil al menos uno de los consorciados 
debe presentar una certificación de construcción mayor o igual a 1500 m2. 
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c) Requisitos para las certificaciones 

 

 Se aceptarán certificados como contratista, como director o como residente de obra. 

 Los certificados expedidos por una entidad pública, suscritos por el funcionario idóneo. 

 Los certificados expedidos por una entidad privada se aceptan solo si están suscritos 
por el dueño de la obra o patrocinador original o quienes aportaron los recursos para la 
construcción.  En este evento debe anexar copia del contrato de obra o en su defecto 
cualquier otro documento idóneo que pueda asimilarse a un contrato de obra. También 
debe anexar copia de la licencia de construcción con la respectiva resolución expedido 
por la curaduría. 

 Los certificados deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ningún caso 
se aceptarán las cantidades contratadas como certificado. 

 En el caso de que las obras certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unión 
temporal, la experiencia presentada se contabilizará en su totalidad una sola vez. 

 Diligenciar Anexo 7 – CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA 

 Los certificados deben especificar claramente: 
 

o Objeto. 
o Tipo de obra realizada. 
o Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente 

proceso. 
o Valor total del contrato. 
o Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato 
o Nombre de la persona jurídica o natural que ejecutó la obra. 
o Nombre de la persona jurídica o natural dueña de la obra. 
o Dirección, teléfono y número de identificación tributaria (NIT), tanto de  contratista 

como de contratante. 
o Cantidades de obra ejecutadas 
o Área intervenida 
o Número de pisos 

 
1.7. CRONOGRAMA LICITACIÓN ANEXO 14 
 
Es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales 
serán ejecutados los trabajos de obra, así como de los riesgos previsibles de la ejecución de 
obra, pues su desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida 
para posteriores reclamaciones a LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. 
 
Ver anexo No 14 CRONOGRAMA LICITACIÓN 
 
LICITACIÓN  PÚBLICA No.85 del 14 de octubre de 2014 
 
1.7.1. Fecha de convocatoria y apertura 
 
La fecha de convocatoria y apertura  podrá ser consultada en el cronograma ANEXO 14. 

 
1.7.2. Entrega de pliegos 
El pliego, las especificaciones, y cantidades de obra necesarios para las ofertas se pueden 
consultar en la página  Web de la Universidad  www.utp.edu.co. 
 

http://www.utp.edu.co/
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Los planos se pueden solicitar en la Oficina de Planeación de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, ubicada en el Edificio Administrativo Oficina  A - 315 de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. 

 
1.7.3. Visita de información y aclaración de dudas 
 

La visita es de carácter  INFORMATIVO NO OBLIGATORIO, se solicita que la persona que 

realice la visita sea  Ingeniero civil y/o arquitecto.  
 
El sitio de encuentro para la visita de información y aclaración de dudas será la Oficina de 
Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira, tercer piso Edificio Administrativo. Allí 
se aclararán las dudas relacionadas con el contenido, alcance de los pliegos y de la obra. 
Posteriormente se realizará el recorrido por el campus de acuerdo a lo establecido en el 
cronograma.  
 
Los interesados en participar deberán presentarse en la hora señalada en el cronograma y 
deberá proceder a realizar la correspondiente inscripción de conformidad con los registros 
dispuestos por la Universidad Tecnológica de Pereira, los cuales se diligencian el día de la visita 
y servirán para enviar información surgida en el proceso, directamente a los interesados.  

 
La responsable de la información para la visita y aclaración de dudas es La ingeniera Gloria 
Grajales López  
 
Adicionalmente se recibirán solicitudes de aclaración de dudas en forma escrita en el correo 
electrónico ggrajales@utp.edu.co desde la publicación hasta la fecha indicada, en cronograma. 
 
Los interesados deben estudiar pliegos, especificaciones técnicas, planos, diseños, el sitio 
donde se ejecutará la obra a fin de advertir oportunamente a la entidad las posibles 
discrepancias o inconsistencias que puedan tener cada uno de estos documentos, para 
formular propuestas de corrección, aclaraciones que puedan generar modificaciones técnicas  y 
de valores. 
 
El proponente deberá inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse, 
sobre la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la 
de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, zonas de botaderos, 
las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones 
ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y 
manejo ambiental del proyecto, y en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar 
o influir en el cálculo del valor de su propuesta.  
 
Es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales 
serán ejecutados los trabajos, así como de los riesgos previsibles de la obra, pues su 
desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para posteriores 
reclamaciones a la Universidad tecnológica de Pereira. 
 
1.7.4. Fecha de cierre  y entrega de propuestas 
 
La fecha de cierre  y entrega de propuestas se podrá consultar en el cronograma. 
 
Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada ubicada en la Secretaría General de la 
Universidad Tecnológica de Pereira; oficina A-301, segundo piso del edificio Administrativo. 
 

mailto:cortesgar@utp.edu.co
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Ver anexo No 14 CRONOGRAMA LICITACIÓN 
 
1.8 COSTO DE LOS PLIEGOS 
 
Los pliegos no tendrán costo. 

 
  

CAPITULO 2 – PRESENTACION Y  ENTREGA DE OFERTAS 
 
2.1. PRESENTACION DE OFERTAS 
 
Las Propuestas deberán ser presentadas en original y una copia, ajustándose en todos los 
puntos a las condiciones establecidas en este Pliego de Condiciones, y sujetándose 
textualmente a los formatos y/o anexos que lo integran. No deberán incluirse catálogos, folletos 
o documentos cuyo contenido sea diferente al solicitado en los Pliegos de Condiciones. 
 
El proponente deberá cumplir con los requisitos del pliego de condiciones y entregar los 
documentos solicitados;  la no presentación de algunos de los documentos puede descalificar al 
proponente. 
 
No se considerarán las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, 
enmendaduras o que hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se envíen por 
correo deben estar dirigidas a la Secretaria General de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
Edificio Administrativo A-301; la Universidad no se responsabilizará  de las que se envíen a 
dependencias diferentes a la indicada; además para que estas puedan ser consideradas deben 
ser recibidas antes de la apertura de la urna. 
 
2.2. INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL OFERENTE.  
 
LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA se reserva el derecho de corroborar la 
veracidad de las informaciones suministradas por los oferentes.  
 
2.2.1. Documentos otorgados en el exterior  
 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español deberán presentarse 
acompañados de una traducción oficial a dicho idioma.  
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la 
forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259 del 
Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución 4300 del 
24 de julio de 2012 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 
2.2.2. Consularización  
 
De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, “los documentos 
otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el 
respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a 
falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios 
internacionales sobre el régimen de los poderes.”  
 
Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que “al 
autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la 
sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 65)”.  
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Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones Transversal 
17 No. 98-55 Bogotá D.C.) para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás 
trámites pertinentes. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes podrán omitir realizar el trámite de legalización ante 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, cuando la Consularización se haya 
realizado ante un Cónsul de Colombia que actué en calidad de Notario, en los términos y 
condiciones establecidas en la Circular No. 80 del 31 de julio de 2009 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia.  
 
2.2.3. Apostille  
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad 
con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de Consularización, siempre 
que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre 
de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, la 
cual fue aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo será exigible la apostilla, que es la 
legalización de la firma de un funcionario público cuya firma deberá estar registrada en la base 
de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con la Resolución No. 4300 
del 24 de julio de 2012.  
 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español proveniente de 
países  
signatarios de la convención de La Haya, deberán ser presentados acompañados de una 
traducción a este idioma, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 260 del Código 
de Procedimiento Civil o efectuada por traductor o intérprete no oficial pero cumpliendo el 
trámite del Apostille. Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español y 
que provengan de países NO signatarios de la Convención de La Haya deberán presentarse 
acompañado de una traducción oficial a este idioma, en los términos del artículo 260 del Código 
de Procedimiento Civil.  
 
NOTA: Para efectos de apostillar y/o legalizar documentos, se debe seguir el procedimiento 
establecido en la Resolución No. 4300 del 24 de julio de 2012 expedida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.  
 
2.2.4. Títulos Obtenidos En El Exterior  
 
El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá 
acreditar la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación 
Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos en los 
presentes pliegos. 
 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el 
exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.  
 
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por 
disciplina y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y 
doctorado. 
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2.2.5. Autorización para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia.  
De conformidad con lo dispuesto por la Ley 842 de 2003, el proponente que ofrezca personal 
profesional titulado y domiciliado en el exterior, deberá acreditar dentro de los términos 
señalados en este pliego de condiciones, la autorización expedida por el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en 
Colombia. En su defecto, deberá acreditar la solicitud de permiso radicada ante el mismo 
organismo con el lleno de los requisitos exigidos. Para estos efectos, el proponente deberá 
iniciar con suficiente anticipación los trámites correspondientes.  
 
2.3. Entrega De Ofertas 
El proponente que desee participar deberá entregar los documentos solicitados  técnicos , 
jurídicos y financieros, siguiendo las recomendaciones que a continuación se  enuncian:  

 
Sobre Con Documentos  
 
Las Propuestas deberán presentarse en original y una (1) copia, en sobres cerrados y 
separados. La UNIVERSIDAD no se hará responsable al abrir prematuramente los sobres mal 
identificados o incorrectamente dirigidos. 
Los sobres cerrados, deberán contener, los documentos solicitados en otros apartes de estos 
Pliegos de Condiciones. 
El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente información: 
 

Señores 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
 
Dirección: Secretaría General – Universidad Tecnológica de Pereira, Oficina A-301. Edificio 
Administrativo, La Julita 
 
“OBRAS DE MANTENIMIENTO POR VULNERABILIDAD SÍSMICA RAMPA DE  BELLAS 

ARTES UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA” 
  

NOMBRE DEL PROPONENTE: 
Dirección 
Teléfono fijo ____________________ Móvil _____________ Fax______________ 

 
En el lugar, día y hora indicados para el cierre de la licitación se abrirán los sobres en presencia 
de los comités técnico y jurídico quienes darán a conocer a los asistentes los siguientes datos: 
 
- Nombre del oferente 
- Valor de la oferta 
- Plazo  

 
Verificación de la información: La Universidad Tecnológica de Pereira, se reserva el derecho de 
verificar total o parcialmente la información presentada por los oferentes de la presente 
Licitación Pública. 
 
La oferta debe ser presentada impresa en original y copia en sobre cerrado, el cual debe ser 
depositado en la urna ubicada en la Secretaría General de la Universidad hasta el día y la hora 
indicada, es recomendable presentar la propuesta legajada y foliada para facilitar el estudio y 
calificación. 
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Esta información se presentará en el mismo orden que se establece a continuación, cumpliendo 
los requisitos contenidos en estos Pliegos de Condiciones: 
 
2.3.1 DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 
2.3.1.1 Índice O Tabla De Contenido 
Las ofertas deberán contener un índice donde se relacionen en forma clara los números de 
página donde se encuentran la información y los documentos requeridos en el pliego de 
condiciones. 
 
2.3.1.2 Carta De Presentación De La Propuesta (Anexo 5) 
Debe contener en forma clara: 
 

 El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta 
consolidada.  

 Los valores de la oferta deben darse sin decimales. 

 El plazo para la ejecución de la obra. 
 
La carta de presentación de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el 
representante legal de la persona jurídica o por el representante designado por los miembros 
del consorcio o de la unión temporal. En caso de que la persona natural o el representante legal 
de la persona jurídica, no sea Ingeniero Civil, o ingeniero mecánico o Arquitecto, la carta deberá 
tener adicionalmente el aval de un profesional con dichas calidades. 
 
Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la oferta y de quien avala, 
al igual que copia de la matrícula o tarjeta profesional. 
 
Quien suscriba la carta de presentación de la oferta deberá: 
 

a. Persona jurídica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, 
con facultad expresa de actuar en nombre y representación del mismo. La facultad de 
representación debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en 
caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. En caso de requerirlo, el proponente 
individual o el integrante de la propuesta conjunta deberá, además, allegar autorización 
de la junta de socios o asamblea de accionistas, según corresponda. 
 

b. Consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante legal del consorcio o 
unión temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representación legal del 
mismo. La facultad de representación debe comprender las de presentar la oferta, 
celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. 
 

c. Nota: Insubsanable su presentación 
 
2.3.1.3 Cuadro De Cantidades Y Precios Impresos y en Medio Magnético (Anexo 2) 
El cuadro propuesto por la Universidad Tecnológica de Pereira debe diligenciarse en la forma 
allí determinada, especificando el costo directo, costo de administración,  utilidad e imprevistos; 
totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades, para obtener el costo total de la 
propuesta. 
 

 El cuadro de la oferta debe presentarse COMPLETO en pesos colombianos. 

 El valor unitario de los materiales deberá incluir el IVA.  
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 El valor unitario de cada ítem debe incluir el valor de la mano de obra, herramienta, 
equipo técnico y de seguridad industrial, y todos los materiales necesarios para su 
correcta ejecución. La falta de uno de ellos no es motivo para reclamación a la 
Universidad Tecnológica de Pereira, teniendo en cuenta que el proponente es un 
experto en la materia. 

 La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones del presente pliego, 
especialmente en cuanto a la calidad,  marca y especificaciones que se describen en la 
parte técnica. 

 La propuesta una vez entregada no puede ser modificada. 

 El cuadro de cantidades (Ver anexo 2) es inmodificable en cuanto a su configuración 
(numeración, descripción de la actividad, orden de las mismas. 

 Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de 
cantidades y precios (Anexo 2)  y las solicitadas en las especificaciones técnicas 
(Anexo 1), prevalecerán las del cuadro de cantidades y precios.  
 

Nota: Insubsanable su presentación 
 
2.3.1.4 Análisis de A.I.U. 
El análisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, 
discriminando el valor de los diferentes elementos: Administración con todos los costos que 
incidirán en ella (dirección  y residencia de obra, profesionales específicos, costo de salud 
ocupacional, seguridad industrial y trabajo en alturas, celadurías, costos de instalaciones 
provisionales y de servicios públicos, pólizas, impuestos municipales, departamentales y 
nacionales, cabe anotar que en materia de impuestos los contratos se rigen por la 
reglamentación para el manejo de dineros públicos) se solicita tener cuidado con los impuestos 
aplicables, especialmente la Ley 1421/10; se revisará la coincidencia  con el porcentaje de 
A.I.U. utilizado en el cuadro de la propuesta ( se debe utilizar el porcentaje aproximado a la 
décima) en caso de que no coincida se descalificará la propuesta. 
 
Nota: Insubsanable su presentación 
 
2.3.1.5 Análisis De Precios Unitarios, Impreso Y En Medio Magnético (Anexo 3) 

 Se debe presentar análisis para todos y cada uno de los ítems del contrato,  poniendo 
atención a las especificaciones  técnicas; las marcas de los insumos, deben quedar 
explícitas dentro del análisis unitario y en general  todos los elementos  y actividades 
necesarias para llevar a cabo cada uno de los ítems, es recomendable que las 
actividades que se proyecten como subcontratos cuenten con la cotización respectiva. 

 

 Los análisis de precios unitarios, deben  indicar la misma unidad de medida solicitada 
en el pliego en el cuadro de cantidades y precios (Anexo 2). En caso de que se 
presente una unidad diferente a la solicitada, la Universidad asumirá como válida la 
requerida. 
 

 El proponente debe suministrar en su análisis y en forma separada los costos de mano 
de obra, materiales y equipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales que 
considere para el completo análisis de los precios unitarios propuestos, en caso de 
subcontratos se debe presentar cotización.  
 

 La omisión de cualquier actividad, material o elemento en el análisis de un precio 
unitario es responsabilidad del proponente, por tanto no se admite como causal para 
hacer reclamos, solicitar modificaciones en precios, cuantía o calidad de insumos a 
suministrar. 
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 La Universidad Tecnológica de Pereira no reconocerá sumas adicionales por errores u 
omisiones cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios. 

 
NOTA: Los análisis de precios unitarios se  revisarán teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:  
 

 Se debe indicar claramente la marca ofrecida, la cual debe coincidir con la solicitada en los 
pliegos, en todo caso si no se exige una específica, se deberá indicar la ofrecida.  En caso 
de que no coincidan o no se coloque se solicitará la aclaración, si el contratista no 
puede ratificarse en la colocación del producto con la calidad solicitada se 
descalificará la propuesta. 

 El análisis debe contener mínimo los elementos fundamentales para la ejecución de la 
actividad. (La determinación de la carencia de los elementos fundamentales se hará 
teniendo en cuenta las buenas prácticas de la construcción y normas técnicas, el concepto 
sobre este punto será emitido por el comité técnico), en caso de que presenten 
inconsistencias la Universidad podrá pedir aclaración y en caso de que no esté acorde 
con la realidad constructiva  se descalificará la propuesta. 

 Los elementos menores (no fundamentales) que no sean tenidos en cuenta dentro del 
análisis se entenderán asumidos dentro del precio, y en todo caso el contratista una vez 
adjudicado  el contrato deberá ejecutar las actividades de acuerdo a las especificaciones 
técnicas y a las normas de construcción y a las buenas prácticas. 

 Deben coincidir  los nombres de los ítems y la numeración con los del cuadro de cantidades 
y precios consignados en la oferta. 

 El recurso humano debe coincidir con el listado de conformación de cuadrillas. 
 

En todo caso siempre será obligatorio para el interventor del contrato exigir la calidad y marca 
determinadas dentro del diseño y las especificaciones. 
 
Nota: Insubsanable su presentación 
 
2.3.1.6 Análisis de Conformación de Cuadrillas y determinación del factor prestacional 
Se deberá hacer un análisis del factor prestacional del personal y anexar el documento a los 
análisis de precios, relacionar los recursos humanos en el cuadro base de programación, 
diferenciándolas por actividades, es indispensable que el proponente revise y complete con los 
ítems relacionados en el anexo 2 actividades a Analizar de tal forma que no falte alguno. 
 
Las cuadrillas se revisarán de acuerdo a la especialidad de cada una, estas deberán coincidir 
exactamente con las utilizadas en la programación. 
 
Nota: Insubsanable su presentación 
 
2.3.1.7 Certificado de cumplimiento, multas y/o sanciones  (anexo 6) 
Diligenciar el anexo 6, de acuerdo con el modelo suministrado en este pliego de condiciones, 
firmado por el proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona 
jurídica, consorcio o unión temporal. 
 
Nota: Insubsanable su presentación  
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2.3.1.8 Relación de experiencia general y específica del  proponente    (anexo 7)  
Diligenciar el anexo 7, de acuerdo con el modelo suministrado en este pliego de condiciones, 
firmado por el proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona 
jurídica, consorcio o unión temporal. 
Si es consorcio o unión temporal se debe elaborar un anexo por cada miembro. 
Es indispensable respaldar la información suministrada con copia de los   
 
De acuerdo a lo especificado en la forma de participar numeral 1.6 
 
Nota: Insubsanable su presentación. 
 
2.3.1.9        Certificado de inscripción en el registro único de proponentes - RUP 
CLASIFICACIÓN 
El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión temporal, 
cada uno de los integrantes, deberá presentar el certificado de inscripción en el registro único 
de proponentes – RUP, el cual no puede tener fecha de expedición superior a 30 DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir de la fecha señalada para el cierre del término para presentar 
propuestas. El documento debe demostrar que se está clasificado en uno de los siguientes 
códigos:  
 

81101500 Ingeniería civil 
81101600 Ingeniería mecánica 
95121700 Edificios y estructuras públicas 
95121900 Edificios y estructuras educacionales y de administración 

 
A la fecha de cierre de la presente Licitación Pública la persona natural o jurídica extranjera, sin 
domicilio o sucursal establecido en Colombia, deberá acreditar su inscripción y capacidad de 
contratación en el registro correspondiente en el país donde tengan su domicilio principal, dicho 
documento debe ser presentado de acuerdo con lo previsto en las leyes colombianas. En caso 
de no presentar este documento, o no tener definida su capacidad de contratación en él, deberá 
presentar la certificación de inscripción en el registro de proponentes de las Cámaras de 
Comercio de Colombia, en la actividad, especialidad y grupo exigidos. 
 
Nota: Insubsanable su presentación 
 
2.3.1.10 Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales (anexo 9) 
En caso de personas jurídicas, adjuntar certificado expedido por el Revisor Fiscal de la empresa 
o en su defecto por su Representante Legal; en donde haga constar que a la fecha de 
presentación de su oferta, ha realizado el pago de dichos aportes correspondientes a los 
últimos seis (6) meses. 
 
Si es persona natural, planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y 
aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes, donde 
conste el valor cancelado, el período de cotización y la fecha de pago, de conformidad con la 
Ley 828 de 2003. 
 
Diligenciar el anexo 8, de acuerdo con el modelo suministrado en este pliego de condiciones, 
firmado por el proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona 
jurídica, consorcio o unión temporal. 
 
Nota: subsanable su presentación 
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2.3.1.11 Certificación de conocimiento y aceptación de las cantidades de obra 
especificaciones técnicas y planos suministrados. (anexo 10) 

Diligenciar el anexo 10, de acuerdo con el modelo suministrado en este pliego de condiciones, 
firmado por el proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona 
jurídica, consorcio o unión temporal. 
 
Nota: Subsanable su presentación 
 
2.3.1.12 Certificado de cumplimiento normas ambientales (anexo 11) 
Diligenciar el anexo 11, de acuerdo con el modelo suministrado en este pliego de condiciones, 
firmado por el proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona 
jurídica, consorcio o unión temporal. 
 
Nota: Subsanable su presentación 
 
2.3.1.13 Formato de obras en ejecución (ANEXO 12) 
Diligenciar el anexo 12, de acuerdo con el modelo suministrado en este pliego de condiciones, 
firmado por el proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona 
jurídica, consorcio o unión temporal. 
 
Anexar cuadro con obras en ejecución y obras no liquidadas en el que se incluya, 
nombre del contratante, objeto del contrato, fecha de iniciación, fecha de terminación, 
valor total incluido adiciones, con el fin de verificar la capacidad residual real. 
 
Nota: Insubsanable su presentación. 
 
 
2.3.2 DOCUMENTOS LEGALES 
 
2.3.2.1 Existencia y Representación legal: 
Los proponentes que sean personas jurídicas, deben acreditar su existencia y representación 
legal mediante la certificación de Cámara de Comercio, teniendo en cuenta que la duración de 
una sociedad, para efectos de la contratación debe ser al menos igual al plazo de ejecución del 
contrato y dos (2) años más, documento expedido con una vigencia no mayor a sesenta (60) 
contados desde la fecha de expedición hasta el cierre de la licitación. 
 
Nota: Certificado subsanable su presentación 
 
2.3.2.2 Póliza de seriedad de la propuesta: 
Por el  diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duración de tres (3) 
meses contados a partir del día de cierre de la licitación. 
 
Esta póliza se hará efectiva en caso que el proponente favorecido con la adjudicación, no 
procediere a cumplir con los requisitos para la legalización y perfeccionamiento del contrato.  
 
Nota: Insubsanable su presentación. 
 
2.3.2.3 En caso de consorcios o uniones temporales: 
Anexar documento de conformación y definir claramente las responsabilidades asumidas por 
cada uno de los participantes en dicha unión o consorcio.  Este documento debe estar 
debidamente autenticado en Notaria. 
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Cada una de las empresas o personas que conforman la Unión o el Consorcio  deben presentar 
todos los documentos exigidos.  
 
Nota: Insubsanable su autenticación ante notaria y la presentación del documento 
 
NOTA. 
Se recomienda a los participantes ser muy cuidadosos con la presentación de todos los 
documentos e información exigidos, pues la falta o error en uno sólo de ellos, puede dar lugar a 
descalificar al proponente para continuar su participación en el proceso.  
 
 
2.3.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 

2.3.3.1 Certificado de inscripción en el registro único de proponentes R.U.P 

Se debe aportar el certificado expedido por la cámara de comercio, con vigencia de treinta días 
de vigencia contados desde la fecha de expedición, hasta la fecha de cierre de la presente 
licitación. 
 
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los 
integrantes, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán cumplir lo 
establecido en el numeral 1.6 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES-RUP caso contrario la propuesta será RECHAZADA 
 
 
2.3.3.2 Registro Único Tributario – RUT 
Fotocopia del Certificado expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Las personas naturales y jurídicas colombianas y/o extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia, deberán aportar copia legible del Registro Único Tributario RUT.  
 
2.3.3.3 Declaración de renta  
El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los miembros de la persona plural debe 
presentar  declaración de renta correspondiente al año 2013, solo se acepta declaración de 
renta del año 2012 a las personas naturales a las cuales no se les haya vencido el plazo para la 
presentación. 
Se deben adjuntar los estados de resultados,  y notas explicativas de la declaración de renta. 
 
Insubsanable su presentación 
 
2.4. REVISION DE DOCUMENTOS 
 
Se revisarán las propuestas verificando que cumplen con toda la documentación solicitada para 
esta etapa, en el presente pliego de condiciones, en su orden así: legales, financieros y 
técnicos.  
 
No se admitirán propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran 
presentadas con posterioridad al cierre de la presente licitación pública; lo anterior no impide 
que cuando la Universidad así lo considere solicite por escrito las aclaraciones y/o documentos 
necesarios. 
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En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final obtenido en 
el cuadro de la propuesta y el consignado en la carta de presentación se tomará como cierto el 
valor dado en el cuadro de la propuesta. 
 
La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio 
respecto de los requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta propiamente 
dicha. 
 Se evaluarán  las propuestas que cuenten con la documentación completa, quien no presente 
un documento referenciado como insubsanable, será descalificado. 
 
 

CAPITULO 3 - REGLAMENTACION LEGAL 
 
3.1. REGULACION JURIDICA 
 
Hacen parte integrante de este proceso contractual: el pliego de condiciones y las adendas 
relacionadas que se publiquen;  la propuesta ofertada; el contrato y las modificaciones 
contractuales y,  los demás documentos que se crucen entre las partes hasta la culminación 
contractual. 
 
La regulación jurídica del proceso contractual está sujeta a las normas del derecho privado, a la 
ley en general y en especial al estatuto contractual de la Universidad Tecnológica de Pereira 
(Acuerdo 05 de 2009). 
 
3.2. INDEMNIDAD 
 
El contratista debe mantener la Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo, 
demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza 
que se entable o que pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el 
contratista, sus agentes, sub.-contratistas o empleados durante la ejecución del contrato o en la 
guarda del mismo. 
 
 
3.3. NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL 
 
El proponente debe informarse  sobre las disposiciones legales vigentes en materia laboral, 
salud ocupacional y seguridad industrial,  la seguridad social integral, obligaciones parafiscales 
y FIC. 
 
3.4. SUSPENSION O PRORROGA 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira podrá prorrogar o suspender temporalmente, el término 
previsto para el cierre de la licitación antes de su vencimiento, cuando por razones 
institucionales lo estime pertinente. 
 
3.5. DECLARATORIA DE DESIERTA 
La Licitación Pública será declarada desierta en el evento de que existan motivos que impidan 
la selección objetiva del contratista. Se efectuará mediante acta motivado en el que se 
señalarán expresa y detalladamente las razones que han conducido a esa decisión, como las 
siguientes: Inconveniencia, fallas en el trámite del proceso, discrepancias sobre el contenido de 
la oferta, entre otras.  (Art. 37 E.C.U.  Acuerdo N°05 de 2005). 
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CAPITULO 4. 
 

ANÁLISIS, EVALUACION, COMPARACION DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION DEL 
CONTRATO 

 
Los comités de licitaciones (Financiero, Jurídico y Técnico) deberán ceñirse íntegramente al 
pliego de condiciones, examinarán las propuestas para determinar si los proponentes están 
habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente 
cumple con la totalidad de los requisitos exigidos. 
 
Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información que no 
corresponda con la realidad, su propuesta será descalificada en cualquiera de las etapas en 
que se encuentre este proceso.  Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, 
será causal de terminación del mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a 
que hubiere lugar. 
 
4.1. EVALUACION JURIDICA 
 
El Comité Jurídico realizará el análisis correspondiente a la valoración de los documentos 
legales (numeral 2.3.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a 
los requerimientos de la ley, el estatuto contractual de la Universidad (Acuerdo 05 de 2005) y a 
las condiciones del presente pliego.  
 
La falta de uno de los documentos jurídicos exigidos, con excepción de la póliza de seriedad de 
la propuesta y la carta de conformación de  Consorcio o Unión Temporal, si no es subsanado en 
un término máximo de 24 horas, descalificará al proponente para continuar en el proceso. 
 
4.2. EVALUACION FINANCIERA 
 
El Comité Financiero analizará  los índices de liquidez, endeudamiento y rendimiento de los 
proponentes, los cuales determinan la solvencia económica para contratar con la Universidad. 
 
Es necesario tener en cuenta que el capital de trabajo debe ser positivo, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 
El capital de trabajo debe ser positivo y como mínimo equivalente al 10% del valor total del 
presupuesto oficial establecido para el proceso.  
 
Cuando el capital de trabajo sea positivo pero inferior al solicitado, en caso de contratación, se 
requiere que la diferencia sea respaldada con una póliza o con un aval bancario. 
 
NOTA: Para los consorcios y/o uniones temporales, la suma de los capitales de trabajo de cada 
uno de sus integrantes debe ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial.  
 
 
El capital de trabajo debe ser                          ≥  al 10% del valor total del presupuesto 

oficial  
  
Razón corriente     =  Activo corriente  ≥  1.1  

     Pasivo corriente 
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Cuando el nivel de endeudamiento sea mayor al 50% NO SE OTORGARÁ ANTICIPOS  
 
Nivel de endeudamiento    = Pasivo corriente   ≤  50 %  

    Total Activos 
 

 Los índices se calcularán con base en el RUP entregado 

 Es obligatorio el cumplimiento de los tres  (3) índices; en caso de incumplimiento de 
cualquiera de ellos se descalifica al Proponente para continuar en el proceso. 

 En caso de consorcio o unión temporal el capital de trabajo será la suma de los 
capitales de trabajo de cada uno en el porcentaje correspondiente al declarado en el 
documento de constitución. 

 
4.3. CAUSALES DE INHABILIDAD FINANCIERA  

 

Se considera que la propuesta no cumple financieramente en los siguientes casos:  

 

 Cuando el proponente no cumpla definitivamente con la entrega de los documentos 
requeridos por la Universidad para la evaluación financiera enunciados.  
 

 Cuando el proponente presente capital de trabajo negativo. 
 

 Cuando el proponente presente un nivel de endeudamiento superior al setenta por 
ciento (70%) 

 

 Cuando la capacidad patrimonial sea negativa.  
 

 Cuando el dictamen a los estados financieros sea negativo o se haya presentado con 
salvedades.  
 

4.4. EVALUACION TECNICA 
 

Se revisarán y evaluaran los documentos aportados para demostrar la experiencia  y el  Comité 
Técnico verificará el cumplimiento de los requisitos  y los documentos técnicos solicitados en el 
pliego.  
 
No habrá puntaje alguno para la evaluación técnica. 
 
4.5. EVALUACIÓN ECONOMICA 

  
4.5.1 Procedimiento de calificación 
 
El Comité Técnico  desarrollará el siguiente procedimiento de calificación de las propuestas: 
 
a) Confrontar los valores de los análisis de precios (Anexo  3  formato análisis de precios 

unitarios) con los del cuadro de cantidades de obra, en caso que no coincida se tomarán 
como ciertos los valores de los análisis, corrigiendo el valor final de la propuesta y tomando 
este como el valor definitivo de la propuesta. 

 
b) La evaluación de las propuestas económicas se harán con la siguiente fórmula: 
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Paso Procedimiento Indicador 

1 

Retirar propuestas que estén por encima del 
presupuesto oficial (P.O.)  y  10% por debajo del 
P.O. 

PO 

2 

Se suman los valores totales de las propuestas 
restantes con el presupuesto oficial multiplicado este 
por la raíz cuadrada de “n” aproximada siempre al 
dígito entero superior, siendo “n” el número de 
propuestas en consideración. El total así obtenido se 
divide por el número de propuestas en concurso 
más el número de veces que el presupuesto oficial 
haya participado 

PPA 

3 

Se retiran luego las propuestas cuyo valor global 
esté por encima o por debajo un 6 %  respecto al 
promedio de primera aproximación (PPA). 
Adicionalmente, se reincorpora al grupo aquellas 
propuestas que habiendo sido retiradas acorde lo 
expuesto en  el paso “1”, se encuentren dentro de 
los límites establecidos aquí. 

  

4 

Promedio segunda aproximación PSA  a la primera 
aproximación se le suman nuevamente las 
propuestas que continúan en el proceso más el 
presupuesto oficial y el resultado se divide por el 
número total de sumandos 

PSA 

5 

Se retiran las propuestas cuyo valor esté más de 5% 
por encima  por debajo del PROMEDIO DE 
SEGUNDA APROXIMACION (PSA); las propuestas 
restantes se consideran como elegibles. 

  

6 

Se calcula el Promedio aritmético  con las 
propuestas que se encuentren en el rango indicado 
en el paso 5  y este se denominará  promedio 
definitivo 

PD 

7 

Para determinar el puntaje por precio se resta del 
PD el valor de cada propuesta y se adjudicara el 
mayor puntaje a la propuesta que tenga menor 
diferencia en valor absoluto.  

 

 
4.5.2 Orden de elegibilidad 
 
Se ordenaran en forma ascendente colocando en primer lugar la propuesta que tenga menor 
diferencia en valor absoluto con el PD, explicado en el numeral anterior 
 
Para la puntuación de la propuesta se tendrá en cuenta: 
 
El valor definitivo de la propuesta según el ANEXO 2 CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y 
VALOR PROPUESTA, incluido IVA. 
 
4.5.3 Criterios de desempate 
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En caso de empate en igualdad de precios y condiciones técnicas, se desempatará por sorteo 
en presencia de los proponentes empatados. 
 
4.6. ADJUDICACION DEL CONTRATO 
 
La evaluación y calificación de las propuestas se hará bajo los principios de transparencia, 
economía, responsabilidad y selección objetiva. 
 
Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicación se hará en forma 
integral al proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que  
haya obtenido la mejor calificación. 
 

CAPITULO 5 - SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO 
 
Después de adjudicado el contrato, el proponente tendrá dos (02) día hábil para suscribirlo y 
cinco  (05) días hábiles contados a partir de dicha suscripción para legalizarlo; en caso 
que no se firme o no se legalice el contrato dentro de los términos estipulados, por causas 
imputables al proponente, se adjudicará al proponente calificado en segundo lugar de acuerdo 
con la recomendación de adjudicación realizada por los Comités de Licitación (Técnico, Jurídico 
y Financiero). 
 
Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las partes 
contratantes. 
 
La legalización se surte cuando el contratista hace entrega dentro del término de los DOS (2) 
días subsiguientes al acto de perfeccionamiento de los siguientes documentos que deben ser 
entregados en la Oficina de Unidad de Cuentas de la Universidad Tecnológica de Pereira: 
 

 Certificado judicial 

 Pólizas de garantías exigidas en el contrato para la aprobación por la Universidad. 

 Afiliaciones al Sistema integral de seguridad Social. 

 Recibo del pago de publicación en el diario único de contratación. 

 Pago de impuestos.  
 
Nota: en el evento de que la póliza sea improbada el contratista debe proceder a su corrección 
en un término no superior dos (2) días hábiles después de la notificación. 

 
La Universidad verificará la siguiente información: 

 Antecedentes fiscales para el contratista, representante legal, o cada uno de los miembros 
del consorcio o unión temporal. 

 Antecedentes disciplinarios para el contratista, representante legal, o cada uno de los 
miembros del consorcio o unión temporal. 

 
5.1 GARANTIAS PARA EL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pólizas de garantía a favor 
de la Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare los siguientes eventos. 
 
5.1.1 Cumplimiento 
Equivalente al 20% del total  del contrato y con una vigencia igual a la duración del contrato y 
cuatro (4) meses más. 
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5.1.2 Salarios y prestaciones 
Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres  (3) 
años más. 
 
5.1.3 Calidad y correcto funcionamiento 
Por un monto del 25 %  valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1)  año más. 
El amparo de calidad incluye obra y equipos suministrados. 
 
5.1.4 Estabilidad de la obra 
Equivalente al 20% del valor total de la obra y con una vigencia igual a su duración y cinco (5) 
años más. 
 
5.1.5 Responsabilidad civil extracontractual 
Equivalente al 20% del contrato con una vigencia igual a su duración y dos (2) meses más. 
 
5.1.6 Buen manejo de anticipo 
Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por el tiempo del contrato y dos (2)  meses más. 

 
Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el 
país y con oficina en la ciudad de Pereira.  
 
5.2 CONDICIONES DE PAGO 
 
La forma de pago será un anticipo del VEINTE por ciento (20%) y el restante  OCHENTA por 
ciento (80%) mediante actas parciales. 
 
Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el estatuto de 
contratación de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009) 
 
5.2.1 Pago de Anticipo 
 
El interventor deberá suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio 
autónomo, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Super Intendencia 
Financiera, a la cual la Universidad debe entregar el valor del anticipo. 
 
 
ANTICIPO Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la 
Universidad concederá un anticipo hasta del 20% del valor del contrato. Para la entrega del 
anticipo, el contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos: 1) Suscripción del contrato; 
2)Haberse constituido una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable con una sociedad 
fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual la Universidad 
debe entregar el  valor del anticipo 3) Haber constituido y entregado a la Universidad  la 
garantía única de cumplimiento y las demás garantías exigidas para este contrato y haber 
obtenido la aprobación de las mismas por parte de la Universidad  ; Parágrafo: los rendimientos 
financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo serán de la Universidad. 
 
Los recursos entregados por la Universidad a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio 
de esta para conformar el patrimonio autónomo.  En consecuencia, los recursos del patrimonio 
autónomo y sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato de 
fiducia mercantil. 
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El Contratista debe presentar un Plan de Manejo de Anticipo (Anexo 14), antes de iniciar  la 
obra y como requisito previo para la entrega a la Fiduciaria del valor del anticipo. 
 
En caso de incumplimiento parcial o total del contrato  y,  para los efectos de las garantías 
constituidas,   la no devolución total o parcial del anticipo,  se entiende como una apropiación 
indebida de los dineros o bienes entregados al contratista en calidad de anticipo. 
     
5.2.2 Pagos parciales 
 
Los pagos parciales deben ser respaldados por actas de obra amortizando el anticipo.  
En caso de incumplimiento contractual declarado por la UTP.,   el saldo de anticipo no 
amortizado,  se entenderá como uso indebido según los términos de la póliza de anticipo.  
 
El contratista deberá en cada uno de los cortes de obra, anexar la respectiva factura comercial, 
acompañada de los siguientes documentos: 

 Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. 

 Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo,  correspondiente al  último 
mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y  828 de 2003. 

 Planos record correspondientes al corte realizado. 
 
5.2.3 Pago final 
 
El  pago final se hará contra acta de recibido a satisfacción por parte del interventor de la obra,  
previa la entrega de los planos record completos definitivos arquitectónicos, estructurales 
y  de las redes instaladas y los manuales de mantenimiento para obra, equipos y 
sistemas suministrados de acuerdo a lo previsto el numeral 6.1 consideraciones técnica y 
visto bueno del jefe de la Sección de Mantenimiento (relacionado con la recolección de 
escombros producidos por la obra y la limpieza total). 
 
El contratista deberá anexar: 

 La respectiva factura comercial 

 Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo 
con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral 

 Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo,  correspondiente al  último 
mes y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y  828 de 2003. 

 Pago FIC 

 Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales. 
 
5.2.4 Autorización de descuentos. 
 
El contratista autoriza a la Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los 
pagos pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas 
debidas a trabajos defectuosos,  no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de 
multas. 
 

CAPITULO 6–DESARROLLO EL CONTRATO 

 
6.1 Inicio del contrato 

El contrato inicia con la firma del acta, para dar paso a la etapa de planeación en la cual se debe 

desarrollar lo descrito en el numeral 1.2. 

Se deben entregar los siguientes formatos diligenciados: 
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 Plan de trabajo - cronograma de obra y de inversión impresa y en medio 
Magnético 

 
El tiempo estimado para la  construcción es de es de ciento treinta y cinco días calendario de 
acuerdo con lo estipulado en el numeral 1.3 de los pliegos de condiciones. 
 
Se solicita entregar la programación  en los primeros diez días una vez firmada el acta de 
inicio de obra correspondiente al cuadro de ítems a los que se les realizó análisis de precios y 
el flujo de fondos impresos y en medio magnético mes a mes (en costo directo); la 
programación se entregará con la totalidad de los recursos mano de obra,  materiales, 
equipos y transporte deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de fondos 
coincida con el valor de la propuesta en costo directo. 
 
Entregar el cronograma de obra, utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta 
crítica. 
 
Se debe programar el trabajo al nivel de ítems dados en el cuadro de cantidades y precios 
completamente enlazados,  sin dejar puntas sueltas. 
 
Se debe entregar la hoja de utilización de recursos humanos teniendo el cuidado que los 
recursos utilizados en el análisis de precios,   deben coincidir con los recursos humanos 
utilizados en el Cronograma. 
Presentar dentro de los 10 primeros días una vez firmada el acta de inicio. (ver numeral 
5.2.1) 
 

 Plan de manejo e inversión del anticipo (anexo 13) 

 
Diligenciar el anexo 13, de acuerdo con el modelo suministrado en este pliego de condiciones, 
firmado por el proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona 
jurídica, consorcio o unión temporal. 
Se presentará durante la etapa de planeación y como requisito para la entrega del anticipo. 
Este formato será la base para los desembolsos posteriores. 
 
6.2  Consideraciones Técnicas 
 
El contratista debe: 
 

1. Ejecutar la dirección técnica  y administrativa de las obras, atendiendo los requerimientos 
solicitados en el pliego. 

2. Atender las observaciones del interventor en forma inmediata. 
3. Disponer de un libro Bitácora desde el día  de suscripción del acta de inicio de la obra. 
4. Entregar una programación tentativa de la intervención de sitios críticos,  tales como cruces 

viales, accesos a edificaciones. 
5. Programar trabajo  y laborar en jornadas de 12 horas ( 7 A:M a 7 P:M), desde el inicio del 

contrato hasta el 31 de enero del 2015, con el fin de disminuir el tiempo de ejecución 
aprovechando el período vacacional. 

6. Colocar la señalización necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en la obra, de 
conformidad con los diseños y desarrollo de los trabajos. 

7. Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la universidad. 
8. Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente, 

determinados en  las especificaciones técnicas y en los  planos adjuntos. 
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9. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual 
someterá a inspecciones visuales del interventor de obra, los  materiales a utilizar, antes de su 
instalación. 

10. Utilizar las herramientas adecuadas y  necesarias. 
11. Serán por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos 

de prueba y ensayo necesarios para la ejecución total de las obras. 
12. Elaborar en compañía del interventor  un acta de vecindad, donde se establezca el estado 

inicial de toda la zona que será intervenida  y/o afectada  con las obras, adjuntando fotografías  
y/o video de la zona, las que servirán de base para comparar y evaluar el estado final de las 
Obras y de su entorno. 

13. Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer 
atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas 
condiciones del sitio que pueden  afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los 
planos deben coincidir, sin embargo será obligación del contratista verificar los planos antes de 
iniciar los trabajos.  

14. El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, 
diseños, especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier 
obra. 

15. Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno,  se 
entiende incorporado en el otro. 

16. Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el 
contratista de común acuerdo,  conforme la observación anterior. 

17. Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá 
de responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se 
entiende que el profesional que dirija la obra está técnicamente capacitado y especializado en la 
materia y que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente 
todos los documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar la obra, 
sus costos y su plazo de entrega. 

18. Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y,  antes de iniciar el 
trabajo subsiguiente, el contratista informará a la Interventoría para que ésta proceda a medir la 
obra construida. Si así no ocurriere por causa del contratista, la Interventoría podrá disponer el 
descubrimiento de las partes ocultas de la obra,   para ejercer sus funciones de control. La 
ejecución de este trabajo y su posterior reacondicionamiento,  no dará lugar reconocimiento 
alguno por costos  adicionales  ni  a extensiones  al  plazo  de ejecución. 

19. El contratista se obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades de obra que 
resulten necesarias luego de terminada la obra, a los mismos precios de la propuesta inicial, 
previa modificación contractual de las partes. 

20. Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor,  cualquier 
imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato 
en los términos previstos. 

21. Entregar a la Universidad planos record impresos y en medio digital  en autocad (plantas y 
cortes).  

22. Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad competente y 
lo tendrá en cuenta para el cálculo de su precio unitario. 

23. Entregar el sitio de las obras en perfectas condiciones una vez finalice la obra, libre de todo tipo 
de escombros, materiales de construcción y en general todo desecho que haga parte integral de 
la obra. 

24. Entregar los manuales de conservación y  mantenimiento para cada sistema, y manual de 
operación para equipos. 

25. Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables. 
26. Presentar registro fotográfico mensual de las actividades desarrolladas en el transcurso de la 

obra, las cuales harán parte integral de cada acta de obra. 
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6.3 Personal Mínimo Requerido  

 
Como requisito para el inicio de la obra, durante la etapa de planeación, diligenciar el formato  
el anexo No 8,  se debe presentar hoja de vida con sus soportes y contratos  del personal que 
laborará en la construcción de acuerdo  con los requisitos mínimos, relacionados adelante; para 
la acreditación de la experiencia de cada uno de los integrantes del Equipo Técnico requerido, 
se deberá presentar la matrícula profesional o la tarjeta profesional vigente y certificaciones de 
los contratos ejecutados y terminados, que contengan como mínimo la siguiente información: 
 

i. Nombre del contratante 
ii. Objeto del contrato 
iii. Cargo o labor desempeñada  
iv. Fechas de inicio y terminación 
v. Firma del personal competente 

 
La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta o matrícula profesional. 
 
Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matrícula profesional no indique la fecha de su 
expedición, deberán aportar el documento (vigencia de la matrícula) expedido por el ente 
correspondiente, en donde se indique la fecha de expedición de la misma. 
 
Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se 
acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos, actas de grado o certificados de 
obtención del título correspondiente. 
 

 Director de obra 
Las obras deberán ser dirigidas obligatoriamente por UN INGENIERO CIVIL O INGENIERO 
MECÁNICO debidamente matriculado que cuente con una experiencia general mínima de 
CINCO (5) años en ejercicio de la profesión y experiencia específica certificada de CUATRO (4) 
años como DIRECTOR O CONTRATISTA EN CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE 
EDIFICACIONES Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES DE MAS DE 
1.500 M2. 
 
Deberá acreditar un (1) contrato de reforzamiento estructural de edificaciones en concreto 
reforzado o refuerzo metálico de mínimo dos (2) pisos de altura, con un área no inferior a 600 
m2 en la cual el reforzamiento estructural haya consistido en la construcción o recalce de 
columnas, vigas aéreas, pantallas o muros estructurales, y/o de cimentación. 
 
La dedicación exigida es  del 50% del tiempo.  
 
La calidad de director y residente no podrá recaer sobre una misma persona. 
 

 Residente de obra civil 
Se requiere UN INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO debidamente matriculado, que cuente con 
una experiencia general mínima de CINCO (5) años en ejercicio de la profesión y con una 
experiencia específica de CUATRO (4) años  certificada como RESIDENTE DE OBRA EN 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES DE MAS DE 1.500 M2. 
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Es importante tener en cuenta que el residente de obra debe hacer corte de obra semanal en 
compañía del residente de la Interventoría, en caso de que el contratista considere que las 
múltiples ocupaciones del residente no se lo permiten deberá en forma inmediata designar otro 
profesional, Ingeniero o Arquitecto, para realizar dicha actividad, esto es de obligatorio 
cumplimiento, sin embargo para elementos que vayan a quedar ocultos es indispensable 
realizar la medida y registro antes de proceder a tapar, caso contrario el contratista deberá 
aceptar las medidas entregadas por la Interventoría. 
La dedicación exigida es  del 50% del tiempo.  
 

 Profesional en salud ocupacional 
Profesional en salud ocupacional con experiencia general certificada en el manejo de la salud 
ocupacional y la seguridad industrial, de un (1) año y experiencia específica en dos proyectos 
de obras civiles con duración mayor o igual a seis meses.  
Será el encargado del diseño, la implementación y el seguimiento del programa de salud 
ocupacional, y verificar el cumplimiento de las leyes y disposiciones que en este sentido se 
encuentren vigentes, con una dedicación del 50% del tiempo, solo se aceptarán permisos de 
trabajo en alturas firmados por este profesional, por lo que es importante tener en cuenta que si 
la dedicación se limita al mínimo solicitado, este profesional debe estar presente para el inicio 
del trabajo en alturas, cada día. 
 

 Maestro de Obra 
Debe poseer título como Técnico Constructor, experiencia general de TRES (3) años, 
certificada mediante matrícula y experiencia específica certificada como maestro de obra en tres 
proyectos de más de 1000 m2, y dedicación tiempo completo a la obra. 
 
Es obligatoria la permanencia del recurso humano relacionado anteriormente desde el inicio de 
la construcción y  durante la vigencia del contrato, en caso de renuncia o ausencia  de 
cualquiera de ellos debe ser reemplazado por otra persona que cumpla los requisitos 
solicitados, en un plazo de diez días calendario, en caso de que no se reemplace en este 
periodo esto será causal de incumplimiento. 
 
El personal mínimo propuesto de acuerdo con lo solicitado no podrá ser cambiado durante la 
ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante 
la Universidad, para su evaluación y posterior autorización. En caso de aprobarse el cambio, el 
personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejor categoría que el exigido en este pliego. 
 
6.4 Responsabilidad del Contratista en materia de recursos humanos  
 

1. Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra y presentar a la 
Interventoría de obra, copia de dichos contratos. 

2. Ocupar  el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idóneo y calificado, que 
requiera la obra desde el inicio hasta la suscripción del acta de liquidación. 

3. Presentar la información de los profesionales que estarán a cargo de la obra, la cual estará 
conformada por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del 
documento idóneo donde se autorice ejercer la profesión, carta de intención suscrita por el 
profesional donde conste el consentimiento para laborar en la misma. 

4. Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refieren las 
especificaciones técnicas y los planos para instalación, montajes y pruebas de materiales. 

5. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones sociales, seguros, 
bonificaciones y demás ordenados por la Ley. 

6. Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el 
personal a su cargo o el de los sub. - contratistas. 



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

 

32 

7. Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de 
prestaciones económicas,  indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de trabajo 
y/o enfermedad profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la 
ejecución del contrato. 

8. De manera mensual deberá entregar a la Interventoría: 
 Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de 

las respectivas cédulas de ciudadanía. 
 Copia de las autoliquidaciones  correspondientes  a los pagos a la Seguridad Social Integral 

(Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 797 
de 2003,  y lo dispuesto en el decreto  2800 del 29 de septiembre de 2003 y concordantes. 
(Afiliación  al sistema de seguridad social. 

 Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el paz y salvo correspondiente. 
 Copia de la liquidación de prestaciones sociales de los trabajadores retirados de la obra 

durante el mes. 
 
El personal que emplee el contratista será de su libre contratación y no tendrá vinculación 
laboral con el contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrá 
a cargo exclusivo del contratista. No obstante lo anterior, el contratante se reserva el derecho 
de solicitar al contratista el retiro o traslado de la obra de cualquier trabajador suyo, si a juicio 
del interventor existe motivo fundamentado que afecte el buen desarrollo de la obra. Las 
indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de contratos de 
trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por 
la Interventoría de obra, deberá ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido. 
 
6.5 De la Ejecución de la obra 
 
El contrato comienza formalmente con la firma del acta de inicio, en caso de que el contratista 
no se presente en el plazo indicado dentro del cronograma, la Interventoría podrá elaborar el 
ACTA DE INICIO, de acuerdo con las necesidades de la Universidad,  empezando a correr el 
plazo del contrato desde la fecha programada, (siguiente día hábil a la terminación del plazo 
para firma y legalización). 
 
La obra se debe desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeación, en la que 
entregará el programa detallado de trabajo, base sobre la cual la Interventoría hará el 
seguimiento y control. En caso de  que el desarrollo de la obra esté indicando un atraso en los 
tiempos de ejecución previstos, se implementarán soluciones que permitan recuperarlo, 
haciendo seguimiento del mismo nuevamente; si persiste el incumplimiento por causa imputable 
al contratista, la Universidad podrá imponer multas sucesivas  equivalentes al 1% del valor del 
contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor aplicable por este 
concepto será el 10% del valor del contrato. 
 
Antes de dar inicio a la etapa de localización y replanteo el Contratista deberá realizar las 
adecuaciones en el sitio donde se desarrollarán los trabajos, los cuales para el caso incluirán 
demoliciones, remoción de escombros, movimiento de tierras, etc. 
 
Al iniciar los trabajos el contratista debe disponer de un lugar adecuado (campamento) para:   
 Oficina para el contratista y el interventor, 
 Depósito de materiales y herramientas 
 Vestieres y baños para el personal de la obra 
 Talleres bajo techo para la elaboración de formaletas, figurado de hierro, etc., todo esto de 

acuerdo con lo especificado para la construcción del campamento. 
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La Interventoría determinará los límites de las zonas de trabajo que podrán ser ocupadas por el 
Contratista y éste se obligará a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.  

 
El Contratista debe realizar las acciones necesarias y suficientes que impidan la presencia de 
tierra, lodo, piedras, residuos de construcción, escombros o cualquier otro material en las zonas 
adyacentes a las intervenidas por las obras. 
 
En caso de que sea necesario dejar brechas abiertas en la noche deberá señalizar con 
mecheros y señales móviles a suficiente distancia del inicio de la excavación, de tal forma que 
eviten posibles accidentes 
 
El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la protección del personal 
empleado en la ejecución del contrato y de terceros, y será responsable de los daños que como 
resultado de su negligencia o descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad 
universitaria. 
 
En caso de que durante la ejecución de los trabajos se  requiera hacer la suspensión temporal 
del servicio de acueducto ó energía el Contratista deberá informar como mínimo dos (2) días  
antes y programar dicha actividad con la Interventoría. 
 
Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoría de obra o el contratante le imparta 
al representante del contratista, se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los 
documentos que suscriban los profesionales del contratista,  tendrán tanta validez como si 
hubieran sido emitidos por el propio contratista. 
 
6.6 Pruebas Y Ensayos 
 
Todas las pruebas y ensayos practicados a los materiales y a la obra en general, deben ser los 
necesarios, suficientes, conforme a las buenas prácticas de la construcción y a lo requerido a 
las especificaciones técnicas 
 
Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe ser a cargo del contratista, estar 
capacitado, debidamente matriculado como profesional en su ramo. Se harán con la debida 
precaución en el tema de salud ocupacional y seguridad industrial. 
 
El equipo y los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser 
suministrados y a cargo del contratista. 
 
Para la realización de los ensayos de resistencia del concreto, en la obra deberá permanecer 
seis (6) camisas para la toma de muestras de concreto.  
 
Ensayo de asentamiento: Para medir la manejabilidad y consistencia del concreto fresco 
durante la realización de los especímenes testigos se requiere el ensayo de asentamiento del 
concreto o prueba del cono de Abrams.  
 
El contratista debe hacer control y registro de  las pruebas y ensayos ejecutados; se consideran 
válidos y aceptados siempre y cuando se realicen en presencia de la interventoría de obra y sea 
entregada copia de los resultados al mismo. 
  
6.7 Equipos Y Herramientas 
 



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

 

34 

La reparación y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del 
contratista, en caso de daño del equipo este debe ser reparado o reemplazado en forma 
inmediata para evitar atrasos en la obra. 
 
El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, 
quien debe  asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera.   La Universidad, de 
ninguna manera, asumirá responsabilidad por tales elementos aún en el evento de que hayan 
sido depositados en sus instalaciones. 
 
6.8 Materiales A Cargo Del Contratista 
 
Los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras que se licitan, deben 
ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras, los costos que demanden la 
compra, transporte, manejo, vigilancia, entre otros serán por cuenta del contratista, quien 
además deberá asumir los riesgos de toda índole. Así mismo, debe considerar las diversas 
fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en 
su suministro.  
 
El contratista debe reparar por su cuenta las obras defectuosas por causa a los materiales que 
no se ciñan a las especificaciones de estos pliegos. 
 
6.9 Cantidades De Obra 
 
El proponente debe cumplir con el alcance total de los trabajos contratados. 
 
6.10 Obras Adicionales 
 
Son obras adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la licitación, 
pero que a juicio del Contratante se hacen necesarias, útiles o convenientes para la mejor 
ejecución del objeto del contrato o para complementar las obras contratadas. 
 
Las obras adicionales sólo podrán ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo 
otrosí al contrato, y esté debidamente legalizado. 

 
El Contratante podrá contratar las obras adicionales con el Contratista principal o con un 
tercero, según convenga a sus intereses. 
 
6.11 Modificaciones en la Cantidad De Obra 
 
Todo cambio sugerido por el contratista y que implique mejoras para la obra, debe ser 
consultado al  interventor, quien en conjunto con el asesor jurídico de la Universidad podrá 
hacer los cambios jurídicos técnicos y económicos que considere convenientes. 
 
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el 
contratista, interventor y un representante de la Universidad. 
 
Las modificaciones en las mayores cantidades de obra, deberán ser autorizadas por el 
contratante conforme al inciso anterior, salvo que su cantidad afecte el valor y el plazo del 
contrato. 
 
Para cualquier modificación se debe tener en cuenta lo establecido en el manual de 
interventoría de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
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6.12 Obras Mal Ejecutadas 
 
El Contratista deberá reconstruir a su cargo, sin que implique modificación al plazo del contrato 
o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas, inmediatamente el interventor de obra le 
indique. 

 
Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio Interventor, hayan sido realizadas 
con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por el Contratante en este pliego de 
condiciones y en las especificaciones técnicas ó en cualquiera de los dos. 

 
Si el Contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el 
interventor de obra, el Contratante podrá proceder a realizar la reparación y trasladar el 
costo al contratista, sin mediar procedimiento especial para ello, bastará con la 
comunicación que  por escrito haga el interventor al contratista. 

 
Lo anterior no implica que el Contratante releve al Contratista de su obligación y de la 
responsabilidad por la estabilidad de las obras, declarando la caducidad y consecuente 
llamamiento en garantía de las pólizas aportadas. 
 
 
6.13 Seguridad Social E Industrial 
 

6.13.1  Seguridad Social  
 
La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar 
afiliados todos los trabajadores del país; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a 
esta Ley, el contratista deben cumplir las siguientes disposiciones: 
 
Todo empleador tiene la obligación de afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social, 
a nombre del contratista directamente o del subcontratista aprobado por la universidad, 
integrado por: 
 
• Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por 
enfermedad común y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de pensiones). 
 
• Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y 
maternidad. (Empresas promotoras de salud). 
 
• Sistema general de riesgos profesionales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y 
las enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos profesionales). 
 
Como información, el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el 
empleador que impida o atente contra el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de 
pensiones y a la seguridad social en salud, que será en cada caso y por cada afiliado una suma 
no inferior a un salario mínimo mensual, sin exceder de cincuenta (50) salarios mínimos 
mensuales. 
 
Es de anotar, que el artículo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley, las 
licencias de construcción y transporte público terrestre se otorgarán, previa acreditación ante los 
funcionarios competentes, la afiliación de la respectiva empresa y sus trabajadores a los 
organismos de seguridad social. 
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El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Artículo 91: La no-afiliación al sistema general de 
riesgos profesionales y el incumplimiento de las normas de salud ocupacional, puede generar 
multas de hasta quinientos salarios mínimos mensuales. 
 
Los empresarios de los sectores de la construcción, están en la obligación de inscribirse como 
EMPRESAS DE ALTO RIESGO al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dirección regional 
de Risaralda. 
 
 
Artículo 91 a) - Decreto 1295  de 1994  3 - Inscribir a los trabajadores con una base no real o 
información no oportuna: Multa de hasta 500 salarios mínimos /mensuales y el pago al 
trabajador de la diferencia de valor de las prestaciones. 

 
6.13.2  Seguridad Industrial 

 
Los empresarios de los sectores de la construcción, con diez (10) o más trabajadores, están en 
la obligación de elaborar el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL y 
publicarlo en sitio visible de la obra. 
 
El contratista debe tener un REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO y fijar una copia en un 
sitio accesible a todo el personal y leerlo a todos los empleados para asegurarse que cada uno 
conoce las condiciones del trabajo. Una vez asimilado el reglamento por cada trabajador, éste 
firmará el correspondiente registro en el cual da fe que lo ha comprendido y que se ajustará a la 
normatividad de la empresa contratista. 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales. Cuando existan nuevos ingresos de 
personal, les será informado inmediatamente el reglamento interno de trabajo. 
 
Cumplimiento de: 
 
Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias” 
 
RESOLUCION 2400 Estatuto de Seguridad Industrial (Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo  
 
Resolución  2413 del 1979    Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la 
Industria de la Construcción 
 
Resolución 2013 de 1986 (Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los 
comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo). 
 
Resolución 1016 de Marzo 31 de 1989 Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los 
patronos o empleadores en el país. 
 
RESOLUCIÓN 2346 DE 2007 (JULIO 11) por la cual se regula la práctica de evaluaciones 
médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales. 
 
Resolución 3673 de 2008 septiembre 26 (por la cual se establece el reglamento técnico de 
trabajo seguro en alturas). 
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Todos los trabajadores deberán utilizar todos los elementos de protección personal 
reglamentarios certificados de acuerdo con normas nacionales e internacionales, seguros y en 
buen estado. Por la razón anterior, el Contratista y/o Proponente, deberá incluir éstos gastos 
distribuidos apropiadamente dentro de cada uno de los análisis unitarios. Se debe instruir todo 
el personal sobre el correcto uso de los implementos de Seguridad Industrial y prevenirlos sobre 
posibles riesgos relacionados con sus actividades dentro del proyecto, tal y como quede 
consignado en el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, dejando constancia 
de la entrega de los elementos de protección personal  y de las instrucciones sobre el uso. 
 
Según la legislación colombiana y el sistema general de riesgos profesionales al incumplimiento 
de la norma puede ocasionar las siguientes sanciones: 
 

 NO DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL  (3 A 20 MILLONES DE 
PESOS) 

 REPORTE EXTEMPORÁNEO DEL ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD 
PROFESIONAL (1 A 8 MILLONES DE PESOS) 

 NO PROPORCIONAR LAS CUATRO HORAS SEMANALES AL COMITÉ DE SALUD 
OCUPACIONAL (2 A 15 MILLONES DE PESOS) 

 NO SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (3 A 18 MILLONES DE 
PESOS) 

 NO DAR INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN EN RIESGOS LABORALES (1 A 4 MILLONES 
DE PESOS) 

 EL NO PAGO GENERA EMBARGO DE CUENTAS, EQUIPO Y BIENES DEL 
CONTRATISTA 

 
6.14 Manejo Ambiental General 
 
Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA está obligado a organizar los trabajos de 
tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos 
necesarios para adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones contenidas en la 
Ley 99 de 1993, sus normas reglamentarias, así como su Decreto Reglamentario 1753 de 1994, 
las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos 
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.  
 
El constructor debe solicitar previamente a la iniciación de las actividades correspondientes ante 
la autoridad ambiental,  los permisos, concesiones y autorizaciones requeridos para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales y que apliquen para el buen desarrollo del proyecto 
(aprovechamiento forestal, intervención de cauce, concesión de aguas superficiales y/o 
subterráneas, permiso de vertimientos, instalación de campamentos, permiso de disposición de 
residuos sólidos, permiso de emisiones atmosféricas, permiso de explotación de fuentes de 
material e instalación y funcionamiento de plantas asfalto y concretos entre otros), para lo cual 
oportunamente el Contratista deberá contar con los soportes técnicos necesarios para dicha 
gestión.  
 
Los costos que dichas acciones demanden serán asumidos directamente por el contratista, así 
como los costos que demande la restauración morfológica y paisajística de las fuentes de 
materiales, una vez se culmine la explotación. Especialmente dará cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 2462 de 1990, en sus artículos 12 y 13 y en las normas que lo 
adicionen, aclaren, modifiquen o reemplacen.  
 
El inicio de la obra está condicionado a la obtención de los permisos anteriores.  
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El proponente dará cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los 
actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades regionales.  
 
Durante la etapa de planeación, el Contratista presentará a LA UNIVERSIDAD unas fichas de 
Manejo Ambiental para la obra, la cual debe contener los programas, obras y acciones descritos 
a continuación y que sean aplicables al proyecto a ejecutar:  
 
Fichas de Manejo Ambiental.  

 
• Manejo de escombros, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras  
• Manejo de obras de concreto y materiales de construcción.  
• Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.  
• Manejo y control de emisiones atmosféricas (MATERIAL PARTICULADO, RUIDO) 
• Manejo de tránsito y señalización  
• Obras, medidas y actividades de protección y manejo de aguas.  

• Sistemas para la remoción y disposición de lodos producidos en la operación de las plantas de 
asfalto y concretos.  
• Programa de explotación y recuperación de fuentes de materiales.  
• Programa de estabilidad y restauración morfológicas de cortes y terraplenes.  
• Programa de Manejo y recuperación de la cobertura vegetal.  
• Estrategias de contratación de personal.  
• Plan de Contingencia.  
• Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional. 
 
En este capítulo se dan las siguientes recomendaciones generales mínimas sobre el manejo 
ambiental que debe seguirse durante el desarrollo de las obras. 
 

 Se deben mantener las obras limpias de escombros y basura. 
 El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los 

basureros establecidos, no se permite su quema. 
 Se permite solamente la utilización de basureros preestablecidos y debidamente autorizados 

por entidad competente, para los escombros y tierra sobrante. Existen proyectos para adecuar 
escombreras oficiales en varias partes del casco urbano, así que para la realización de la obra 
se recomienda utilizar la escombrera más cercana al sitio. Se debe tener precaución con los 
escombros y tratarlos como residuos posiblemente contaminados. 

 Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua. 
 Como existirá movimiento vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de 

vehículos se requiere de señalización reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres 
trabajando" etc.) y el uso de cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros. 
 
 
6.15 INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
6.15.1 Instalación provisional de energía 
Debido a las condiciones de localización, para contar con energía eléctrica en la obra, es 
necesario que en la etapa de planeación se considere la construcción de las acometidas 
necesarias y sus correspondientes contadores. 
6.15.2  
6.15.3 Instalación provisional de acueducto 
Es responsabilidad del contratista contar con almacenamiento y suministro de agua necesaria 
para la construcción, la Universidad podrá colaborar en los sitios donde cuente con la 
disponibilidad. 
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Las provisionales  de energía y acueducto deben tener el correspondiente contador  el 
cual será instalado previo el inicio de actividades, estos consumos serán cobrados por la 
UTP en forma mensual, por lo que este costo debe ser considerado por el contratista en 
los costos de administración del proyecto. 
 
6.16 Señalización 

 Todas las áreas en donde se realicen actividades de construcción y que estén expuestas al 
público, deben estar señalizadas y demarcadas mostrando la información y advertencias 
pertinentes. 

 En los corredores de excavación, deberá bloquearse el tránsito e instalar una valla 
indicando el peligro. 

 Se debe poner especial atención a la demarcación de sitios con factores elevados de 
riesgo, como  zonas inestables y usar la debida señalización. 

 No se hará ningún pago por éste concepto y su costo deberá ser tenido en cuenta dentro de 
los gastos de administración general de la obra. 

 En todo caso se debe garantizar la circulación con la adecuada seguridad tanto al interior 
como al exterior de la zona intervenida. 

 La señalización deberá ser la adecuada y suficiente de acuerdo a las normas de seguridad, 
tanto en los accesos como al interior de la obra. 
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7. RELACIÓN DE ANEXOS 

 
ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
ANEXO 2 CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS – VALOR 
   PROPUESTA 
ANEXO 3  FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
ANEXO 4 PLANOS DE OBRA 
ANEXO 5   CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
ANEXO 6 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO, MULTAS Y/O SANCIONES 
ANEXO 7  RELACIÒN DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
ANEXO 8  RELACIÒN DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL 

PROPUESTO 
ANEXO 9 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
  PARAFISCALES 
ANEXO 10  CERTIFICACION CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS CANTIDADES  
  DE OBRA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS SUMINISTRADOS.  
ANEXO 11 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO NORMAS AMBIENTALES  
ANEXO 12 FORMATO DE OBRAS EN EJECUCION 
ANEXO 13 PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO 
ANEXO 14 CRONOGRAMA LICITACIÓN 
ANEXO 15  MINUTA DEL CONTRATO 
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ANEXO 3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

   LICITACIÓN PUBLICA No. ITEM:        

   OBJETO:

   PROPONENTE: PROPONENTE:

   FECHA DE REALIZACIÓN: ______D/M/A_______________________________ UNIDAD:

   II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor - Unit

Sub-Total 0.00

   I. EQUIPO

Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Valor - Unit

Sub-Total 0.00

   III. TRANSPORTES

   Material Vol-peso ó Cant. Distancia M³ - Km Tarifa Valor Unit

Sub-Total 0.00

   IV. MANO DE OBRA

   Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor - Unit.

Sub-Total 0.00

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:   Total 0.00

Ajuste al peso

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL : COSTO DIRECTO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

PEREIRA

FORMATO                                                                                         

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

   Descripción

   Descripción
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ANEXO 5 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Señores  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
Ciudad  
 
Respetado señores:  
 
El suscrito ______________________________________________________________de 
conformidad con las condiciones que se estipulan en el pliego de condiciones, presentamos la 
siguiente propuesta para “LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO POR VULNERABILIDAD 
SÍSMICA RAMPA DE  BELLAS ARTES UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, 
descritas en el pliego de condiciones.  
En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.  
Declaramos así mismo:  
 
1- Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes 
de esta carta.  
2- Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta 
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.  
3-Que conocemos los documentos del pliego y aceptamos su contenido.  
4-Que hemos recibido los documentos que integran los pliegos de condiciones y sus adendas 
que son: (indicar el número y la fecha de cada uno).  
5-Que para calcular el precio ofrecido, hemos tenido en cuenta todos los valores que inciden en 
el mismo.  
6-Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución en los términos 
consignados en el pliego.  
7-Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas por la ley, y que contamos con todos los permisos y 
licencias para cumplir el objeto del contrato.  
8-Que la presente propuesta consta de ___ (__) folios debidamente numerados y rubricados.  
Los suscritos señalan como Dirección Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo, 
notificaciones relacionadas con esta propuesta la siguiente:  
 
 
Nombre completo del proponente:  
Firma del proponente y/o representante legal: 
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ANEXO 6 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO, MULTAS Y/O SANCIONES 
 

(Ciudad y fecha)  
Señores  
xxxxxxx  
Ciudad  
REF. Licitación Pública No 85  de 2014 
 
Yo, ______________________________ identificado con cédula de ciudadanía número 
_______________ expedida en ________________, en mi condición de _____________, 
según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de _______________________, bajo la gravedad de juramento certifico que desde el 
año de ___________ a la fecha, SI __ NO __ he sido objeto de multas y/o sanciones por 
incumplimiento de mis obligaciones contractuales frente a entidades públicas o privadas.  
(En caso de multas y /o sanciones, deberá relacionar el monto de la multa o de la sanción, 
número de sanciones y el nombre de la entidad que le impuso la sanción o multa).  
Atentamente,  
 
 
FIRMA__________________________________________________  
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:  
_______________________________________________________  
Cédula de Ciudadanía No.: ______________________  
NIT: ____________________ 
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ANEXO 7 RELACIÒN DE EXPERIENCIA  GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unión Temporal). 
Número 
del 
Contrato  
 

Entidad 
Contratante.  

Objeto 
del 
Contrato  

Fecha de 
Inicio del 
Contrato 

Fecha de 
Terminación 
del Contrato 

% de 
participación 
en Uniones 
Temporales o 
Consorcios 
Anteriores 

Valor Total 
del 
Contrato 
incluyendo 
adiciones y 
ajustes 
SMMLV 

Valor del 
contrato en 
pesos ( 
convertida 
con el valor 
del salario 
mínimo de 
la fecha de 
firma del 
contrato) 

No de 
pisos 

Peso de 
estructura 
metálica 

M2 
Intervenidos 

           

           

           

 
EXPERIENCIA GENERAL  

PROFESION U OBJETO SOCIAL Fecha de grado  o fecha de constitución No de de tarjeta profesional o documento con 
el cual se acredita 

   

   

 
NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecución de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la proporción 
del porcentaje de participación correspondiente  
 
FIRMA DEL PROPONENTE __________________________________________________  
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:  
_______________________________________________________  
Cédula de Ciudadanía No.: ______________________  
NIT:______________________        
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ANEXO 8  RELACIÒN DE EXPERIENCIA  GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 
 

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unión Temporal). 

NOMBRE Y 
APELLIDO  
 

PROFESION  
 

FECHA DE 
GRADO  
 

MESES EXPERIENCIA 
PROFESIONAL Y/O 
GENERAL  
 

MESES EXPERIENCIA 
ESPECIFICA  
 

     

 

Número del 
Contrato o 
tipo de 
contrato  
 

Persona 
jurídica o 
natural 
Contratante.  
 

Objeto del 
Contrato  
 

Fecha de 
Inicio del 
Contrato  
 

Fecha de 
Terminación 
del Contrato  
 

M2 
Intervenidos  
 

Altura de la 
edificación 

Valor Total 
del Contrato 
de 
construcción 
en el cual 
intervino 
 

 
 

         

         

         

         

NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecución de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la proporción 
del porcentaje de participación correspondiente.  
FIRMADEL PROPONENTE __________________________________________________  
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:  
_______________________________________________________  
Cédula de Ciudadanía No.: ______________________ NIT:______________________
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ANEXO No. 9 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES 

 
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 
[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal]  
 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de 
Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ , 
debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los siguientes 
aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente 
exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de 
selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. 
_________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal 
de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ , debidamente inscrito en la 
Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago 
de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes 
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) 
calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos 
corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 
meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  
 

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad 
Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 
19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS 
DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo 
dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 
1464 del 10 de Mayo de 2005. EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON 
ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ 
PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON 
INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.  

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA 
DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, 
CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS 
ANTES MENCIONADOS.  

 
Dada en ______ , a los ( )__________ del mes de __________ de ________  
 
FIRMA --------------------------------------------------------  
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA __________________________________ 
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ANEXO 10 CERTIFICACION CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS  
CANTIDADES DE OBRA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y  

PLANOS SUMINISTRADOS.  
FECHA  
  
  
Señores  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
Ciudad  

  
REF: Licitación Pública No.___________, cuyo objeto es _________________.  
  
El abajo firmante, actuando en nombre y representación de  
________________________ de acuerdo a las Bases de Invitación Pública, declaramos lo 
siguiente:  
  
Que nos comprometemos con la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, en caso de que acepten mi 
oferta del presente proceso de selección, a ejecutar las obras de acuerdo a la presente 
propuesta, que corresponde a aquellos solicitados en las Bases de Invitación Pública, con las 
especificaciones técnicas, planos, cantidades, términos, condiciones y plazos establecidos en 
las Bases de la presente Invitación Pública, igualmente a cumplir con las condiciones allegadas 
a esa entidad a través de la presente Certificación.  
Aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la 
investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no 
nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder 
como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier 
naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón 
de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.  
Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las 
características, funcionalidades y especificaciones de las obras que nos obligamos a ejecutar, y 
asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las 
evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de 
un examen cuidadoso de las características del contrato.  
En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que las obras a ejecutar con destino a la 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple 
con todas y cada una de las exigencias de las Bases de invitación, sus Anexos y adendas que 
llegaren a suscribirse.  
  
De ustedes atentamente,  

  
NOMBRE DEL PROPONENTE: _________________________________________________  
DIRECCIÓN: _________________________ CIUDAD_________________________  
TELÉFONO: _______________ FAX: _________________  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:_________________________________  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: _________________ 
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ANEXO 11 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO NORMAS AMBIENTALES  
 
 

FECHA  
  
  
Señores  
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
Ciudad  
 

  
REF: Licitación Pública No.___________, cuyo objeto es _________________.  
 

  
Yo, ________________________________, identificado con cédula de  
ciudadanía No. _________________ expedida en ____________________, como 
Representante Legal de la compañía_______________________________con NIT 
No.___________, manifiesto bajo la gravedad de juramento que cumplo en su totalidad con las 
Normas Ambientales y la Política Ambiental de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, ejecutando 
sus actividades y servicios, minimizando los riesgos para la salud, la seguridad o el medio 
ambiente en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales nacionales y 
normas nacionales e internacionales.  
  
Me obligo a ejecutar mis actividades y servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el 
medio ambiente, y me hago responsable de todos los costos que se generen con ocasión a la 
contaminación, incluyendo multas y gastos que se deriven por requerimientos o actuación de 
las autoridades.  
  
Autorizo a la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, para verificar cuando así lo considere, el 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.  

  
 
 
  
  

FIRMA ____________________________  
NOMBRE __________________________  
C.C. No. ___________________________ 
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ANEXO 12 FORMATO OBRAS EN EJECUCIÓN 
 

   LICITACIÓN PUBLICA No. 

   OBJETO:

   PROPONENTE:PROPONENTE:

No

Número del 

Contrato y 

Entidad 

Contratante. 

Objeto del 

Contrato 

Fecha de Inicio 

del Contrato

Fecha de 

Terminación 

del Contrato

% de 

participación en 

Uniones 

Temporales o 

Consorcios 

Anteriores

Valor Total del 

Contrato incluyendo 

adiciones y ajustes en 

pesos (a la fecha de 

terminación de la obra)

SUMAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL :

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DE PEREIRA

FORMATO                                                                                        

OBRAS EN EJECUCIÓN
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ANEXO 13 PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO 

Entidad Contratante

No. del Contrato

Objeto

Contratista 

Interventor 

Valor del contrato  

Valor Anticipo 20% 

RELACIÓN DE ANTICIPO

Valor 

Vr.  Saldo de Anticipo  
0,0

1,00 RECURSO HUMANO 

1,1 Personal Administrativo 

1,2 Personal de Obra. 

1,3

Seguridad industrial y 

salud ocupacional

2,00 MATERIALES

2,1 Acero

2,2 Cemento 

2,3 Material de rio 

2,4 Madera

2,5

2,6

3,00

MAQUINARIA Y 

EQUIPOS

3,1 Seguridad Industrial 

3,2

Compra o Alquiler de 

equipos

3,3

4,00 TRANSPORTE 

4,1 Acarreo

4,2

5,00

ANTICIPOS SOBRE 

CONTRATOS

5,1 Concreto 

5,2 Estructura metalica 

5,3 Movimiento de tierras 

6,00

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO

6,01 Gastos bancarios 

6,02 Ensayos y muestras. 

SUBTOTAL RELACION 0

IMPUESTO 4 X MIL 0

VALOR RELACION 0

NOTAS 

1. 

2. 

3.

4.

No se pagarán gastos de caja menor por medio de la 

cuenta de anticipo, todos los gastos deben ser 

mayores de $100,000

No de folio: Todos los documentos que se presenten 

Documento de soporte: Contrato y/o Factura. 

Cheques: Solo se girarán cheques directamente a 

proveedores. 

ANEXO No. XXXXX  RELACIÓN DE ANTICIPO

Elaboró:

CONCEPTONo. 
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ANEXO 15 MINUTA DEL CONTRATO 
 

NUMERO DEL CONTRATO: 
 
 

CONTRATO:                  DE OBRA 
 
CONTRATANTE:           UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
  
CONTRATISTA:                     
 
VALOR:  
  
FECHA:      
                             
Entre los suscritos: JHONIERS GILBERTO GUERRERO ERAZO mayor y vecino de Pereira, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 12.994.581de Pasto, en su condición de Rector 
Encargado y Representante Legal de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA NIT 
891.480.035, nombrado por el Consejo Superior mediante Resolución No. 09 del 20 de octubre 
de 2014, ente autónomo universitario creado por la Ley 41 de 1958, vinculado al Ministerio de 
Educación Nacional y quien para efectos del presente contrato se denominará LA 
CONTRATANTE y  XXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXXX, y 
quien se llamará EL CONTRATISTA; se ha celebrado el presente contrato de obra el cual se 
regirá por las siguientes cláusulas: 
 

PRIMERA:   OBJETO 

El Objeto del presente contrato es “OBRAS DE 
MANTENIMIENTO POR VULNERABILIDAD SÍSMICA RAMPA 
DE BELLAS ARTES” de acuerdo a los requerimientos 
establecidos en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública 
No 85 de 2014. 

SEGUNDA: DURACIÓN 

El presente contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de 
(135) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta 
de iniciación una vez sea legalizado y perfeccionado el presente 
contrato 

TERCERA: VALOR DEL 
CONTRATO 

El valor del presente contrato es de 
_________________________ ($ xxx.xxx.xxx) INCLUIDO IVA. 

CUARTA: FORMA DE PAGO 

El presente contrato se cancelará mediante actas parciales y un 
pago final descontando los correspondientes  porcentajes de  
acuerdo con las actas de obra suscritas por la Interventoría 
designada y se entregará en calidad de anticipo un monto 
correspondiente al 20% del valor del contrato.-PARÁGRAFO 1: 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, la Universidad entregará un anticipo hasta 
del 20% del valor del contrato. Para la entrega del anticipo, el 
contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos: 1) 
Suscripción del contrato; 2)Haberse constituido una fiducia o 
patrimonio autónomo irrevocable con una sociedad fiduciaria 
autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la 
cual la Universidad debe entregar el  valor del anticipo,  para que 
ésta maneje los recursos dados a título de anticipo; 3) Haber 
constituido y entregado a la Universidad  la garantía única de 
cumplimiento y las demás garantías exigidas para este contrato y 
haber obtenido la aprobación de las mismas por parte de la 
Universidad. Parágrafo 2: los recursos del patrimonio autónomo 
y sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo 
con el contrato de fiducia mercantil. los rendimientos financieros 
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que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo serán de la 
Universidad. Parágrafo 3: la Sociedad Fiduciaria debe pagar a 
los proveedores con base en las instrucciones que reciba del 
contratista las cuales deben haber sido supervisadas por el 
supervisor o el interventor, siempre y cuando tales pagos 
correspondan a los rubros previstos en el plan de inversión del 
anticipo. Parágrafo 4: Para que la UNIVERSIDAD haga efectivo 
el pago final, el CONTRATISTA deberá aportar paz y salvo 
expedido por el SENA del pago de Aportes Parafiscales cuando 
haya lugar y de Contribución al Fondo de la Industria de la 
Construcción FIC. Así mismo deberá aportar constancia del pago 
de aportes al sistema de seguridad social integral. 

QUINTA: OBLIGACION DE LA 
CONTRATANTE 

La contratante se compromete para con el contratista a cumplir 
las siguientes obligaciones: a)  pagar en la forma estipulada en la 
cláusula anterior. b) A Suministrar al contratista la información y 
demás circunstancias necesarias para iniciar y realizar las obras. 

SEXTA: OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

El contratista se obliga para con la contratante: a) Realizar la(s) 
obra(s) que trata la cláusula primera e este Contrato, según las 
estipulaciones contenidas en  la oferta presentada por el 
contratista el día xxxx en el proceso Licitatorio No.xxx        b)  A 
terminar la obra en el tiempo máximo de ciento setenta días 
(135)  días calendario.  c)  El contratista se compromete para con 
la contratante a afiliar todo el personal que contrate al régimen 
de seguridad social integral vigente  en  Colombia y   presentar  
al interventor   los  formularios  de  afiliación del  personal  al  
inicio  de  la  ejecución  del  contrato y a estar al día en dichas 
obligaciones.  d)  A entregar  el  sitio limpio de escombros a la 
terminación de la obra.  d) Igualmente se compromete a realizar 
los aportes al Fondo de la Industria de la Construcción FIC. e) A 
Suministrar al personal que labore en la obra los elementos de 
protección y de seguridad industrial que sean necesarios y 
conforme a las exigencias legales y que imparta la Interventoría.  
f) deberá mantener a la contratante libre de toda pérdida y todo 
reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y 
fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable por causa 
de acciones u omisiones en que incurra el contratista, sus 
agentes, o empleados durante la ejecución del contrato o en la 
guarda del mismo  g)  Se compromete al arreglo o la 
reconstrucción de toda obra defectuosa que encontrare la 
interventoría la cual  será ejecutada a su costa y por cuenta del 
mismo. h) A legalizar el contrato en los términos señalados en el 
mismo. 

SEPTIMA: DOCUMENTOS 

Hacen parte integral del presente contrato: 1. La oferta 
presentada por el contratista en el proceso precontractual y los 
demás documentos cruzados entre las partes,  que se entienden 
incorporadas a él como anexos; 2.- Los estudios previos 3. El 
Pliego de Condiciones de la Licitación No.___-2013;  4.  El acta 
inicial, las actas parciales, la de finalización - Liquidación y; 5. En 
general cualquier otro documento que suscriban las partes en 
este contrato.  

OCTAVA: IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

La imputación presupuestal del presente contrato es: Rubro  245 
mantenimiento  de  la vigencia de 2014. CDP- 365 

NOVENA: CESION DEL 
CONTRATO 

El contratista no podrá ceder total ni parcialmente el presente 
contrato sin la autorización previa y por escrito de contratante. 
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DÉCIMA: INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 

El contratista afirma bajo la gravedad de juramento que se 
entiende surtido con la firma del presente contrato que no se 
encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades o 
incompatibilidades establecidas en la Constitución y en la ley,  
para suscribir con la contratante el presente contrato. 

DÉCIMA PRIMERA: GARANTIAS 

El contratista se obliga para con la contratante a constituir en 
favor de la Universidad Tecnológica de Pereira, las pólizas de 
garantía que ampare los siguientes eventos: 1.  Cumplimiento: 
equivalente al 20% del total  del contrato y con una vigencia igual 
a la duración del contrato y cuatro (4) meses más. 2. De salarios 
y prestaciones: equivalente al 15% del valor del contrato y por 
el término de duración del contrato y tres (3) años más.  3.  
Calidad y correcto funcionamiento: equivalente al 25% del 
valor total de la obra y con una vigencia igual a su duración y un 
(1) año más. 
4. De estabilidad de la obra, equivalente  al 20% del total del 
contrato y con una vigencia de la duración del contrato y cinco 
(5) años más. 5. De responsabilidad Civil Extracontractual, 
equivalente al 20% del contrato con una vigencia igual a su 
duración y dos (2) meses más.  6. De buen manejo de 
Anticipo: Equivalente al 100% del anticipo entregado y con una 
vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) meses más.  
Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una 
compañía legalmente constituida en el país y con oficina en la 
ciudad de Pereira 

DÉCIMA SEGUNDA: CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones del presente Contrato, el contratista 
debe pagar a  la Universidad, a título de indemnización, una 
suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de 
la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente 
cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales 
que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser 
compensado con los montos que la contratante adeude al 
Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de 
conformidad con las reglas del Código Civil. 

DÉCIMA TERCERA: MULTAS 

La contratante podrá imponer multas al contratista,  en caso de 
incumplimiento en el plazo o términos planteados para la 
ejecución del contrato, derivados de su propuesta el valor de 
la(s) multa(s) será Equivalente al 0.5% del valor del contrato por 
cada día de retraso en la obra.  La contratante podrá cubrir el 
valor de las multas de manera automática con los dineros que 
adeude al contratista,  quien desde este documento autoriza 
expresamente a la contratante para su descuento. 

DÉCIMA CUARTA: 
INDEMNIDAD  

El contratista debe mantener a la contratante libre de toda 
pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, acción legal, 
reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se 
entable por causa de acciones u omisiones en que incurra el 
contratista, sus agentes, o empleados durante la ejecución del 
contrato o en la guarda del mismo.  Igualmente el contratista se 
obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los 
mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presente 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la contratante, 
con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas 
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relacionadas con la ejecución del presente contrato. 

DÉCIMA QUINTA: EFECTIVIDAD 
DE GARANTÍAS 

La contratante  podrá igualmente cubrir total o parcialmente 
cualquier pago con los dineros que adeude al contratista,  para 
protegerse de las pérdidas debidas a trabajos defectuosos no 
corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de las 
posibles multas,   según la cláusula décima tercera. Una vez 
desaparecidas o corregidas las causas que puedan dar origen a 
dichos pagos,  la contratante pagará los saldos restantes 
debidos. 

DÉCIMA SEXTA: 
INTERVENTORIA 

La interventoría del presente contrato será realizada por 
____________, identificado con xxxxxxxxxxxxxxxx No. 
_____________ quien se encargará de: a)  Elaborar y suscribir 
conjuntamente con el contratista el Acta de Iniciación de Obras, 
las actas parciales, el acta final de obra y de liquidación del 
contrato, si al término de cuatro (4) meses calendario de 
finalizado la obra o terminado el contrato por cualquier razón,  el 
contratista no se hace presente para suscribir el acta de 
liquidación, la contratante lo hará de manera unilateral a través 
de la interventoría,  estableciendo mediante acto Administrativo 
los saldos de balance,  susceptible de los recursos de ley,  para  
tal liquidación el interventor tendrá que verificar que el contratista 
este al día en el pago al sistema de Seguridad Social Integral.  b) 
Revisar los trabajos realizados por el contratista.  c)  Resolver las 
consultas que formule el contratista y hacer las observaciones 
por escrito que considere convenientes.  d)  Velar por el estricto 
cumplimiento del programa de trabajo y ordenar modificaciones 
que por razones de orden técnico o por la  naturaleza del diseño 
fuere necesario.  e)  Practicar inspecciones completas de los 
trabajos en ejecución.  f)  Verificar que el contratista tenga en el 
lugar de trabajo el equipo y la maquinaria necesaria para la 
ejecución y que se encuentre en perfectas condiciones de 
seguridad y servicio.  g)  Verificar que en los trabajos se tengan 
todos los medios y recursos para la seguridad industrial.  h) 
Verificar que el contratista tenga vinculado al personal que labora 
en la obra al sistema General de Seguridad Social Integral. i) 
Velar porque el contratista se encuentre a paz y salvo en el pago 
de la contribución al Fondo de la Industria de la Construcción 
FIC. j) Informar oportunamente a la Rectoría cualquier 
incumplimiento del contratista.  k) Presentar a Rectoría las 
recomendaciones para: adiciones o reducciones de obra, 
prórrogas o suspensiones del contrato. L) Las demás 
obligaciones establecidas en la Resolución No.  2406 del 20 de 
octubre de 2014. 
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DÉCIMA SEPTIMA: 
CLÁUSULA DE CONCILIACIÓN 

Todas las controversias, diferencias o reclamos que pudieran 
derivarse del presente contrato, las partes las resolverán 
directamente de manera oportuna y eficiente, y si no fuere 
posible acuerdan que resolverán sus diferencias a través de un 
Centro de Conciliación legalmente constituido. 

DÉCIMA OCTAVA: 
REPERCUSIONES LABORALES 

El contratista declara que se obliga en la ejecución de este 
contrato a título de contratista independiente, en consecuencia la 
contratante no adquiere con él ni con las personas que éste 
ocupe, ningún vínculo laboral o administrativo ni de ningún tipo.  
PARAGRAFO: El contratista debe informarse sobre las 
disposiciones laborales vigentes en materia de trabajadores;  
normatividad de seguridad social integral;  seguros de vida y 
accidentes y,  riesgos profesionales y salud ocupacional. 
 

DÉCIMA NOVENA: 
CADUCIDAD 

La contratante podrá declarar la caducidad del presente contrato 
por el incumplimiento de las obligaciones del contratista.   Una 
vez en firme el acto administrativo que así lo declare, se liquidará 
el presente contrato y se harán efectivas por jurisdicción coactiva 
las garantías constituidas y la cláusula penal pecuniaria, 
simultáneamente a juicio de la Universidad 

VIGÉSIMA: 
FUERZA MAYOR O CASO 
FORTUITO 

En caso de presentarse estas eventualidades el contratista 
tendrá derecho a una prórroga del plazo de ejecución o de 
suspensión de la obra a juicio de la contratante pero no podrá 
reclamar indemnización o reconocimiento alguno por los 
perjuicios sufridos. 

VIGÉSIMA 
PRIMERA:CONTRIBUCIÓN DE 
LOS CONTRATOS DE OBRA 
PUBLICA 

El contratista deberá pagar el cinco por ciento (5%) del valor total 
del contrato o de la respectiva adición, en los porcentajes o 
condiciones que establece la ley 1106 de 2006. 

VIGÉSIMA SEGUNDA:  
PERFECCIONAMIENTO 

El presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito 
por las partes y se obtengan el Certificado de Registro 
Presupuestal 

VIGÉSIMA TERCERA: 
LEGALIZACIÓN  

Para su legalización se requiere: 1. Aprobación de las Garantías 
a que se refiere la Cláusula Décima Tercera; 2.  Anexar el RUT. 
3. Presentación de las afiliaciones de Seguridad Social Integral. 
El contratista de manera escrita deberá indicar Banco y Cuenta 
donde se consignaran los pagos del presente contrato. 
PARAGRAFO. El contratista cuenta para la legalización, con 
siete (07) días calendario, contados a partir de la fecha del oficio 
remisorio enviado por la Universidad, so pena  que se configure 
en un incumplimiento. 

VIGÉSIMA CUARTA: RÉGIMEN 
JURÍDICO APLICABLE 

El presente contrato se regirá por las normas del derecho 
privado y en especial por el Estatuto de Contratación del 
contratante – Acuerdo 05 de 2009 y sus modificaciones. 

 
 


