
MES
feb-15

DÍA 23 27 28 18 20 26 28 27 25

PASOS

1
Revisión de pliegos por 

diferentes dependencias
X

Secretaria General y División 

financiera
2 Pliegos Aprobados X

3
Envió de pliegos para publicación X Oficina de planeación

4 Convocatoria y apertura X Sección de Mantenimiento

5
Publicación interna y en página 

web
X Página www.utp.edu.co

7

Visita no obligatoria de 

información y aclaración de 

dudas

X 9:00 a.m. 
Hall acceso edificio de 

sistemas. UTP.

8
Limite de consultas X 5:00 p.m. Página www.utp.edu.co

9

Cierre de licitación y entrega de 

propuestas
X 10:00 a.m.

Las propuestas deben ser 

depositadas en urna cerrada 

ubicada en la Secretaria 

General oficina A - 301 Edificio 

Administrativo

10
Evaluación, calificación y 

adjudicación

Comités Jurídico, Financiero y 

Técnico

11
Publicación de resultados

Página www.utp.edu.co y 

Secretaría General UTP.
12 Respuesta a objeciones Comités 
13 Elaboración de Contrato Secretaría General 

14
Perfeccionamiento y legalización 

del contrato
Unidad de Cuentas

15 Planeación de los trabajos Contratista e interventoría
16 Inicio de las adecuaciones X Contratista e interventoría

17
Terminación de las adecuaciones X Contratista e interventoría

19 al 2611 al 18

X

X

X

X
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ANEXO 6

5 al 10

HORA SITIO

28 al 1 2 al 4

Octubre 2014 Noviembre de 2014 Diciembre de 2014

X

X


