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CAPITULO 1 - INFORMACION A LOS PROPONENTES
1.1. OBJETO

La Universidad Tecnoldgica de Pereira esta interesada en recibir propuestas econdmicas para la construccién
de la “ADECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA", segln especificaciones técnicas, cuadro de cantidades,
pliego de la invitacién y planos.

El proyecto consiste en la ampliacion de la caseta, tanques y desarenador de la plantayde miento
existente y la construccion de obras eléctricas necesarias para atender los nue S lientos de los
equipos a suministrar dentro del contrato, de esta manera se mejorard la capacidad ‘proyectada de la

PTAR adaptandose a un caudal promedio de 3 I/s considerando el consumo de aguasde la poblacion
estudiantil, docente y administrativa de la universidad. P 4

1.2. PLANEACION DE LA OBRA

La Universidad Tecnoldgica de Pereira desea contribuir a los sdle lecimiento de la gerencia de
proyectos, creando espacios de trabajo previos a la ejecuciémgu mitan optimizar la propuesta por parte
del oferente en aspectos como manejo de recursos, tiem jo del flujo financiero.

Durante la etapa de planeaciéon y como requisito pa nicio de las instalaciones se solicita

entregar la PROGRAMACION del proyecto; la cuakser. dinada con la Interventoria de la obra ajustando

los aspectos necesarios de ejecucion detallando macion que sera utilizada en el seguimiento,

debiéndose entregar completamente elabora a que se pueden revisar los siguientes aspectos:
d .

e  Estructura detallada de tral‘ajo a E.D.T o W.B.S.
o Diagrama de Gantt, que debé ar é@mo minimo:
o Nombre de la activi
o Cantidad a ejecutar de c dad
o Unidad
o Duracion
o Ruta critj
o Inicio prano
o Fint no
o Inidi
o ®
flotaciones
ncias
o men de ejecucion semanal.
o gramas detallados de utilizacién de todo el recurso humano, herramienta, equipo, y materiales
o DIAGRAMA DE FLUJO, en el cual se debe expresar claramente el flujo de fondos mes a mes y el

acumulado.

En la preparacién del plan detallado de trabajo, el contratista debera tener en cuenta las especificaciones
técnicas, las condiciones particulares del sitio, de adquisicién, montaje, traslado de materiales o equipos, y
los permisos necesarios.



Es responsabilidad del contratista revisar cuidadosamente el tiempo de ejecucion previsto por
la entidad e informar en caso de que el proponente considere inviable este.

El Contratista debera efectuar una revision de los disefos estructurales y arquitectdnicos contenidos en el
Anexo 3, con el fin de identificar si a su juicio existen actividades o items que deban ser modificados y/o
agregados al alcance actual de la obra. Debera igualmente verificar si la informacion de estudios y disenos
que le fue suministrada para la elaboracién de su propuesta, estd completa y le permitird adelantar los
trabajos de ejecucién o si por el contrario requiere informacion adicional.

Durante la etapa de planeacion el contratista debera entregar también:

e Manual detallado de procedimiento y equipo de seguridad para la ejecucig
riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL CON LA RESOL
(REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRAB

e Programa de aseguramiento en riesgos laborales (Segun Ley 1562 d
riesgo y reglamento de seguridad industrial), junto al programa degse
el permiso ante el ministerio de Trabajo para ejecutar trabajoS
medidas de seguridad industrial y salud ocupacional que se.i
dara operatividad.

e Realizacién de las evaluaciones médicas ocupacionales

e La conformacién del comité paritario debe ser entreg

dent
e Manual detallado para manejo medio ambiental; pe
entregados los permisos a que se refiere el numeral 6.13%\M4
e Plan de manejo de anticipo acorde con laseacti

si se destina para pago de mano de obra t
de acuerdo con el formato entregado por i

ESOLUCION 2346 DE 2007)

e la primera semana de trabajo.
adtorizaciones ambientales. Deben ser
EJO AMBIENTAL GENERAL.

% a desarrollar, en este debe indicar claramente
8s, equipo, transporte, anticipo sobre contratos, todo
idad (ANEXO No 9).

I0S cuales después de aceptados por la UNIVERSIDAD
ia expresa del interesado, a las hojas de vida se les
tidad, de la tarjeta profesional y de los certificados de

debe anexar copia del doc
experiencia especifica. Igual
debe entregar la doc pleta del personal contratado para el inicio, y la relacion de
personal de acuerdo alfitem

4

1.3. PLAZO D

El contrato te
inicio, de los
dias calendariOypa

laze,de ejecucion de CIENTO VEINTE (120) dias calendario a partir del acta de
TO DIEZ (110) dias calendario son para la ejecucion de la obra y DIEZ (10)
ividad de planeacién, dentro de los cuales se deben entregar los resultados de

las acti s dentro del numeral 1.2 so pena de incurrir en incumplimiento, lo cual trae como
cons la dplicacion de la sancidn prevista. Solo con el cumplimiento de la documentacion solicitada
se ir cceso de trabajadores para el inicio de cualquier actividad.

El plazo, contempla construir el proyecto de optimizacion de la PTAR sin afectar el
funcionamiento de la UTP y evitando la afectacion a las fuentes hidricas.

Paro lo cual se deben establecer sistemas y planes de construccion que permitan realizar las
obras, sin sacar de servicio la planta.

Se debe tener en cuenta lo establecido en el numeral 2.2.1.6. Cronograma de obra y de
inversion impresa y en medio magnético.



Como parte de la ejecucidon de la obra se encuentra las actividades de Suministro e instalacion de
equipo soplador y difusores de aire, |las cuales estaran a cargo de la Universidad quien ya adquirié
estos equipos previamente. Se acordara entre la Universidad, la interventoria y el contratista el momento
adecuado en que el personal asignado procedera con la instalacion de estos equipos y deberd quedar
consignado dentro del diagrama de programacion de la obra.

Los productos solicitados en el numeral 1.2 PLANEACION DEL PROYECTO, deben ser entregados dentro
de los CUATRO (4) dias calendario de plazo; después de este término la Interventoria contarg con Tres
(3) dias calendario para realizar la revisiéon del producto entregado por el contratista, ygéste A Tres
(3) dias calendario para hacer las correcciones antes del inicio de las actividades.

1.4. PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACION

resente progeso de seleccion,
ioeho il cientos treinta

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado d
un presupuesto de Quinientos cincuenta millones novecientos vei
y cinco PESOS. ($550.928.635), incluido el valor del AIU y el IVA

Los recursos provienen del presupuesto de la Universidad la pre igencia por un valor de
Quinientos cincuenta millones novecientos veintiocho isfciéntos treinta y cinco PESOS.
($550.928.635) de acuerdo con la disponibilidad de paﬁ soreria de la Universidad.

1.5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la celebracion y adjudicacion del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal
correspondiente al cumplimiento del mismo.

Rubro: Sostenibilidad de la infraestructura fisica 113-705-3 2-1 CDP 1757

&Mta millones novecientos veintiocho mil seis cientos

PRESUPUESTO OFICIAL: Quihi
treinta y cinco PESOS. ($55C

1.6. PARTICIPANTE
Segun lo dispuestg e itd¢ion Nacional, la ley y el Estatuto de Contratacion de la Universidad
(Acuerdo No. 5 00 sejo Superior) los participantes en la invitacion no podran estar inmersos

en alguna de{w ilidades e incompatibilidades para contratar con la Universidad.

Podran participar las personas naturales Ingenieros Civiles o Ingenieros Sanitarios, o juridicas cuyo objeto
social sea la construccién de obras civiles.

Na) Experiencia general requerida:

Persona Natural: Profesional en Ingenieria Civil o Ingenieria Sanitaria con experiencia mayor o igual a
CINCO (5) afios, demostrada con la copia de la tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula
profesional certificada por el COPNIA, con experiencia en construccion de obras civiles.

Persona Juridica: Cuyo objeto social sea la construccion de obras civiles y la experiencia sea mayor o
igual a CINCO (5) afios.



En caso de ser Persona Juridica se debe anexar para el representante legal la documentacion solicitada
para Persona Natural, en caso de que el representante legal no sea profesional en el area requerida, la
propuesta debe ser avalada por un profesional vinculado a ella (demostrado mediante contrato de trabajo
y pago de seguridad social como dependiente) que cumpla la condicién anterior, el cual debera firmar
conjuntamente con el representante legal la propuesta y anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia
de la matricula profesional certificada por el COPNIA.

En caso de que la tarjeta profesional no tenga fecha de expedicion se anexara matricula profesional.

En caso de Consorcio o Uniones Temporales donde los Consorciados o en Unidon Tempogal s onas
Naturales, ambos deben cumplir el requisito de profesional en el area requerida. L ia se
aplica para las Personas Juridicas que participen del Consorcio o Unidn Temporal

b) Experiencia especifica requerida:

Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuentan con experiencia especifica en construccion
de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y/o obras civiles y/o eléctricas en cualquiera de los casos
los certificados deben demostrar la ejecucion minima de las siguientes actividades:

Vaciados de concreto para cimentaciones con volimenes mayores a 50 m3.

Vaciados de concreto de placas aéreas con volimenes mayores a 15 m3

Tanques con volimenes mayores a 50 m3.

Instalacion de 100 metros de tuberias de acueducto mayores a 6 pulgadas.

Instalaciones de equipos electromecanicos de bombeo.

Redes eléctricas de media tension de longitud mayor a 200 metros, con su transformador.

La experiencia especifica debe ser acreditada maximo en (2) certificados de contratos de construccion.
v

Los certificados de experiencia dg
proponente, y debe ser exp
el contrato.

ificar todos los datos (fecha, valor, calificacion y objeto) del
propietario o representante legal, con el que el proponente realiz6

La experiencia espec creditarse con certificados de contratos ejecutados en calidad de
contratista y/o ropios ejecutados por el proponente individual o por cualquiera de los
integrantes de lural.

ella se awi ieq las’ cantidades y valores realmente ejecutados, y tengan los datos de: Numero del
j chas, valores, descripcion de las actividades, y estén debidamente suscritas por el
petente.

c) quisitos para consorcios y uniones temporales

e Cada uno de los consorciados debe cumplir con el literal a) del numeral 1.6 para la contabilizacién de
la experiencia general se tomara la mayor de las certificadas.

e Para el cumplimiento del literal b) los consorciados o unidos temporalmente deben demostrar cada
uno:



> Experiencia del proponente en al menos una de las actividades indicadas, especificando claramente
fecha, valor, y objeto. Este certificado debe ser expedido por el propietario o representante legal,
con la que el proponente realizé el contrato.

> Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unién Temporal, podra tener inhabilidades o
incompatibilidades segun lo establecido en la Constituciéon Nacional y en el Manual de Contratacion
de la Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Consejo Superior y modificaciones
mediante Acuerdos N. 26 y 18 del 19 de mayo y 14 de abril de 2009 y Acuerdo 46 de octubre de
2015, respectivamente.

d) Requisitos para las certificaciones

e La experiencia podra acreditarse con certificados de contratos ejecutados e i ontratista y/o
con contratos propios.

e Los certificados expedidos por una entidad publica, suscritos por el funcionario c tente.

e Los certificados expedidos por una entidad privada se aceptan solo an glisc por el duefio del
proyecto o patrocinador original o quienes aportaron los recurso: nstruccion. En este evento
debe anexar copia del contrato o en su defecto cualquier otro doG idofeo que pueda asimilarse
a un contrato, y licencia de construccion otorgada.

e Los certificados deben evidenciar las cantidades realmenté tad8s ningun caso se aceptaran las
cantidades contratadas como certificado.

e Diligenciar Anexo 4 — EXPERIENCIA ESPECIFICA
e Los certificados deben especificar claramen
o Obijeto.

o Tipo de actividad realizada.

o Componentes y cantidades ejecutadas refacionadas con el objeto del presente proceso.

o Valor total del contrato.

o Fecha de iniciacion y fecha®de,t on del contrato

o Nombre de la persona juridica O ral que ejecuto el contrato.

o Nombre de la pers I atural duefa del proyecto.

o Direccion, teléfon@’y numers identificacion tributaria (NIT), tanto de contratista como de
contratante.

1.7. CRON

INVITACION PUBL . OP-02- 2016
ANEXO 6€RONOGRAMA

ha de convocatoria y apertura

La fe convocatoria y apertura podra ser consultada en la pagina Web de la Universidad
www.utp¥edu.co o Secop I

1.7.2. Entrega de invitacion

Los pliegos, las especificaciones, cantidades y planos necesarios para la preparacion de las ofertas se
pueden consultar en la pagina Web de Ila Universidad www.utp.edu.co o Secop I
www.colombiacompraeficiente.gov.co o pueden ser solicitados en la Oficina de Planeacion de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira ubicada en el Bloque 1 Edificio Administrativo Oficina 415.
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1.7.1. Visita técnica de informacion y aclaracion de dudas

La visita es de caracter INFORMATIVO, se recomienda que la persona que realice la visita técnica sea
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario

El sitio de encuentro para la visita técnica de informacién y aclaracién de dudas sera la Oficina 415 de

Planeacion de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, cuarto piso del Blogue 1 Edificio inistrativo.
Alli se aclararan las dudas relacionadas con el contenido, alcance de los pliegos y de la obra.
0

Posteriormente se realizara la visita a los lugares pertinentes descritos en el objeto del.cont
a lo establecido en el cronograma.

La persona responsable de la informacién para la visita y aclaracién de dudas es el Ing Rubén Dario
Garcia A.

Adicionalmente se recibiran solicitudes de aclaracion de dudas en for,
planea@utp.edu.co, desde la publicacidn hasta la fecha indicada, co

erdo

en los correos electronicos
el cronograma.

. planos de disefios a fin de
sistencias que puedan tener cada uno
aclaraciones que puedan generar

Los interesados deben estudiar la Invitacion, las especifica
advertir oportunamente a la entidad las posibles discrepangi
de estos documentos, para formular propuestas de
modificaciones técnicas y de valores.

1.7.2. Fecha de cierre y entrega de,pr

La fecha de cierre y entrega de propuestas se 2 sultar en el cronograma publicado en la pagina de
la Universidad www.utp.edu.co o en el S

rada ubicada en la Oficina Juridica, ubicada en el segundo
Universidad Tecnoldgica de Pereira, oficina 1- A 301

Las propuestas deben ser entredg
piso del Bloque 1 Edificio Adminis

1.7.3. Costos

Los pliegos de la Inyita o't costo alguno y puede ser descargada desde la pagina de la universidad
.colombiacompraeficiente.gov.co.

CARITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA OFERTA

NTACION Y ENTREGA DE OFERTAS

El proponente deberd cumplir con los requisitos de la Invitacién y entregar los documentos solicitados en
los numerales 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; la no presentacion de algunos de los documentos puede inhabilitar al
proponente para continuar con el proceso

No se consideraran las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o que
hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se envien por correo deben estar dirigidas a la
Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira, oficina 1- A 301. La Universidad no se responsabilizarad de las que se envien a
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dependencias diferentes a la indicada; ademas para que estas puedan ser consideradas deben ser recibidas
antes del cierre de la invitacion.

El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente informacion:

Sefiores i

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Direccion: Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira, oficina 1- A 301

Invitacién Pablica No. OP-02- 2016: "ADECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA.”

NOMBRE DEL PROPONENTE:

Direccion:

Teléfono fijo: Movil
Direccion electronica:

CONTIENE, (segun el caso): ORIGINAL COPIA

En el lugar, dia y hora indicados para el cierre de la invitacion se abrirén loS\sobi€s en presencia de los
Comités técnico y juridico quienes daran a conocer a los asist los ieftes datos:
- Nombre del oferente

- Valor de la oferta
- Plazo.

Verificacion de la informacion: La Universi
verificar total o parcialmente la info
Invitacion a cotizar.

0gica de Pereira, se reserva el derecho de
ntada por los oferentes de /a presente

La oferta debe ser presentadafimpr
entregado en la Oficina Juridicagfib
Universidad Tecnoldgica de Pere
propuesta debidamente foli

RIGINAL Y COPIA en sobre cerrado, el cual debe ser
en“eb segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la
a%- A 301-hasta el dia y la hora indicada, se debe presentar la
d)para facilitar el estudio y calificacion.

Debe contener los lacionados en el numeral 2.2:

2.2. DOCU TO
Se exceptla

ice o Tabla de contenido
ran contener un indice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados y
de las paginas donde se encuentran.

Las
los ndmer

2.2.1.2. Carta de presentacion de la propuesta
Debe contener en forma clara:
a) El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta consolidada.
b) Los valores de la oferta deben darse sin decimales.
c) El plazo para la ejecucién de las obras.
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La carta de presentacion de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el representante
legal de la persona juridica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la unién
temporal. En caso de que la persona natural o el representante legal de la persona juridica, no tenga las
calidades requeridas en el numeral 1.6 PARTICIPANTES, la carta debera tener adicionalmente el aval de un
profesional con dichas calidades.

Se debera anexar copia de la cédula de ciudadania de quien avala, al igual que copia de la matricula o
tarjeta profesional.

Quien suscriba la carta de presentacidn de la oferta debera tener las siguientes atribuciopes:

expresa de actuar en nombre y representacion del mismo. La facult
comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso
liquidarlo. En caso de requerirlo, el proponente individual o el int

corresponda.

b. Consorcio o unién temporal: Tener la calidad de representante nsorcio o union temporal,
con facultad expresa de actuar en nombre y repré iof | del mismo. La facultad de
representacion debe comprender las de presentar elebrar el contrato (en caso de resultar
adjudicatario) y liquidarlo.

Nota: Insubsanable su presentacion.

2.2.1.3. Cuadro de cantidades y

forma alli determinada, especificando el costo directo,
s; totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades,
para obtener el costo total d¢

e Cada cuadro de @ferta entarse COMPLETO en pesos colombianos

El valor unitagio déjlos mat@asjales debera incluir el IVA.

El valor unijta item debe incluir el valor de la mano de obra, herramienta, equipo técnico
ial, y todos los materiales necesarios para su correcta ejecucion. La falta de

be “presentarse acorde con las instrucciones de la presente invitacion a cotizar,
enté en cuanto a la calidad, marca y especificaciones que se describen en la parte

uesta una vez entregada no puede ser modificada.
uadro de cantidades (Ver anexo 2) es inmodificable en cuanto a su configuracion (numeracion,
scripcion de la actividad, orden de las mismas.
e Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de cantidades y precios
(Anexo 2) y las solicitadas en las aclaraciones a las especificaciones técnicas, prevaleceran las
primeras.

Nota: Insubsanable su presentacion.
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2.2.1.4. Analisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético

Los proponentes deberan adjuntar con la propuesta los analisis de precios unitarios, de los siguientes
items de las actividades descritas en el cuadro de cantidades: Items 2, 11, 16, 22, 24, 33, 34, 35, 36,
38, 59, 60, 79, 81, 82, 88, 89, 93, 94 y 95.

Los A.P.U. deben cumplir con los siguientes requisitos:

e Se deben tener en cuenta las especificaciones técnicas; las marcas de | ben

quedar explicitas dentro del analisis unitario y en general todos los e 0S ividades
necesarias para llevar a cabo cada uno de los items.

materiales y equipo necesarios para cada actividad y
completo analisis de los precios unitarios propuestos

cotizacién.
e La omision de cualquier actividad, material o e en el anadlisis de un precio unitario es
responsabilidad del proponente, por tanto no_se admiteggdmo causal para hacer reclamos, solicitar

modificaciones en precios, cuantia o calidad Q mos a suministrar.
e La Universidad Tecnoldgica de Pereir. nocera sumas adicionales por errores u omisiones

cometidas por el proponente al obtener precios unitarios.
En todo caso siempre sera obligatgfiowpara,e entor del contrato exigir la calidad y marca determinadas
dentro del disefo y las especifica %
Nota: Insubsanable su presentacié
El proponente que,se judi la presente invitacion debe presentar todos los andlisis de precios
unitarios, en los er e inicio del contrato.

2.2.1.5. alisis de A.I.U.

El analis tener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor de
los el ntos: Administracion con todos los costos que incidiran en ella (direccion y residencia,
pr pecificos, costo del sistema general de riesgos laborales y trabajo en alturas, celadurias,
costo instalaciones provisionales y de servicios publicos, pdlizas, impuestos municipales,
departamentales y nacionales, cabe anotar que en materia de impuestos los contratos se rigen por la
reglamentacion para el manejo de dineros publicos)

En el analisis de la Administracion de la obra se deben tener en cuenta los impuestos que aplican para el
tipo de Contrato que se genera con la adjudicacién, entre otros:

e Ley 418 de 1997, “Contribucion especial para la seguridad” modificada Por las leyes, 549 de
1999,782 de 2002, 1106 de 2006, y finalmente La Ley 1421/10

14



e Laley 1697 del 20 de Diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la Estampilla Pro Universidad
Nacional de Colombia y demas Universidades Estatales de Colombia

La omision de cualquier actividad, material o elemento en el analisis del A.I.U es responsabilidad del
proponente, por tanto no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar modificaciones en precios,
cuantia o calidad de insumos a suministrar.

La Universidad Tecnoldgica de Pereira no reconocera sumas adicionales por errores u omisiongs cometidas
por el proponente al obtener su A.I.U.

NOTA: Se debe tener en cuenta que el personal que realizara el trabajo en_al star
debidamente calificado, y contar con los elementos de proteccion necesa C deben
estar implicitos en el analisis de precios unitarios.

Se revisara la coincidencia del porcentaje de A.I.U. respecto al valor total de la propuesta calculado y el

utilizado en el cuadro de la propuesta (se debe utilizar el porcentaje apr@ximadagd la\décima), en caso de
gue no coincida se descalificara la propuesta.
Nota: Insubsanable su presentacion.

4

2.2.1.6. Cronograma de obra y de inversion R en medio magnética

El tiempo estimado para la EJECUCION DE LA OBRA es de CIENTO VEINTE (120) dias calendario a
partir de la firma del acta de inicio, dentro de los cuales debera tener en cuenta que al menos DIEZ (10)
dias calendario deben ser de planeacion y ejecucion de preliminares.

a de planeacion de la obra, se debera entregar
adro de cantidades y el flujo de fondos impresos y
la programacién se entregara con la totalidad de los
los recursos humanos en la programacion, los recursos de

Una vez adjudicado el contrato y durant

Construir el proyecto de optimizaciog de la PTAR sin afectar el funcionamiento de la UTP y evitando la

afectacion a las fuent i

Estrategia:

Establecer si s y planés de construccion que permitan realizar las obras, sin sacar de servicio la
planta.
Obr jectitar que no afectan el funcionamiento de la planta, entre otras:

e e varillas y jaulas.

2 de tuberias y valvulas.

3 cas de espesador y digestor.

4. Construccion e instalacién tanques de espesador y digestor.
5. Filtro prensa.

6. Cerramiento y puerta en malla eslabonada.

7. Barandas.

8. Sendero peatonal.

9. Rejilla, vertedero, compuertas.

10. Tuberias y accesorios.
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11. Red de media tension.

Obras que se pueden ejecutar a pesar de interferir en algo el funcionamiento de la planta, sin
afectar la calidad del servicio, entre otras:

1. Construccidn estructura de alivio en la camara MH.
2. Demolicion y construccidn de la nueva caseta.
3. Construccion desarenador
4, Realce de muros.
5. Pasarela y tapa en fibra de vidrio
Obras que afectan el funcionamiento de la planta, entre otras:
1. Instalacion linea de aire, con difusores.
2. Pasamuros.
3. Bafle desnatador.
4. Caja central en clarificador.
5. Canaleta recolectora P 4
6. Bomba sumergible.
Tacticas:
1. Construir lo antes posible las placas y tanques de esp veflig r
2. Instalar tuberias entre aireadores y/o clarificador gsador (Bombeo y retroalimentacion de
lodos).
3. Instalar by pass entre desarenador y clarificador.
4. Instalar tuberia entre rebose de digestor y sali
5. Suministrar bomba sumergible.
6. Tener todos los materiales listos, de afectan el funcionamiento de la planta, para
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del contratista planear la ejecucién de las obras sin sacar de
uncionamiento de la UTP y evitando la afectacion a las fuentes

servicio la planta, si

hidricas.

Entregar el c N utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta critica.
0 r

Se debe el%rabajo al nivel de items dados en el cuadro de cantidades y precios completamente
enla puntas sueltas.
Se deBe eRtregar la hoja de utilizacion de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos utilizados

en el andlisis de precios, deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el Cronograma.

No obstante es responsabilid

(Ver numeral 1.2)

2.2.1.7. Certificado de inscripcion en el registro Unico de proponentes - RUP

CLASIFICACION
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El proponente, sea persona natural o juridica y cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada uno
de los integrantes, debera presentar el certificado de inscrip,cién en el registro Unico de proponentes — RUP,
el cual no puede tener fecha de expedicion superior a 30 DIAS CALENDARIO, previos a la fecha senalada
para el cierre del término para presentar propuestas.

Los certificados de los contratos que se hablan en el numeral 1.6 del presente pliego, deben estar inscritos
en el Registro Unico de Proponentes (RUP), que estén dentro de los cddigos de clasificaciongde Bienes y
Servicios de Naciones Unidas UNSPSC 761217 o UNSPSC 951217 o UNSPSC 951219:

A la fecha de cierre de la presente Invitacion la persona natural o juridica extranjera, si ursal
establecido en Colombia, debera acreditar su inscripcion y capacidad de contré registro
correspondiente en el pais donde tengan su domicilio principal, dicho docume % ntado de
acuerdo con lo previsto en las leyes colombianas. En caso de no presentar este decumgnto, o no tener

ipgion en el registro
grupo exigidos.

definida su capacidad de contratacion en él, debera presentar la certificacion de ins
de proponentes de las Cdmaras de Comercio de Colombia, en la actividad, eSpeciglid

2.2.1.8. Capacidad Residual De Contratacion

Segun el Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 para el c3 el cidad residual se tendra en

cuenta:
Articulo 2.2.1.11.6.4 Capacidad Residual. El interesado e

celebra tratos con Entidades Estatales debe
acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacion para lo‘eual d

be presentar los siguientes documentos:

1. La lista de los contratos en ejecucion s%con Entidades Estatales y con entidades
privadas para ejecutar obras civiles, lor y plazo de tales contratos, incluyendo los
contratos de concesion y los contratos uscritos con concesionarios, debe informar si se
encuentran suspendidos indicande./a fecha deNsuspension.

2. La lista de los contrat jon, suscritos por sociedades, consorcios o uniones
temporales, en los cuales ga participacion, con Entidades Estatales y con entidades
privadas para ejecutar ob o el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos
de concesion y los c
suspendidos indicandoya fech

3. Declaracion de tent. ba
ingreso operaci

ce general auditado del afio en que haya obtenido el mayor

Itimos cinco (5) afos. Los estados financieros deben estar suscritos
sentante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o
igado a tener revisor fiscal.

ntratos en ejecucion y obras no liquidadas. (ANEXO 5) CUADRO DE OBRAS EN
e encuentra al final del cuerpo de esta invitacion; debe contener, nombre del contratante,
ntrato, fecha de iniciacion, fecha de terminacion, valor total incluido adiciones, con el fin de

verificar I& capacidad residual real.

La capacidad residual de contratacion de un Consorcio o de una Unidn Temporal, se obtendra de la suma
de las capacidades residuales de contrataciéon de cada uno de sus integrantes.

De acuerdo con la metodologia de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE la capacidad residual del proceso es:
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Capacidad Residual = Presupuestos Oficial — Anticipo
Notas: El RUP, es un Certificado insubsanable su presentacion, subsanable para aclaraciones.
El Anexo 5, Cuadro de proyectos en ejecucion Insubsanable su presentacion.

2.2.1.9. Certificados de Experiencia
De acuerdo con lo especificado en la forma de participar numeral 1.6. (ANEXO 4 y sus soport

2.2.1.10. Personal minimo requerido

i Nombre del contratante

ii. Objeto del contrato

iii. Cargo o labor desempefiada

iv. Fechas de inicio y terminacion
V. Firma del personal competente

La experiencia de los profesionales sélo podra
tarjeta o matricula profesional.

deberan aportar el documento (
se indique la fecha de expedicid

Los estudios de educacion ' ado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran
mediante fotocopia de los{ diplo pectivos, actas de grado o certificados de obtencion del titulo
correspondiente.

Diligenciar an
Nota: El anexg cudtgo no.es obligatoria su presentacion en el cierre de la invitacion, Se debe entregar
d|I|genC|ado tapayde planeacion al proponente que le fue asignado el contrato

o ‘Ingemero director de obra.

Se requiere un INGENIERO CIVIL o INGENIERO SANITARIO debidamente matriculado, que cuente con una
experiencia general minima de SIETE (7) afios y con una experiencia especifica de DOS (2) afios certificada
como DIRECTOR DE OBRA O DE INTERVENTORIA, COORDINADOR DE OBRAS en contratos que
contengan:

Vaciados de concreto para cimentacion con volimenes mayores a 50 m3.

Vaciados de concreto para placas aéreas con volimenes mayores a 15m3.

Tanques con volimenes mayores a 50 m3.

Instalacion de 100 metros de tuberias de acueducto mayores a 6 pulgadas.

Instalaciones de equipos electromecanicos de bombeo.
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Son obligaciones del director, asistir a los comités de obra, y hacer presencia en la obra semanalmente.

e Ingeniero Residente de obra civil.

Se requiere un INGENIERO CIVIL o INGENIERO SANITARIO debidamente matriculado, que cuente con una
experiencia general minima de CINCO (5) afios y con una experiencia especifica de DOS (2) afios certificada
como RESIDENTE DE OBRA para contratos de construccion que contengan:

Vaciados de concreto para cimentacion con volimenes mayores a 50 m3.
Vaciados de concreto para placas aéreas con volimenes mayores a 15m3.
Tanques con volimenes mayores a 50 m3.

Instalacion de 100 metros de tuberias de acueducto mayores a 6 pulgadas.
Instalaciones de equipos electromecanicos de bombeo.

La certificacion de las cantidades antes anotadas puede ser acreditada en diferentes contratos y no
necesariamente todos los items en un mismo contrato.

Es importante tener en cuenta que el residente debe hacer corte de obra semanal en compaiiia del residente
de la Interventoria, en caso de que el contratista considere que las multiples ocupaciones del residente no
se lo permiten debera en forma inmediata designar otro profesional, para realizar dicha actividad, esto es
de obligatorio cumplimiento, sin embargo para elementos que vayan a quedar ocultos es indispensable
realizar la medida antes de proceder a tapar, caso contrario el contratista debera aceptar las medidas
entregadas por la Interventoria.

Dedicacion 100% del tiempo durante la ejecucion de la obra.

¢ Ingeniero residente de obra eléctrica.

Se requiere un INGENIERO ELECTRICISTA, experiencia general minima de CINCO (5) afios y con una
experiencia especifica de DOS (2) afos certificados como residente de Interventoria o de obra en
construccion de lineas eléctricas de media tension.

Dedicacion 100% del tiempo durante la ejecucion de la obra eléctrica.

e Profesional en Sistema general de Riesgos Laborales

Profesional en salud ocupacional o profesionales con especializacién en salud ocupacional, con experiencia
general certificada de dos (2) afios, en el manejo de planes o programas de salud ocupacional en
construccion, experiencia especifica en dos proyectos con duracion mayor o igual a seis meses. La
dedicacion minima del profesional es del 40%.

Sera el encargado de verificar el cumplimiento de las leyes y disposiciones que en este sentido se encuentren
vigentes, el disefio, la implementacion y el seguimiento del programa del sistema general de riegos
laborales.

La experiencia general se contara a partir de la fecha de expedicion de la licencia.

¢ Profesional en planes de manejo ambiental
Ingeniero o administrador ambiental con experiencia general certificada de dos (2) afios, en el manejo de
planes o programas de manejo ambiental, experiencia especifica en dos proyectos con duracion mayor o
igual a seis meses. La dedicacion minima del profesional es del 20%.
Sera el encargado de verificar el cumplimiento de las leyes y disposiciones que en este sentido se
encuentren vigentes, el disefio, la implementacion del plan de manejo ambiental.

e Programador
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Se debe realizar seguimiento al contrato en forma semanal mediante la herramienta Project, por lo que se
requiere un profesional con manejo de la herramienta de tal forma que se presenten semanalmente los
informes del avance del proyecto de ejecucion, en tiempo y en dinero.

REQUISITOS PARA LA ACR,EDITACIéN DE LA EXPERIENCIA DE CADA UNO DE LOS
INTEGRANTES DEL EQUIPO TECNICO

Se debera presentar la matricula profesional o la tarjeta profesional vigente y certificaciones de los

contratos ejecutados y terminados, que contengan como minimo la siguiente infggma
Nombre del contratante x

1.
2. Objeto del contrato
3. Cargo o labor desempenada
4. Fechas de inicio y terminacion
5. Firma del personal competente P 4
La experiencia de los profesionales sélo podra ser contabilizada a | ha de expedicion de la

tarjeta o matricula profesional.

4

no indique la fecha de su expedicion,
or el ente correspondiente, en donde

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula jne
deberan aportar el documento (vigencia de la matricula
se indique la fecha de expedicion de la misma.

Los estudios de educacion superior (pregrado
mediante fotocopia de los diplomas respedti
correspondiente.

jrade), asi como los estudios técnicos se acreditaran
as de grado o certificados de obtencion del titulo

Es obligatoria la permanencia degeste desde el inicio de la construccién y durante la vigencia
del contrato, en caso de renunciago”e ualquiera de ellos debe ser reemplazado por otra persona
que cumpla los requisitos solicita % plazo de cinco dias calendario, en caso de que no se

reemplace en este perio [ ausal de incumplimiento.
2.2.2, DOCUMENYTOS L LES
ste

epresentacion legal:

2.2.2.1. t
Los propone es rsonas juridicas, deben acreditar su existencia y representacion legal mediante
la certificagion amara de Comercio del domicilio principal, teniendo en cuenta que la duracién de una

sociedadipa ctoS de la contratacién debe ser al menos igual al plazo de ejecucion del contrato y dos
(2 do@Umento expedido con un término no mayor a treinta (30) dias antes de la fecha de cierre
de nvitacién. La Universidad verificara en el Certificado de Existencia y Representacién Legal
el ob) ial de la persona juridica el cual debera ser igual o similar al objeto de la presente Invitacion,

asi mism@ya calidad de Representante Legal para presentar la oferta y obligar a la persona juridica a cumplir
con el objeto contractual.

Nota: Insubsanable su presentacion-

2.2.2.2. Acta de Autorizacion para Contratar en el caso de Persona Juridica:
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Si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de existencia y representacion legal el
Representante Legal debe tener la capacidad legal inscrita para comprometer a la persona Juridica en la
presentacion de la propuesta, la celebracion y liquidacion del contrato; caso contrario, se requiere acta del
organo competente que lo faculte para tales actos.

Nota: Acta subsanable su presentacion

2.2.2.3. Pdliza de seriedad de la propuesta:

Por el diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duracion de tres (
a partir del dia de cierre de la Invitacion. La garantia debe constituirse a favor de la Unj
de Pereira, por el objeto de la Invitacion, para responder por el cumplimien
establecidas en la invitacion a cotizar, en especial las relacionadas con la susciipei
pdliza debera ser expedida por una compafiia de seguros legalmente establecida ¥ au
en Colombia, debidamente autorizada por la superintendencia de Sociedades.

Esta poliza se hara efectiva en caso que el proponente favorecido a adjudicacion, no procediere a
cumplir con los requisitos para la legalizacién y perfeccionamiento de w

Nota: Insubsanable su presentacion.

2.2.2.4. Recibo de Pago de la Garantia:

En original o Fotocopia. Q

Nota: Subsanable su presentacion.

2.2.2.5. En caso de consorci’ porales:

Anexar documento de ¢ definir claramente los porcentajes de participacion, las
responsabilidades asumidas por Y de los participantes en dicha Unién o Consorcio, el nombre del
Representante Legal y el oBj acifico para el cual se conforma, asimismo, debe tenerse en cuenta,
que quienes se presen cios o Uniones Temporales no podran participar como Persona Natural
y/o Juridica individtal. ento debe contener:

a) La duracid e seiypor’lo menos el término del contrato y (1) un afio mas.

b) Indic a exXpresa si su participacion es a titulo de Consorcio o Unién Temporal.

e persona, representara al Consorcio o Union Temporal Luego de presentada la propuesta
a ser modificado, sin previa autorizacion de la entidad.

d) Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesion de la participacion de los integrantes del Consorcio
0 Unidn Temporal entre ellos. Cuando se trate de cesidn a un tercero, se requerird previa autorizacion
escrita de la entidad. En caso de aceptarse la cesion por parte de la Entidad el cesionario debera tener las
mismas o mejores calidades que el cedente.
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e) Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representacion legal o matricula mercantil de
cada una de las personas que conforman el Consorcio o Unidon Temporal, atendiendo a lo exigido en la
invitacion a cotizar sobre este documento.

f) El documento de conformacion debe ser debidamente firmado por todo los integrantes.

g) Que todos los integrantes se encuentren inscritos en el Registro Unico de Proponentes, en la actividad,
especialidad y grupo solicitado y que este se encuentre vigente y en firme.

h) El documento de constitucion del Consorcio o unidn temporal debera identificar plenament s los
integrantes con direccion teléfono y correo electroénico.

i) Que los integrantes tengan la capacidad Juridica para obligarse a contratar.

j) Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unidon temporal debera tener el perfil
numeral 2.2.1.7 P 4

Nota: Insubsanable su presentacion.

2.2.2.6 Fotocopia de Cedula: De la persona Natural, de lo agtes Consorcio o Unién Temporal
o del Representante Legal de la Persona Juridica.

Nota: Subsanable su presentacion.

NOTA.

Se recomienda a los participantes ser muy
informacion exigidos, pues la falta o error en
para continuar su participacion en el proceso.

\

2.2.3. DOCUMENTOS % oS
2.2.3.1. de

Certifica on en el registro Unico de proponentes R.U.P

la presentacion de todos los documentos e
e ellos, puede dar lugar a descalificar al proponente

Se debe aportar el ce ido por la cdmara de comercio, con vigencia no mayor a treinta dias
contados desde icidén, hasta la fecha de cierre de la presente invitacion. Se verificara que
se encuentre i estar en firme antes de la fecha de adjudicacion prevista en el cronograma
inicialmente ard el proponente persona Juridica o Natural y para cada uno de los integrantes
del Consargio

Tod rso naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en

Co do se trate de consorcio o union temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a
celeb tratos con las entidades estatales, deberan cumplir lo establecido en el numeral 2.2.1.7
Certifica e inscripcion en el registro Unico de proponentes - RUP caso contrario la propuesta sera
RECHAZADA

Nota: Subsanable su presentacion.
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2.2.3.2. Paz y Salvo de Seguridad Social

Declaraciéon expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, no mayor a 30 dias calendario, donde
certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema de seguridad social y parafiscales
durante los seis meses anteriores a la presentacion de la oferta.

Si es persona natural, planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes
parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al Gltimo mes, donde conste el valor cancelado,
el periodo de cotizacion y la fecha de pago, de conformidad con la Ley 828 de 2003.

Nota: Subsanable su presentacién.

2.2.3.3.  Registro Unico Tributario — RUT

Fotocopia del Certificado expedido por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacion

Nota: Subsanable su presentacion. P 4

2.3. REVISION DE DOCUMENTOS

4

i cumplen con toda la documentacién
2CNicos.

Se revisaran las propuestas que se hayan presentado vesifi
relacionada en la Invitacién, en su orden asi: legales, fing

gdificaciones que fueran presentadas con

or no impide que cuando la Universidad asi lo
DS necesarios.

considere solicite por escrito las aclaracione

En el evento que exista discrepancia entre,el documento que contiene el valor final obtenido en el cuadro
de la propuesta y el consignad‘ en e présentacion se tomara como cierto el valor dado en el
cuadro de la propuesta.

La Universidad se reserva e m&

los requisitos habilitantés co ” E

No se admitirdn propuestas complementarias, alternativa
posterioridad al cierre de la presente Invitacion; lo
L)

de solicitar cualquier documento aclaratorio respecto de
ntes, o sobre la propuesta propiamente dicha.

Nota. La UNIVERSI verifi
los proponent

\ CAPITULO 3 - REGLAMENTACION LEGAL
ULACION JURIDICA
Ha% integrante de este proceso de seleccion objetiva: Los pliegos de condiciones, las adendas, la

propuesta, €l contrato, las modificaciones contractuales y los demas documentos que se crucen entre las
partes hasta la culminacion contractual.

a los Antecedentes Disciplinario, Fiscales y Judiciales de todos

La regulacion juridica del proceso contractual estd sujeta a las normas del derecho privado, a la ley en
general y en especial al estatuto contractual de la Universidad Tecnoldgica de Pereira (Acuerdo 05 de 2009
y modificaciones segun acuerdo 46 de octubre 27 de 2015).
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3.2. INDEMNIDAD

El contratista debe mantener la Universidad indemne vy libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda,
pago, litigio, accién legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que
pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub.-
contratistas o empleados durante la ejecucidon del contrato o en la guarda del mismo.

3.3. NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL

El proponente debe informarse sobre las disposiciones legales vigentes en mate
ocupacional y seguridad industrial, la seguridad social integral, obligaciones parafiscales

3.4. SUSPENSION O PRORROGA
La Universidad Tecnoldgica de Pereira podra prorrogar o suspender temporalment termino previsto
para el cierre de la invitacidn antes de su vencimiento, cuando por fazOpesghstitéicionales lo estime
pertinente.

3.5. DECLARATORIA DE DESIERTA

4

tivos que impidan la seleccion objetiva
e sefialaran expresa y detalladamente
conveniencia, fallas en el tramite del
ra el original sobre la copia y si existe
d revalecera el original), y las contenidas en el

La Invitacidn sera declarada desierta en el evento de que gxi
del contratista. Se efectuara mediante resolucién motivad gu
las razones que han conducido a esa decisién, como las sig es;
proceso, discrepancias sobre el contenido de la oferta (prevalece
discrepancia entre el original impreso y el medi
estatuto de contratacion de la Universidad:

Por inconveniencia o cu!ndo excedan el presupuesto oficial
Cuando hay discrepanciasekt ido de la oferta
Las demas que se establez pliegos

En estos eventos la UniverSidad pedra
ser solicitada directament los

invitacion a cotizar.

tratar directamente por lo menos con una cotizacion que podra
gveedores de bienes y servicios que participaron en el proceso de

CAPITULO 4 - ANALISIS, EVALUACION, COMPARACION DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION

DEL CONTRATO
Los comitg nvitacion (Financiero, Juridico y Técnico) deberan cedirse integramente al documento de
plie iIdiones, examinaran las propuestas para determinar si los proponentes estan habilitados
pa s, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la totalidad

isitos exigidos.

Cuando se demuestre que el proponente presenté documentos o informacion que no corresponda con la
realidad, su propuesta sera inhabilitada para continuar con el proceso, en cualquiera de las etapas en que
se encuentre. Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, sera causal de terminacion
del mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar.
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4.1. EVALUACION JURIDICA
El Comité Juridico realizara el analisis correspondiente a la valoraciéon de los documentos legales (numeral
2.2.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley,
el Estatuto Contractual de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y acuerdo 46 de 2015) y el Acuerdo 14 de
2016 y a las condiciones del presente proceso de Invitacion

La falta de uno de los documentos juridicos exigidos y que son subsanables, si no es subsanado en un
término maximo de 24 horas, inhabilita al proponente para continuar en el proceso.

4.2. EVALUACION FINANCIERA. \

El Comité Financiero analizara los indices de liquidez, endeudamiento y rendimiento ponentes, los
cuales determinan la solvencia econdmica para contratar con la Universidad. Es necesariQ tener en cuenta
que el capital de trabajo debe ser positivo, de acuerdo a lo siguiente: P 4

Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente %

El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equiv | 40 | valor total del presupuesto
oficial establecido para el proceso.

NOTA: Para los consorcios y/o uniones temporales, la su w capitales de trabajo de cada uno de sus
integrantes debe ser equivalente al 10% del valor total del p esto oficial.

Razon corriente =

Nivel de endeudamiento =

entregado

25 (3) indices; en caso de incumplimiento de cualquiera de ellos
ara continuar en el proceso.

oral los indices se calcularan teniendo como referente los porcentajes
documento de constitucion.

e Los indices se calcularan
e Es obligatorio el cumpli
se descalifica al Propopent
e En caso de consorci i
de participacion ara

ECNICA.

4.3.% (o)
Se r% uaran los documentos aportados para demostrar la experiencia y el Comité Técnico
icaré e

plimiento de los requisitos y los documentos técnicos solicitados en el pliego.

ve
No habraWpuntaje alguno para la evaluacién técnica.

4.4. EVALUACION ECONOMICA.

4.4.1 Procedimiento de calificacion
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El Comité Técnico desarrollara el siguiente procedimiento de calificacion de las propuestas:

a) Confrontar los valores de los andlisis de precios con los del cuadro de cantidades de obra, en caso que
no coincida se tomaran como ciertos los valores de los analisis, corrigiendo el valor final de la propuesta
y tomando este como el valor definitivo de la propuesta.

b) La evaluacién de las propuestas econdmicas se haran con la siguiente formula:

Paso Procedimiento Indi r
Retirar propuestas que estén por encima del

1 presupuesto oficial (P.0.) y 10% por debajo del
P.O.

Se suman los valores totales de las propuestas
restantes con el presupuesto oficial, multipli
este por la raiz cuadrada de “n” aproximada
al digito entero superior, siendo “n” el gtmero
2 | propuestas en consideracion. El total @si obi o PPA
divide por el niUmero de propues pcurso,
mas el nimero de veces que el :
haya participado

Se retiran luego las

esté por encima ma 0 por debajo en mas

de un 10% , res medio de primera

3 aproxim@acion Imente, se reincorpora
stas que habiendo sido

puesto en el paso “1”, se

(Promedio segunda aproximacion)
era aproximacion se le suman
las propuestas que contintian en el
mas el presupuesto oficial multiplicada por
raig de “n1” aproximada siempre al digito entero
uperior siendo n1 todas las propuestas que
contintan en el proceso y el resultado se divide por
el nimero total de sumandos

PSA

Se retiran las propuestas cuyo valor esté mas de un
5 2% por encima y mas de un 5% por debajo del
PROMEDIO DE SEGUNDA APROXIMACION (PSA); las
propuestas restantes se consideran como elegibles.

Se calcula el Promedio aritmético con las propuestas
6 | que se encuentren en el rango indicado en el paso 5 PD
y este se denominara promedio definitivo.

Para determinar el puntaje por precio se resta de

7 cada propuesta el PD y se adjudicara el mayor
puntaje a la propuesta que tenga menor diferencia.
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4.4.2 Asignacion de puntaje
Se hara teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los cuales se
determinara la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras convenga a los
intereses de la UNIVERSIDAD

Para la puntuacion de la propuesta se tendra en cuenta:
1. El valor definitivo de la propuesta del numeral 4.4.1 literal a) incluido IVA.
2. El puntaje se establecera de la siguiente forma: : \

a) Puntaje maximo 90 puntos
b) La propuesta econdmica tendra el siguiente puntaje de acuerdo_con %en el cuadro de
4

calificacion de la formula:

tendran 80 puntos al precio.

3. El proponente que presente el cuadro de cantida una modificacién en la descripcion de
las actividades, ni en las cantidades, obtendra u e 3 puntos, de lo contrario no se le
asignara puntaje.

4. El proponente que presente compl | tacion técnica, legal y financiera de manera
correcta y sin haberle solicitado aclar dra un puntaje de 2 puntos, de lo contrario no
se le asignara puntaje.

5. El proponente que certi
metropolitana Centro Oc
Registro Mercantil
para personas natlrales
Pereira; obtendra

domicilio, sucursal, u oficina localizada en el area
a lo cual debe presentar la evidencia correspondiente, tener
de Existencia y Representacion Legal de la Empresa o el RUP
erciales, con domicilio registrado en el drea metropolitana de
punt e 5 puntos, de lo contrario no se le asignara puntaje.

sempate

4.4.3 eri
Encasode e & drFan en cuenta los siguientes criterios:
e ehtrega de la oferta, se adjudicara al proponente que cumpla con todos los requisitos
de“aeuerdo a su hora de llegada.
s propuestas empatadas se presentaron a la misma hora se desempatara por sorteo.

4.5. ADJUDICACION DEL CONTRATO

La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo los principios de transparencia, economia,
responsabilidad y seleccion objetiva.
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Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacion se hara en forma integral al
proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido la mejor
calificacion.

CAPITULO 5 - SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

Después de adjudicado el contrato, el proponente tendrd CINCO (5) dias calendario para suscribirlo
y legalizarlo; en caso que no se firme o no se legalice el contrato dentro de los términos estipulados, por
causas imputables al proponente, se adjudicara al proponente calificado en segundo lugar delac
la recomendacion de adjudicacion realizada por los Comités de Invitacidon (Técnico, Juridigo y Ri

Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por I% atantes.

La legalizacion se surte cuando el contratista hace entrega, una vez perfecciona trato, de los
siguientes documentos que deben ser entregados en la Oficina Juridica Proce Gestion de la
Contratacién de la Universidad Tecnoldgica de Pereira:

e Pdlizas de garantias exigidas en el contrato para la aprobacign por
o Afiliaciones al Sistema integral de seguridad Social del Co ad
e Pago de impuestos si aplica

Nota: en el evento de que la poliza sea improbada_el con debe proceder a su correccion en un
término no superior a dos (2) dias habiles desp la notificacion.

La Universidad verificara la siguiente informac

e Antecedentes fiscales para el contrati reprasentante legal, o cada uno de los miembros del consorcio
0 union temporal.

e Antecedentes disciplinarios ta, representante legal, o cada uno de los miembros del
consorcio o unién temporal.

e Antecedentes de Polici iCi

RA EL CONTRATO

Equiyalent 0% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracién y cuatro (4) meses mas.
Expe avor de entidades oficiales. Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del
contrato‘estatal incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado
en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrird a la entidad estatal contratante de los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi
como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista
garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y
de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

En todo caso la garantia de cumplimiento deberad mantenerse vigente hasta que se logre la liquidacion del
contrato.

28



5.1.2 Salarios y prestaciones
Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracion del contrato y tres (3) afios mas.

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrira a la entidad estatal
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones

laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacion del persenal utilizado
para la ejecucion del contrato amparado. i

5.1.3 Responsabilidad civil extracontractual x
Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duracién %e as.
5.1.4 Buen manejo de anticipo

4

Por un monto del 100% del anticipo ofrecido y por el tiempo de duradi

5.1.5 Calidad (Instalaciones arquitectonicas, estructurale

Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tie trato y un (1) afio mas.

5.1.6 Estabilidad de la obra

Equivalente al 20% del valor total de la obra y
Su vigencia se iniciara a partir del recibo a sati

Las anteriores garantias po
oficina en la ciudad de Pergira.

NOTA: LA FECHA DE PEDI N DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL INICIO DE LA

VIGENCIA.
5. NDICIONES DE PAGO
La forma pago Sera a través de la entrega de un anticipo del VEINTE por ciento (20%) del valor
total del%gon el‘restante OCHENTA por ciento (80%) mediante actas parciales.
Pargylo actados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el estatuto de contratacion de

la Univeersidad (Acuerdo 05 de 2009)

5.2.1 ANTICIPO
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, la Universidad concedera
un anticipo hasta del 20% del valor del contrato. Para la entrega del anticipo, el contratista debera cumplir

con los siguientes requisitos:
1) Suscripcion del contrato y acta de inicio de obra
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2) Haberse constituido en compafiia del Interventor una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable con una
sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual la Universidad debe
entregar el valor del anticipo y entrega del certificado de la cuenta.

3) Haber constituido y entregado a la Universidad la garantia Unica de cumplimiento y las demas garantias
exigidas para este contrato y haber obtenido la aprobacion de las mismas por parte de la Universidad.

4) Entregar la cuenta de Cobro

5) Elaborar y entregar plan de manejo de anticipo de acuerdo al formato entregado por la Universidad.

Paragrafo: Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo seran de la
Universidad.

para conformar el patrimonio autdbnomo. En consecuencia, los recursos del patrl
rendimientos son auténomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fi

5.2.2 Pagos parciales
Los pagos parciales deben ser respaldados por actas de obra en for ue para tal fin tiene dispuesto la
UNIVERSIDAD, amortizando el porcentaje de anticipo correspondien

El contratista debera en cada uno de los cortes, anexar la res faftu mercial, acompafiada de los
siguientes documentos:

e Soportes de pago de los aportes al sistema de se

e Pago de aportes parafiscales de los trabajadores

conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de ,2003.

e Planos record correspondientes al cortegeali

ial integral.
go, correspondiente al Gltimo mes y de

En caso de incumplimiento contractual decla a universidad, el saldo del anticipo no devuelto se
entendera como un uso indebido segun

5.2.3 Pago final

El pago final se hara contrd acta
entrega de los plano reco d co
eqmpos y sistemas

0 a satisfaccion por parte del interventor del proyecto, previa la

tos definitivos y los manuales de mantenimiento para obra,

os y visto bueno de la Administracién del Mantenimiento Institucional
e escombros producidos por la obra y la limpieza total).

factura comerC|aI

donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el pago
| sistema de seguridad social integral

aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al Gltimo mes y de
ormidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

. o FIC

e Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales.

5.24 Autorizacion de descuentos.
El contratista autoriza a la Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos

pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos
defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o para aplicacion de multas.
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CAPITULO 6—DESARROLLO DEL CONTRATO
6.1 INICIO DEL CONTRATO

El contrato inicia con la firma del acta, para dar paso a la etapa de planeacién en la cual se debe desarrollar
lo descrito en el numeral 1.2.

Se deben entregar los siguientes documentos y formatos diligenciados:

6.1.1 Plan de trabajo - cronograma del proyecto y la inversion impresa edi

magnético q

El tiempo estimado para la construccion es de ciento veinte (120) dias calendario incluidos los diez (10)
dias calendario de la etapa de planeacion, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 1.3 de esta invitacion.

Se solicita entregar la programacion correspondiente al cuadrayde nt?es y el flujo de fondos
impresos y en medio magnético mes a mes (en costo directo) tal como stipula en la etapa de
planeacion; /a programacion se entregara con la to de recursos, mano de obra,

materiales, equipos y transporte los cuales debe los en cuenta de tal forma que el
flujo de fondos coincida con el valor de la propue directo.

Entregar el cronograma, utilizando el programa Proje
Se debe programar el trabajo al nivel de items '
enlazados, sin dejar puntas sueltas.

Se debe entregar la hoja de utilizacion de“wecurso nos teniendo el cuidado que los recursos utilizados
en el analisis de precios, deben ‘oinc s reclirsos humanos utilizados en el Cronograma.

En el diagrama de flujo se debe mente el flujo de fondos mes a mes y el acumulado.

El contratista debera efectliar u del proyecto por la metodologia del valor ganado, el cual permite
controlar tiempo, inversiomyy alc . El contratista presentara un informe mensual utilizando dicha
metodologia, en medi neti fisico, el cual sera utilizado para medir el avance del contrato.

inversion del anticipo

6.1.2 Plan

Diligenciag e 9,%de acuerdo con el modelo suministrado en esta Invitacion, firmado por el proponente,
si es natWeal, o por el representante legal si es persona juridica, consorcio o unién temporal.

Se rante la etapa de planeacion y como requisito para la entrega del anticipo.

Este sera la base para los desembolsos posteriores.

6.1.3 Manual detallado de procedimiento y equipo de seguridad

Para la ejecucion de los trabajos de alto riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL LA
RESOLUCION No. 3673 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2008 (REGLAMENTO TECNICO DE TRABAJO EN ALTURAS).

31



6.1.4 Programa del Sistema General de Riegos Laborales

De acuerdo con la resolucion 1016 de 1989 y el Panorama de factores de riesgo y reglamento de seguridad
industrial.

6.1.5 Certificados médicos ocupacionales (RESOLUCION 2346 DE 2007)
6.1.6 Manual detallado para manejo medio ambiental

Permisos y autorizaciones ambientales. Deben ser entregados los permisos a que se refiere el 6.13
MANEJO AMBIENTAL

6.1.7 Hoja de vida del personal directivo y profesional del proyecto %

Los cuales después de aceptados por la UNIVERSIDAD solo podran ser cambiados adjuntando la renuncia
expresa del interesado, a las hojas de vida se les debe anexar copia d urg@ntayle identidad, de la
tarjeta profesional y de los certificados de experiencia especifica Imente en cumplimiento de la
normatividad de seguridad social e industrial debe entregar la d tagiof” completa del personal
contratado para el inicio de la obra segtn el numeral 2.2.1.10. 0

6.1.8 Seguridad social completa

De trabajadores, personal de administracion y directivo .% a ingresar el primer dia de labores de
obra.

6.1.9 Libro con numeracion pre impresa %itécora

Debe ser entregada dentro de la’g de trabajo.

Los anteriores documento : ppresentar dentro de los cuatro (4) dias calendario
siguientes a la firma d ande io, la interventoria tendra tres (3) dias calendario para
revision y devolver al contrati para correccion, nuevamente el contratista cuenta con tres
(3) dias calendario egar completamente ajustado.

6.2 co RACIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contr zaformalmente con la firma del acta de inicio. En caso de que el contratista no se
) indicado dentro del cronograma, la Interventoria podra elaborar el ACTA DE INICIO,
las necesidades de la Universidad, empezando a correr el plazo del contrato desde la fecha
(siguiente dia habil a la terminacién del plazo para firma y legalizacion).

Las actividades se deben desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeacion, en la que
entregara el programa detallado de trabajo, base sobre la cual la Interventoria hara el seguimiento y control.
En caso de que el desarrollo del proyecto esté indicando un atraso en los tiempos de ejecucion previstos,
se implementaran soluciones que permitan recuperarlo, haciendo seguimiento del mismo nuevamente; si
persiste el incumplimiento por causa imputable al contratista, la Universidad podra imponer multas
sucesivas equivalentes al 1% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el
mayor valor aplicable por este concepto sera el 10% del valor del contrato.
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Antes de dar inicio a la etapa de localizacion y replanteo el Contratista debera realizar las adecuaciones en
el sitio donde se desarrollaran los trabajos, los cuales para el caso incluiran demoliciones, remocion de
escombros, movimiento de tierras, etc.

Al iniciar los trabajos el contratista debe disponer de un lugar adecuado (campamento) el cual dispondra
de las siguientes instalaciones minimas:
o Oficina para el contratista y el interventor,
o Depésito de materiales y herramientas
o Vestieres y banos para el personal
o Talleres bajo techo para la elaboracion de formaletas, figurado de hierro, etc. 0 erdo
con lo especificado para la construccion del campamento.

La Interventoria determinara los limites de las zonas de trabajo que podran ser dcupada el Contratista
y éste se obligara a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.
' 4

ar con mecheros y sefales
moviles a suficiente distancia del inicio de la excavacion, de tal formatgue ‘&vi sibles accidentes

otgecidn’del personal empleado en la
5 que como resultado de su negligencia

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias paré
ejecucion del contrato y de terceros, y sera responsable de
o descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad

En caso de que durante la ejecucion de los trabajos se req
de acueducto 6 energia el Contratista debera in
actividad con la Interventoria.

Todas las instrucciones y notificaciones
del contratista, se entenderan cemo
los profesionales del contratist
contratista.

el mismo modo, todos los documentos que suscriban
validez como si hubieran sido emitidos por el propio

libro Bitacora desde el dia de suscripcidn del acta de inicio.

a programacion tentativa de la intervencién de sitios criticos, tales como cruces viales,

a edificaciones.

car la sefializacion necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en el proyecto, de

ormidad con los disefios y desarrollo de los trabajos.

6. Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la universidad.

7. Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente,
determinados en las especificaciones técnicas y en los planos adjuntos.

8. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual
sometera a inspecciones visuales del interventor, los materiales a utilizar, antes de su instalacion.

9. Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias.
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10. Seran por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos
de prueba y ensayo necesarios para la ejecucion total del proyecto.

11. Elaborar en compaiia del interventor un acta de vecindad, donde se establezca el estado inicial de
toda la zona que sera intervenida y/o afectada con el proyecto, adjuntando fotografias y/o video
de la zona, las que serviran de base para comparar y evaluar el estado final del proyecto y de su
entorno.

12. Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer
atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para determinar aquellas
condiciones del sitio que pueden afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensi
planos deben coincidir, sin embargo sera obligaciéon del contratista verificar lo

iniciar los trabajos.
e [0s,pl
w ividad.
SnUND, se entiende

13. El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas en
especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de inigi

14. Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo queYalt
incorporado en el otro.

15. Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser
contratista de comun acuerdo, conforme la observacion ante

16. Cualquier omision en los detalles suministrados en los plano
responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como base pa 5
gue el profesional que dirija el proyecto esta técnica pdtitddd’y especializado en la materia
y que el contratista al firmar el contrato correspondi examinado cuidadosamente todos los
documentos y se ha informado de todas las cond ueden afectar el proyecto, sus costos
y su plazo de entrega.

17. Una vez terminadas las partes del proyecto que deba 2dar ocultas y, antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el contratista informara % toria para que ésta proceda a medir las redes
ejecutadas. Si asi no ocurriere p del contratista, la Interventoria podrd disponer el
descubrimiento de las partes ocultas, jercer sus funciones de control. La ejecucion de este
trabajo y su posterior reacondigionami 0 dara lugar reconocimiento alguno por costos
adicionales ni a extensi

18. El contratista se obliga pare iversidad a ejecutar las mayores cantidades que resulten
necesarias luego de ter
contractual de las

19. Informar oportundmente

to a la Universidad a través del interventor, cualquier imprevisto

0 impedimento q ertu la realizacion del proyecto o el cumplimiento del contrato en los
términos prev

idad planos record impresos y en medio digital en Autocad (localizacion,

| sitio del proyecto en perfectas condiciones una vez finalice el proyecto, libre de todo
e mbros, materiales y en general todo desecho que haga parte integral del proyecto.
r los manuales de conservacion y mantenimiento para cada sistema, y manual de operacion
equipos.
24, Bytregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables.
25. Presentar registro fotografico mensual de las actividades desarrolladas en el transcurso del
proyecto, las cuales haran parte integral de cada acta de pago.

3.

6.2.2 CONSIDERACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

El contratista debe:
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Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en el proyecto y presentar a la
Interventoria, copia de dichos contratos.

1. Ocupar el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idoneo y calificado, que requiera
el proyecto desde el inicio hasta la suscripcién del acta de liquidacion.

2. Presentar la informacion de los profesionales que estaran a cargo del proyecto, la cual estara
conformada por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del
documento idéneo donde se autorice ejercer la profesion, carta de intencion sliscrita por el
profesional donde conste el consentimiento para laborar en la misma.

3. Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos_a
especificaciones técnicas y los planos para instalacién, montajes y pruebas ¢

4. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones socia
y demas ordenados por la Ley.

5. Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclam
personal a su cargo o el de los sub. - contratistas.

6. Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclaj
prestaciones econdmicas, indemnizaciones de responsabilida
enfermedad profesional que surgieren de sus trabajadores o d bContratistas en la ejecucion
del contrato.

7. De manera mensual debera entregar a la Intervep

n las

> Copia de las planillas de pago de salarios su or los trabajadores, con indicacion de las
respectivas cédulas de ciudadania.

» Copia de las autoliquidaciones e
(Salud, Pension y Riesgos Pro
de 2003, y lo dispuesto en el

» Copia del recibo
> Copia de la liquid

El personal que emplee el i de su libre contratacién y no tendra vinculacion laboral con el

contratante y toda la responsabi vada de los contactos de trabajo correra a cargo exclusivo del
contratista. No obstante lo i contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro
o traslado del proyect iel trabajador suyo, si a juicio del interventor existe motivo fundamentado
que afecte el b el proyecto. Las indemnizaciones que se causaren por concepto de
terminacion uni decontratos de trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o
traslado de impartida por la Interventoria, debera ser satisfecho por el contratista dentro de los
tres (3) dias habi iguiéntes a la comunicacion escrita en ese sentido.

6. S Y ENSAYOS

Todas laSypruebas y ensayos practicados a los materiales, deben ser los suficientes y necesarios, conforme
a las buenas practicas de la construccion y a lo requerido en las especificaciones técnicas, entre otras y de
acuerdo con el tipo de obra se deben considerar:

En caso de tener que elaborar estructuras metalicas se deben considerar: pruebas necesarias para verificar

la buena calidad de las soldaduras (tintas penetrantes, o ultrasonido si es necesario) y pernos (pruebas de
cortante). Pruebas de resistencia de concretos.

35



Pruebas de calidad de materiales de afirmado, bases y sub bases.
Calidad de materiales para acabados de pisos

Las pruebas del correcto funcionamiento de la planta de tratamiento deben tomarse el tiempo necesario
teniendo en cuenta lo que se demora el llenado de los tanques aireador vy clarificador y estaran a cargo del
contratista. Asi mismo las pruebas de funcionamiento de los tanques espesador y digestor y del equipo filtro
prensa se tendran que hacer cuando sea necesario sin importar que la obra ya haya side entregada,
teniendo en cuenta que el tiempo estimado en que estos tanques se llenan puede estar entre dos y tres
meses después de poner la planta en funcionamiento nuevamente.

Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe ser a cargo del contra
debidamente matriculado como profesional en su ramo y observar las precaucio
panorama de factores de riesgo y reglamento de seguridad industrial.

El equipo vy los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos sef’su
del contratista.

El contratista debe hacer control y registro de las pruebas y ensayos dos; se consideran validos y
aceptados siempre y cuando se realicen en presencia de | eqfor sea entregada copia de los
resultados al mismo.

6.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

La reparacion y mantenimiento de los equipos

he 2ntas es por cuenta exclusiva del contratista, en
caso de dafio del equipo este debe ser repar. emplazado en forma inmediata para evitar atrasos en
proyecto.

El transporte, manejo y vigilangia de ipos y*herramientas son a cargo del contratista, quien debe
asumir todos los riesgos por pérdide etcétera. La Universidad, de ninguna manera, asumira
emgl

responsabilidad por tales elemento evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.

6.5 MATERIALES A RG\ ONTRATISTA
e

Los materiales que s s para la construccion total del proyecto que se cotiza, deben ser
colocados en el sitio del proyecto, los costos que demanden la compra,
ia, entre otros seran por cuenta del contratista, quien ademas debera asumir
. Asi mismo, debe considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta
aquellos factores que incidan en su suministro.

transporte, m
los riesgos deyto
en su propues

El c ista, deD&dreparar por su cuenta las actividades defectuosas por causa a los materiales que no se
cindg aVas cificaciones de esta INVITACION

6.6 SONAL EXIGIDO PARA EL PROYECTO
El personal minimo propuesto, no podra ser cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que
exista una justa causa, la cual debera ser sustentada ante la Universidad, para su evaluacién y posterior

autorizacion. En caso de aprobarse el cambio, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejor
categoria que el exigido en la INVITACION,
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6.7 CANTIDADES

El proponente debe cumplir con el alcance total de los trabajos contratados.

6.8 CANTIDADES ADICIONALES

Son cantidades adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la invitacion, pero
que a juicio del Contratante se hacen necesarias, Utiles o convenientes para la mejor ejecucign del objeto

del contrato o para complementar las cantidades contratadas inicialmente.

Las actividades adicionales sdlo podran ejecutarse cuando se haya suscrito ct rosi
al contrato, y esté debidamente legalizado.

El Contratante podra contratar las actividades adicionales con el Contratista principa un tercero,
seguin convenga a sus intereses.
4
6.9 MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por io de scritas por el contratista,

interventor y un representante de la Universidad.

Las modificaciones en las mayores cantidades, deberan se Ofizadas por el contratante conforme al inciso
anterior, siempre y cuando se sobrepase el valor o el plazOydel contrato.

6.10 ACTIVIDADES MAL EJECUTADA Q

El Contratista debera reconstruir a su
programa de trabajo, las activid‘des

o, qué€’ implique modificacion al plazo del contrato o al
tadas) inmediatamente el interventor le indique.

especificaciones inferiores as sefaladas por el Contratante en esta invitacion a cotizar y en
las especificaciones técnic

Si el Contratista no
interventor, el
contratista, si

podra proceder a realizar la reparacion y trasladar el costo al
rocedimiento especial para ello, bastara con la comunicacién que por

escrito hag ntor al contratista.
6.1 RIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL
6.11. URIDAD SOCIAL

La Ley 100 de 1993 cred el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados todos
los trabajadores del pais; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todos los
contratistas deben cumplir las siguientes disposiciones:

El Contratista directamente o el subcontratista aprobado por la Universidad deben afiliar a sus trabajadores
al sistema de seguridad social integral asi:
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« Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por enfermedad
comun y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de pensiones).

« Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad.
(Empresas promotoras de salud).

e Sistema general de riesgos laborales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos Laborales).

Se relaciona a continuacién alguna de la normatividad vigente:

El articulo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que e contra
el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a la seg al enfsalud, que
sera en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un salario minimoé manstal,_sin exceder de
cincuenta (50) salarios minimos mensuales.

El articulo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente icencias de construccion y
transporte publico terrestre se otorgaran, previa acreditacion ante los ~
de la respectiva empresa y sus trabajadores a los organismos de seguriéa

El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Articulo 91;
profesionales y el incumplimiento de las normas del Siste
multas de hasta quinientos salarios minimos mensuales.
Inscribir a los trabajadores con una base no real o i
minimos /mensuales y el pago al trabajador de fa dif

jacion al sistema general de riesgos
de Riesgos Laborales, puede generar
ia de valor de las prestaciones.

Inscribirse como EMPRESAS DE ALTO RIESG isterio de Trabajo y Seguridad Social, direccion
regional de Risaralda, de acuerdo con lo dispueste,poria ley.

6.11.2 SEGURIDAD INDUSTR

Los empresarios de los sect
de elaborar el REGLAMENTO DE

ruccion, con diez (10) o mas trabajadores, estan en la obligacion
SEGURIDAD INDUSTRIAL y publicarlo en sitio visible.

El contratista debe te
todo el personal
trabajo. Una vi
el cual da fe

ENTO INTERNO DE TRABAJO Yy fijar una copia en un sitio accesible a
0s empleados para asegurarse que cada uno conoce las condiciones del
iladajel reglamento por cada trabajador, éste firmara el correspondiente registro en
mprendido y que se ajustara a la normatividad de la empresa contratista.

consorcios o uniones temporales. Cuando existan nuevos ingresos de personal, les sera
mente el reglamento interno de trabajo.

Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan medidas sanitarias”
RESOLUCION 2400 Estatuto de Seguridad Industrial (Por la cual se establecen algunas disposiciones

sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo) y normas que la complementes o
adicionen
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Resolucion 2413 del 1979 Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria
de la Construccion y normas que la complementes o adicionen

Resolucion 2013 de 1986 (Por la cual se reglamenta la organizacion y funcionamiento de los comités de
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo) y normas que la complementes o
adicionen

Resolucion 1016 de Marzo 31 de 1989 Por la cual se reglamenta la organizacion, funci@namiento y
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadares en el pais
y normas que la complementes o adicionen

RESOLUCION 2346 DE 2007 (JULIO 11) por la cual se regula la practica de
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clinicas ocupacionales y n
o adicione

Resolucion 3673 de 2008 septiembre 26 (por la cual se establece
seguro en alturas) y normas que la complementes o adicionen

Corresponde al Ministerio del Trabajo a través de las Direccion
todos los aspectos relacionados con la administracion, pr
Laborales a cargo de las ARL, asi como la supervision v fiseali de la prevencion de riesgos laborales
en todas las empresas y del cabal cumplimiento de los os de la calificacion de la pérdida de

ocedimi
capacidad laboral a cargo de las Juntas de Calificacion de . El incumplimiento de los programas de
promocion de la salud y prevencion de accidentes y enfermedades, a cargo de las ARL, acarreara multa de
hasta quinientos (500) SMLMV a la fecha en qu i %-, la misma.
ementos de proteccidn personal reglamentarios
certificados de acuerdo con normas naci internacionales, seguros y en buen estado. Por la razén
anterior, el Contratista y/o Propgnen : r éstos gastos distribuidos apropiadamente dentro de

cada uno de los analisis unitarios. de ir todo el personal sobre el correcto uso de los implementos
osibles riesgos relacionados con sus actividades dentro del

de Seguridad Industrial y prevenirlos Seb
proyecto, tal y como qued do n el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial,
trega\de

dejando constancia de la ementos de proteccion personal y de las instrucciones sobre el
uso.

6.12 MANEJOAMB ENERAL

contrato EL CONTRATISTA esta obligado a organizar los trabajos de tal forma que
licados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar
proyecto y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, sus normas
como el Decreto 1076 de 2016, las normas especiales para la gestién y obtencién de
es y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos

El constructor debe solicitar previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes ante la autoridad
ambiental, los permisos, concesiones y autorizaciones requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales y que apliquen para el buen desarrollo del proyecto (aprovechamiento forestal,
intervencién de cauce, concesién de aguas superficiales y/o subterraneas, permiso de vertimientos,
instalacion de campamentos, permiso de disposicion de residuos solidos, permiso de emisiones
atmosféricas, permiso de explotacion de fuentes de material e instalacion y funcionamiento de plantas
asfalto y concretos entre otros), para lo cual oportunamente el Contratista debera contar con los soportes
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técnicos necesarios para dicha gestion.

Los costos que dichas acciones demanden seran asumidos directamente por el contratista, asi como los
costos que demande la restauracion morfoldgica y paisajistica de las fuentes de materiales, una vez se
culmine la explotacion. Especialmente dara cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1989 y la
Ley 633 de 2000, en sus articulos 12 y 13 y en las normas que lo adicionen, aclaren, modifiquen o
reemplacen.

El inicio de las actividades esta condicionado a la obtencion de los permisos anteriores.
El proponente dard cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidoSyen ctos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades regionales.

Durante la etapa de planeacion de la obra, el Contratista presentara a LA UNIVERSI nas fichas de
Manejo Ambiental, la cual debe contener los programas y acciones descritos a continuacion y que sean
aplicables al proyecto a ejecutar: P 4

Fichas de Manejo Ambiental.

* Manejo de escombros, material reutilizable, material de reci¢
* Manejo y control de emisiones atmosféricas (MATERIAL £ ADO, RUIDO)
 Manejo de transito y sefializacion
» Obras, medidas y actividades de proteccién y manejo d

concretos.
 Programa de estabilidad y restauracion m

e Se deben mantener las z rabajo limpias de escombros y basura.
e El material vegetal Que res de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los basureros
ite/su quema.
e sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua.
e Se requlere lizacion reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres trabajando" etc.) y el
uso inta
imientone
6. ACIONES PROVISIONALES
6.13. alacion provisional de energia

séguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros. Debido a que existira
hicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehiculos.

Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos eléctricos y la iluminacién que la obra
requiera, se debe instalar una provisional de energia eléctrica con medidor y con todas las derivaciones y
extensiones necesarias

6.13.2 Instalacion provisional de acueducto
La obra debe instalar una provisional de acueducto con medidor
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6.13.3 Senalizacion

El CONTRATISTA esta en la obligaciéon de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de
accidentes para lo cual debera entre otras actividades, colocar las sefiales externas, internas y avisos de
prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamano, forma, clase,
color y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto y las instrucciones del
INTERVENTOR. Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:

e Todas las areas en donde se realicen actividades de construccion y que estén expuestas Ublico,
deben estar sefalizadas y demarcadas mostrando la informacion y advertencias pertipent
e Se debe poner especial atencion a la demarcacion de sitios con factores elevados de ri@sge, c onas
inestables y usar la debida sefalizacion.
er

e En todo caso se debe garantizar la circulacién con la adecuada segurida
exterior de la zona intervenida.

como al

En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Sefializacion y Circulacion en el Interventor
podra en cualquier momento ordenar la suspension de la ejecucion de la obra parcial o totalmente.

Sera de responsabilidad del CONTRATISTA cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos,
defensas, barreras, guardianes y sefales.

Los gastos en que incurra el CONTRATISTA para la instalacion, mantenimiento, reubicacion y reposicion de
las sefiales, avisos, conos, instalaciones preventivas provisionales y para la adopcion de todas las medidas
necesarias para la prevencion de accidentes seran por cuenta del CONTRATISTA y deberan estar valorados
en la Administracion de la obra.
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7. ANEXOS

ANEXO 4 - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PONE

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unidn Temporal, anexar tes).
Namero Entidad Objeto Fecha Fecha de % de participacio Valér | del Valor del contrato en pesos
del Contratan del de Terminacion en Uniones ontrato ( convertida con el valor del
Contrato te. Contrato | Inicio | del Contrato Temporale incluyendo salario minimo de la fecha
del Consorcio icionesy de firma del contrato)
Contrat Ant justes SMMLV
o
EXPERIENCIA GENERAL

PROFESION U OBJETO SOCIAL

Fecha d

a de

No de tarjeta profesional o documento con el cual
se acredita

NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecu
proporcion del porcentaje de participacion

FIRMA DEL PROPONENTE
NOMBRES Y APELLIDOS REPR|

Cédula de Ciudadania No.:

Nit:

42




ANEXO 4A - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL PROFESIO

PROPUESTO

ANEXO 4A - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONA [*PROPUESTO
Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unién Te portes).
NOMBRE | PROFESIO | FECHA | MESES MESES Objeto Fecha Fecha
Y N DE EXPERIENCIA | EXPERIENCI del de de
APELLID GRAD | PROFESIONA | A Contrat | Inicio Inicio
(o] (o] LY/O ESPECIFICA o del del
GENERAL Contrat | Contrat
o o
\

NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecucionfde Cap
proporcion del porcentaje de participacion correspon (€

FIRMA DEL PROPONENTE
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:
Cédula de Ciudadania No.:

N

Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la

NIT:
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

ANEXO 5 - FORMATO OBRAS EN EJECUCION

44

ANEXO 5 : OBRAS EN EJECUCION

Invitacion: No OP-02-2016

Obijeto:

Proponente:

Fecha de Cierre:

Contrato No.

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Objeto contrato en
ejecucion

Propietario de la obra
(Contratante)

Direccion y teléfono
(Contratante)

NIT (Contratante)

Contratista

% de participacion del
proponente en la
ejecucion (En caso de
ser diferente al
100%)

Direccion y teléfono
contratista

NIT (Contratista)

Valor inicial de
contrato

Valor Facturado

Valor salario minimo
afio de firma de
contrato

Fecha de iniciacion

Fecha de terminacion

Suspension ( fecha de
suspension)

Suspension ( fecha de
reinicio)




UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
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Plazo restante

Valor contratado sin
facturar




UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

ANEXO 7 - FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE

FORMATO

PEREIRA AMALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
LICITACIIN PUBLICA No. IMEM:
OBJETO:
PROPONENTE: PROPONENTE:
FECHA DE REALIZACION: DA UNIDAD:
. MATERIAL ES EN OBRA
Descripeian Unidad Precio-Unit Canftidad Valor - Unit
Sub-Total 0.00
L EQUAPO
Desecripeion Tipo TarifalHora |[Rendimiento| Walor - Unit
Sub-Total 0.00
lll. TRAMSPORTES
Material Volpeso & Cant. Distancia Tarifa Valor Unit
Sub-Total 0.00
. MANO DE OBRA
Trabajador Jornal restacioney Jomal Total |Rendimient Valor - Unit.
Sub-Total 0.00
NOMBRE DIEL. REPREZENTANTE LEGAL® | Total | nj}ul

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL :

|.F|juste al peso |

|cosTo DRECTO|
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ANEXO 8 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sefores )
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Ciudad

Asunto: Invitacion Publica Nro. OP-02-2016
Respetado sefiores:

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de
] ] de conformidad con las
condiciones que se estipulan en la INVITACION PUBLICA presentamos la siguiente propuesta para

w 14

; _ , descritas
en la INVITACION PUBLICA No. OP-02-2016

En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.
Declaramos asi mismo:

1- Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.
2- Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en
el contrato probable que de ella se derive. )

3-Que conocemos los documentos de la INVITACION y aceptamos su contenido.

4-Que hemos recibido los documentos que integran la INVITACION y sus adendas que son: (indicar el
numero y la fecha de cada uno).

5-Que para calcular el precio ofrecido, hemos tenido en cuenta todos los valores que inciden en el mismo.
6-Que haremos los tramites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los ocho (8) dias
habiles siguientes a la adjudicacion e iniciaremos la ejecucion en los términos consignados en la
INVITACION

7-Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad sefialadas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para cumplir el
objeto del contrato.

8-Que la presente propuesta consta de _ (__) folios debidamente numerados y rubricados.

VALOR DE LA PROPUESTA:

ILV.A

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA:
PLAZO DE EJECUCION

& A A A

La suscrita sefiala como Direccion Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo, notificaciones
relacionadas con esta propuesta la siguiente:

Nombre completo del proponente:
Direccion
Firma del proponente y/o representante legal:
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ANEXO 9 - FORMATO PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO
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ANEXO No. XXXXX RELACION DE ANTICIPO

Entidad Contratante

T

No. del Contrato

Objeto

N, Universidad

; Al e
(= 2 <)} Tecnologica

Contratista

Interventor

Valor del contrato

/ de Pereira

Valor Anticipo 20%

No. CONCEPTO

RELACION DE ANTICIPO

Valor

Vr. Saldo de Anticipol

0,0

1,00 |RECURSO HUMANO

1,1 [Personal Administrativo

1,2 |Personal de Obra.

Seguridad industrial y

salud ocupacional
1,3

2,00 |MATERIALES

2,1 |Acero

2,2 [Cemento

2,3 |Material de rio

2,4 [Madera

2,5

2,6

MAQUINARIA Y
3,00 |EQUIPOS

3,1 [Sequridad Industrial

Compra o Alquiler de
3,2 |equipos

3,3

4,00 [TRANSPORTE

4,1 |Acarreo

4,2

ANTICIPOS SOBRE
5,00 |CONTRATOS

5,1 |Concreto

5,2 |Estructura metalica

5,3 [Movimiento de tierras

GASTOS DE
6,00 [FUNCIONAMIENTO

6,01 [Gastos bancarios

6,02 |Ensayos y muestras.

SUBTOTAL RELACION 0

IMPUESTO 4 X MIL 0

VALOR RELACION 0
Elaboro:

NOTAS

Documento de soporte:

Contrato y/o Factura.

2. No de folio: Todos los documentos que se presenten
Cheques: Solo se giraran cheques directamente a

3, proveedores.

No se pagaran gastos de caja menor por medio de la
cuenta de anticipo, todos los gastos deben ser

mayores de $100,000

Anexo 10 - CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA
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Oferente:
Nombre del socio = Profesidn N° de matricula Numero y ano Vigencia del
y/o profesional profesional del Contrato Contrato
de la laboral o de
arquitectura, prestacion de
ingenieria o servicios
geologia profesionales

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias [dia] del mes de [mes] de [afio].

Firma representante legal del Oferente Firma representante del auditor o revisor fiscal
Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Documento de Identidad: Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente

documento.
*Anexo 2 de la guia capacidad residual Colombia compra eficiente
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Anexo 11 - CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

Oferente:
Contratos relacionados con la | Participacion del proponente Valor total de los contratos
actividad de la construccion — | en el contratista plural ejecutados (valor del contrato
segmento 72 Clasificador ponderado por la participacion
UNSPSC en pesos colombianos)
TOTAL

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias [dia] del mes de [mes] de [afno].

Firma representante legal del Oferente
Nombre:

Cargo:
Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente
documento.

*Anexo 1 de la guia capacidad residual Colombia compra eficiente
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ANEXO 12 — MINUTA DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO:

CONTRATO: DE OBRA

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR: XXXXXXXXXXXXXXXX Iva incluido

FECHA: XXX XXXX

Entre los suscritos a saber LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO, mayor y vecino
de Pereira, identificado con cédula de ciudadania No. 10.098.659 de Pereira, en su
calidad de Rector y Representante legal de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA NIT 891.480.035, nombrado por el Consejo Superior mediante
Resolucién No. 14 del 05 de diciembre de 2014, ente auténomo universitario creado
por la ley 41 de 1958, vinculado al ministerio de Educacién Nacional y quien para
efecto del presente contrato se denominard EL CONTRATANTE, y XXXXXXXXXXX
identificado con cédula de ciudadania No. XXXXXXXXXXX actuando en nombre y
representacion legal de la sociedad XXXXXXXXXXXXXX identificada con el NIT.
XXXXXXXXXX, con matricula No. XXXXXXXXXX, inscrita en la Camara de Comercio
de XXXXXXXX el XX de XXXX de XXXX bajo el nUmero XXXXXXXX del libro XX y quien
se llamard EL CONTRATISTA se ha celebrado el presente Contrato de obra derivado
de la INVITACION PUBLICA No. XXXXXX, el cual se rige por las siguientes Clausulas:

PRIMERA: OBJETO El objeto del presente contrato de obra es
" XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"De
conformidad con la propuesta presentada.
SEGUNDA: DURACION La duracion del presente contrato sera de XXXXXX,
contados a partir de la firma del acta de inicio, una
vez se haya perfeccionado y legalizado.

TERCERA: VALOR DEL El valor del presente contrato es de

CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXX Mcte.  ($XXXXXXXXXX) IVA
INCLUIDO.

CUARTA: FORMA DE El presente contrato se cancelaréa mediante un

PAGO anticipo del VEINTE por ciento (20%) del valor

total del contrato y el restante_OCHENTA por
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ciento (80%) mediante actas parciales de
acuerdo al avance de obras previa aprobacion y
certificacion por parte del Interventor, el
contratista debera aportar paz y salvo expedido por
el revisor fiscal o el representante legal del pago de
Aportes Parafiscales o aportar constancia del pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
cuando haya lugar.

QUINTA: OBLIGACION DE
LA ENTIDAD
CONTRATANTE

El contratante se compromete para con el
contratista a cumplir las siguientes obligaciones: a)
pagar en la forma estipulada en la clausula
anterior; b) A Suministrar al contratista la
informacion y demads circunstancias necesarias
para iniciar y realizar las obras.

SEXTA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga para con la contratante: 1)
Realizar la(s) obra(s) que trata la clausula primera
de este Contrato, segun propuesta presentada; 2)
A terminar la obra en el tiempo maximo de XXXXXX
calendario; 3) El contratista se compromete para
con la contratante a afiliar todo el personal que
contrate al régimen de seguridad social integral
vigente en Colombia y presentar al interventor los
formularios de afiliacion del personal al inicio de
la ejecucion del contrato y a estar al dia en dichas
obligaciones; 4) A entregar el sitio limpio de
escombros a la terminacion de la obra; 5)
Igualmente se compromete a realizar los aportes al
Fondo de la Industria de la Construcciéon FIC; 6) A
Suministrar al personal que labore en la obra los
elementos de proteccidon y de seguridad industrial
que sean necesarios y conforme a las exigencias
legales y que imparta el interventor; 7) Debera
mantener a la contratante libre de toda pérdida y
todo reclamo, demanda, pago, litigio, accién legal,
reivindicaciones y fallo de cualquier especie y
naturaleza que se entable por causa de acciones u
omisiones en que incurra el contratista, sus
agentes, o empleados durante la ejecucion del
contrato o en la guarda del mismo; 8) Se
compromete al arreglo o la reconstruccion de toda
obra defectuosa que encontrare el interventor, la
cual sera ejecutada a su costa y por cuenta del
mismo; 9) A legalizar el contrato en los términos
sefialados en el mismo. Y como obligaciones
especiales las siguientes: 10) Ejecutar el objeto
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contractual, atendiendo los requerimientos
solicitados en la invitacion publica; 11) Atender las
observaciones del interventor en forma inmediata;
12) Disponer de un libro Bitacora desde el dia de
suscripcion del acta de inicio; 13) Colocar la
sefializacidon necesaria preventiva y de seguridad
que se requieran en obra, de conformidad con los
disefios y desarrollo de los trabajos; 14) Hacer los
cerramientos indicados evitando riesgos para la
Universidad; 15) Suministrar materiales de
primera calidad, libres de imperfecciones, de
manufactura reciente, determinados en las
especificaciones técnicas y en los planos adjuntos;
16) Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo
con los planos y especificaciones, para lo cual
someterd a inspecciones visuales del interventor,
los materiales a utilizar, antes de su instalacion;
17) Utilizar las herramientas adecuadas vy
necesarias; 18) Seran por cuenta del contratista el
costo de alquiler de los equipos, herramientas e
instrumentos de prueba y ensayo necesarios para
la ejecucién total de la obra;19) Estudiar
cuidadosamente todos y cada uno de los planos
que contienen la obra, leer atentamente las
especificaciones e inspeccionar el lugar de los
trabajos para determinar aquellas condiciones del
sitio que pueden afectar los trabajos a realizar;
20) Las cotas y dimensiones de los planos deben
coincidir, sin embargo serd obligacién del
contratista verificar los planos antes de iniciar los
trabajos; 21) ElI contratista debe advertir al
contratante las discrepancias detectadas entre los
planos, disefios, especificaciones y cantidades
presupuestadas de la obra, antes de iniciar
cualquier actividad; 22) Los planos vy
especificaciones son complementarios de suerte
que lo que faltare en uno, se entiende incorporado
en el otro; 23) Las discrepancias entre planos y
especificaciones, deben ser resueltas por el
interventor y el contratista de comun acuerdo,
conforme la observacion anterior; 24) Cualquier
omisién en los detalles suministrados en los planos
y/o especificaciones, no eximira de responsabilidad
al contratista, ni podra tomarse como base para
reclamaciones, pues se entiende que el profesional
gue dirija la obra esta técnicamente capacitado vy
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especializado en la materia y que el contratista al
firmar el contrato correspondiente, ha examinado
cuidadosamente todos los documentos y se ha
informado de todas las condiciones que pueden
afectar la obra, sus costos y su plazo de entrega;
25) Una vez terminadas las partes de la obra que
deban quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el contratista informara a Ia
Interventoria para que ellos en el caso particular,
procedan a medir las redes ejecutadas; 26) Si asi
no ocurriere por causa del contratista, Ila
Interventoria o supervision podra disponer el
descubrimiento de las partes ocultas, para ejercer
sus funciones de control. La ejecucién de este
trabajo y su posterior reacondicionamiento, no
dard lugar reconocimiento alguno por costos
adicionales ni a extensiones al plazo de
ejecucién; 27) El contratista se obliga para con la
Universidad a ejecutar las mayores cantidades que
resulten necesarias luego de terminada, a los
mismos precios de la propuesta inicial, previa
modificacion contractual de las partes; 28)
Informar oportunamente por escrito a |la
Universidad a través del interventor, cualquier
imprevisto o impedimento que perturbe Ia
realizacién de la obra o el cumplimiento del
contrato en los términos previstos; 29) Estudiar la
disponibilidad y distancia a los botaderos
autorizados por la autoridad competente y lo
tendréd en cuenta para el cdlculo de su precio
unitario; 30) Entregar el sitio de la obra en
perfectas condiciones una vez finalice la misma,
libre de todo tipo de escombros, materiales y en
general todo desecho que haga parte integral de la
obra; 31) Entregar debidamente inventariados los
elementos desmontados que sean reutilizables;
32) Presentar registro fotografico mensual de las
actividades; 33) Pagar todos los impuestos, tasas
y contribuciones que se generen legalmente con
ocasion de la  ejecucibn del presente
contrato;34)Las demas asignadas por la
supervisiéon / interventor.

SEPTIMA: DOCUMENTOS

Hacen parte integral del presente contrato: 1.Los
pliegos ,adendas, la propuesta presentada por el
contratista y los demas documentos cruzados
entre las partes, que se entienden incorporadas a
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él como anexos; 2. Certificado de existencia y
representacién legal 3. Rup - Rut. 4. Acta inicial,
las actas parciales y la de finalizacién - liquidacion.
5. En general cualquier otro documento que
suscriban las partes en este contrato.

OCTAVA: IMPUTACION
PRESUPUESTAL

Los correspondientes pagos se haran con cargo al
Rubro 113-705-32-1 CDP 1757, de la vigencia
presupuestal 2016.

NOVENA: CESION DEL
CONTRATO

El contratista no podra ceder total ni parcialmente
el presente contrato sin la autorizacion previa y por
escrito del Contratante.

DECIMA: INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES

El contratista afirma bajo la gravedad de juramento
que se entiende surtido con la firma del presente
contrato que no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilidades o incompatibilidades
establecidas en la Constitucién y en la ley, para
suscribir con la contratante el presente contrato.

DECIMA PRIMERA:
GARANTIAS

El contratista deberd constituir Pdliza Unica que
ampare lo siguiente: 1. Cumplimiento:
Equivalente al 20% del valor del Contrato y por el
termino de duraciéon del contrato y cuatro (4)
meses mas; 2. Salarios y prestaciones:
Equivalente al 15% del valor del contrato y por el
término de duraciéon del contrato y tres (3) afios
mas; 3. Responsabilidad civil
extracontractual: Equivalente al 20% del valor
del contrato y por el termino de duracion del
contrato y dos (2) meses mas; 4. Calidad y
Estabilidad de la obra: Por el 20% del valor del
contrato y por el término de duracidn del contrato
y Cinco (5) afnos mas. 5. Calidad (Instalaciones
arquitectodnicas, y estructurales) Por el 25 %
del valor del contrato y por el termino de duracién
del contrato y un (1) afios mas. 6. Buen Manejo
del Anticipo: Por un monto del 25% del valor del
contrato y por el tiempo de duracion del contrato y
un (1) ano mas. Dicha pdliza podra ser obtenida
ante una compafia legalmente establecida en el
pais y que tenga representacion en la ciudad de
Pereira. En todo caso las garantias se mantendran
vigentes a partir de la liquidacién del contrato y/o
con la firma del acta de entrega a satisfaccion del
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mismo, segln el caso. PARAGRAFO I: La fecha en
la que se inicia la vigencia del amparo de la pdliza,
debe ser igual a la fecha de expedicion de la misma.

DECIMA SEGUNDA:

CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA

En caso de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones del presente Contrato, el contratista
debe pagar a la Universidad, a titulo de
indemnizacién, una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato. El valor
pactado de la presente clausula penal es el de la
estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la
presente clausula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado
valor. Este valor puede ser compensado con los
montos que la contratante adeude al Contratista
con ocasiéon de la ejecucion del presente Contrato,
de conformidad con las reglas del Cédigo Civil.

DECIMA TERCERA:
MULTAS

La Entidad contratante podra imponer multas al
contratista, en caso de incumplimiento en el plazo
o términos planteados para la ejecucién del
contrato, derivados de su propuesta el valor de
la(s) multa(s) sera equivalente al 0.5% del valor
del contrato por cada dia de retraso en la obra. La
contratante podra cubrir el valor de las multas de
manera automatica con los dineros que adeude al
contratista, quien desde este documento autoriza
expresamente a la contratante para su descuento.

DECIMA CUARTA:
INDEMNIDAD

El contratista debe mantener a la contratante libre
de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago,
litigio, accién legal, reivindicaciones y fallo de
cualquier especie y naturaleza que se entable por
causa de acciones u omisiones en que incurra el
contratista, sus agentes, o empleados durante la
ejecucion del contrato o en la guarda del mismo.
Igualmente el contratista se obliga a evitar que sus
empleados y/o los familiares de los mismos, sus
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presente
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la
contratante, con ocasidn o por razéon de acciones u
omisiones suyas relacionadas con la ejecucion del
presente contrato.
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DECIMA QUINTA:

EFECTIVIDAD DE
GARANTIAS

La contratante podra igualmente cubrir total o
parcialmente cualquier pago con los dineros que
adeude al contratista, para protegerse de las
pérdidas debidas a trabajos defectuosos no
corregidos, garantias no cumplidas o para
aplicacion de las posibles multas, segun la
clausula décima tercera. Una vez desaparecidas o
corregidas las causas que puedan dar origen a
dichos pagos, la contratante pagara los saldos
restantes debidos.

DECIMA SEXTA:
INTERVENTORIA

El Contratante designa como Interventor a
XXXXXXXXXX identificado con cédula de
ciudadania No. XXXXXXXX en su calidad de
XXXXXXX o quien haga sus veces, quien debera
cumplir como interventor, con las siguientes
funciones: Adelantar los tramites de
perfeccionamiento y legalizacién de este contrato,
suscribir conjuntamente con El contratista el Acta
de Iniciacion, las Actas Parciales de Pago y el Acta
de Final de pago, velar por la obtenciéon de los
antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales de
El contratista; ademas: a) Vigilar el cumplimiento
del Contrato; b) Presentar las observaciones que
juzgue conveniente; c) Recibir, verificary aprobar,
de considerar que se cumple con el objeto
contratado, los articulos suministrados por El
contratista; d) Certificar el cumplimiento del
objeto contratado para proceder al respectivo
pago; e) Estar atento a la fecha de vencimiento del
Contrato, a fin de determinar de acuerdo con las
necesidades del servicio, la suscripcién de
eventuales adiciones, prorrogas o terminacion del
mismo; f) Resolver las dudas que tenga El
contratista; g) Suministrar oportunamente la
informacion que posea a la Universidad y que sirva
al contratista para el desarrollo del objeto
contractual; h) Informar al sefior Rector en caso
de incumplimiento, para efectos de aplicacién de
multas y sanciones, segun lo estipula en el
Contrato Clausula Décimo Tercera: Multas; i)
Verificar que el Contratista se encuentre cotizando
al sistema de seguridad social integral y se
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encuentre a paz y salvo con aportes parafiscales
cuando haya lugar; j) Verificar que El contratista
legalice el contrato en el término estipulado para
ello e informar el incumplimiento de tal disposicion;
k) Impedir que El contratista ejecute el Contrato
sin estar debidamente legalizado; |I) Las demas
seialadas en la ley 1474 de 2011; m) Las
demas que se requieran para el cabal cumplimiento
del objeto del Contrato.

DECIMA SEPTIMA:
CLAUSULA DE
CONCILIACION

Todas las controversias, diferencias o reclamos que
pudieran derivarse del presente contrato, las
partes las resolveran directamente de manera
oportuna y eficiente, y si no fuere posible acuerdan
gue resolveran sus diferencias a través de un
Centro de Conciliacién legalmente constituido.

DECIMA OCTAVA:
REPERCUSIONES
LABORALES

El contratista declara que se obliga en la ejecucion
de este contrato a titulo de contratista
independiente, en consecuencia la contratante no
adquiere con él ni con las personas que éste ocupe,
ningun vinculo laboral o administrativo ni de ningun
tipo. PARAGRAFO: El contratista debe informarse
sobre las disposiciones laborales vigentes en
materia de trabajadores; normatividad de
seguridad social integral; seguros de vida vy
accidentes vy, riesgos profesionales y salud
ocupacional.

DECIMA NOVENA:
FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO

En caso de presentarse estas eventualidades el
contratista tendra derecho a una prorroga del plazo
de ejecucién o de suspension de la obra a juicio de
la contratante pero no podrd reclamar
indemnizacién o reconocimiento alguno por los
perjuicios sufridos.

VIGESIMA
PRIMERA:CONTRIBUCION
DE LOS CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA

El contratista debera pagar el cinco por ciento (5%)
del valor total del contrato o de la respectiva
adicion, en los porcentajes o condiciones que
establece la ley 1106 de 2006. Al contratista se le
retendra de manera proporcional al pago o pagos
realizados el porcentaje correspondiente a la
contribucion de estampilla definidas segun el
articulo 8° de la ley 1697 de 2013.
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VIGESIMA PRIMERA:
PERFECCIONAMIENTO

El presente contrato se entiende perfeccionado una
vez suscrito por las partes y se obtengan el
Certificado de Registro Presupuestal.

VIGESIMA SEGUNDA:
LEGALIZACION

Para su legalizacion se requiere: 1. Aprobacion de
las Garantias a que se refiere la Clausula Décima
Primera; 2. Anexar el RUT. 3. Presentacion de las
afiliaciones de Seguridad Social Integral. 4. El
contratista de manera escrita debera indicar Banco
y Cuenta donde se consignaran los pagos del
presente contrato. PARAGRAFO. El contratista
cuenta con ocho (08) dias habiles contados a partir
de dicha suscripcion para legalizarlo, contados a
partir de la fecha del oficio remisorio enviado por la
Universidad, so pena que se configure en un
incumplimiento.

VIGESIMA TERCERA:
REGIMEN JURIDICO
APLICABLE

El presente contrato se regira por las normas del
derecho privado y en especial por el Estatuto de
Contratacién del contratante - Acuerdo 05 de 2009
y sus modificaciones.

VIGESIMA CUARTA:
DERECHOS DE AUTOR Y
CONFIABILIDAD

El contratista reconoce a el contratante los
derechos patrimoniales que se deriven de obras,
textos, software, disenos, metodologias, procesos
o productos o demads creaciones objeto de la
produccion intelectual que surja con ocasion del
presente contrato. Asi mismo el contratante le
reconocera los derechos morales que le asistan al
contratista por su produccion intelectual en la
ejecucion de este contrato. Igualmente El
contratista se abstendra de divulgar, publicar o
comunicar a terceros, por cualquier medio y de
utilizar para fines distintos a los propios de este
contrato, cualquier informacién que sea catalogada
como importante y confidencial por el contratante
y que conozca en virtud de la ejecucién del
presente contrato o por cualquier causa.

VIGESIMA QUINTA:
CAUSALES DE
TERMINACION DEL
CONTRATO.

Son causales para dar por terminado el presente
contrato: a) Cuando las exigencias del servicio lo
requieran o la situacidbn de orden publico lo
imponga; b) Por muerte o incapacidad fisica
permanente de El contratista; ¢) Por interdiccion
judicial o declaracién de quiebra de El contratista;
d) Por cesacidén de pagos, concurso de acreedores
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0 embargos judiciales de El contratista que afecten
de manera grave el cumplimiento del contrato; e)
Por mutuo acuerdo de las partes; f) Por
incumplimiento de El contratista a cualquiera de las
clausulas del contrato.

Para constancia el presente contrato se firma en Pereira a los

LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO XXX XXX

CONTRATANTE

XXX X XXX XX
INTERVENTOR

CONTRATISTA



