CRONOGRAMA DE LA INVITACION 05 DE 2.017
CONSTRUCCION DEL MODULO DE ESTUDIO Y ESPACIO PUBLICO ENTRE LOS BLOQUES 8 Y 9 DEL CAMPUS DE LA U.T.P

MES nov-17 dic-17 ene-18 | ene-18 | may-17 LOCALIZACION Y HORA OFICINA RESPONSABLE
No AD 27 28 30 11 12a18 18 18a19 20 21 21a27 29 15 30 30
1 |Envio de pliegos para publicacion X Oficina de Planeacion
2 |Convocatoria y apertura X Oficina de Gestion de la contratacién
Publicacion de pliegos en pagina Web de
3 plieg pag X Oficina de Gestion de la contratacion
la UTP
4 |visita no obligatoria X Oficina gepprf”eac'm Oficina de Planeacién
L L. Oficina de Planeacion . "
5 |Audiencia de aclaracién de dudas X 4pm Oficina de Planeacion
6 |Limite de consultas Oficina de plyane'acklon o correo Oficina de Planeacién
eléctrénico
Publicacién de respuesta a .
7 X P Pagina Web Oficina de Planeacion
observaciones
. L, Las propuestas deben ser depositadas en urna cerrada
8 Cierre de Invitacion y entrega de X Oficina juridica ubicada Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del
propuestas 3p.m. Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira, oficina 1- A 301
9 |Evaluacion y calificacion X Comités de la Licitacién (Juridico, Financiero y Técnico)
10 |Publicacion de resultado de la evaluacion X P&gina Web Oficina de Gestién de la contratacién
Observaciones al resultado de la ici i6
11 L . X Oficina de pIyanefaqon 0 correo Oficina de Planeacion
evaluacion eléctrénico
12 |Publicacion respuesta a objeciones X Oficina de Planeacién
13 |Adjudicacion de contrato X Rectorfa
14 |Elaboracion del contrato X Oficina Juridica
Perfeccionamiento y legalizacién
15 yieg X Oficina de Gestion de la contratacion
contrato
Iniciacion de contrato-Planeacion de la )
16 X Contratista
obra
17 |Inicio de construccion X Contratista
18 |Fin de construccion X Contratista




