
 

 

CRONOGRAMA INVITACIÓN 07 de 2017 

PROCESO DE RECUPERACIÒN Y PLASTINACIÓN DE PIEZAS ANATÓMICAS Y CORTES AXIALES DEL LABORATORIO DE MORFOLOGÍA DE  
LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA , SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES, CUADRO DE 

CANTIDADES,ESPECIFICACIONES E IMÁGENES.  

                                

  MES dic-17 ene-18 jul-19 LOCALIZACION 
Y HORA OFICINA RESPONSABLE 

 No 

	

                          DÍA    
ACTIVIDAD 
	

7 14 15 18 22 26 27 28 29             

1 
Envío de pliegos para 
publicación 

                            Oficina de Planeación 

2 Convocatoria y apertura                             Oficina de Gestión de la 
contratación 

3 
Publicación de pliegos 
en página Web de la 
UTP 

                            Oficina de Gestión de la 
contratación 

4 Visita no  obligatoria                            
Oficina de 
Planeación 

9 a.m. 
Oficina de Planeación 

5 
Audiencia de aclaración 
de dudas  

                          
Oficina de 
Planeación 

 9 a.m. 
Oficina de Planeación 

6 Límite de consultas                           Correo eléctrónico 
9 a.m Oficina de Planeación 

7 
Publicación de respuesta 
a observaciones 

                          Página Web Oficina de Planeación 

8 
Cierre de LICITACIÓN y 
entrega de propuestas 

                          Oficina jurídica 
 9 a.m. 

Las propuestas deben ser 
depositadas en urna cerrada 

ubicada Oficina Jurídica, ubicada 
en el segundo piso del Bloque 1 

Edificio Administrativo de la 
Universidad Tecnológica de 

Pereira, oficina 1- A 301 



 

 

9 Evaluación y calificación                             Comités de la Licitación (Jurídico, 
Financiero y Técnico)  

10 
Publicación de resultado 
de la evaluación 

                          Página Web Oficina de Gestión de la 
contratación 

11 
Observaciones al 
resultado de la 
evaluación 

                          correo eléctrónico 
9 A.M Oficina de Planeación 

12 
Publicación respuesta a 
objeciones 

                          Página Web Oficina de Planeación 

13 Adjudicación de contrato                           Página Web Rectoría 

14 Elaboración del contrato                             Oficina Jurídica 

15 
Perfeccionamiento y 
legalización contrato 

                            Oficina de Gestión de la 
contratación 

16 Inicio                              Contratista 

17 Fin                             Contratista 

 
 
 
Comité Evaluador 


