
MES
MAR -ABR ABRIL 

ENERO

2019
LOCALIZACION Y 

HORA

 NO

                  DÍA 

ACTIVIDAD

4  a 

12 14

15 DIC 

a 10 

ENE 5 19 31 1 2 5 12 14 16

Hasta 

el 2 6 7 9 13

14 a 

15

16 a 

17

20 marzo 

a 19  abril 20 15

1

Revisión de Pliegos 

por oficina juridica X

2

Prepliegos 

aprobados X

3

Prepliegos 

Publicados
X

4

Límite Observaciones 

a pre pliegos
X

5
cierre proceso de 

prepliegos X

6 Pliegos aprobados X

7
Envío de pliegos 

para publicación X

8
Convocatoria y 

apertura X

9

Publicación de 

pliegos en página 

Web de la UTP X

10

Visita no  obligatoria 

X

oficina de 

planeación  9A.M.

11

Audiencia de 

aclaración de dudas 
X

oficina de 

planeación  9A.M.

12

Límite de consultas

X

Oficina de 

planeación o 

correo elétrónico 

6 P:M

13

Publicación de 

respuesta a 

consultas X página WEB

14

Cierre de 

LICITACIÓN y 

entrega de 

propuestas

X

Oficina jurídica, 3 

P.M

edf administrativo

1A-301

15
Evaluación, 

calificación X
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16

Publicación de 

resultados de la 

evaluación X

página WEB- 

proceso licitatorio

17

Recibo de 

Observaciones al 

resultado de la 

evaluación X

Oficina de 

planeación o 

correo elétrónico 

6 P:M

18

Respuesta a 

objeciones X

página WEB- 

proceso licitatorio

19

Adjudicación de 

contrato X

20

Elaboración del 

contrato X

21

Perfeccionamiento y 

legalización contrato X

22

Planeación de la 

obra X

23

inicio de 

construcción X

24 fin de construcción X



OFICINA 

RESPONSABLE

Oficina de Planeación

Oficina jurídica

Oficina de planeación - 

Oficina Jurídica

Oficina de planeación - 

Oficina Jurídica

Oficina de Planeación

Oficina jurídica

Oficina de planeación

Oficina Jurídica

Oficina Jurídica

Oficina de Planeación - 

Oficina Jurídica

Oficina de Planeación - 

Oficina Jurídica

Oficina de Planeación - 

Oficina Jurídica

Oficina de Planeación - 

Oficina Jurídica

Las propuestas deben 

ser depositadas en 

urna cerrada ubicada 

en la Oficina Jurídica 

de la Universidad

Comité Jurídico, 

Financiero y técnico
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Oficina Jurídica

Oficina de Planeación

Oficina de Planeación

Rector

Oficina Jurídica

Oficina Jurídica- 

Contratista

Contratista 

Contratista 

Contratista 


