i ADENDA No.3 - CONVOCATORIA PUBLICA No.02 de 2018
“"CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA FACULTAD DE MECANICA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD

TECNOLOGICA DE PEREIRA”

El comité evaluador, se permite informar que por necesidades propias del proceso se hace necesario modificar el calendario de la

siguiente forma:

CRONOGRAMA PLIEGO DE CONDICIONES ANEXO 6
CONVOCATORIA PUBLICA No 02

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA FACULTAD DE MECANICA

FECHA : febrero_de 2018
DICIEMBRE o FEBRERO MARZO ABRIL Asr-MAY [ may | FEERERO | ocaLizacion OFICINA
MES Y HORA RESPONSABLE
15 DIC
A 4 a a10 Hasta 11 abril-
NO JACTIVIDAD 12 14 ENE 19 31 1 2 5 12 14 16 | el20 | 22 26 5a6]9a10| 10 MAY 10 4
Oficina de Planeacion
Revisién de Pliegos
1 |]por oficina juridica X
Prepliegos
2 |aprobados X Oficina juridica
Prepliegos Oficina de planeacion
Publicados - Oficina Juridica
3 X
Limite Oficina de planeacién
Observaciones a - Oficina Juridica
4 lpre pliegos
cierre proceso de Oficina de Planeacién
5 prepliegos X
6 |Pliegos aprobados X Oficina juridica
Envio de pliegos Oficina de planeacion
7__|para publicacidn X
Convocatoria y Oficina Juridica
8 |apertura X
Publicacion de Oficina Juridica
pliegos en pagina
9 Web de la UTP
Visita no oficina de Oficina de Planeacion
obligatoria planeacion - Oficina Juridica
10 X 9A.M.
Audiencia de oficina de Oficina de Planeacién
aclaracion de planeacién |- Oficina Juridica
11 Jdudas 9A.M.
Limite de consultas Oficinade | Oficina de Planeacion
planeacién o |- Oficina Juridica
correo
12 elétronico 6 P:M
Publicacion de Oficina de Planeacién
respuesta a - Oficina Juridica
13 Jconsultas X pagina WEB
Cierre de Las propuestas
LICITACION y Oficina juridica, |deben ser
entrega de 3P.M depositadas en urna
propuestas edf cerrada ubicada en
administrativo |la Oficina Juridica de
14 1A-301 la Universidad




i ADENDA No.3 - CONVOCATORIA PUBLICA No.02 de 2018
“"CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA FACULTAD DE MECANICA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD
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FECHA : febrero_de 2018

ENERO FEBRERO LOCALIZACION OFICINA
MES DICIEMBRE 2018 FEBRERO MARZO ABRIL ABR-MAY | MAY 2019 Y HORA RESPONSABLE
15 DIC
A 4a al0 Hasta 11 abri-

NO [ACTIVIDAD 12 14 ENE 19 31 5 12 14 ] 16 | el20] 22 | 26 5a6]9a10] 10 MAY 10 4
Evaluacion, Comité Juridico,

15 |calificacion X Financiero y técnico
Publicacion de pagina WEB- [ Oficina Juridica
resultados de la proceso

16 |evaluacion X licitatorio
Recibo de Oficina de Oficina de Planeacion
Observaciones al planeacion o
resultado de la correo

17 |evaluacion X elétronico 6 P:M

pagina WEB- | Oficina de Planeacion
Respuesta a proceso

18 |objeciones licitatorio
Adjudicacion de Rector

19 |contrato
Elaboracion del Oficina Juridica

20 |contrato X
Perfeccionamiento Oficina Juridica-

y legalizacion Contratista

21 |contrato X
Planeacion de la Contratista

22 |obra
inicio de Contratista

23 ] construccién X

24 |fin de construccién _ Contratista

COMITE TECNICO

Fecha: 26 de febrero de 2018

COMITE JURIDICO

COMITE FINANCIERO




