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CAPITULO 1 - INFORMACION A LOS PROPONENTES
1.1 OBJETO

La Universidad Tecnolégica de Pereira esta interesada en recibir propuestas econémicas para el
“SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR, EL CUAL INCLUYE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA
METALICA DE SOPORTE EN EL EDIFICIO No10 FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES UTP”, segun
especificaciones técnicas, cuadro de cantidades, pliego de la INVITACION PUBLICA vy planos.

Las obras a ejecutar en esta intervencion comprenden el suministro e instalacion de un ascensor y la
fabricacion de su estructura portante, dando solucién a las dificultades de accesibilidad y desplazamiento de
las personas con movilidad reducida, en el edificio No 10 de la facultad de Ciencias Ambientales.

El contrato tendra una duracion total de 6 meses (180 dias calendario), estimando el desarrollo de las
actividades de acuerdo al siguiente plan de trabajo:

Suministro e instalacion de Ascensor y Estructura metalica

de soporte
en el edificio No10 .
Facultad de Ciencias Ambientales UTP Plan de trabajo
Nurm Tarea DUS?CIOH Inicio Final diciembre-18  enero-19 | febrero-19  marzo-19 abril-19 mayo-19 junio-19
1as

Etapa de planeacion de obras civiles y
compra de equipos importados y nacionales
Tiempo establecido por el proveedor para

15 | 31-dic-18 14-ene-19

Construccion estructura metélica y demas

L 75 15-ene.-19 | 31-mar.-19
cbras civiles

4 Instalacion Ascensor 30 |26-may.-19 25-un-19

Pruebas y puesta en funcionamiento del

5 264un-19 30-un-19
ascensor

En el cumplimiento del plan anterior se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

1. Lacompra de los equipos se realizara en la etapa de planeacion, pues el plazo estimado por el proveedor
para el suministro es de 130 dias.

2. La construccién de la estructura metalica del ascensor y demas obras civiles estan previstas con una
duracion maxima de 90 dias incluida la etapa de planeacién. Considerando esto, los costos administrativos
del presente contrato se deben analizar con igual duracién de 90 dias calendario.

3. La instalacion y puesta en funcionamiento del ascensor se realizara en 35 dias calendario que seran
contados a partir del momento en que los equipos estén en obra.

Las actividades mas representativas de esta intervencion seran las siguientes:

= Pilotes y cabezales en concreto de 28Mpa.

= Muro y losa de piso del foso en concreto 21Mpa.

= Acero de Refuerzo.

= Acero estructural para la fabricaciéon de vigas y columnas de la estructura de soporte.
= Losa aligerada en lamina colaborante.

= Muro en superboard de 10mm

= Pintura Koraza.

=  Carpinteria en aluminio

= Obras eléctricas

que los equipos esten en obra
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REFERENCIA A LEVANTAMEENTO

Estructura Metalica Portante Detalle corte y elevacion

1.2 PLANEACION DE LA OBRA

La Universidad Tecnoldgica de Pereira desea contribuir a los procesos de fortalecimiento de la gerencia de
proyectos, creando espacios de trabajo previos a la ejecucidon que permitan optimizar la propuesta por parte
del oferente en aspectos como manejo de recursos, tiempos y manejo del flujo financiero.

El proponente debera tener en cuenta los diferentes aspectos y costos para el desarrollo de esta actividad de
acuerdo con lo descrito en el capitulo CAPITULO 6 — DESARROLLO DEL CONTRATO.

1.3 PLAZO DE EJECUCION

El contrato tendré una duracion total de CIENTO OCHENTA (180) dias calendario a partir de la firma del acta
de inicio, de los cuales QUINCE (15) dias calendario son para la etapa de planeacion y compra de equipos,
SETENTA Y CINCO (75) dias calendario para la ejecucion de las obras civiles, CINCUENTA Y CINCO (55)
dias calendario son para cubrir el periodo de importacion de equipos, TREINTA DIAS (30) son para la
instalacion del ascensor y CINCO (5) dias calendario son para la realizacion de pruebas y puesta en
funcionamiento.

Dentro de la actividad de planeacion se deben entregar los resultados de las actividades descritas en el
numeral 6.1 INICIO DEL CONTRATO so pena de incurrir en incumplimiento, lo cual trae como consecuencia
la aplicacién de la sancién prevista. Unicamente con el cumplimiento de la documentacién solicitada se
permitird el acceso de trabajadores para el inicio de cualquier construccion.

1.4 PRESUPUESTO OFICIAL Y FINANCIACION

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de seleccion, un
presupuesto de DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS
($214.460.000), incluido el valor del AlU y el IVA; no sujeto a reajustes unilaterales.



Los recursos provienen del presupuesto de la Universidad de la presente vigencia por un valor DOSCIENTOS
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($214.460.000), de acuerdo con la
disponibilidad de pago de la Tesoreria de la Universidad.

1.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la celebracién y adjudicacion del contrato, la Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal
correspondiente al cumplimiento del mismo.

Unidad Ejecutora: Oficina de Planeacion —

Rubro 1:113-705-3 1 Desarrollo Fisico

Rubro 1:113-705-3 5 - 20 Desarrollo Fisico — Recursos Findeter
Identificacion presupuestal.

Sostenibilidad de la infraestructura fisica.

Valor: $214.460.000

1.6 PARTICIPANTES

Segun lo dispuesto en la Constitucion Nacional, la ley y el Estatuto de Contratacion de la Universidad (Acuerdo
No. 5 de 2009 del Consejo Superior y demas que lo modifican y complementan) los participantes en la
INVITACION PUBLICA no podran estar inmersos en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para
contratar con la Universidad.

Podran participar las personas naturales Ingenieros Civiles o Arquitectos, con experiencia en la construccion
de obras civiles o personas juridicas cuyo objeto social sea la construccién obras civiles.

a) Experiencia general requerida:

Persona Natural: Profesional en Ingenieria Civil o Arquitectura con experiencia mayor o igual a CINCO (5)
afos, demostrada con la copia de la tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula profesional
certificada por el COPNIA o CPNAA, segun corresponda; con experiencia en construccion de obras civiles.

Persona Juridica: Que en su objeto social incluya la construccion de obras civiles y su constitucion sea mayor
o igual a CINCO (5) afios.

e Esta sociedad debe cumplir con la Ley 842 de 2003, ARTICULO 17. RESPONSABILIDAD DE LAS
PERSONAS JURIDICAS Y DE SUS REPRESENTANTES. La sociedad, firma, empresa u organizacién
profesional, cuyas actividades comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas
que correspondan al ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares,
esta obligada a incluir en su nébmina permanente, como minimo, a un profesional matriculado en la carrera
correspondiente al objeto social de la respectiva persona juridica.

e En caso de persona juridica cuya constitucion sea inferior a tres (3) afios y alguno de los socios cumpla
con experiencia mayor o igual a la solicitada, se considera que cumple con la experiencia.

e Encasode persona juridica S.A.S, se debe anexar a la propuesta, el certificado de composicién accionaria
firmado por el contador o revisor fiscal.

e En caso de ser Persona Juridica y que el representante legal no sea profesional en el area requerida, la
propuesta debe ser avalada por un profesional del area exigida y vinculado a ella (demostrado mediante
contrato de trabajo y copia del pago de seguridad social como dependiente, del ultimo mes anterior al
cierre de este proceso), el cual debera firmar la propuesta conjuntamente con el representante legal.



En esta situacion, se debe anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula profesional
certificada por el COPNIA.

b) Experiencia especifica requerida:

Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuentan con experiencia especifica en
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, y que evidencien minimo las siguientes actividades:

Construccion o remodelacion de edificaciones de minimo 3 pisos en que se certifique el suministro
e instalacion de un ascensor.

ACLARACIONES AL LITERAL B)

La experiencia especifica podra acreditarse con certificados de contratos ejecutados en calidad de
contratista y/o con contratos propios ejecutados por el proponente individual o por cualquiera de los
integrantes del proponente plural.

La experiencia se debe acreditar en una sola certificacion

¢) Requisitos para consorcios y uniones temporales

Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unién Temporal, podra tener inhabilidades o
incompatibilidades segun lo establecido en la Constitucion Nacional y en el Manual de Contratacion de la
Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Consejo Superior y modificaciones mediante
Acuerdos N. 18 del 14 de abril de 2009 y Acuerdo 46 de octubre de 2015, respectivamente.

En caso de consorcios entre personas juridicas la propuesta debe ser avalada por un profesional en el
area requerida para persona natural con vinculacion laboral o directa con una de las personas juridicas,
donde se entiende laboral como contrato de trabajo y directa como socio o accionista de una de ellas.

Para cumplir con el literal a) del numeral 1.6 PARTICIPANTES

Si los consorciados o unidos temporalmente son Personas Naturales, ambos deben cumplir el requisito de
profesional en el area requerida y por lo menos uno de los consorciados o unidos temporalmente debe cumplir
con la totalidad de la experiencia general solicitada, los demas deben tener cada uno, una experiencia minima
del 50% de la requerida. La misma exigencia se aplica para las Personas Juridicas que participen del
Consorcio o Unién Temporal, exceptuando las personas juridicas con constitucion menor o igual a tres (3)
anos.

Para el cumplimiento del literal b), los consorciados o unidos temporalmente deben demostrar
cada uno:

Experiencia en la actividad exigida cumpliendo con los requisitos enunciados en el literal b),

especificando claramente fecha, valor, y objeto. Este certificado debe ser expedido por el propietario de
la obra, con la que el proponente realiz el contrato.

d) Requisitos para las certificaciones

La Universidad tendra en cuenta como certificaciones:



El Acta Final de Pago de Obra o el Acta de Liquidacién o el Certificado de Obra, siempre que contenga la
totalidad de la informacion solicitada en la forma que se describe a continuacion:

e La experiencia podra acreditarse con los documentos solicitados en el parrafo anterior en calidad de
contratista y/o con contratos propios.

e Los certificados y actas expedidos por una entidad publica, deben ser suscritos por la persona competente,
calidad que debera ser acreditada en caso de que la U.T.P lo requiera.

e Los certificados y actas expedidos por una persona natural o juridica privada, se aceptan sélo si
estan suscritos por el titular de la licencia o duefio del proyecto o patrocinador o quienes aportaron
los recursos para la construccion. En este evento debera adicionalmente anexar copia del contrato
y copia de la Licencia Urbanistica y/o de construccion expedida por curaduria urbana o entidad
competente.

e Los certificados y actas deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ningun caso se
aceptaran las cantidades contratadas como certificado.

e En el caso de que las cantidades certificadas para acreditar experiencia se hayan ejecutado por medio
de un consorcio 0 de una unién temporal, la experiencia presentada se contabilizara en su totalidad, por
una sola vez para uno de los consorciados o unidos temporalmente.

¢ Diligenciar Anexo 4 — EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

e Los certificados y actas deben especificar claramente:

o Objeto.

Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente proceso.

Valor total del contrato.

Fecha de iniciacion y fecha de terminacion del contrato

Nombre de la persona juridica o natural que ejecutd el contrato.

Nombre de la persona juridica o natural duefia del proyecto.

Direccion, teléfono y nimero de identificacion tributaria (NIT), tanto de contratista como de contratante.

O O O O O O

1.7 CRONOGRAMA

Ver ANEXO 6 CRONOGRAMA

1.7.1 Fecha de INVITACION y apertura

La fecha de INVITACION y apertura podra ser consultada en la pagina Web de la Universidad
www.utp.edu.co.

1.7.2 Entrega de la INVITACION PUBLICA

Los pliegos, las especificaciones, cantidades y planos necesarios para la preparacion de las ofertas se pueden
consultar en la pagina Web de la Universidad www.utp.edu.co o puede ser solicitada copia en la Oficina de
Planeacién de la Universidad Tecnoldgica de Pereira ubicada en el Bloque 1 Edificio Administrativo Oficina
415 (en este caso debe contar con una memoria para almacenar la informacion que le sera entregada en
medio digital).

1.7.3 Visita técnica de informacion y aclaraciéon de dudas

La visita es de caracter INFORMATIVO, se recomienda que la persona que realice la misma sea el
representante legal del posible proponente o profesional en las areas que trata esta INVITACION publica.


http://www.utp.edu.co/
http://www.utp.edu.co/

El sitio de encuentro para la visita técnica de informacién y aclaracién de dudas sera la Oficina 1A-415 de
Planeacion de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, cuarto piso del Bloque 1 Edificio Administrativo, en
la fecha y hora indicada en el cronograma. Alli se aclararan las dudas relacionadas con el contenido, alcance
de los pliegos y de la obra.

Posteriormente se realizara la visita al sitio donde se llevara a cabo la construccién

La persona responsable de la informacién para la visita y aclaracion de dudas es la ingeniera Patricia Naranjo
Gomez.

Adicionalmente se recibiran solicitudes de aclaracién de dudas en forma escrita en el correo electrénico
licitacionesplaneacion@utp.edu.co, desde la publicacién hasta la fecha indicada, como se establece en el
cronograma.

Los interesados deben estudiar la INVITACION PUBLICA, las especificaciones técnicas, planos de disefios a
fin de advertir oportunamente a la entidad las posibles discrepancias o inconsistencias que puedan tener cada
uno de estos documentos, para formular propuestas de correccién, aclaraciones que puedan generar
modificaciones técnicas y de valores.

1.7.4 Fecha de cierre y entrega de propuestas

La fecha de cierre y entrega de propuestas se podra consultar en el cronograma publicado en la pagina de la
Universidad www.utp.edu.co

Las propuestas deben ser entregadas en urna cerrada ubicada en la Oficina Juridica, ubicada en el segundo
piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnolégica de Pereira, oficina 1A-301.

CAPITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA OFERTA

2.1 PRESENTACION Y ENTREGA DE OFERTAS

El proponente debera cumplir con los requisitos de la INVITACION PUBLICA y entregar los documentos
solicitados en los numerales 2.2.1 DOCUMENTOS TECNICOS; 2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES; 2.2.3
DOCUMENTOS FINANCIEROQOS; la no presentaciéon de algunos de los documentos puede inhabilitar al
proponente para continuar con el proceso de acuerdo con lo indicado en el literal 2.2 DOCUMENTOS
OBLIGATORIOS.

No se consideraran las ofertas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones, enmendaduras o que
hagan dudar del contenido de la misma; las ofertas que se envien por correo deben estar dirigidas a la Oficina
Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad Tecnolégica de
Pereira, oficina 1A -301. La Universidad no se responsabilizara de las que se envien a dependencias diferentes
a la indicada; ademas para que estas puedan ser consideradas deben ser recibidas antes del cierre de la
INVITACION PUBLICA.

El sobre que contiene la propuesta, debe llevar la siguiente informacion:
Seiiores .
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Direccién: Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la
Universidad Tecnolégica de Pereira, oficina 1- A 301
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INVITACION PUBLICA No. XXXXX - 2018: ""SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR INCLUYE
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE EN EL EDIFICIO No10 FACULTAD DE
CIENCIAS AMBIENTALES UTP”.

Nombre Del Proponente:

Direccioén:

Teléfono fijo: Movil

Direccion electrénica:

CONTIENE, (segun el caso): ORIGINAL COPIA

En el lugar, dia y hora indicados para el cierre de la INVITACION PUBLICA, se abriran los sobres en presencia
de los Comités técnico y juridico quienes daran a conocer a los asistentes los siguientes datos:

- Nombre del oferente
- Valor de la oferta
- Plazo.

Verificacion de la_informacion: La Universidad Tecnologica de Pereira, se reserva el derecho qe
vefificar total o parcialmente la informacion presentada por los oferentes de la presente INVITACION
PUBLICA.

La oferta debe ser presentada impresa en ORIGINAL Y COPIA en sobre cerrado, el cual debe ser entregado
en la Oficina Juridica, ubicada en el segundo piso del Bloque 1 Edificio Administrativo de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira, oficina 1- A 301-hasta el dia y la hora indicada, se debe presentar la propuesta
debidamente foliada y legajada para facilitar el estudio y calificacion.

Debe contener los documentos relacionados a continuacion:

2.2 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

2.2.1 DOCUMENTOS TECNICOS

2.2.1.1 indice o Tabla de contenido

Las ofertas deberan contener un indice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados y los
numeros de las paginas donde se encuentran.

2.2.1.2 Carta de presentacion de la propuesta

Debe contener en forma clara:
a) El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta consolidada.
b) El plazo para la ejecucién de las obras en dias calendario.
c) Direccién
d) Teléfono
e) Correo electrénico

La carta de presentacion de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el representante

legal de la persona juridica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la unién
temporal. En caso de que la persona natural o el representante legal de la persona juridica, no tenga las
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calidades requeridas en el numeral 1.6 PARTICIPANTES, la carta debera tener adicionalmente el aval de un
profesional con dichas calidades.

Se debera anexar copia de la cédula de ciudadania, de la matricula o tarjeta profesional de quien avalara
propuesta.

Quien suscriba la carta de presentacion de la oferta debera tener las siguientes atribuciones:

a. Persona juridica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad
expresa de actuar en nombre y representacion del mismo. La facultad de representacién debe
comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y
liquidarlo. En caso de requerirlo, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta
debera, ademas, allegar autorizacion de la junta de socios o asamblea de accionistas, segun
corresponda.

b. Consorcio 0 union temporal: Tener la calidad de representante legal del consorcio o unién temporal,
con facultad expresa de actuar en nombre y representacion legal del mismo. La facultad de
representacion debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar
adjudicatario) y liquidarlo.

2.2.1.3 Cuadro de cantidades y precios, impresos y en medio magnético

Se debe elaborar el presupuesto en el cuadro de cantidades y precios propuesto por la Universidad
Tecnoldgica de Pereira y debe diligenciarse en la forma alli determinada, especificando el costo directo,
costo de administracion, utilidad e imprevistos; totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades,
para obtener el costo total de la propuesta.

e Cada cuadro de oferta debe presentarse COMPLETO en pesos colombianos.

e El valor unitario de los materiales debera incluir el IVA.

e El valor unitario de cada item debe incluir el valor de la mano de obra, herramienta, equipo técnico y
de seguridad industrial, y todos los materiales necesarios para su correcta ejecucion. La falta de uno
de ellos no es motivo para reclamacion a la Universidad Tecnoldgica de Pereira, teniendo en cuenta
que el proponente es un experto en la materia.

e La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones de la presente INVITACION PUBLICA,
especialmente en cuanto a la calidad, marca y especificaciones que se describen en la parte técnica.

e La propuesta una vez entregada no puede ser modificada.

e El cuadro de cantidades (Ver ANEXO 2) es inmodificable en cuanto a su configuracién (numeracion,
descripcion de la actividad, orden de las mismas, cantidades, unidades)

e Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el cuadro de cantidades y precios
(ANEXO 2) y las solicitadas en las especificaciones técnicas, prevaleceran las primeras.

e El valor unitario de cada item en el cuadro de cantidades debe coincidir con el A.P.U impreso.

NOTA: La ausencia del cuadro de cantidades impreso sera causal de descalificacion de la propuesta.
2.2.1.4 Analisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético
Los proponentes deberan adjuntar con la propuesta los analisis de precios unitarios de las actividades
relacionadas en el ANEXO 2 y se debe entregar el cuadro de la propuesta con valores para todos y cada
uno de los items relacionados.
Los A.P.U. deben cumplir con los siguientes requisitos:
e Se debe presentar analisis para los items, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas; las marcas

solicitadas de los insumos deben quedar explicitas dentro del analisis unitario y en general todos
los elementos y actividades necesarias para llevar a cabo cada uno de los items.
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NOTA: Durante la ejecucion no se aceptan cambios de marcas, los interventores tienen la
responsabilidad de hacer cumplir esta condicién y, por lo tanto, cualquier error en el analisis
unitario en estos items sera asumido por el proponente.

e El proponente debe suministrar en su analisis y en forma separada los costos de mano de obra, materiales
y equipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales que considere para el completo analisis
de los precios unitarios propuestos.

e La omisidon de cualquier actividad, material o elemento en el analisis de un precio unitario es
responsabilidad del proponente, por tanto, no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar
modificaciones en precios, cuantia o calidad de insumos a suministrar. En todo caso es obligacion del
contratista ejecutar cada actividad de acuerdo con las especificaciones técnicas y el alcance determinado.

e La Universidad Tecnoldgica de Pereira no reconocera sumas adicionales por errores u omisiones
cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios.

e Encaso de que no se presente en forma impresa alguno de los A.P.U solicitado se descalificara propuesta.

En todo caso siempre sera obligatorio para el interventor del contrato exigir la calidad y marca
determinadas dentro del disefio y las especificaciones.

2.2.1.5 Andlisis de A.l.U.

El analisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor de
los diferentes elementos: Administracion con todos los costos que incidiran en ella (direccion y residencia,
profesionales especificos y soporte administrativo necesarios para la correcta ejecucion, costo del sistema
general de riesgos laborales y trabajo en alturas, celadurias, costos de instalaciones provisionales, costos por
consumo de servicios publicos, pdlizas, impuestos municipales, departamentales y nacionales y los demas
que se requieran). Cabe anotar que en materia de impuestos los contratos se rigen por la reglamentacion para
el manejo de dineros publicos.

En el analisis de la Administracién de la obra se deben tener en cuenta los impuestos que aplican para el tipo
de Contrato que se genera con la adjudicacion, entre otros:

e Ley418de 1997, “Contribucion especial para la seguridad” modificada Por las leyes, 549 de 1999,782
de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y finalmente la Ley 1738 de 2014.
Para cualquier valor de contrato el impuesto es 5% sobre el costo total antes de I.V.A

e Laley 1697 del 20 de diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la Estampilla Pro Universidad
Nacional de Colombia y demas Universidades Estatales de Colombia.

Valor del contrato % del valor del contrato aplicable a los
costos totales sin I.LV.A

A partir de 1 hasta 2000 SMMLV 0.5%

A partirde 2001 hasta 6000 SMMLV 1%

A partirde 6001 SMMLV 2%

e RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)

% del valor del contrato aplicable a
los costos totales sin incluir .LV.A

Para Persona Natural 0.7%

Para Persona Juridica 0.55%

Valor del contrato
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La omisién de cualquier costo inherente a la administracion en el analisis del A.l.U es responsabilidad del
proponente, por tanto, no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar modificaciones en precios,
cuantia o calidad de insumos a suministrar.

NOTA: Se debe tener en cuenta que el personal que realizara el trabajo en alturas debe estar debidamente
calificado, y contar con los elementos de proteccion necesarios los cuales deben estar implicitos en el anélisis
de precios unitarios.

Para calcular el componente de administracién de la obra, se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos:

e Personal: Director de Obra, Residente de Obra, Profesional SGSST, Almacenista, auxiliar administrativo,
Ingeniero electricista, asesor en programacion, Dibujante para la elaboracién de planos record, (Contador
proporcional).

e Gastos de legalizacion del contrato.

e Impuestos, tasas y contribuciones inherentes a la ejecucion del contrato que se suscriba con ocasién de
la adjudicacion.

e Otros costos administrativos: Servicio de Vigilancia, Equipos de Oficina y mobiliario, Papeleria, fotocopias
y utiles (elementos de oficina), Ploteo y fotografias, Sistemas de computo, Comunicaciones, Servicios
publicos provisionales.

Estos conceptos ofrecen una guia para los proponentes, quienes estan obligados a efectuar sus propios
andlisis y por tal razén la omision de algin componente administrativo no incluido en su oferta, no lo exime de
la responsabilidad de asumirlo, y con la suscripcion de la carta de presentacion de la oferta, serd denegado
cualquier reclamo en tal sentido contra la Universidad o la interventoria.

NOTA: Se revisara la coincidencia del porcentaje de A.l.U. calculado con el utilizado en el cuadro de la
propuesta, en caso de no coincidencia se descalificara la propuesta.

TODOS LOS PRECIOS SE DEBEN TRABAJAR SIN DECIMALES.
2.2.1.6 Certificado de inscripcion en el registro Unico de proponentes - RUP
CLASIFICACION

El proponente, sea persona natural o juridica y cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada uno de
los integrantes, debera presentar el certificado de inscripcion en el registro Unico de proponentes — RUP,
inscrito y clasificado en alguno de los siguientes servicios:

GRUPO F (SERVICIOS)

UNSPSC 721100 Servicios de construccion de edificaciones residenciales
y/o

UNSPSC 721200 Servicios de construccion de edificaciones no residenciales
y/o

GRUPO G (TERRENOS, EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y VIAS)
UNSPSC 951200 Estructuras y edificios permanentes

Se aclara que la inscripcion se esta exigiendo hasta el nivel de familia, dando mayor posibilidad de
participacion y la clasificacion se entendera de la siguiente forma:

GRUPOS _FoG
SEGMENTOS _ 72y 95
FAMILIAS _ 72 11/12Y 9512

CLASE no se solicita alguno especificamente
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PRODUCTOS no se solicita alguno especificamente
Por lo anterior basta con la clasificacion hasta la familia, la cual se cumple con cualquiera de los cédigos de
producto que cumplan con las familias.

A lafecha de cierre de la presente INVITACION PUBLICA, la persona natural o juridica extranjera, sin domicilio
o sucursal establecido en Colombia, debera acreditar su inscripcion y capacidad de contratacién en el registro
de proponentes de las Camaras de Comercio de Colombia, en el GRUPO, SEGMENTO Y FAMILIA indicados
con anterioridad.

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia
y cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a celebrar contratos
con las entidades estatales, deberan cumplir lo establecido en este numeral, en caso contrario la propuesta
sera RECHAZADA

2.2.1.7 Documentos para determinar la Capacidad Residual de Contratacion
Segun el Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 para el calculo de la capacidad residual se tendra en cuenta:

Articulo 2.2.1.1.1.6.4 Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos de obra publica con Entidades
Estatales debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacion con los siguientes documentos:

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con entidades
privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesion y los contratos de
obra suscritos con concesionarios.

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades Estatales y con entidades privadas,
asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesién y los contratos de obra
suscritos con concesionarios.

3. Balance general auditado del afio inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del afio en que
haya obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afos. Los estados financieros deben estar
suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o
contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

Adicionalmente debera presentar:

4. Anexo certificacion de la capacidad técnica. ANEXO 10

5. Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia. ANEXO 11

6. La lista de contratos en ejecucion y obras no liquidadas. (ANEXO 5) CUADRO DE OBRAS EN EJECUCION
— se encuentra al final del cuerpo de esta INVITACION PUBLICA; debe contener, nombre del contratante,
objeto del contrato, fecha de iniciacion, fecha de terminacién, valor total incluido adiciones, con el fin de
verificar la capacidad residual real.

La capacidad residual de contratacién de un Consorcio o de una Unidn Temporal, se obtendra de la suma de
las capacidades residuales de contratacién de cada uno de sus integrantes, afectada por el coeficiente de
participacion.

De acuerdo con la metodologia de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE la capacidad residual del proceso es:

Capacidad Residual = Presupuesto Oficial — Anticipo
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Por consiguiente, la capacidad residual del proponente debe ser mayor o igual a la capacidad residual del
presente proceso.

2.2.1.8 Certificados de Experiencia

De acuerdo con lo especificado en la forma de participar numeral 1.6. (ANEXO 4 y sus soportes)
Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién temporal debera tener el perfil solicitado segun el numeral
1.6 PARTICIPANTES

2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES

2.2.2.1 Agencia, Oficina o Sucursal:

El proponente debera acreditar Agencia, Oficina o Sucursal ubicada en el Area Metropolitana Centro-
Occidente, para lo cual debe presentar la evidencia correspondiente; Registro Mercantil o el Certificado de
Existencia y Representacion Legal de la Empresa o el RUP para personas naturales no comerciales, o contrato
de arrendamiento de oficina, ubicada en el Area Metropolitana Centro-Occidente y cuya fecha de celebracion
sea anterior a la fecha de cierre de la invitacion.

En caso de consorcio o unién temporal, con uno solo de los CONSORCIADOS que certifique este requisito,
es suficiente.

2.2.2.2 Existencia y Representacion legal:

Los proponentes que sean personas juridicas, deben acreditar su existencia y representacion legal mediante
la certificacion de Camara de Comercio del domicilio principal, teniendo en cuenta que la duracién de una
sociedad, para efectos de la contratacion debe ser al menos igual al plazo de ejecucion del contrato y dos (2)
afos mas, documento expedido con un término no mayor a treinta (30) dias antes de la fecha de cierre de la
presente INVITACION PUBLICA. La Universidad verificara en el Certificado de Existencia y Representacién
Legal el objeto social de la persona juridica el cual debera ser igual o similar al objeto de la presente
INVITACION PUBLICA, asi mismo la calidad de Representante Legal para presentar la oferta y obligar a la
persona juridica a cumplir con el objeto contractual.

2.2.2.3 Acta de Autorizacion para Contratar en el caso de Persona Juridica:

Si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de existencia y representacién legal el
Representante Legal debe tener la capacidad legal inscrita para comprometer a la persona Juridica en la
presentacion de la propuesta, la celebracion y liquidacion del contrato; caso contrario, se requiere acta o
extracto del acta del 6rgano competente que lo faculte para tales actos.

2.2.2.4 Pdliza de seriedad de la propuesta:

Por el diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duracién de tres (3) meses contados a
partir del dia de cierre de la INVITACION PUBLICA. La garantia debe constituirse a favor de la Universidad
Tecnoldgica de Pereira, Entidad publica con régimen privado de contratacion, por el objeto de la
INVITACIONPUBLICA, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
INVITACION PUBLICA, en especial las relacionadas con la suscripcion del contrato. Dicha poéliza deberéa ser
expedida por una compafiia de seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia,
debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera.

Esta pdliza se hara efectiva en caso que el proponente favorecido con la adjudicacion, no procediere a
cumplir con los requisitos para la legalizacion y perfeccionamiento del contrato.
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2.2.2.5 Recibo de Pago de la Garantia:
En original.
2.2.2.6 En caso de consorcios o uniones temporales:
Anexar documento de conformacién y definir claramente los porcentajes de participacion, las
responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en dicha Uniéon o Consorcio, el nombre del
Representante Legal y el objeto especifico para el cual se conforma, asimismo, debe tenerse en cuenta, que
quienes se presenten en Consorcios o Uniones Temporales no podran participar como Persona Natural y/o
Juridica individual. El documento debe contener:

a) La duracion debe ser por lo menos el término del contrato y (1) un afo mas.

b) Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de Consorcio o Unién Temporal.

c) Establecer que persona, representara al Consorcio o Unién Temporal, luego de presentada la
propuesta este no podra ser modificado, sin previa autorizacién de la entidad.

d) Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesion de la participacion de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal entre ellos. Cuando se trate de cesién a un tercero, se requerira previa
autorizacion escrita de la entidad. En caso de aceptarse la cesion por parte de la Entidad el
cesionario debera tener las mismas o mejores calidades que el cedente.

e) Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representacion legal o matricula mercantil de
cada una de las personas que conforman el Consorcio o Unién Temporal, atendiendo a lo exigido en
la INVITACION PUBLICA sobre este documento.

f) El documento de conformacién debe ser debidamente firmado por todos los integrantes.

g) Que todos los integrantes se encuentren inscritos en el Registro Unico de Proponentes en
especialidad y grupo solicitado y que este se encuentre vigente y en firme.

h) El documento de constitucion del Consorcio o union temporal debera identificar plenamente a todos
los integrantes con direccion, teléfono y correo electrénico.

i) Que los integrantes tengan la capacidad Juridica para obligarse a contratar.
j)  Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién temporal debera tener el perfil solicitado segun el
numeral 1.6 PARTICIPANTES
2.2.2.7 Fotocopia de Cédula:
De la persona Natural, de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal o del Representante Legal de la
Persona Juridica.
2.2.2.8 Certificado de composicion accionaria:

Para el caso de Sociedades por Acciones Simplificada (S.A.S), se debe anexar a la propuesta el certificado
de composicién accionaria firmado por el contador o revisor fiscal.

17



2.2.2.9 Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Judiciales:

La Universidad verificara los Antecedentes Disciplinario, Fiscales y Judiciales del proponente singular y de
cada uno de los consorciados o unidos temporalmente.

2.2.2.10 Certificado de inscripcién en el Registro Unico de Proponentes R.U.P

El proponente, sea persona natural o juridica y cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada uno de
los integrantes, debera presentar el certificado de inscripcion en el registro Unico de proponentes — RUP, el
cual debe estar vigente a la fecha de cierre y no puede tener fecha de expedicion superior a 30 DIAS
CALENDARIO, previos a la fecha sefalada para la presentacion de las propuestas. Ademas, debe estar en
firme antes de la fecha de adjudicacion prevista en el cronograma del proceso.

Se verificara las mismas condiciones del parrafo anterior Para el proponente persona Juridica o Natural y
para cada uno de los integrantes del Consorcio o Unidn Temporal)

NOTA: Se recomienda a los participantes ser muy cuidadosos con la presentacién de todos los

documentos e informacién exigidos, pues la falta o error en uno sélo de ellos, puede dar lugar a
descalificar al proponente para continuar su participacion en el proceso.

2.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS

2.2.3.1 Certificado de inscripciéon en el Registro Unico de Proponentes R.U.P

Se debe aportar el certificado expedido por la Camara de Comercio, con vigencia no mayor a treinta dias
contados desde la fecha de expedicion, hasta la fecha de cierre de la presente INVITACION PUBLICA. Se
verificara que se encuentre vigente. Debe estar en firme en la fecha de adjudicacién prevista en el cronograma
del proceso publicado (Para el proponente persona Juridica o Natural y para cada uno de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal).

2.2.3.2 Paz y Salvo de Seguridad Social

Declaracion expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, con vigencia no mayor a 30 dias calendario,
donde certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema de seguridad social y parafiscales
durante los seis meses anteriores a la presentacion de la oferta.

Si es persona natural, planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes
parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes, donde conste el valor cancelado,
el periodo de cotizacién y la fecha de pago, de conformidad con la Ley 828 de 2003.

2.2.3.3 Registro Unico Tributario - RUT

Fotocopia del Certificado expedido por la Direccidon de Impuestos y Aduanas Nacionales.
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2.3 REVISION DE DOCUMENTOS

Se revisaran las propuestas presentadas verificando que cumplan con toda la documentacion relacionada en
la INVITACION PUBLICA, en su orden asi: legales, financieros y técnicos.

La documentacion solicitada como aclaraciéon a los documentos exigidos y que sean subsanables,
deberan allegarse en un término maximo de 24 horas, de lo contrario, se inhabilita al proponente para
continuar en el proceso.

No se admitiran propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas con
posterioridad al cierre de la presente INVITACION PUBLICA; lo anterior no impide que cuando la Universidad
asi lo considere solicite por escrito las aclaraciones y/o documentos necesarios.

En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final obtenido en el cuadro de
la propuesta y el consignado en la carta de presentacién se tomard como cierto el valor dado en el cuadro de
la propuesta.

La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio respecto de los
requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta propiamente dicha.

CAPITULO 3 - REGLAMENTACION LEGAL

3.1 REGULACION JURIDICA

Hacen parte integrante de este proceso de seleccion objetiva: Los pliegos de condiciones, las adendas, la
propuesta, el contrato, las modificaciones contractuales y los demas documentos que se crucen entre las
partes hasta la culminacion contractual.

La regulacion juridica del proceso contractual esté sujeta a las normas del derecho privado, a la ley en general
y en especial al Estatuto de Contratacién de la Universidad Tecnolégica de Pereira (Acuerdo 05 de 2009 y
demas que lo adicionen y modifiquen).

3.2 INDEMNIDAD

El contratista debe mantener la Universidad indemne vy libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago,
litigio, accién legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que pueda
entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, sub.-contratistas o
empleados durante la ejecucién del contrato o en la guarda del mismo.

3.3 NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL

El proponente debe informarse sobre las disposiciones legales vigentes en materia laboral, el Sistema General

de Seguridad Social en Salud Integral (Salud, pensién, riesgos laborales, cajas de compensacion, FIC y las
demas que apliquen), Seguridad y Salud en el Trabajo.
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3.4 SUSPENSION O PRORROGA

La Universidad Tecnologica de Pereira podra prorrogar o suspender temporalmente, el término previsto para
el cierre de la INVITACION PUBLICA antes de su vencimiento, cuando por razones institucionales lo estime
pertinente.

3.5 DECLARATORIA DE DESIERTA

La INVITACION PUBLICA sera declarada desierta en el evento de que existan motivos que impidan la
seleccion objetiva del contratista. Se efectuara mediante resolucion motivada en el que se sefialaran expresa
y detalladamente las razones que han conducido a esa decisién, como las siguientes: Inconveniencia, fallas
en el tramite del proceso, discrepancias sobre el contenido de la oferta (prevalecera el original sobre la copia
y si existe discrepancia entre el original impreso y el medio digital, prevalecera el original), y las contenidas en
el estatuto de contratacién de la Universidad:

No se presento oferta o ninguna se ajusta al pliego de condiciones.
Por inconveniencia o cuando los costos excedan el presupuesto oficial
Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta

Las demas que se establezcan en los pliegos

En estos eventos la Universidad podra contratar directamente por lo menos con una cotizacion que podra ser
solicitada directamente a los proveedores de bienes y servicios que participaron en el proceso de la
INVITACION PUBLICA.

CAPITULO 4 - ANALISIS, EVALUACION, COMPARACION DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION DEL
CONTRATO

Los comités de la INVITACION PUBLICA (Juridico, Financiero y Técnico) deberan cefiirse integramente al
documento de pliegos de condiciones, examinaran las propuestas para determinar si los proponentes estan
habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la
totalidad de los requisitos exigidos.

Cuando se demuestre que el proponente presentdé documentos o informaciéon que no corresponda con la
realidad, su propuesta sera inhabilitada para continuar con el proceso, en cualquiera de las etapas en que se
encuentre. Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, serd causal de terminacion del
mismo, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar.

4.1 EVALUACION JURIDICA

El Comité Juridico realizara el analisis correspondiente a la valoracién de los documentos legales (numeral
2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los
requerimientos de la ley, el Estatuto de Contrataciéon de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo
adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de INVITACION PUBLICA.

4.2 EVALUACION FINANCIERA.

El Comité financiero realizara el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos del numeral 2.2.3
DOCUMENTOS FINANCIEROS para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los
requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratacion de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo
adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de INVITACION PUBLICA.
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El Comité Financiero analizara los indicadores que mas adelante se relacionan, para cada uno de los
proponentes, a fin determinar la solvencia econémica para contratar con la Universidad:

1. Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

NOTA: El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 10% del valor total del presupuesto
oficial establecido para el proceso.

2. Razon corriente = Activo corriente = 1.1
Pasivo corriente

3. Nivel de endeudamiento = Total Pasivo < 50%
Total, Activo

¢ Los indices se calcularan con base en el RUP entregado
¢ Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores; en caso de incumplimiento de cualquiera de ellos
se descalifica al Proponente para continuar en el proceso.
¢ En caso de consorcio o unién temporal los indices se calcularan teniendo como referente los porcentajes de
participacion declarados en el documento de constitucion.

4.3 EVALUACION TECNICA.

El Comite técnico realizara el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos técnicos (numeral
2.2.1 DOCUMENTOS TECNICOS) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los
requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratacion de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo
adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de INVITACION PUBLICA.

No habra puntaje alguno para la evaluacién técnica.

4.4 EVALUACION ECONOMICA.

4.4.1 Asignacién de puntaje

Se hara teniendo en cuenta el puntaje obtenido de acuerdo con los siguientes criterios, sobre los cuales se
determinara la propuesta que cumpliendo las exigencias técnicas, legales y financieras convenga a los
intereses de la UNIVERSIDAD.

Para la puntuacién de la propuesta se tendra en cuenta:

1. El valor definitivo de la propuesta del numeral 4.4.2 Procedimiento de calificacion de la propuesta
econdmica. literal a) incluido IVA.

2. El puntaje se establecera de la siguiente forma:

a) Puntaje maximo 100 puntos

b) La propuesta econdémica tendra el siguiente puntaje de acuerdo con el puesto en el cuadro de
calificacién de la férmula:

La propuesta ubicada en primer lugar tendra 100 puntos, y se descontaran sucesivamente 2 puntos a las

propuestas siguientes hasta llegar a 90 puntos, las propuestas ubicadas en el sexto lugar hacia adelante
tendran 90 puntos.
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4.4.2 Procedimiento de calificacion de la propuesta econémica.

CUADRO DE PUNTAJES

CONCEPTO

PUNTAJE

Puntaje por propuesta econémica

100 MAXIMO

El Comité Técnico desarrollara el siguiente procedimiento de calificacion de las propuestas:

a)

b)

Se revisara y confrontara la coincidencia de los analisis de precios con los items correspondientes en el
cuadro de cantidades y precios, en caso de que existan discrepancias en numeracion, descripcién o valor
que den lugar a cualquier duda por falta de coincidencia se descalificara la propuesta.
Confrontar los porcentajes del A.l.U, con los del cuadro de cantidades de obra, en caso que no coincidan
se descallificara la propuesta.
También se verificaran las operaciones aritméticas en el cuadro de cantidades enmendando los posibles
errores, corrigiendo el valor final de la propuesta y tomando este como el valor definitivo para comparacion
y asignacioén de puntaje.

La evaluacioén de las propuestas econdmicas se hara con la siguiente férmula:

Paso

Procedimiento

Indicador

Férmula

Retirar propuestas (P1) que estén por encima del
presupuesto oficial (P.0O.) y 10% por debajo del P.O.

PO P.O>P1>P.0-10% P.O.

Se calcula el PPA (Promedio primera aproximacion,
redondeado al digito entero superior) Se suman los
valores totales de las propuestas restantes con el
presupuesto oficial, multiplicado este por la raiz
cuadrada de “n” aproximada siempre al digito entero
superior, siendo “n” el nUmero de propuestas en
consideracion. El total asi obtenido se divide por el
numero de propuestas en concurso, mas el numero de

veces que el presupuesto oficial haya participado.

PPA

PPA =

( (XP1)+Vn*Po)/(n+n)

Se retiran luego las propuestas cuyo valor global esté
por encima mas de un 5% o por debajo en mas de un
10%, respecto al promedio de primera aproximacion
(PPA). Adicionalmente, se reincorpora al grupo aquellas
propuestas que habiendo sido retiradas acorde lo
expuesto en el paso “1”, se encuentren dentro de los
limites establecidos aqui.

PPA-

10%PPA<P2<PPA+5%PPA

Se calcula el PSA (Promedio segunda aproximacion,
redondeado al digito entero superior) asi: a la primera
aproximacion se le suman nuevamente las propuestas
que contintdan en el proceso mas el presupuesto oficial y
el resultado se divide por el nimero total de sumandos.

PSA

PSA=

( (> P2)+ PPA +Po)/(n1+2)
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Paso Procedimiento Indicador Férmula

Se retiran las propuestas cuyo valor esté mas de un 2%
por encima y mas de un 5% por debajo del PROMEDIO PSA-

DE SEGUNDA APROXIMACION (PSA); las propuestas 5%PSA<P3<PSA+2%PSA
restantes se consideran como elegibles.

Se calcula el Promedio aritmético redondeado al digito
6 entero superior, con las propuestas que se encuentren

en el rango indicado en el paso 5 y este se denominara PD Pd =(2P3)/in2
promedio definitivo.
Para determinar el puntaje por precio se resta de cada
propuesta (Pi), el PD y se adjudicara el mayor puntaje a
7 la propuesta que tenga menor diferencia con valor Pi-PD

negativo y se ordenaran de menor a mayor hasta agotar
las diferencias negativas, continuando con las
diferencias positivas de menor a mayor.

4.4.3 Criterios de desempate

En caso de empate se tendran en cuenta los siguientes criterios:

a) En primer lugar, entre dos propuestas con igual puntaje, se adjudicara a la oferta mas econdémica.
b) Si continta el empate se adjudicara a la oferta que primero haya sido entregada.
c) Silas propuestas empatadas se presentaron a la misma hora se desempatara por sorteo.

4.5 ADJUDICACION DEL CONTRATO

La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo los principios de transparencia, economia,
responsabilidad y seleccion objetiva.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacion se hara en forma integral al
proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido la mejor
calificacion.

CAPITULO 5 - SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

Después de adjudicado el contrato, el proponente tendra DOS (2) dias habiles para perfeccionarlo y
legalizarlo, en caso que no se firme o no se legalice el contrato dentro de los términos estipulados, por causas
imputables al proponente, se adjudicara al proponente calificado en segundo lugar de acuerdo con la
recomendacién de adjudicacién realizada por los Comités de INVITACION PUBLICA (Juridico, Financiero y
Técnico).

Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las partes contratantes.
La legalizacion se surte cuando, una vez perfeccionado el contrato, la Oficina Juridica Proceso de Gestion de
la Contratacion de la Universidad Tecnolégica de Pereira.

e Obtiene el Registro Presupuestal

e Aprueba las Garantias exigidas en el contrato

Nota: En el evento de que la pdliza sea improbada el contratista debe proceder a su correccién en un término
no superior a dos (2) dias habiles después de la notificacion.
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5.1 GARANTIAS PARA EL CONTRATO

EI CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pélizas de garantia a favor la Universidad
Tecnoldgica de Pereira entidad publica con régimen privado de contratacién, que ampare los siguientes
eventos:

5.1.1 Cumplimiento

Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracion y cuatro (4) meses mas. Esta
garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato incluyendo en ellas el pago de multas y
clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato
cubrira a la entidad publica contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial
de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso,
cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera
siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato
garantizado.

En todo caso la garantia de cumplimiento debera mantenerse vigente hasta que se logre la liquidacion del
contrato.

5.1.2 Salarios y prestaciones

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracion del contrato y tres (3) afios mas.

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrira a la entidad estatal
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacidon del personal utilizado
para la ejecucién del contrato amparado.

5.1.3 Responsabilidad civil extracontractual

Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duracion y dos (2) meses mas.

5.1.4 Buen manejo de anticipo

Por un monto del 100% del valor que se recibe como anticipo y por el tiempo de duracion del contrato y dos
(2) meses mas.

5.1.5 Calidad (Instalaciones arquitecténicas, estructurales y equipos)

Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) afio mas.
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5.1.6 Estabilidad de la obra

Equivalente al 20% del valor total de la obra con una duracién de cinco (5) afios y vigencia a partir del recibo
a satisfaccion de la obra por parte de la entidad. El contratista debera informar a la aseguradora mediante
entrega del acta de recibo de obra a satisfaccion firmada por las partes.

El contratista debe entregar la pdliza modificada a la universidad a mas tardar en DIEZ (10) dias calendario
después de firmada el acta de recibo de obra.

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compafnia legalmente constituida en el pais y con
oficina en la ciudad de Pereira.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL INICIO DE LA VIGENCIA.

5.2 CONDICIONES DE PAGO
Esta contratacion se pagara por precios unitarios NO REAJUSTABLES UNILATERALMENTE

La forma de pago sera a través de la entrega de un anticipo del CUARENTA por ciento (40%) del valor total
del contrato y el restante SESENTA por ciento (60%) mediante actas parciales.

Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el Estatuto de Contratacion de la
Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y de mas que lo modifiquen y reglamenten).

5.2.1 Anticipo

Una vez cumplidos los requisitos de legalizacion del contrato, la Universidad concedera un anticipo hasta del
40% del valor del contrato. Para la entrega del anticipo, el contratista debera cumplir con los siguientes
requisitos:

1) Acta de inicio de obra

2) Haberse constituido en compania del Interventor una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable con una
sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual la Universidad debe
entregar el valor del anticipo y entrega del certificado de la cuenta.

3) Entregar la cuenta de Cobro

5) Elaborar y entregar plan de manejo de anticipo de acuerdo al formato entregado por la Universidad.

NOTA: Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo seran de la
Universidad.

Los recursos entregados por la Universidad a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de ésta, para

conformar el patrimonio autbnomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio auténomo y sus rendimientos
son auténomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil.

5.2.2 Pagos parciales

Los pagos parciales deben ser respaldados por actas y pre actas de obra en los formatos que para tal fin tiene
dispuesto la UNIVERSIDAD en el siguiente enlace https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-
procesos/6/1/Planeacion, amortizando el porcentaje de anticipo correspondiente.
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El contratista debera en cada uno de los cortes, anexar la respectiva factura comercial, acompafada de los
siguientes documentos:
e Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.
e Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes y de
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.
e Planos record correspondientes al corte realizado.
Todo lo anterior debe ser entregado a la interventoria quien a su vez entregara a la universidad para tramite.

5.2.3 Pago final

El pago final se hara contra acta de recibido a satisfaccion por parte del interventor del contrato, previa la
entrega de los planos record completos definitivos y los manuales de mantenimiento para obra, equipos
y sistemas suministrados y visto bueno de la Administracion del Mantenimiento Institucional (relacionado
con la recoleccion de escombros producidos por la obra y la limpieza total).

El contratista debera anexar:

e Larespectiva factura comercial

e Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el pago de
aportes al sistema de seguridad social integral

e Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al Ultimo mes y de
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

e PagoFIC

e Pazy salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales.

5.2.4 Autorizacion de descuentos.

El contratista autoriza a la Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos
pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos
defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o para aplicacién de multas.

CAPITULO 6 - DESARROLLO DEL CONTRATO

6.1 INICIO DEL CONTRATO

El contrato inicia con la firma del acta para dar paso a la etapa de planeacion, en la cual se debe desarrollar
lo descrito a continuacion:

6.1.1 PLANEACION DEL PROYECTO

El contrato tendra una duracion total de CIENTO OCHENTA (180) dias calendario a partir de la firma del acta
de inicio, de los cuales QUINCE (15) dias calendario son para la etapa de planeaciéon y compra de equipos,
SETENTA Y CINCO (75) dias calendario para la ejecucion de las obras civiles, CINCUENTA Y CINCO (55)
dias calendario son para cubrir el periodo de importacién de equipos, TREINTA (30) dias calendario son para
la instalaciéon del ascensor y CINCO (5) dias calendario son para la realizacién de pruebas y puesta en
funcionamiento.

Sdélo con el cumplimiento de la etapa de planeacion y la entrega de la siguiente documentacion, se permitira
el acceso de trabajadores para el inicio de la obra.
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Analisis de precios unitarios en caso de que aplique.

Cotizacion de ascensor y formalizacion compra de equipos importados y nacionales.
Informe de revisién de disefios.

Hojas de vida del personal minimo requerido dentro de los pliegos.
Programacion de obra

Plan de manejo de anticipo (segun formato).

Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo — SGSST.
Programa de manejo ambiental, permisos y autorizaciones.

Plan de contingencia vial.

Localizacién y diagrama de campamento.

Actas de vecindad

Libro con numeracion pre impresa para llevar la bitacora

Dentro de los CINCO (5) primeros dias calendario de plazo se deben entregar todos los documentos
mencionados; después de este término la Interventoria contara con CINCO (5) dias calendario para realizar
la revisién del producto entregado por el contratista, y éste tendra CINCO (5) dias calendario para hacer las
correcciones (en caso de presentarse) y formalizar la compra de los equipos importados y nacionales antes
del inicio de las actividades

Por el incumplimiento en la entrega de la documentacién solicitada, en los tiempos establecidos en estos
pliegos, la universidad podra imponer multas sucesivas equivalentes al 0.1% del valor del contrato diarios
hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor aplicable por este concepto sera el 1% del
valor del contrato.

6.1.1.1 Revision de diseiios

El Contratista debera efectuar una revisidon de los disefios contenidos en el Anexo 3 planos y demas
disefos suministrados, verificando si la informacién de estudios y disefios que le fue suministrada para la
elaboracién de su propuesta, esta completa y le permitira adelantar los trabajos de ejecucién o si por el
contrario requiere informacion adicional, y deberd manifestarlo por escrito a la Interventoria dentro de la etapa
de planeacion.

6.1.1.2 Personal minimo requerido

Como requisito para el inicio de las actividades debe presentar hoja de vida con sus soportes y contratos
del personal que laborara en la construccion de acuerdo con los requisitos minimos, relacionados adelante;
para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los integrantes del Equipo Técnico requerido, se debera
presentar la matricula profesional o la tarjeta profesional vigente y certificaciones de los contratos ejecutados
y terminados, que contengan como minimo la siguiente informacion:

i. Nombre del contratante

ii. Objeto del contrato

iii. Cargo o labor desempefiada
iv. Fechas de inicio y terminacion
V. Firma del personal competente

La experiencia de los profesionales soélo podra ser contabilizada a partir de la fecha de expedicion de la tarjeta
o matricula profesional.

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedicion,

deberan aportar el documento (vigencia de la matricula) expedido por el ente correspondiente, en donde se
indique la fecha de expedicion de la misma.
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Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran
mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grado o certificados de obtencién del titulo
correspondiente.

Diligenciar ANEXO 4A

Nota: EI ANEXO 4A no es obligatoria su presentacion en el cierre de la INVITACION PUBLICA, se debe
entregar diligenciado en la etapa de planeacion al proponente que le fue adjudicado el contrato.

e Director de obra.

Se requiere un INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO, debidamente matriculado, que cuente con una
experiencia general minima de CINCO (5) afios y con experiencia especifica certificada como DIRECTOR o
RESIDENTE, DE OBRA o INTERVENTORIA o como COORDINADOR DE OBRAS, en Contratos donde se
evidencie la CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, como minimo:

1 Obra de construccion, ampliacion, remodelaciéon o actualizaciéon funcional de 500 m2

Son obligaciones del director entre otras, asistir a los comités de obra, plantear la estrategia mediante la cual
se lograra dar con el cumplimiento de los objetivos, organizar y direccionar las labores de construccion,
verificar el cumplimiento de calidad de la obra, realizar seguimiento al contrato en forma semanal con el
programa Project o similar y de acuerdo al cronograma establecido en la etapa de planeacion de la obra, de
tal forma que se presenten semanalmente los informes del avance del proyecto de ejecucion, en tiempo y en
dinero.

La permanencia de este profesional debe ser minimo del 20% en la obra, en todo caso debera hacer
supervision directa y diaria a la construccion.

e Residente de obra.

Se requiere un INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO, debidamente matriculado, que cuente con una
experiencia general minima de CINCO (5) afios y con experiencia especifica como DIRECTOR O
RESIDENTE, DE OBRA o DE INTERVENTORIA o como COORDINADOR DE OBRAS, en Contratos donde
se evidencie la CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, como minimo:

1 Obra de construccion, ampliacion, remodelacién o actualizaciéon funcional de 400 m2

Es importante tener en cuenta que el residente debe hacer corte de obra semanal en compania del residente
de la Interventoria, en caso de que el contratista considere que las multiples ocupaciones del residente no se
lo permiten, debera en forma inmediata designar otro profesional para realizar dicha actividad, esto es de
obligatorio cumplimiento; sin embargo para elementos que vayan a quedar ocultos es indispensable realizar
la medida antes de proceder a tapar, caso contrario el contratista debera aceptar las medidas entregadas por
la Interventoria.

Asi mismo, este profesional es el responsable de los procesos de aseguramiento de la calidad, teniendo en
cuenta las especificaciones del proyecto y las normas técnicas colombianas vigentes al respecto.

La permanencia de este profesional debe ser del 100% en la obra con supervision directa y diaria a la
construccion.
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e Profesional en SGSST

Se requiere un Profesional en Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo o Profesional en salud
ocupacional, con experiencia general certificada de DOS (2) afios y experiencia especifica en UN (1) contrato
de obra civil donde se evidencie la construccion de edificaciones

La permanencia de este profesional debe ser del 100% en la obra con supervisiéon directa y diaria a la
construccion.

Este profesional debe garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo durante la
ejecucion del contrato o duracion de la obra, tiene como actividades principales las siguientes: implementar
el Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo, generar AROS (Analisis de Riesgos por Oficio)
para los trabajos requeridos de acuerdo a la jerarquizacion de la matriz de identificacion de peligros, elabora
permisos de trabajo de alto riesgo, ejecuta y cumple el cronograma de inspecciones planeadas de equipos y
herramientas; asiste a las reuniones programadas por LA UNIVERSIDAD; lidera el sistema de reporte de
incidentes y accidentes de trabajo del personal contratado para la obra; asegura la confiabilidad del sistema
de ingreso de personal contratista al Campus, para que en caso de emergencia se pueda realizar el proceso
de conteo de dicho personal.

6.1.1.3 Requisitos para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los integrantes del equipo
técnico

Durante los primeros cinco (5) dias de la etapa de planeacién deben presentarse a la interventoria las hojas
de vida y certificados de experiencia que den respaldo a las respectivas hojas de vida del personal minimo
requerido para su estudio y aprobacion.

La experiencia general se contara a partir de la fecha de expedicion de la matricula o licencia profesional,
segun corresponda.

El proponente ganador debera presentar la matricula profesional o la tarjeta profesional vigente, y
certificaciones de los contratos ejecutados y terminados, que contengan como minimo la siguiente informacion:

Nombre del contratante

Objeto del contrato

Cargo o labor desempefiada
Fechas de inicio y terminacion
Firma del personal competente

arwb=~

Es obligatoria la permanencia de este recurso humano desde el inicio de la construccién y durante la vigencia
del contrato, en caso de renuncia o ausencia de cualquiera de ellos debe ser reemplazado por otra persona
que cumpla los requisitos solicitados y allegarlos en un plazo de cinco dias calendario, en caso de que no
se reemplace en este periodo esto sera causal de incumplimiento, el que debe ser reportado en forma
inmediata por la interventoria a la Universidad.

El personal directivo y profesional, después de aceptado por la UNIVERSIDAD solo podra ser cambiado
adjuntando la renuncia o manifestacion expresa del interesado.

El personal minimo propuesto, no podra ser cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista
una justa causa, la cual debera ser sustentada ante la Universidad para su evaluacion y posterior autorizacion.
En caso de aprobarse el cambio, el personal debera reemplazarse por uno de igual o mejor categoria que el
exigido en la INVITACION PUBLICA.
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6.1.1.4 Programacion de obra

El proponente seleccionado, debera entregar la programacion correspondiente al cuadro de cantidades y el
flujo de fondos impresos y en medio magnético mes a mes (en costo directo) utilizando el programa Project o
similar, indicando la ruta critica; se entregara con la totalidad de los recursos, mano de obra, materiales,
equipos y transporte los cuales deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida con
el valor de la propuesta en costo directo.

Se debe programar el trabajo al nivel de items dados en el cuadro de cantidades y precios completamente
enlazados, sin dejar puntas sueltas.

Se debe entregar la hoja de utilizaciéon de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos utilizados
en el analisis de precios, deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el Cronograma.

En el diagrama de flujo se debe mostrar claramente el flujo de fondos mes a mes y el acumulado.

La programacion sera coordinada con la Interventoria, ajustando los aspectos necesarios de ejecucion
debiéndose entregar completamente elaborada, de tal forma que se puedan revisar los siguientes aspectos:

e Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T o W.B.S.

e Diagrama de Gantt, que debe mostrar como minimo:

Nombre de la actividad

Cantidad a ejecutar de cada actividad

Unidad

Duracién

Ruta critica

Inicio temprano

Fin temprano

Inicio tardio

Fin tardio

Holguras vy flotaciones

Precedencias

Volumen de ejecuciéon semanal.

Programas detallados de utilizacién de todo el recurso humano, herramienta, equipo, y materiales
DIAGRAMA DE FLUJO, en el cual se debe expresar claramente el flujo de fondos mes a mes y el
acumulado.

Hoja de recursos, es de anotar que los recursos utilizados en la programacion deben coincidir
exactamente con los recursos de los andlisis de precios.

O 0 0O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0oOOoOOoOOo

O

En la preparacién del plan detallado de trabajo, el contratista debera tener en cuenta las especificaciones
técnicas, las condiciones particulares del sitio, de adquisicion, montaje, traslado de materiales o equipos, y los
permisos necesarios.

Para la programacion de la obra y elaboracion del cronograma se debe tener en cuenta la secuencia
constructiva indicada en planos estructurales y muros de contencion.

Ademas, establecer sistemas y planes de construccion que permitan realizar las obras inherentes al contrato,
sin afectar el funcionamiento de los sistemas de la UTP y la interaccion con las demas obras que se
encuentren en ejecucion, siendo responsabilidad del contratista planear y ejecutar las actividades de
manera coordinada, concertada y sin afectaciones.
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6.1.2 PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

Diligenciar el ANEXO 9, de acuerdo con el modelo suministrado en esta INVITACION PUBLICA, firmado por
el proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona juridica, consorcio 0 union
temporal.

Debe ir acorde con las actividades a desarrollar. En este se debe indicar claramente si se destina para pago
de mano de obra, materiales, equipo, transporte, anticipo sobre contratos.

Se presentara como requisito para la entrega del anticipo y sera la base para los desembolsos posteriores.

6.1.3 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con el capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

Todas las Personas Naturales y Personas Juridicas deben presentar una certificacion donde informe del
Estado de implementacién del SGSST en relaciéon al Decreto 1072 de 2015, y el porcentaje de avances
obtenido segun Resolucién 1111 de 2017, los cuales seran revisados por el interventor del contrato con el
apoyo del area de seguridad y salud en el trabajo.

6.1.3.1 Seguridad social

La Ley 100 de 1993 cre6 el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados todos
los trabajadores del pais; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todos los
contratistas deben cumplir las siguientes disposiciones:

El Contratista directamente o el subcontratista aprobado por la Universidad deben afiliar a sus trabajadores al
sistema de seguridad social integral asi:

* Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por enfermedad
comun y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de pensiones).

» Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad.
(Empresas promotoras de salud).

« Sistema general de riesgos laborales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. (Administradora de riesgos Laborales).

Se relaciona a continuacién alguna de la normatividad vigente:

El articulo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que impida o atente contra
el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a la seguridad social en salud, que sera
en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un salario minimo mensual, sin exceder de cincuenta
(50) salarios minimos mensuales.

El articulo 281 consagra que a partir de la vigencia de la presente Ley, las licencias de construccion y
transporte publico terrestre se otorgaran, previa acreditacion ante los funcionarios competentes, la afiliacién
de la respectiva empresa y sus trabajadores a los organismos de seguridad social.

El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Articulo 91; la no-afiliacion al sistema general de riesgos profesionales

y el incumplimiento de las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, puede generar multas de hasta
quinientos salarios minimos mensuales.
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Inscribir a los trabajadores con una base no real o informacién no oportuna: Multa de hasta 500 salarios
minimos /mensuales y el pago al trabajador de la diferencia de valor de las prestaciones.

Inscribirse como EMPRESAS DE ALTO RIESGO ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, direccion
regional de Risaralda, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

Los aportes al sistema deben ser consecuentes con la propuesta y los documentos anexos presentados por
el proponente, este hecho sera revisado por el interventor y es de obligatorio cumplimiento.

6.1.3.2 Seguridad y salud en el trabajo

El contratista debera cumplir todas las normas referentes a seguridad y salud en el trabajo que contempla la

Ley Colombiana, y que ademas se plantean en el MANUAL PARA CONTRATISTAS DE LA UTP, que se
puede consultar en la pagina WEB de la Universidad https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-

procesos/8/1/Personal y se anexa a este documento (ANEXO 13 Manual para contratistas):

TIPO DE N 4
NORMA ANO ENTIDAD DESCRIPCION
Ley 9, Titulo | 1979 | Congreso de la Establece las normas para preservar, conservar y
Il Republica mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones
Resolucion | 1979 | Ministerio de Trabajo y | Establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene
2400 Seguridad Social y
seguridad en los establecimientos de trabajo
Decreto 614 | 1984 | Ministerio de Trabajo y | Por el cual se determinan las bases para la organizacion
Seguridad Social. y administracion de Salud Ocupacional en el pais
Resolucion | 1986 | Ministerio de Trabajoy | Reglamenta la organizacién y funcionamiento de los
2013 Seguridad Social Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en
los lugares de trabajo.
Resolucion | 1990 | Ministerio de Trabajo y | Valores limites permisibles para la exposicion
1792 Seguridad Social. ocupacional al ruido
Ley 100 1993 | Congreso de la Crea e implementa el Nuevo Sistema de Seguridad
Republica Social Integral.
Ley 55 1993 | Congreso de la Manejo de sustancias quimicas
Republica
Resolucién | 1993 | Ministerio de Salud “Por la cual se reglamenta parcialmente el titulo V de la
604 Ley 92 de 1979, en cuanto a las condiciones sanitarias
de las ventas de alimentos en la via publica”
Decreto 356 | 1994 | Ministerio de Defensa | Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y
Nacional Seguridad Privada
Decreto Ley | 1994 | Ministerio de Determina la organizacién y administracion del Sistema
1295 Gobierno General de Riesgos Profesionales
Decreto 1995 | Ministerio del medio Prevencidn y control de la contaminacion atmosférica 'y
0948 ambiente proteccion de la calidad del aire
Decreto 1996 | Ministerio de Trabajo | Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de
1530 y 1993 y el decreto ley 1295 de 1994
Seguridad Social.
Decreto 1997 | Ministerio del medio Por el cual se regula el manejo, transporte y disposicion
0357 ambiente final de escombros y materiales de construccion.
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Ley 776 2002 | Congreso de la Por la cual se dictan normas sobre la organizacion,
Republica administracion y prestaciones del Sistema General de
Riesgos Profesionales
Decreto 2002 | Ministerio de Trabajo | Por el cual modifica la Tabla de Clasificacion de
1607 y Actividades Econdmicas para el Sistema General de
Seguridad Social. Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones
Resoluciéon | 2006 | Ministerio de Por la cual se establece la norma nacional de emision de
0627 Ambiente, ruido y ruido ambiental
Vivienda y Desarrollo
Territorial
Resolucién | 2007 | Ministerio de Por la cual se reglamenta la investigacion de incidentes
1401 Proteccion y accidentes de trabajo.
Social.
Resolucién | 2007 | Ministerio de Por la cual se regula la practica de evaluaciones
2346 Proteccion meédicas ocupacionales y el manejo y contenido de las
Social historias clinicas ocupacionales.
Ley 1335 2009 | Congreso de Disposiciones por medio de las cuales se previenen
Colombia dafios a la salud de los menores de edad, la poblacién
no fumadora y se estipulan politicas publicas para la
prevencion del consumo del tabaco y el abandono de la
dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en
la poblacién colombiana. El Congreso de Colombia
Ley 1562 2012 | Congreso de Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y
Colombia se dictan otras disposiciones en materia de salud
ocupacional
Resolucién | 2012 | Ministerio de Trabajo Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad
1409 para proteccion contra caidas en trabajo en alturas
Ley 1539 2012 | Congreso de "Por medio de la cual se implementa el certificado de
Colombia aptitud psicofisica para el porte y tenencia de armas de
fuego y se dictan otras disposiciones".
Decreto 2013 | Presidente de la Por el cual se reglamenta la afiliacion al Sistema
0723 Republica General de Riesgos Laborales de las personas
vinculadas a través de un contrato formal de prestacién
de servicios con entidades o instituciones publicas o
privadas y de los trabajadores independientes que
laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras
disposiciones
Resolucién | 2013 | Ministerio de Salud y | Por el cual se reglamenta el articulo 126 del decreto Ley
2674 Proteccioén Social 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones
Decreto 2015 | Ministerio de Trabajo | Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo
1072
Decreto 2015 | Ministerio de Salud y | Por el cual se unifican y actualizan las reglas de
2353 Proteccion Social afiliacion al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, se crea el Sistema de Afiliacién Transaccional y
se definen los instrumentos para garantizar la
continuidad en la afiliacion y el goce efectivo del derecho
a la salud
Resolucion | 2017 | Ministerio del Trabajo | Por la cual se reglamentan los estandares minimos de la
1111 calidad de la seguridad y salud en el trabajo
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6.1.4 MANUAL DETALLADO PARA MANEJO MEDIO AMBIENTAL

Deben ser entregados los permisos y autorizaciones ambientales a que se refiere el numeral 6.3 MANEJO
AMBIENTAL

6.2 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato comienza su ejecucion formalmente con la firma del acta de inicio. En caso de que el contratista
no se presente en el plazo indicado dentro del cronograma del proceso de seleccion de contratista, la
Interventoria informara a la Rectoria el incumplimiento del contratista para que inicie el proceso de su
declaracion.

Las actividades se deben desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeacion, en la que entregara
el programa detallado de trabajo, base sobre la cual la Interventoria hara el seguimiento y control.

En caso de que el desarrollo del contrato esté indicando un atraso en los tiempos de ejecucion previstos, se
implementaran soluciones que permitan recuperarlo, haciendo seguimiento del mismo nuevamente; si persiste
el incumplimiento por causa imputable al contratista, la Universidad podra imponer multas sucesivas
equivalentes al 1% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor
valor aplicable por este concepto sera el 10% del valor del contrato.

La Interventoria determinara los limites de las zonas de trabajo que podran ser ocupadas por el Contratista y
éste se obligara a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.

En caso de que sea necesario dejar brechas abiertas en la noche, debera senalizar a suficiente distancia del
inicio de la excavacion, de tal forma que eviten posibles accidentes.

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para la proteccion del personal empleado en la
ejecucion del contrato y de terceros, y sera responsable de los dafios que como resultado de su negligencia o
descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria.

En caso de que durante la ejecucion de los trabajos se requiera hacer la suspension temporal del servicio de
acueducto, energia o voz y datos, el Contratista debera informar como minimo dos (2) dias antes y programar
dicha actividad con la Interventoria.

Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoria o el contratante le impartan al representante del
contratista, se entenderan como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los
profesionales del contratista, tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista.

El proponente debera tener en cuenta en su propuesta, el costo de la vigilancia de la obra y el campamento,
en administracion del proyecto.

6.2.1 CONSIDERACIONES TECNICAS

El contratista debe:

1. Ejecutar la direccién técnica y administrativa de las instalaciones, atendiendo los requerimientos
solicitados en la INVITACION PUBLICA.

2. Atender las observaciones del interventor en forma inmediata.

3. Disponer de un libro Bitacora desde el dia de suscripcion del acta de inicio.

4. Entregar una programacion de la intervencion de sitios criticos, tales como cruces viales, accesos a
edificaciones, ocupacion de espacios para aprobacion de la Universidad.

5. Colocar la sefializacidon necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en el proyecto, de
conformidad con los disefios y desarrollo de los trabajos.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.
24.

Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la universidad.

Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente,
determinados en las especificaciones técnicas y en los planos adjuntos.

Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual se deben
realizar ensayos o presentar certificaciones de cumplimiento o cuando se requiera muestras fisicas de los
materiales a utilizar, antes de su instalacién.

Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias.

. Seran por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de prueba

y ensayo necesarios para la ejecucion total del proyecto.

Elaborar en compafiia del interventor un acta de vecindad, donde se establezca el estado inicial de toda
la zona que sera intervenida y/o afectada con el proyecto, adjuntando fotografias y/o video de la zona, las
que serviran de base para comparar y evaluar el estado final del proyecto y de su entorno.

Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer atentamente las
especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para determinar aquellas condiciones del sitio que
pueden afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, sin embargo
sera obligacion del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos.

El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, disefnos,
especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier actividad.

Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno, se entiende
incorporado en el otro.

Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el contratista
de comun acuerdo, conforme la observacion anterior.

Cualquier omisiéon en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximira de
responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el
profesional que dirija el proyecto esta técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el
contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los documentos y
se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar el proyecto, sus costos y su plazo de entrega.
Una vez terminadas las partes del proyecto que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el contratista informara a la Interventoria para que ésta proceda a medir las redes
ejecutadas. Si asi no ocurriere por causa del contratista, la Interventoria podra disponer el descubrimiento
de las partes ocultas, para ejercer sus funciones de control. La ejecucion de este trabajo y su posterior
reacondicionamiento, no dara lugar a reconocimiento alguno por costos adicionales ni a extensiones al
plazo de ejecucion.

Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor, cualquier imprevisto o
impedimento que perturbe la realizacion del proyecto o el cumplimiento del contrato en los términos
previstos.

Entregar a la Universidad planos record impresos y en medio digital en Autocad (localizacién, plantas y
cortes) a medida que se vaya construyendo y como requisito para cada pago.

Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad competente y lo tendra
en cuenta para el calculo de su precio unitario.

Entregar el sitio del proyecto en perfectas condiciones una vez finalice el proyecto, libre de todo tipo de
escombros, materiales y en general todo desecho que haga parte integral del proyecto.

Entregar los manuales de conservacion y mantenimiento para cada sistema, y manual de operacién para
equipos.

Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables.

Presentar registro fotografico mensual de las actividades desarrolladas en el transcurso del proyecto, las
cuales haran parte integral de cada acta de pago.

35



6.2.2 CONSIDERACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

El contratista debe:

1. Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en el proyecto y presentar a la
Interventoria, copia de dichos contratos.

2. Ocupar el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idéneo y calificado, que requiera el
proyecto desde el inicio hasta la suscripcion del acta de liquidacion.

3. Presentar la informacioén de los profesionales que estaran a cargo del proyecto, la cual estara conformada
por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del documento idéneo
donde se autorice ejercer la profesion.

4. Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refieren las
especificaciones técnicas y los planos para instalaciéon, montajes y pruebas de materiales.

5. Pagar cumplidamente al personal a su cargo salarios, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones y
demas ordenados por la Ley.

6. Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal
a su cargo o el de los sub. - contratistas.

7. Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de prestaciones
econoémicas, indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de trabajo y/o enfermedad
profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la ejecucion del contrato.

8. De manera mensual debera entregar a la Interventoria:

» Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion de las
respectivas cédulas de ciudadania.

> Copia de las autoliquidaciones correspondientes a los pagos a la Seguridad Social Integral (Salud,
Pension y Riesgos Profesionales) segun lo establecido en el articulo 3 de la Ley 797 de 2003, y lo
dispuesto en el decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003 y concordantes. (Afiliacion al sistema de
seguridad social.

» Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el, paz y salvo correspondiente.

» Copia de la liquidacién de prestaciones sociales de los trabajadores retirados durante el mes.

El personal que emplee el contratista sera de su libre contratacion y no tendra vinculacion laboral con el
contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correra a cargo exclusivo del
contratista. No obstante, lo anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o
traslado del proyecto de cualquier trabajador suyo, si a juicio del interventor existe motivo fundamentado que
afecte el buen desarrollo del proyecto. Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion
unilateral de contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal
impartida por la Interventoria, debera ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la comunicacion escrita en ese sentido.

6.2.3 PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos practicados a los materiales, deben ser los suficientes y necesarios, conforme a
las buenas practicas de la construccion y a lo requerido en las especificaciones técnicas. Entre otras y de
acuerdo con el tipo de obra se deben considerar las siguientes:

En estructuras metalicas se deben considerar pruebas necesarias para verificar la buena calidad de las
soldaduras (tintas penetrantes, o ultrasonido, espesores de pintura, ensayos a traccion) y pernos (pruebas de
cortante) y las demas requeridas.

Pruebas de resistencia de concretos.

Pruebas de calidad de materiales de afirmado, bases y sub bases.
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Calidad de materiales para acabados de pisos.

Los ensayos y pruebas se deberan realizar tantas veces como sea necesario para el recibo a satisfaccion por
parte de la Interventoria.

Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe ser a cargo del contratista, estar capacitado,
debidamente matriculado como profesional en su ramo y observar las precauciones establecidas dentro del
panorama de factores de riesgo y reglamento de seguridad industrial.

El equipo y los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser suministrados y a cargo
del contratista.

El contratista debe hacer control y registro de las pruebas y ensayos ejecutados; estos se consideran validos

y aceptados, cuando sea entregada copia de los resultados a la interventoria y convalidados por la misma.

6.2.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

La reparacion y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, en caso
de dafio del equipo este debe ser reparado o reemplazado en forma inmediata para evitar atrasos en proyecto.

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, quien debe asumir

todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera. La Universidad, de ninguna manera, asumira responsabilidad
por tales elementos aun en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.

6.2.5 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Los materiales que sean necesarios para la construccion total del proyecto que se cotiza, deben ser aportados
por el contratista, de primera calidad y colocados en el sitio de la obra.

Los costos que demanden la compra, transporte, manejo, vigilancia, entre otros seran por cuenta del
contratista, quien ademas debera asumir los riesgos de toda indole. Asi mismo, debe considerar las diversas
fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.
El contratista debe reparar por su cuenta las actividades defectuosas por causa a los materiales que no se
cifian a las especificaciones de esta INVITACION PUBLICA.

6.2.6 CANTIDADES

El proponente debe cumplir con el alcance total de las obras contratadas.

6.2.7 CANTIDADES ADICIONALES

Son cantidades adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la INVITACION
PUBLICA, pero que a juicio del Contratante se hacen necesarias, utiles o convenientes para la mejor ejecucion
del objeto del contrato o para complementar las cantidades contratadas inicialmente.

Las actividades adicionales sélo podran ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo otrosi al
contrato, y esté debidamente legalizado.

37



El Contratante podra contratar las actividades adicionales con el Contratista principal o con un tercero, segun
convenga a sus intereses.

6.2.8 MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el contratista,
interventor y un representante de la Universidad. En los formatos previamente establecidos por esta.

6.2.9 ACTIVIDADES MAL EJECUTADAS

El Contratista debera reconstruir a su cargo, sin que implique modificacion al plazo del contrato o al programa
de trabajo, las actividades mal ejecutadas, inmediatamente el interventor le indique.

Se entiende por actividades mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor, hayan sido realizadas con
especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas por el Contratante en esta INVITACION PUBLICA y
en las especificaciones técnicas o en cualquiera de los dos.

Si el Contratista no repara las actividades mal ejecutadas dentro del término sefalado por el
interventor, el Contratante podra proceder a realizar la reparacion y trasladar el costo al contratista,
sin mediar procedimiento especial para ello, bastara con la comunicaciéon que por escrito haga el
interventor al contratista.

6.3 MANEJO AMBIENTAL GENERAL

Durante la ejecucién del contrato EL CONTRATISTA esta obligado a organizar los trabajos de tal forma que
los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en
forma sostenible el proyecto y con las disposiciones contenidas en Decreto 2811 de 1974 del Cédigo Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente la Ley 99 de 1993, sus normas
reglamentarias, asi como el Decreto 1076 de 2015, (Decreto unico Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible) las normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

El proponente dard cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales regionales y nacionales

Durante la etapa de planeacién de la obra, el Contratista presentara a LA UNIVERSIDAD unas fichas de
Manejo Ambiental, las cuales deberan contener los programas y acciones descritos a continuacion y que sean
aplicables al proyecto a ejecutar:

6.3.1 Fichas de Manejo Ambiental.

e Manejo de escombros, residuos peligrosos, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras (las actas
de disposicion final de residuos peligrosos y escombros deben ser entregados cuando lo solicite el
interventor).

Manejo y control de emisiones atmosféricas (MATERIAL PARTICULADO, RUIDO)

Manejo de transito y sefalizacion

Obras, medidas y actividades de proteccién y manejo de aguas.

Sistemas para la remocién y disposicion de lodos producidos en la operacion de las plantas de asfalto y
concretos.

Programa de estabilidad y restauracion morfolégicas de cortes y terraplenes.

e Programa de Manejo y recuperacién de la cobertura vegetal.
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¢ Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional.
e Manejo de fauna y flora silvestre encontrada en el sitio de intervencion.
e Plan de contingencia frente a emergencias ambientales

Otras obligaciones en tema ambiental que deben contemplarse, si aplican en este proyecto, son:

e Se deben mantener las zonas de trabajo limpias de escombros y basura.

e El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los sitios
establecidos, no se permite su quema.

e Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua.

e Se requiere de sefializacion reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres trabajando” etc.) y el uso de
cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros. Debido a que existira movimiento vehicular,
de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehiculos.

e Los residuos resultantes de los banos portatiles necesarios para la obra deben disponerse de acuerdo a
la normatividad ambiental en materia de residuos biolégicos.

6.4 INSTALACIONES PROVISIONALES

6.4.1 Instalacion provisional de energia

Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos eléctricos y la iluminacién que la obra
requiera, se debe instalar una provisional de energia eléctrica con medidor y con todas las derivaciones y
extensiones necesarias; su costo y el correspondiente consumo debe ser considerado en la administraciéon
del proyecto.

6.4.2 Instalacion provisional de acueducto

La obra debe instalar una red provisional de acueducto incluido el medidor; su costo y el correspondiente
consumo deben ser considerados en la administracion del proyecto.

6.4.3 Senalizacion

El CONTRATISTA esta en la obligacién de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de
accidentes para lo cual debera entre otras actividades, colocar las sefales externas, internas y avisos de
prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamafo, forma, clase,
color y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto y las instrucciones del
INTERVENTOR. Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:

e Todas las areas en donde se realicen actividades de construccion y que estén expuestas al publico, deben
estar sefalizadas y demarcadas mostrando la informacion y advertencias pertinentes.

e Se debe poner especial atencion a la demarcacién de sitios con factores elevados de riesgo, como zonas
inestables y usar la debida sefializacién.

e Entodo caso se debe garantizar la circulacion con la adecuada seguridad tanto al interior como al exterior
de la zona intervenida.

En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Sefalizacion y Circulacion, el Interventor podra
en cualquier momento ordenar la suspension de la ejecucion de la obra parcial o totalmente.

Sera de responsabilidad del CONTRATISTA, cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos,
defensas, barreras, guardianes y sefales.
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ANEXO 4 - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE

ANEXOS

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, anexar soportes).

CONSTRUCCION Valor del
% de DE OBRAS Valor Total contrato en
Fecha participacion CIVILES del pesos
Numero Entidad Objeto de Inicio Fecha de en Uniones Numero del Contrato (convertida con
del c del Terminacion | Temporales QUE INCLUYEN: | consecutivo | incluyendo el valor del
Contrato ontratante Contrato del del Contrato o en el RUP adiciones salario minimo
Contrato . - y
Consorcios (ESCRIBIR LA ajustes de la fecha de
Anteriores ACTIVIDAD SMMLV firma del
EJECUTADA) contrato)
EXPERIENCIA GENERAL

PROFESION U OBJETO SOCIAL

Fecha de grado o fecha de
constitucion

No de tarjeta profesional o
documento con el cual se acredita

Cantidad de anos certificada

NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecucién de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la proporcién
del porcentaje de participacién correspondiente.

FIRMA DEL PROPONENTE:

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:

Cédula de Ciudadania No.:

Nit:
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ANEXO 4A - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

El ANEXO 4A no es obligatoria su presentacion en el cierre de la INVITACION PUBLICA, se debe entregar diligenciado en la etapa de

planeacion al proponente que le fue asignado el contrato.

ANEXO 4A - RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Proponente: (Nota: Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, anexar soportes).

NOMBRE
Y
APELLIDO

PROFESION

FECHA

GRADO

EXPERIENCIA

PROFESIONAL

Y/O GENERAL
(ANOS)

CANMPO PARA
LLENAR CON
LA
EXPERIENCIA
ESPECIFICA
EXIGIDA PARA
CADA
PROFESIONAL

Numero del
Contrato o
tipo de
contrato

Contratante
Persona
juridicao
natural.

Objeto del
Contrato

Fecha de
Inicio del
Contrato

Fecha de
Terminacio
n del
Contrato

NOTA: En los contratos ejecutados o en ejecucién de Consorcios o Uniones Temporales anteriores, debe relacionarse el contrato en la proporcién

del porcentaje de participacién correspondiente.

FIRMA DEL PROPONENTE

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:

Cédula de Ciudadania No.:




ANEXO 5 - FORMATO OBRAS EN EJECUCION

ANEXO 5 : OBRAS EN EJECUCION

INVITACION PUBLICA: xxxxxx-2018

Objeto:

Proponente:

Fecha de Cierre:

Contrato No. XXXX XXXX XXXX XXXX

Objeto contrato en ejecucion

Propietario de la obra (Contratante)

Direccion y teléfono (Contratante)

NIT (Contratante)

Contratista

% de participacion del proponente
en la ejecucion (En caso de ser
diferente al 100%)

Direccion y teléfono contratista

NIT (Contratista)

Valor inicial de contrato

Valor Facturado

Valor salario minimo afio de firma
de contrato

Fecha de iniciacion

Fecha de terminacion

Suspension ( fecha de suspension)

Suspension ( fecha de reinicio)

Plazo restante

Valor contratado sin facturar
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ANEXO 7 - FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE FORMATO
PEREIRA AMALISIS DE PRECIOS UNIT ARIOS

LICITACION PUBLICA No. IMEM:

OBJETO:

PROPONENTE: PROPONENTE:

FECHA DE REALIZACION: DIMA UNIDAD:

IL MATERIALES EN OBRA

Descripcion Unidad Precio-Unit Cantidad Valor - Unit

Sub-Total 0.00
L EQUAPO
Descripcidn Tipo TarifalHora |Rendimiento) Valor - Unit

Sub-Total n.00
. TRANSPORTES
Material Vol-peso & Cant. Distancia M -Km Tarifa Valor Unit

Sub-Total 0.00
IV. MAND DE OBRA
Trabajador Jornal restacioned Jomal Total |Rendimient Valor - Unit.

Sub-Total 0.00

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL® | Total | 0_1}0|

|F|juste al peso | |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL : [cosTo prECTO] |

OBSERVACION: Para el andlisis de precios, no se obligara el uso de este formato, pero si es obligatorio
discriminar los componentes del precio en MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA.
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ANEXO 8 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sefores .
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Ciudad

Asunto: INVITACION PUBLICA Publica Nro.
Respetados sefiores:

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuarennombrede _ _ _ _ __ __ __ ____ ______________
de conformidad con las condiciones que se estipulan en la INVITACION PUBLICA presentamos la siguiente propuesta

descritas en la INVITACION PUBLICA No. XXXxx.
En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos asi mismo:
1- Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.
2- Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato
probable que de ella se derive.
3-Que conocemos los documentos de la INVITACION PUBLICA y aceptamos su contenido.
4-Que hemos recibido los documentos que integran la INVITACION PUBLICA y sus adendas que son: (indicar el nimero
y la fecha de cada uno).
[ ]
[ ]

5-Que, para calcular el precio ofrecido, hemos tenido en cuenta todos los valores que inciden en el mismo.

6-Que haremos los tramites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los DOS (2) dias habiles
siguientes a la adjudicacion e iniciaremos la ejecucién en los términos consignados en la INVITACION PUBLICA,
7-Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad
sefialadas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para cumplir el objeto del contrato.

8-Que la presente propuesta constade ___ (_) folios debidamente numerados y rubricados.
VALOR DE LA PROPUESTA:

I.V.A $

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: $

PLAZO DE EJECUCION dias calendario

La suscrita sefiala como Direccién Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo, notificaciones relacionadas
con esta propuesta la siguiente:

Nombre completo del proponente:

Direccion:

Correo electronico:

Teléfono:

Firma del proponente y/o representante legal:
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ANEXO 9 - FORMATO PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

RELACION DE ANTICIPO

Entidad contratante

No del contrato

’ Objeto
Contratista
U“mw I“"‘MQ'“ Interventor
fenin Valor del contrato
Varlos del anticipo 20%
No CONCEPTO RELACION DE ANTICIPO
VALOR
Valor Saldo de anticipo 0.00|
1 RECURSO HUMANO
1.1 |Personal administratio
1.2 |Personal de obra
1.3 |Seguridad industrial y salud ocupacional
2 MATERIALES (Descritos por el contratista)
2.1
2.2
2.3
2.4
3 MAQUINARIA Y EQUIPOS
3.1 |Seguridad industrial
3.2 |Compraoalquiler de equipos
4 TRANSPORTE
4.1 |Acarreos
5 ANTICIPOS SOBRE CONTRATOS
5.1 Concreto
6 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
6.1 |Gastos bancariios
6.2 Ensayos y muestras
SUBTOTAL RELACION
IMPUESTO 4 X MIL
VALOR RELACION
Elaboro:
NOTAS:
1 Documento soporte: Contrato y/o factura
2 No de folio: Todos los documentos que se presenten
3 Cheques: Solo se giraran cheques directamente a proveedores
4 No se pagaran gastos de caja menor por medio de la cuenta de anticip, todos los gastos

deben ser mayores de $100.000
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ANEXO 10 - CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA

Oferente:

Numero y aio del
Contrato laboral
o de prestacion

de servicios
profesionales

Nombre del socio
ylo profesional de Profesion
la ingenieria

Vigencia del
Contrato

N° de matricula
profesional

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias [dia] del mes de [mes] de [afi0].

Firma representante legal del Oferente Firma representante del auditor o revisor fiscal
Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Documento de Identidad: Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

*Anexo 2 de la guia capacidad residual Colombia compra eficiente
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ANEXO 11 - CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

Oferente:

Contratos relacionados con la
actividad de la construccion —
UNSPSC 72

Participacion del proponente
en el contratista plural

Valor total de los contratos
ejecutados (valor del contrato
ponderado por la participacion

en pesos colombianos)

TOTAL

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias [dia] del mes de [mes] de [afi0].

Firma representante legal del Oferente

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

*Anexo 1 de la guia capacidad residual Colombia compra eficiente
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ANEXO 12 — MINUTA DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO:

CONTRATO: DE OBRA

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR: XXXXXXXXXXXXXXXX Iva incluido

FECHA: XXXXXXXXXXXXXXX

Entre los suscritos a saber LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO, mayor y vecino de Pereira, identificado
con cédula de ciudadania No. 10.098.659 de Pereira, en su calidad de Rector y Representante legal de la
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA NIT 891.480.035, nombrado por el Consejo Superior mediante
Resolucién No. XXXXXX, ente auténomo universitario creado por la ley 41 de 1958, vinculado al ministerio de
Educacién Nacional y quien para efecto del presente contrato se denominara EL CONTRATANTE, y
XXXXXXXXXXX identificado con cédula de ciudadania No. XXXXXXXXXXX actuando en nombre y
representacion legal de la sociedad XXXXXXXXXXXXXX identificada con el NIT. XXXXXXXXXX, con matricula
No. XXXXXXXXXX, inscrita en la Camara de Comercio de XXXXXXXX el XX de XXXX de XXXX bajo el
namero XXXXXXXX del libro XX y quien se llamara EL CONTRATISTA se ha celebrado el presente Contrato
de obra derivado de la INVITACION PUBLICA No. XXXXXX, el cual se rige por las siguientes Clausulas:

PRIMERA: OBJETO El objeto del presente contrato de obra es
“XXRXRXXXKXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” De conformidad con la
propuesta presentada.

SEGUNDA: DURACION La duracion del presente contrato sera de XXXXXXXXXXXX (XXXX) dias
calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, una vez se haya
perfeccionado y legalizado.

TERCERA: VALOR DEL El valor del presente contrato es de XXXXXXXXXXXXXXX Mcte.

CONTRATO (FXXXXXXXXXX) IVA INCLUIDO.
CUARTA: FORMA DE el Presente contrato se cancelard mediante actas parciales a contra
PAGO entrega, previa certificacion del supervisor PARAGRAFO 1: Una vez

cumplidos los requisitos de legalizacion del contrato, la Universidad
concedera un anticipo del 40% del valor del contrato. Para la entrega del
anticipo, el contratista debera cumplir con los siguientes

requisitos: 1) Acta de inicio de obra,2) Haberse constituido en compaiiia
del Interventor una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable con una
sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia
Financiera, a la cual la Universidad debe entregar el valor del anticipo

y entrega del certificado de la cuenta.3) Entregar la cuenta de Cobro

4) Elaborar y entregar plan de manejo de anticipo de acuerdo al formato
entregado por la Universidad

PARAGRAFO 2: Para que la UNIVERSIDAD haga efectivo el pago final, el
CONTRATISTA debera aportar paz y salvo del pago de Aportes Parafiscales
cuando haya lugar y de Contribucién al Fondo de la Industria de la
Construccidn FIC. Asi mismo deberda aportar constancia del pago de
aportes al sistema de seguridad social

Integral y paz y salvo por todo concepto del supervisor incluido el pago
total y definitivo de sus trabajadores.

El contratante se compromete para con el contratista a cumplir las siguientes
obligaciones: a) pagar en la forma estipulada en la clausula anterior; b) A
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QUINTA: OBLIGACION
DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE

Suministrar al contratista la informacién y demas circunstancias necesarias
para iniciar y realizar las obras.

SEXTA: OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga para con la contratante: 1) Realizar la(s) obra(s) que
trata la clausula primera de este Contrato, segun propuesta presentada; 2)
A terminar la obra en el tiempo maximo de XXXXXXXXXXX (XX) dias
calendario; 3) El contratista se compromete para con la contratante a afiliar
todo el personal que contrate al réegimen de seguridad social integral vigente
en Colombia y presentar al interventor los formularios de afiliacion del
personal al inicio de la ejecucion del contrato y a estar al dia en dichas
obligaciones; 4) A entregar el sitio limpio de escombros a la terminacion
de la obra; 5) Igualmente se compromete a realizar los aportes al Fondo de
la Industria de la Construccion FIC; 6) A Suministrar al personal que labore
en la obra los elementos de proteccion y de seguridad industrial que sean
necesarios y conforme a las exigencias legales y que imparta el interventor;
7) Debera mantener a la contratante libre de toda pérdida y todo reclamo,
demanda, pago, litigio, accién legal, reivindicaciones y fallo de cualquier
especie y naturaleza que se entable por causa de acciones u omisiones en
que incurra el contratista, sus agentes, o empleados durante la ejecucién del
contrato o en la guarda del mismo; 8) Se compromete al arreglo o la
reconstruccion de toda obra defectuosa que encontrare el interventor, la cual
sera ejecutada a su costa y por cuenta del mismo; 9) A legalizar el contrato
en los términos sefalados en el mismo. Y como obligaciones especiales las
siguientes: 10) Ejecutar el objeto contractual, atendiendo los requerimientos
solicitados en la INVITACION PUBLICA; 11) Atender las observaciones del
interventor en forma inmediata; 12) Disponer de un libro Bitacora desde el
dia de suscripcion del acta de inicio; 13) Colocar la sefalizacion necesaria
preventiva y de seguridad que se requieran en obra, de conformidad con
los disefios y desarrollo de los trabajos; 14) Hacer los cerramientos
indicados evitando riesgos para la Universidad; 15) Suministrar materiales
de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente,
determinados en las especificaciones técnicas y en los planos adjuntos;
16) Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y
especificaciones, para lo cual sometera a inspecciones visuales del
interventor, los materiales a utilizar, antes de su instalacion; 17) Utilizar las
herramientas adecuadas y necesarias; 18) Seran por cuenta del contratista
el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de prueba
y ensayo necesarios para la ejecucion total de la obra;19) Estudiar
cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen la obra, leer
atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para
determinar aquellas condiciones del sitio que pueden afectar los trabajos a
realizar; 20) Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, sin
embargo sera obligacién del contratista verificar los planos antes de iniciar
los trabajos; 21) El contratista debe advertir al contratante las discrepancias
detectadas entre los planos, disefios, especificaciones y cantidades
presupuestadas de la obra, antes de iniciar cualquier actividad; 22) Los
planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare
en uno, se entiende incorporado en el otro; 23) Las discrepancias entre
planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el
contratista de comun acuerdo, conforme la observacion anterior; 24)
Cualquier omision en los detalles suministrados en los planos y/o
especificaciones, no eximira de responsabilidad al contratista, ni podra
tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el profesional
que dirija la obra esta técnicamente capacitado y especializado en la materia
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y que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado
cuidadosamente todos los documentos y se ha informado de todas las
condiciones que pueden afectar la obra, sus costos y su plazo de entrega;
25) Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas v,
antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el contratista informara a la
Interventoria para que ellos en el caso particular, procedan a medir las redes
ejecutadas; 26) Si asi no ocurriere por causa del contratista, la Interventoria
0 supervision podra disponer el descubrimiento de las partes ocultas, para
ejercer sus funciones de control. La ejecucion de este trabajo y su posterior
reacondicionamiento, no dara lugar reconocimiento alguno por costos
adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucion; 27) El contratista se
obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades que
resulten necesarias luego de terminada, a los mismos precios de la
propuesta inicial, previa modificacién contractual de las partes; 28) Informar
oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor,
cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacion de la obra o
el cumplimiento del contrato en los términos previstos; 29) Estudiar la
disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad
competente y lo tendra en cuenta para el calculo de su precio unitario; 30)
Entregar el sitio de la obra en perfectas condiciones una vez finalice la
misma, libre de todo tipo de escombros, materiales y en general todo
desecho que haga parte integral de la obra; 31) Entregar debidamente
inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables; 32)
Presentar registro fotografico mensual de las actividades; 33) Pagar todos
los impuestos, tasas y contribuciones que se generen legalmente con
ocasion de la ejecucion del presente contrato;34)Las demas asignadas por
la supervision / interventor.

SEPTIMA: DOCUMENTOS

Hacen parte integral del presente contrato: 1. Los pliegos, adendas, la
propuesta presentada por el contratista y los demas documentos cruzados
entre las partes, que se entienden incorporadas a él como anexos; 2.
Certificado de existencia y representacion legal 3. Rup - Rut. 4. Acta inicial,
las actas parciales y la de finalizacion - liquidacion. 5. En general cualquier
otro documento que suscriban las partes en este contrato.

OCTAVA: IMPUTACION
PRESUPUESTAL

Los correspondientes pagos se haran con cargo a la Unidad Ejecutora:
Oficina de Planeacion

Rubro XXX-XXX-XXXX

Identificacion presupuestal: XXX-XXX-XXXXX Sostenibilidad de la
infraestructura fisica. Valor: XXXXXXXX CDP XXXXX

NOVENA: CESION DEL
CONTRATO

El contratista no podra ceder total ni parcialmente el presente contrato sin la
autorizacién previa y por escrito del Contratante.

DECIMA: INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES

El contratista afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende surtido
con la firma del presente contrato que no se encuentra incurso en ninguna
de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la Constitucion y
en la ley, para suscribir con la contratante el presente contrato.

DECIMA PRIMERA:
GARANTIAS

El contratista debera constituir Péliza Unica a favor de entidades publicas
con régimen privado de contratacion que ampare lo siguiente: 1.
Cumplimiento: Equivalente al 20% del valor del Contrato y por el termino
de duraciéon del contrato y cuatro (4) meses mas; 2. Salarios y
prestaciones: Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de
duracion del contrato y tres (3) afios mas;3. Responsabilidad civil
extracontractual: Equivalente al 20% del valor del contrato y por el termino
de duracion del contrato y dos (2) meses mas; 4. Calidad y Estabilidad de
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la obra: Por el 20% del valor del contrato y por el término de duracion del
contrato y Cinco (5) afios mas. 5. Calidad (Instalaciones arquitecténicas,
estructurales y equipos) Por el 25 % del valor del contrato y por el término
de duracion del contrato y un (1) afios mas. 6. Buen Manejo del Anticipo:
Por un monto del 100% del valor del anticipo entregado y por el tiempo de
duracion del contrato y dos (2) meses mas. 7. Estabilidad de la obra
Estabilidad de la Obra: Por el 20 % del valor del contrato y por el
término de duracion del contrato y cinco (5) afios mas. La vigencia de esta
pdliza se iniciara a partir del recibo a satisfaccion de la obra por parte de
la entidad y no sera inferior a cinco (5) afos. Dicha poliza podra ser
obtenida ante una compaiiia legalmente establecida en el pais y que tenga
representacion en la ciudad de Pereira. En todo caso las garantias se
mantendran vigentes a partir de la liquidacién del contrato y/o con la firma
del acta de entrega a satisfaccion del mismo, segun el caso. PARAGRAFO
I: La fecha en la que se inicia la vigencia del amparo de la poliza, debe ser
igual a la fecha de expedicién de la misma.

DECIMA SEGUNDA:

CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente
Contrato, el contratista debe pagar a la Universidad, a titulo de
indemnizacion, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la
estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el
citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que la
contratante adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente
Contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil.

DECIMA TERCERA:

MULTAS

La Entidad contratante podra imponer multas al contratista, en caso de
incumplimiento en el plazo o términos planteados para la ejecucién del
contrato, derivados de su propuesta; el valor de la(s) multa(s) sera
equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada dia de retraso en la obra.
La contratante podra cubrir el valor de las multas de manera automatica con
los dineros que adeude al contratista, quien desde este documento autoriza
expresamente a la contratante para su descuento.

Advertida cualquiera de las circunstancias anotadas anteriormente, la
Universidad Tecnoldgica de Pereira, mediante comunicacion escrita,
senalara al Contratista los hechos en que se funda el incumplimiento
correspondiente, instara al cumplimiento de las obligaciones pertinentes e
indicara el monto total de la multa que se causa por tales circunstancias.
Para rendir las explicaciones correspondientes, el Contratista contara con
un plazo no superior a dos (2) dias habiles. Si, vencido el plazo, el
Contratista guarda silencio, se entendera que la multa ha sido aceptada y la
Universidad Tecnoloégica de Pereira procedera a su cobro en los términos
previstos anteriormente. En caso que el Contratista formule, en término,
objeciones frente a los hechos en que se fundan las conclusiones sobre la
mora o la cuantificacion de la multa, la Universidad Tecnoldgica de Pereira,
en un periodo no superior a tres (3) dias habiles, decidira definitivamente
sobre su procedencia, mediante decision motivada. En caso de mantenerse
la imposicién de la multa, se procedera a su cobro en los términos previstos
en el presente numeral. Si, producto del requerimiento sefalado, en el
término previsto para rendir las explicaciones correspondientes, el
Contratista procede al cumplimiento cabal de sus obligaciones y/o enerva
los hechos que dieron lugar a la imposicién de la multa, el monto de la misma
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podra reducirse hasta en un cincuenta por ciento (50%) frente al informado
inicialmente, siempre que el Contratista demuestre alguna de las
circunstancias anotadas.

DECIMA CUARTA:
INDEMNIDAD

El contratista debe mantener a la contratante libre de toda pérdida y todo
reclamo, demanda, pago, litigio, accion legal, reivindicaciones y fallo de
cualquier especie y naturaleza que se entable por causa de acciones u
omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, o empleados durante
la ejecucion del contrato o en la guarda del mismo. Igualmente el contratista
se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presente reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra la contratante, con ocasion o por razén de
acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecucién del presente
contrato.

DECIMA QUINTA:
EFECTIVIDAD DE
GARANTIAS

La contratante podra igualmente cubrir total o parcialmente cualquier pago
con los dineros que adeude al contratista, para protegerse de las pérdidas
debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o
para aplicacion de las posibles multas, segun la clausula décima tercera.
Una vez desaparecidas o corregidas las causas que puedan dar origen a
dichos pagos, la contratante pagara los saldos restantes debidos.

DECIMA SEXTA:
INTERVENTORIA

El Contratante designa como Interventor a XXXXXXXXXX identificado con
cédula de ciudadania No. XXXXXXXX en su calidad de XXXXXXX o quien
haga sus veces, quien debera cumplir como interventor, con las siguientes
funciones: Adelantar los tramites de perfeccionamiento y legalizacién de
este contrato, suscribir conjuntamente con El contratista el Acta de
Iniciacion, las Actas Parciales de Pago y el Acta de Final de pago, velar por
la obtencién de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales de El
contratista; ademés: a) Vigilar el cumplimiento del Contrato; b) Presentar
las observaciones que juzgue conveniente; ¢) Recibir, verificar y aprobar,
de considerar que se cumple con el objeto contratado, los articulos
suministrados por El contratista; d) Certificar el cumplimiento del objeto
contratado para proceder al respectivo pago; e) Estar atento a la fecha de
vencimiento del Contrato, a fin de determinar de acuerdo con las
necesidades del servicio, la suscripcién de eventuales adiciones, prérrogas
o terminacion del mismo; f) Resolver las dudas que tenga El contratista; g)
Suministrar oportunamente la informacién que posea a la Universidad y que
sirva al contratista para el desarrollo del objeto contractual; h) Informar al
senor Rector en caso de incumplimiento, para efectos de aplicacion de
multas y sanciones, segun lo estipula en el Contrato Clausula Décimo
Tercera: Multas; i) Verificar que el Contratista se encuentre cotizando al
sistema de seguridad social integral y se encuentre a paz y salvo con aportes
parafiscales cuando haya lugar; j) Verificar que El contratista legalice el
contrato en el término estipulado para ello e informar el incumplimiento de
tal disposicion; k) Impedir que El contratista ejecute el Contrato sin estar
debidamente legalizado; I) Las demas senaladas en la ley 1474 de 2011;
m) Las demas que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto del
Contrato.

DECIMA SEPTIMA:
EXCLUSION DE
RELACION LABORAL

El contratista declara que se obliga en la ejecucion de este contrato a titulo
de contratista independiente, en consecuencia, la contratante no adquiere
con él ni con las personas que éste ocupe, ningun vinculo laboral o
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administrativo ni de ningun tipo. PARAGRAFO: El contratista debe
informarse sobre las disposiciones laborales vigentes en materia de
trabajadores; normatividad de seguridad social integral; seguros de vida y
accidentes vy, riesgos profesionales y salud ocupacional.

DECIMA OCTAVA:
FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO

En caso de presentarse estas eventualidades el contratista tendra derecho
a una prérroga del plazo de ejecucion o de suspension de la obra a juicio de
la contratante pero no podra reclamar indemnizaciéon o reconocimiento
alguno por los perjuicios sufridos.

DECIMA
NOVENA:CONTRIBUCION
DE LOS CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA

El contratista debera pagar el cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato o de la respectiva adicidn, en los porcentajes o condiciones que
establece la ley 1106 de 2006. Al contratista se le retendra de manera
proporcional al pago o pagos realizados el porcentaje correspondiente a la
contribucién de estampilla definidas segun el articulo 8° de la ley 1697 de
2013.

VIGESIMA:
PERFECCIONAMIENTO

El presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las
partes y se obtengan el Certificado de Registro Presupuestal.

VIGESIMA PRIMERA:
LEGALIZACION

Para su legalizacidon se requiere: 1. Aprobacion de las Garantias a que se
refiere la Clausula Décima Primera; 2. Registro presupuestal. PARAGRAFO
1: El contratista antes de dar inicio al contrato debera aportar las afiliaciones
de Seguridad Social Integral y debera de manera escrita indicar Banco y
Cuenta donde se consignaran los pagos del presente contrato.
PARAGRAFO 2: El contratista cuenta con DOS (2) dias habiles contados
a partir de dicha suscripcién para legalizarlo, contados a partir de la fecha
de la comunicacion enviada por la Universidad, so pena que se configure en
un incumplimiento.

VIGESIMA SEGUNDA:
REGIMEN JURIDICO
APLICABLE

El presente contrato se regira por las normas del derecho privado y en
especial por el Estatuto de Contratacion del contratante — Acuerdo 05 de
2009 y sus modificaciones.

VIGESIMA TERCERA:
DERECHOS DE AUTOR Y
CONFIABILIDAD

El contratista reconoce a el contratante los derechos patrimoniales que se
deriven de obras, textos, software, disefios, metodologias, procesos o
productos o demas creaciones objeto de la produccion intelectual que surja
con ocasion del presente contrato. Asi mismo el contratante le reconocera
los derechos morales que le asistan al contratista por su produccién
intelectual en la ejecucion de este contrato. lgualmente El contratista se
abstendra de divulgar, publicar o comunicar a terceros, por cualquier medio
y de utilizar para fines distintos a los propios de este contrato, cualquier
informaciéon que sea catalogada como importante y confidencial por el
contratante y que conozca en virtud de la ejecucion del presente contrato o
por cualquier causa.

VIGESIMA CUARTA:
CAUSALES DE
TERMINACION DEL
CONTRATO.

Son causales para dar por terminado el presente contrato: a) Cuando las
exigencias del servicio lo requieran o la situacion de orden publico lo
imponga; b) Por muerte o incapacidad fisica permanente de El contratista;
c¢) Por interdiccion judicial o declaracion de quiebra de El contratista; d) Por
cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales de El
contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato; e)
Por mutuo acuerdo de las partes; f) Por incumplimiento de El contratista a
cualquiera de las clausulas del contrato.

Para constancia el presente contrato se firma en Pereira a los
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LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATANTE CONTRATISTA
) 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.60060600¢

SUPERVISOR

54



