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CAPITULO 1 - INFORMACION A LOS PROPONENTES

La Universidad Tecnoldgica de Pereira esta interesada en recibir propuestas econémicas para la
construccion de una edificacion destinada a satisfacer las necesidades del déficit de sangre de la
Ciudad de Pereira, como una forma de buscar “el bien comun con responsabilidad e impacto social
y desarrollo humano”.

Esta edificacion se ubicara en el costado sur de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, al lado
occidental del edificio de Medicina.

Todos los documentos, formatos y anexos indicados en la tabla de contenido de estos pliegos de
condiciones, son necesarios para la contratacion de las obras.

1.1 OBJETO

Construccion Centro de almacenamiento fijo de sangre de la UTP en el marco del proyecto gestién
integral de la infraestructura fisica del Pilar de Gestion y Sostenibilidad Institucional del Plan de
Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aqui construimos futuro”.

1.2 PLANEACION DE LA OBRA

El proponente debera tener en cuenta los diferentes aspectos y costos para el desarrollo de esta
actividad de acuerdo con lo descrito en el capitulo 6. Desarrollo del contrato.

Se deberan establecer sistemas y planes de construccion que permitan realizar las obras inherentes
al contrato, sin afectar el funcionamiento de los sistemas de la UTP y la interaccién con las demas
obras que se encuentren en ejecucion, siendo responsabilidad del contratista planear y ejecutar las
actividades de manera coordinada, concertada y sin afectaciones.

1.3 PLAZO DE EJECUCION

El contrato tendra un plazo de ejecucion de Ciento cinco dias (105) dias calendario a partir del acta
de inicio, de los cuales Quince (15) dias calendario son para la etapa de planeacién y el tiempo
restante para la ejecucién de la obra.

Dentro de la actividad de planeacion se deben entregar los resultados de las actividades descritas
en el numeral 6.1 so pena de incurrir en posible incumplimiento.

1.4 PRESUPUESTO OFICIAL

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de
seleccion, un presupuesto de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($342.257.346.) incluido el valor
del AlU y el IVA.

1.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la celebracién y adjudicacion del contrato, La Universidad cuenta con la disponibilidad
presupuestal correspondiente al cumplimiento de este asi:



Unidad ejecutora: Planeacién

Rubro: 2299.705.4.2.1 - 23 Gestion integral de la infraestructura fisica (Plan de fomento 2020)
Identificacién presupuestal: 2299.705.4.2.1-23 Gestion integral de

la infraestructura fisica (Plan de fomento 2020)

CDP 808
1.6 PARTICIPANTES

Segun lo dispuesto en la Constitucion Nacional, la ley y el Estatuto de Contratacién de La
Universidad (Acuerdo No. 5 de 2009 del Consejo Superior y demas que lo modifican vy
complementan) los participantes en la Invitacion Publica no podran estar inmersos en alguna de las
inhabilidades e incompatibilidades para contratar con La Universidad.

Podran participar las personas naturales Ingenieros Civiles o Arquitectos, con experiencia en la
construccion de obras civiles o personas juridicas cuyo objeto social tenga incluido la construccion
obras civiles.

1.6.1 Experiencia general requerida
1.6.1.1 Persona Natural

Profesional en Ingenieria Civil o Arquitectura con experiencia mayor o igual a cinco (5) afos,
demostrada con la copia de la tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula profesional
certificada por el COPNIA o CPNAA, segun corresponda; de acuerdo con el articulo 12 de la Ley
842 de 2003.

1.6.1.2 Persona Juridica

Que en su objeto social incluya la construccion de obras civiles y su constitucion sea mayor o igual
a Cinco (5) afos.

1. Esta sociedad debe cumplir con la Ley 842 de 2003, ARTICULO 17. RESPONSABILIDAD DE
LAS PERSONAS JURIDICAS Y DE SUS REPRESENTANTES. La sociedad, firma, empresa u
organizacion profesional, cuyas actividades comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna o
algunas de aquellas que correspondan al ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines o
de sus profesiones auxiliares, esta obligada a incluir en su nédmina permanente, como minimo, a
un profesional matriculado en la carrera correspondiente al objeto social de la respectiva persona
juridica.

2. Cuando el proponente sea una persona Juridica, el representante legal debe ser profesional en
el area requerida; de lo contrario, la propuesta debe ser avalada por un profesional del area
exigida y vinculado a la empresa, demostrado mediante contrato de trabajo y copia del pago de
seguridad social, del ultimo mes anterior al cierre de este proceso como dependiente de ella, el
cual debera firmar la propuesta juntamente con el representante legal. En esta situacion, se debe
anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula profesional certificada por el
COPNIA o CPNAA.



1.6.1.3 Consorcio o Uniones Temporales

1. Donde los consorciados o unidos temporalmente sean Personas Naturales, éstos deben cumplir
el requisito de profesional en el area requerida y por lo menos uno de los consorciados o unidos
temporalmente debe cumplir con la totalidad de la experiencia general solicitada, los demas
deben tener cada uno, una experiencia minima del 50% de la requerida.

2. Donde los consorciados o unidos temporalmente sean Personas Juridicas, éstas deben cumplir
con que en su objeto social incluya la construccion de obras civiles y por Io menos uno de los
consorciados o unidos temporalmente debe cumplir con la totalidad de la experiencia general
solicitada, es decir que su constitucion sea mayor o igual a CINCO (5) afios; los demas deben
tener cada uno una experiencia general minima del 50% de la requerida.

3. El representante legal del consorcio o union temporal debe ser profesional en el area requerida,
de lo contrario, la propuesta debe ser avalada por un profesional del area exigida y vinculado a
una de las empresas consorciadas o unidas temporalmente demostrado mediante contrato de
trabajo y copia del pago de seguridad social del ultimo mes anterior al cierre de este proceso
como dependiente de ella, el cual debera firmar la propuesta juntamente con el representante
legal. En esta situacién, se debe anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matricula
profesional certificada por el COPNIA o CPNAA.

Los proponentes deben elaborar el cuadro de Experiencia General del Proponente, de conformidad
con el Formato 01.
1.6.2 Experiencia especifica requerida

Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuentan con experiencia especifica en los
siguientes términos:

e Construccion y/o ampliacién y/o reforzamiento, de edificaciones institucionales de por lo
menos 200 m? cubiertos, en una sola unidad.
e Construccion de red contra incendios en edificaciones.

Consideraciones para la experiencia especifica requerida:

1. Se acepta la certificacion que se evidencie la “Construccion”, “Reparaciéon”, “Adecuacion”,
“Remodelacion” ampliacién y/o reforzamiento siempre que en el reforzamiento se demuestre
la adecuacion funcional (es decir tenga construccion de divisiones, instalaciones eléctricas,
enchapes)

2. La experiencia especifica requerida debe ser acreditada con la ejecucion de un (1) contrato
terminado y liquidado.

3. En el evento que los certificados no contengan en forma explicita los atributos solicitados, se
deberan acompafar del acta final de pago de obra, donde se demuestren tales atributos:

El area construida, y red contra incendios.



El proponente debera sefialar o resaltar claramente el sitio donde se encuentra demostrado
lo solicitado.

1.6.3 Requisitos para consorcios y uniones temporales
1. Los consorcios o uniones temporales podran ser integrados por maximo dos personas.
2. Los consorciados deben cumplir con el numeral 1.6.1 Experiencia general requerida.

3. Para el cumplimiento del numeral 1.6.2 Experiencia especifica requerida, los consorciados o
unidos temporalmente deben demostrar:

a. Uno de los consorciados o unidos temporalmente, debe cumplir con la experiencia solicitada
en cuanto a la construccién y/o ampliacion y/o reforzamiento, de edificacién institucional de
por lo menos 200 m2 cubiertos en una sola unidad de construccion; los demas deben
acreditar por lo menos el 50% de la experiencia en cuanto a la cantidad de m2 construidos
en una sola unidad.

b. Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unidén Temporal, podra tener inhabilidades o
incompatibilidades segun lo establecido en la Constitucion Nacional y en el Manual de
Contratacion de La Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Consejo Superior
y modificaciones mediante Acuerdos N.18 del 14 de abril de 2009 y Acuerdo 46 de octubre
de 2015, respectivamente.

Los proponentes deben elaborar el cuadro de Experiencia Especifica del Proponente, de
conformidad con el Formato 02.

1.6.4 Requisitos para las certificaciones

La Universidad tendra en cuenta como certificaciones el Acta Final de Pago de Obra o Acta de recibo
final de obra o Acta de Liquidacion o el Certificado de Obra, siempre que contenga la totalidad de la
informacion solicitada en la forma que se describe a continuacion:

La experiencia especifica podra acreditarse con contratos de obras ejecutadas en calidad de
contratista, o como director de construccion o como residente de construccion.

No se admiten certificaciones emitidas a nombre propio.

Los certificados y actas expedidos por una entidad publica deben ser suscritos por persona
competente, calidad que debera ser acreditada en caso de que La Universidad lo requiera.

4. Los certificados y actas expedidos por una persona natural o juridica privada se aceptan solo si
estan suscritos por el titular de la licencia o duefio del proyecto o por el representante legal de la
persona juridica o en su defecto el delegado por ella.

En este evento debera adicionalmente anexar:
a) Copia del contrato o en su defecto cualquier otro documento idéneo que pueda asimilarse a
un contrato y



b) Copiade la Licencia Urbanistica y/o de construccion expedida por curaduria urbana o entidad
competente.

5. Los certificados y actas deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ningun caso
se aceptaran las cantidades contratadas como certificado.

6. En el caso que las cantidades certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unién temporal, la
experiencia presentada se contabilizard en su totalidad por una sola vez para uno de los
consorciados o unidos temporalmente.

7. Los certificados y actas deben especificar claramente:

Objeto.

Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente proceso.

Valor total del contrato.

Fecha de iniciacion y fecha de terminacién del contrato

Nombre de la persona juridica o natural que ejecutd el contrato.

Nombre de la persona juridica o natural duena del proyecto.

Direccién, teléfono y numero de identificacién tributaria (NIT), tanto de contratista como de

contratante.

@*poooow

8. En caso de persona juridica cuya constitucion sea inferior a tres (3) afos y alguno de los
accionistas, socios o constituyentes cumpla con experiencia mayor o igual a la solicitada se
considera que cumple con la experiencia.

9. En el evento que un integrante de una persona juridica S.A.S pretenda acreditar su experiencia,
debera anexar a la propuesta una certificacién emitida por el representante legal de la empresa
sobre su vinculacion y participacion accionaria.

1.7 CRONOGRAMA DE LA INVITACION

El cronograma de la presente Invitacion podra ser consultado en la pagina web de La Universidad

(www.utp.edu.co). Cualquier modificacion al mismo, sera informada a través de dicha pagina.

1.7.1 Fecha de Invitacion y apertura

La fecha de Invitacion y apertura podra ser consultada en la pagina Web de La Universidad
www.utp.edu.co.

1.7.2 Entrega de la Invitaciéon Publica

Los pliegos, las especificaciones, cantidades y planos necesarios para la preparacion de las ofertas
se pueden consultar en la pagina Web de La Universidad www.utp.edu.co.

1.7.3 Visita al sitio de las obras

En la pagina web de La Universidad encontraran fotos en el cual podran observar el sitio donde se
adelantaran las obras, las edificaciones existentes, los accesos y el entorno del predio a intervenir.



Se recibiran solicitudes de aclaracion de dudas en forma escrita en el correo electronico
licitacionesplaneacion@utp.edu.co, desde la publicacion hasta la fecha que se indica en el
cronograma.

Los interesados deben estudiar la Invitacion Publica, las especificaciones técnicas, los planos de
disenos a fin de advertir oportunamente a la Entidad las posibles discrepancias o inconsistencias
que puedan tener cada uno de estos documentos, para formular propuestas de correccién y/o
aclaraciones que puedan generar modificaciones técnicas y de valores.

1.7.4 Fecha de cierre y entrega de propuestas

La fecha de cierre y entrega de propuestas se podra consultar en el cronograma publicado en la
pagina de La Universidad www.utp.edu.co.

Las propuestas deben ser entregadas de la forma como se explica a continuacién en el numeral 2.1,
en la Entrada A (Porteria Principal) de La Universidad Tecnoldgica de Pereira, en una urna cerrada
dispuesta para este proceso, hasta el dia y la hora indicada en el cronograma publicado.

CAPITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA OFERTA

2.1 PRESENTACION Y ENTREGA DE OFERTAS

El proponente debera cumplir con los requisitos de la Invitacion Publica y entregar los documentos
solicitados en los numerales 2.2.1 DOCUMENTOS TECNICOS; 2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES;
2.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS; la no presentacién de algunos de los documentos puede
inhabilitar al proponente para continuar con el proceso de acuerdo con lo indicado en el literal 2.2
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS.

La oferta sera presentada impresa en original y copia en sobre cerrado y plastificado con el fin de
realizar su desinfeccion sin que haya un deterioro de los documentos y de la siguiente forma:

1. Un Sobre No 1, el cual contenga la propuesta impresa en original y una USB con la propuesta
totalmente escaneada en formato PDF.

2. Un Sobre No 2, el cual contenga la propuesta impresa en copia
Se debe presentar el original y la copia de la propuesta cada una debidamente foliada y legajada
para facilitar su estudio y calificacion.

En caso de presentarse filas al llegar a la UTP, por favor conserve la distancia de dos (2) metros con
otras personas siguiendo las marcaciones en el piso.

Las ofertas que se envien por correo deben estar Entregadas en GESTION DOCUMENTAL, Bloque
4A- auditorio 4-104 Edificio de ingenieria mecanica de La Universidad Tecnoldgica de Pereira.

La Universidad no se responsabilizara de las que se envien a dependencias diferentes a la indicada;

ademas para que éstas puedan ser consideradas deben ser recibidas antes del cierre de la Invitacion
Publica.
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Los sobres (sobre No 1 y sobre No 2) que contengan la propuesta deben llevar la siguiente
informacion:

Sefores

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Dependencia encargada: Oficina de Planeacién

GESTION DOCUMENTAL EDIFICIO 4A auditorio 4-104

Invitacion Publica No. 1 de 2.021:

Construccion Centro de almacenamiento fijo de sangre de la UTP en el marco del proyecto
gestion integral de la infraestructura fisica del Pilar de Gestion y Sostenibilidad Institucional
del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aqui construimos futuro”.

Nombre del proponente:
Direccion:

Teléfono fijo: Mévil
Correo electronico:

En el lugar, dia y hora indicados para el cierre de la Invitacién Publica, se abrira el sobre No 1 en el
Auditorio de la Facultad de Mecanica, en presencia de los representantes de La Universidad, y por
streaming via ZOOM desde el enlace publicado en el Cronograma del proceso, se daran a conocer
los siguientes datos:

- Nombre del oferente

- Representante Legal

- Valor de la oferta

- Cantidad de folios de la propuesta

Verificacion de la informacion:

La Universidad Tecnologica de Pereira, se reserva el derecho de verificar total o parcialmente la
informacion presentada por los oferentes de la presente Invitacion Puablica.

La oferta debe contener los documentos relacionados a continuacion:
2.2 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

2.2.1 DOCUMENTOS TECNICOS

2.2.1.1 indice o Tabla de contenido

Las ofertas deberan contener un indice donde se relacionen en forma clara los documentos
entregados y los numeros de las paginas donde se encuentran.

2.2.1.2 Carta de presentacioén de la propuesta

Debe contener en forma clara la siguiente informacion:
1. El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta consolidada.
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2. El plazo para la ejecucion de las obras es en dias calendario, en todo caso los proponentes
se acogen al plazo propuesto por la UTP.

3. Direccién, Teléfono y Correo electronico

La carta de presentacion de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el
representante legal de la persona juridica o por el representante designado por los miembros del
consorcio o de la unién temporal. En caso de que la persona natural o el representante legal de la
persona juridica, no tenga las calidades requeridas en el numeral 1.6 PARTICIPANTES, la carta
debera tener adicionalmente el aval de un profesional con dichas calidades.

Se debera anexar copia de la cédula de ciudadania de quien avala, al igual que copia de la matricula
o tarjeta profesional y el respectivo certificado de vigencia de ésta.

Quien suscriba la carta de presentacion de la oferta debera tener las siguientes atribuciones:

a. Persona juridica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con
facultad expresa de actuar en nombre y representacion de este. La facultad de representacién
debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar
adjudicatario) y liquidarlo. En caso de requerirlo, el proponente individual o el integrante de la
propuesta conjunta debera, ademas, allegar autorizacion de la junta de socios o asamblea de
accionistas, segun corresponda.

b. Consorcio o unién temporal: Tener la calidad de representante legal del consorcio o union
temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representacion legal del mismo. La
facultad de representacion debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en
caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo.

Los proponentes deben elaborar la carta de presentacion de la propuesta de conformidad con el
Formato 08.

2.2.1.3 Cuadro de Cantidades y Precios, impresos y en medio magnético (formato.xlIsx)
TODOS LOS PRECIOS SE DEBEN TRABAJAR SIN DECIMALES.
Se debe elaborar el presupuesto en el Cuadro de Cantidades y Precios propuesto por La
Universidad y debe diligenciarse en la forma alli determinada, especificando el costo directo,
costo de administracion, utilidad e imprevistos; totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre
utilidades, para obtener el costo total de la propuesta.
Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo siguiente:
1. Cada cuadro de oferta debe presentarse completo en pesos colombianos.
2. El valor unitario de los materiales debera incluir el IVA.
3. El valor unitario de cada item debe incluir el valor de la mano de obra, herramienta,

transportes, equipo técnico y de seguridad industrial, y todos los materiales necesarios para
su correcta ejecuciéon. La falta de uno de ellos no es motivo para reclamacién a La
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10.

11.

Universidad Tecnoldgica de Pereira, teniendo en cuenta que el proponente es un experto en
la materia.

La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones de la presente Invitacion,
especialmente en cuanto a la calidad, marca y especificaciones que se describen en la parte
técnica.

La propuesta una vez entregada no puede ser modificada.

El cuadro de cantidades es inmodificable en cuanto a su configuracion (numeracion,
descripcion de la actividad, orden de éstas, cantidades, unidades) (son susceptibles de
aclaracién la numeracion, la descripcion, el orden y las unidades)

Las cantidades no son aclarables puesto que modificarian el valor de la propuesta.

Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el Cuadro de Cantidades y
Precios y las solicitadas en las especificaciones técnicas, prevaleceran las primeras.

La ausencia del Cuadro de Cantidades y Precios sera causal de descalificacién de la
propuesta.

El Proponente debe diligenciar en el Cuadro de Cantidades y Precios, el cual hara parte
integral del futuro contrato que llegase a celebrarse; todas y cada una de las casillas, no
debe dejar ninguna casilla en blanco o con cantidad cero, de lo contrario sera una propuesta
no admisible.

Todos los precios unitarios se deben trabajar sin decimales y el costo total de la oferta en el
cuadro de Cantidades y Precios debe coincidir exactamente con el valor consignado en la
carta de presentacion de la Propuesta.

Ninguna cantidad o valor puede presentarse como un valor negativo.

Los proponentes deben diligenciar el Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta de
conformidad con el Formato 09.

2.2.1.4 Analisis de precios unitarios, impreso y en medio magnético (formato .xIsx)

Los A.P.U. deben cumplir con los siguientes requisitos:

1.

Se debe presentar analisis para todos los items (excepto cuando se ha indicado analisis
obligatorios AO, en cuyo caso solo se presentaran los indicados como tal), para el analisis
se deben tener en cuenta las especificaciones técnicas.

Las marcas solicitadas de los insumos deben quedar explicitas dentro del analisis unitario y
en general todos los elementos y actividades necesarias para llevar a cabo cada una de las
actividades sefialadas en los items.

El proponente debe elaborar los APUs y suministrar en su analisis en forma separada los
costos de mano de obra, materiales, transportes y equipo necesarios para cada actividad y
los datos adicionales que considere para el completo analisis de los precios unitarios
propuestos. Adicionalmente debe incluir todos aquellos insumos, materiales, equipos y
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rendimientos necesarios para llevar a cabo cada una de las actividades contempladas en su
presupuesto atendiendo las medidas de bioseguridad emitidas por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social y adoptadas en los Protocolos de Bioseguridad del contratista y los de La
Universidad.

No se aceptan cambios de marcas durante la ejecucion. El interventor tiene la
responsabilidad de hacer cumplir esta condicion y, por lo tanto, cualquier error en el analisis
unitario de estos items sera asumido por el proponente.

En todo caso siempre sera obligatorio para el interventor del contrato exigir la calidad y marca
determinadas dentro del disefio y las especificaciones.

Se debe tener en cuenta que el personal que realizara el trabajo en alturas debe estar
debidamente calificado, y contar con los elementos de proteccion necesarios los cuales
deben estar implicitos en el analisis de los precios unitarios que requieran dichos elementos.

La omision de cualquier actividad, material o elemento en el analisis de un precio unitario es
responsabilidad del proponente, por tanto, no se admite como causal para hacer reclamos,
solicitar modificaciones en precios, cuantia o calidad de insumos a suministrar. En todo caso
es obligacion del contratista ejecutar cada actividad de acuerdo con las especificaciones
técnicas y el alcance determinado.

La Universidad Tecnolégica de Pereira no reconocera sumas adicionales por errores u
omisiones cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios.

Cada uno de los analisis de precios debe ser totalizado y redondeado a nimero entero de
tal forma que no presente decimales en el valor unitario y de igual forma debe ser consignado
en el cuadro de cantidades y precios de la Propuesta.

El proponente debera entregar en forma impresa los APU que sean indicados en la columna
denominada AO (Analisis Obligatorio) del Cuadro de Cantidades y Precios incluido en el
Formato 09.

Se anexa Formato 10 de referencia para la elaboracién de APU..

10. Todos los precios se deben trabajar sin decimales.

2.2.1.5 Analisis de A.l.U.

El analisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el
valor de la Administracion con todos los costos que incidiran en ella (direccion y residencia,
profesionales especificos, celadurias, costos por consumo de servicios publicos, pdlizas, impuestos
municipales, departamentales y nacionales, certificaciones RETIE, RETILAP, datos y fibra,
pruebas y los demas que se requieran). Cabe anotar que en materia de impuestos los contratos se
rigen por la reglamentacion para el manejo de dineros publicos.

En el analisis de la Administracion de la obra se deben tener en cuenta los impuestos que aplican
para el tipo de Contrato que se genera con la adjudicacion, entre otros:
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1. Ley 418 de 1997, “Contribucion especial para la seguridad” modificada Por las leyes, 549 de
1999,782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y finalmente la Ley 1738 de 2014.

Para cualquier valor de contrato, el impuesto es 5% sobre el costo total antes de I.V.A

2. Laley 1697 del 20 de diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la Estampilla Pro-
Universidad Nacional de Colombia y demas Universidades Estatales de Colombia.

% del valor del contrato aplicable a los

Valor del contrato costos totales sin incluir .V.A

A partir de 1 hasta 2000 SMMLV 0.5%
A partir de 2001 hasta 6000 SMMLV 1%
A partir de 6001 SMMLV 2%

3. Retencion de Industria y Comercio (ICA)

% del valor del contrato aplicable a los

Valor del contrato costos totales sin incluir .V.A

Para Persona Natural 0.7%

Para Persona Juridica 0.55%

La omisiébn de cualquier costo inherente a la Administracion en el andlisis del A.lLU es
responsabilidad del proponente, por tanto, no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar
modificaciones en precios, cuantia o calidad de insumos a suministrar.

Para calcular el componente de administracion de la obra, se tuvieron en cuenta los siguientes
conceptos:

1. Personal

2. Gastos de legalizacién del contrato.

3. Impuestos, tasas y contribuciones inherentes a la ejecucién del contrato que se suscriba con
ocasion de la adjudicacion.

4. Implementacién de los protocolos e bioseguridad por el COVID 19.

5. Certificaciones RETIE, RETILAP, Datos vy fibra, pruebas de lo instalado.

6. Otros costos administrativos.

Estos conceptos ofrecen una guia para los proponentes, quienes estan obligados a efectuar sus
propios andlisis y por tal razén la omision de algun componente administrativo no incluido en su
oferta, no lo exime de la responsabilidad de asumirlo, y con la suscripcion de la carta de presentacion
de la oferta, serd denegado cualquier reclamo en tal sentido contra La Universidad o la interventoria.

Se debe tener el cuidado de calcular la administracion con solo dos decimales y de esta forma
trasladar al cuadro de la propuesta pues se calificara su coincidencia y las operaciones aritméticas
de la propuesta impresa.

Los proponentes podran elaborar el analisis del AlU de la propuesta de conformidad con el Formato
11 (el cual es de referencia y no obligatorio), incluyendo la informacién adicional de personal, costos
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y gastos que considere pertinente.

2.2.1.6 Certificado de inscripcion en el registro Unico de proponentes - RUP

El proponente, sea persona natural o juridica y cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada
uno de los integrantes, debera presentar el certificado de inscripcion en el Registro Unico de
Proponentes — RUP, inscrito y clasificado en alguno de los siguientes servicios de acuerdo con los
codigos del clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC):

GRUPO SEGMENTO | FAMILIA DESCRIPCION
29110000 Se_r\_/icio_s de_ anstruccién de
F Edificaciones Residenciales
- 72000000
Servicios

Servicios de Construccion de

72120000 Edificaciones No Residenciales

G
Terrenos Edificios | 95000000 95120000 Estructuras y Edificios Permanentes
Estructuras y Vias

Se aclara que la inscripcidn se esta exigiendo hasta el nivel de familia, dando mayor posibilidad de
participacion.

Clase: No se solicita alguno especificamente.
Productos: No se solicita alguno especificamente.

Sera suficiente la clasificacion hasta la familia.

A la fecha de cierre de la presente Invitacion Publica, la persona natural o juridica extranjera, sin
domicilio o sucursal establecido en Colombia, debera acreditar su inscripcién y capacidad de
contratacion en el registro de proponentes de las Camaras de Comercio de Colombia, en el grupo,
segmento y familia indicados con anterioridad.

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal
en Colombia y cuando se trate de consorcio o unién temporal, cada uno de los integrantes, que
aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberan cumplir lo establecido en este
numeral, en caso contrario la propuesta sera rechazada.

2.2.1.7 Documentos para determinar la Capacidad Residual de Contratacién
De conformidad con el Articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 del 2015, el interesado en celebrar

contratos de obra publica con entidades estatales debe acreditar su Capacidad Residual o de
Contratacion con los siguientes documentos:
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5.

6.

La lista de los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos con entidades estatales y con
entidades privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de
concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

La lista de los contratos de obras civiles en ejecucién, suscritos por sociedades, consorcios o
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacién, con Entidades Estatales y
con entidades privadas, asi como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de
concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

Balance general auditado del afio inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del
afio en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afnos. Los
estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor
fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.
Adicionalmente debera presentar:

Formato 04, Contratos en Ejecucién

Formato 05, Certificacién de Contratos para Acreditacion de Experiencia

Formato 06, Certificacion de la Capacidad Técnica

La capacidad residual de contratacion de un Consorcio o de una Unién Temporal, se obtendra de la
suma de las capacidades residuales de contratacion de cada uno de sus integrantes, afectada por
el coeficiente de participaciéon. La metodologia por utilizar para su estimacion sera la publicada por
Colombia Compra Eficiente.

La capacidad residual del proponente debera ser mayor o igual a la capacidad residual del proceso,
la que, de acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, es la siguiente:

Capacidad Residual = Presupuesto Oficial — Anticipo

2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES

2.2.2.1 Agencia, Oficina o Sucursal:

El proponente que resulte favorecido con la adjudicacién debera acreditar agencia, oficina o sucursal
ubicada en el Area Metropolitana Centro-Occidente, para lo cual debe presentar la evidencia
correspondiente; Registro Mercantil o el Certificado de Existencia y Representacién Legal de la
Empresa o el R.U.P para Personas Naturales No Comerciales, o Contrato de Arrendamiento de
Oficina, ubicada en el Area Metropolitana Centro-Occidente como requisito para el inicio del contrato.

En caso de consorcio o union temporal, con uno solo de los Consorciados que certifique este
requisito, es suficiente.

2.2.2.2 Existencia y Representacion legal:

Los proponentes que sean Personas Juridicas, deben acreditar su existencia y representacién legal
mediante la certificacion de Camara de Comercio del domicilio principal, teniendo en cuenta que la
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duracién de una sociedad, para efectos de la contratacion debe ser al menos igual al plazo de
ejecucion del contrato y un (1) afio mas, documento expedido con un término no mayor a treinta (30)
dias antes de la fecha de cierre de la presente Invitacion Publica, La Universidad verificara en el
Certificado de Existencia y Representacién Legal el objeto social de la persona juridica el cual
debera ser igual o similar al objeto de la presente Invitacion Publica, asi mismo la calidad de
Representante Legal para presentar la oferta y obligar a la persona juridica a cumplir con el objeto
contractual.

2.2.2.3 Acta de Autorizaciéon para Contratar en el caso de Persona Juridica:

Si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de existencia y representacion
legal el Representante Legal debe tener la capacidad legal inscrita para comprometer a la persona
Juridica en la presentacion de la propuesta, la celebracién y liquidacién del contrato; caso contrario,
se requiere acta o extracto del acta del 6rgano competente que lo faculte para tales actos.

2.2.2.4 Poliza de seriedad de la propuesta:

Adjuntar garantia por el diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duracion de
tres (3) meses contados a partir del dia de cierre de la Invitacion Publica, la garantia debe constituirse
a favor de La Universidad Tecnoldgica de Pereira, entidad publica con régimen privado de
contratacion, por el objeto de la Invitacion Publica, para responder por el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Invitacion Publica, en especial las relacionadas con la suscripcion
del contrato. Dicha pdliza debera ser expedida por una compania de seguros legalmente establecida
y autorizada para funcionar en Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia
Financiera.

Esta pdliza se hara efectiva en caso de que el proponente favorecido con la adjudicacién no
procediere a cumplir con los requisitos para la legalizacion y perfeccionamiento del contrato.

En caso de no adjuntar la garantia se descalificara la propuesta.

2.2.2.5 Recibo de Pago de la Garantia:
Adjuntar en original o Fotocopia.
2.2.2.6 En caso de consorcios o uniones temporales:

Anexar documento de conformacion y definir claramente los porcentajes de participacion, las
responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en dicha Unién o Consorcio, el
nombre del Representante Legal y el objeto especifico para el cual se conforma, asimismo, debe
tenerse en cuenta, que quienes se presenten en Consorcios o Uniones Temporales no podran
participar como Persona Natural y/o Juridica individual. El documento debe contener:

1. La duracién debe ser por lo menos el término del contrato y (1) un aino mas.

2. Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de Consorcio o Uniéon Temporal.

3. Establecer qué persona, representara al Consorcio o Unidon Temporal. Luego de presentada la
propuesta éste no podra ser modificado, sin previa autorizacion de La Universidad.

4. No podra haber cesion de la participaciéon de los integrantes del Consorcio o Union Temporal
entre ellos. Cuando se trate de cesion a un tercero, se requerira previa autorizacion escrita de la
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entidad contratante. En caso de aceptarse la cesion por parte de la entidad el cesionario debera
tener las mismas o0 mejores calidades que el cedente.
5. Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representacion legal o matricula mercantil
de cada una de las personas que conforman el Consorcio o Uniéon Temporal, atendiendo a lo
exigido en la Invitacién Publica sobre este documento.
El documento de conformacién debe ser debidamente firmado por todos los integrantes.
Todos los integrantes deben estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes en especialidad
y grupo solicitado y que este se encuentre vigente y en firme.
8. El documento de constituciéon del Consorcio o unién temporal debera identificar plenamente a
todos los integrantes con direccion, teléfono y correo electrénico.
9. Los integrantes deben tener la capacidad Juridica para obligarse a contratar.

N

2.2.2.7 Fotocopia de Cédula:

De la persona Natural, de los integrantes del Consorcio o Unidon Temporal o del Representante Legal
de la Persona Juridica.

2.2.2.8 Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y Registro Nacional de Medidas
Correctivas

La Universidad verificara los antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y Registro Nacional de
Medidas Correctivas del proponente singular y de cada uno de los consorciados o unidos
temporalmente.

Se recomienda a los participantes ser muy cuidadosos con la presentacién de todos los documentos
e informacién exigidos, pues la falta o error en uno sélo de ellos, puede dar lugar a descalificar al
proponente para continuar su participacion en el proceso.

2.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS

2.2.3.1 Certificado de inscripcién en el Registro Unico de Proponentes R.U.P

Se debe aportar el certificado expedido por la Camara de Comercio, con vigencia no mayor a treinta
dias contados desde la fecha de expedicién, hasta la fecha de cierre de la presente Invitacién Publica
se verificara que se encuentre vigente. Debe estar en firme antes de la fecha de adjudicacion prevista
en el cronograma del proceso publicado (Para el proponente persona Juridica o Natural y para cada

uno de los integrantes del Consorcio o Union Temporal).

Los indices financieros se calcularan con base en el R.U.P entregado.

2.2.3.2 Paz y Salvo de Seguridad Social
Declaracién expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, no mayor a 30 dias calendario,

donde certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema de seguridad social y
parafiscales durante los seis meses anteriores a la presentacion de la oferta.
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Si es persona natural, planillas de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes, donde conste el valor
cancelado, el periodo de cotizacion y la fecha de pago, de conformidad con la Ley 828 de 2003 y el
Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, articulo 1o.

2.2.3.3 Registro Unico Tributario — RUT
Fotocopia del Certificado expedido por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales.
2.3 REVISION DE DOCUMENTOS

1. Se revisaran las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda la
documentacién relacionada en la Invitacién Publica, en su orden asi: legales, financieros y
técnicos.

2. Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién temporal debera tener el perfil solicitado
segun el numeral 1.6.3 Requisitos para Consorcios y Uniones Temporales y cumplir con lo
solicitado en los numerales anteriores para personas naturales o juridicas segun sea el caso.

3. La documentacion solicitada como aclaracion a los documentos exigidos y que es
subsanable, debera allegarse en un término maximo de 24 horas, de lo contrario, se inhabilita
al proponente para continuar en el proceso.

4. No se admitiran propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran
presentadas con posterioridad al cierre de la presente Invitacion Publica; lo anterior no impide
que cuando La Universidad asi lo considere solicite por escrito las aclaraciones y/o
documentos necesarios.

5. En el evento que exista discrepancia entre el documento que contiene el valor final obtenido
en el Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta y el consignado en la Carta de
Presentacion la Propuesta, se descalificara la propuesta.

6. La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio respecto
de los requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta propiamente dicha.

CAPITULO 3 - REGLAMENTACION LEGAL

3.1 REGULACION JURIDICA

Hacen parte integral de este proceso de seleccién objetiva: Los pliegos de condiciones, las adendas,
la propuesta, el contrato, las modificaciones contractuales y los demas documentos que se crucen
entre las partes hasta la culminacién contractual.

La regulacion juridica del proceso contractual esta sujeta a las normas del derecho privado, a la ley

en general y en especial al Estatuto de Contratacion de La Universidad Tecnoldgica de Pereira
(Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo adicionen y modifiquen).

20



3.2 INDEMNIDAD

El contratista debe mantener La Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo,
demanda, pago, litigio, accion legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que
se entable o que pueda entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista,
sus agentes, subcontratistas o empleados durante la ejecucion del contrato o en la guarda de este.

3.3 NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL

El proponente debe informarse sobre las disposiciones legales vigentes en materia laboral, el
Sistema General de Seguridad Social en Salud Integral (Salud, pensidn, riesgos laborales, cajas de
compensacion, FIC y las demas que apliquen), Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.4 SUSPENSION O PRORROGA

La Universidad Tecnoldgica de Pereira podra prorrogar o suspender temporalmente, el término
previsto para el cierre de la Invitacion Publica antes de su vencimiento, cuando por razones
institucionales lo estime pertinente.

3.5 DECLARATORIA DE DESIERTA

La Invitacion Publica sera declarada desierta en el evento de que existan motivos que impidan la
seleccion objetiva del contratista. Se efectuara mediante resolucion motivada en el que se senalaran
expresa y detalladamente las razones que han conducido a esa decisiébn, como las siguientes:
Inconveniencia, fallas en el tramite del proceso, discrepancias sobre el contenido de la oferta
(prevalecera el original sobre la copia y si existe discrepancia entre el original impreso y el medio
digital, prevalecera el original IMPRESO), y las contenidas en el estatuto de contratacion de La
Universidad:

1. No se presenté oferta o ninguna se ajusta al pliego de condiciones.

2. Por inconveniencia o cuando los costos excedan el presupuesto oficial.

3. Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta.

4. Las demas que se establezcan en los pliegos.

En estos eventos La Universidad podra contratar directamente por lo menos con una cotizacién que
podra ser solicitada directamente a los proveedores de bienes y servicios que participaron en el
proceso de Invitacion Publica.

CAPITULO 4 - ANALISIS, EVALUACION, COMPARACION DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION
DEL CONTRATO

4.1 PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION y COMPARACION DE OFERTAS

Los comités de la Invitacion Publica (Juridico, Financiero y Técnico) deberan cefirse integramente
al documento de pliegos de condiciones, examinaran las propuestas para determinar si los
proponentes estan habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el
proponente cumple con la totalidad de los requisitos exigidos.
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Cuando se demuestre que el proponente presenté documentos o informacion que no corresponda
con la realidad, su propuesta sera inhabilitada para continuar con el proceso, en cualquiera de las
etapas en que se encuentre. Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, sera
causal de terminacion de este, sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere
lugar.

El procedimiento para la evaluacion y comparacién de ofertas se llevara a cabo en la siguiente forma:
4.1.1 EVALUACION JURIDICA

El Comité Juridico realizara el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos legales
(numeral 2.2.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los
requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratacion de La Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y
demas que lo adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de Invitaciéon Publica.

4.1.2 EVALUACION FINANCIERA.

El Comité financiero realizara el analisis correspondiente a la valoracion de los documentos
financieros (numeral 2.2.3) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a
los requerimientos de la ley, el Estatuto de Contratacion de La Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y
demas que lo adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de Invitaciéon Publica.

El Comité Financiero analizara los indicadores que mas adelante se relacionan, con la informacion
del Registro Unico de Proponentes con fecha de corte no anterior a 31 de diciembre de 2019, para
cada uno de los proponentes, a fin determinar la solvencia econdmica para contratar con La
Universidad:

a. Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

NOTA: El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 20% del valor total del
presupuesto oficial establecido para el proceso.

b. Indice de Liquidez= Activo corriente = 1.1
Pasivo corriente

c. Indice de endeudamiento= Total Pasivo < 0,70
Total Activo

1. Los indices se calcularan con base en el RUP entregado

2. Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores; en caso de incumplimiento de
cualquiera de ellos se descalifica al proponente para continuar en el proceso.

3. En caso de consorcio o unién temporal los indices se calcularan teniendo como referente los
porcentajes de participacion declarados en el documento de constitucion.

4. La fecha de corte de los indicadores aplicara para todos los integrantes cuando se trate de
proponente plural.
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5. indicadores de los consorcios y las uniones temporales se obtendran de la suma de
los valores obtenidos para cada miembro multiplicado por el porcentaje de
participacion declarado en el documento de constitucion. Para mayor claridad la

férmula a emplearse sera la siguiente:
1

Indicador = E (Indice,; X Porcentagje Participacién,;)
i=1
Donde n es el numero de integrantes del consorcio o unién temporal

4.1.3 EVALUACION TECNICA.

El Comité técnico realizara el analisis correspondiente a la valoracién de los documentos técnicos y
la evaluacion econdémica, para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los
requerimientos de la ley, al Estatuto de Contratacién de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas
que lo adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de Invitacién Publica.

4.1.4 EVALUACION ECONOMICA.
El Comité Técnico evaluara las ofertas en los aspectos que a continuacién se indican:

1. Revisién de analisis de precios unitarios (APU)

» En caso de que no se presente en forma impresa alguno de los A.P.U solicitados como AO,
se descalificara la propuesta.

» Se verificara valor del APU impreso e indicado como AO corresponda exactamente con el
consignado en el Cuadro de Cantidades y Precios impreso de la oferta, en caso de falta de
coincidencia se descalificara la propuesta.

» Se revisara y confrontara la coincidencia de los APU impresos con los items
correspondientes en el Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta impresa, en caso de
que existan discrepancias en numeracion o descripcion que den lugar a cualquier duda por
falta de coincidencia se descalificara la propuesta.

2. Revision de valores para pago sobre factura (S/F)
En caso de que aplique, los valores que aparecen para pago sobre factura (S/F) en el Formato 09
no podran ser cambiados en el Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta. Se rechazara la
propuesta en caso de modificacién de alguno de estos valores.

3. Revision de analisis de Administracion, Imprevistos y Utilidades (AlU)
Se revisara la coincidencia del porcentaje de A.l.U. calculado (presentado en forma impresa con la

oferta), con el utilizado en el Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta impresa; en caso de
no coincidencia se descalificara la propuesta.
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Revision de Cuadro de Cantidades y Precios

En el evento que en el cuadro de Cantidades y Precios se verifique que no se consignd un
precio unitario de cualquier actividad, la propuesta sera descalificada.

En el Cuadro IMPRESO de Cantidades y Precios de la Propuesta, se verificaran las
operaciones aritméticas de cada APU con la cantidad correspondiente en caso de que
existan diferencias se descalificara la propuesta

en caso de que existan diferencias entre el valor final de la oferta y el valor consignado en la
Carta de Presentacion de la Propuesta, se descalificara la propuesta.(Tener el cuidado
de efectuar las operaciones aritméticas con los APU sin decimales y con el AlU
aproximado a 2 decimales)

Se entenderan como validas aquellas propuestas cuyo valor después de la revisiéon
aritmética, no varie con respecto al valor consignado en la Carta de Presentacion de la
Propuesta.

Las propuestas que cumplan con todos los requisitos juridicos, financieros, técnicos y
econdémicos conformaran la Lista de Habilitadas.

El valor de la oferta consignado en la Carta de Presentacion de la Propuesta sera el valor
tenido en cuenta en la evaluacion por férmula que a continuacion se indica.

4.1.5 EVALUACION POR FORMULA DE LAS OFERTAS

1.

Conformacion Lista de Elegibles

Se continuara con la Evaluacién por Férmula de las Ofertas, para lo cual el Comité Técnico aplicara
la siguiente férmula utilizando los valores totales de las propuestas incluidas en la Lista de
Habilitadas:

Paso

Procedimiento Indicador |Foéormula

Se retiran las propuestas que estén por encima
del presupuesto oficial (PO)y 2% por debajo del | P+
PO.

(PO)>P>(0,98 x PO)

Se calcula el PPA (Promedio primera
Aproximacion, redondeado al digito entero
superior). Se suman los valores totales de las
propuestas restantes con el presupuesto oficial,
multiplicado este por la raiz cuadrada de “n” PPA=

aproximada siempre al digito entero superior, | PPA ( (ZP1)+Vn*PO)/(n+Vn)
siendo “n” el numero de propuestas en
consideracion. El total asi obtenido se divide por
el niumero de propuestas en concurso, mas el
numero de veces que el presupuesto oficial haya

participado.
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Paso

Procedimiento

Indicador

Férmula

Se retiran luego las propuestas cuyo valor global
esté por encima mas de un 5% o por debajo en
mas de un 10%, respecto al PPA. Adicionalmente,
se reincorpora al grupo aquellas propuestas que
habiendo sido retiradas acorde lo expuesto en el
paso “1”, se encuentren dentro de los limites
establecidos aqui.

(0,90 x PPA)<P,<(PPA x
1,05)

Se calcula el PSA (Promedio Segunda
Aproximacion, redondeado al digito entero
superior) asi: A la primera aproximacion se le
suman nuevamente las propuestas que contintan
en el proceso mas el presupuesto oficial y el
resultado se divide por el numero total de
sumandos.

PSA

PSA=
((IP2)+ PPA +PO)/(n;+2)

Se retiran las propuestas cuyo valor esté mas de
un 2% por encima y mas de un 5% por debajo del
PSA; las propuestas restantes se consideran
como elegibles.

(0,95 x PSA)<P3<(PSA x
1.02)

Se calcula el promedio aritmético redondeado al
digito entero superior, con las propuestas que se
encuentren en el rango indicado en el paso 5y
éste se denominara promedio definitivo.

PD

PD =(3 P3)/n2

Para determinar el puntaje por precio se resta de
cada propuesta (Pi), el PD y se adjudicara el
mayor puntaje a la propuesta que tenga menor
diferencia con valor negativo y se ordenaran de
menor a mayor hasta agotar las diferencias
negativas, continuando con las diferencias
positivas de menor a mayor.

Pi-PD

2.

Asignacion de puntaje

Se conformara la Lista de Elegibles con aquellas propuestas que hayan sido aceptadas luego de la
aplicacion del procedimiento 1 anterior, se le dara un orden de elegibilidad y puntaje.

La propuesta ubicada en primer lugar tendra 100 puntos; se descontaran sucesivamente 2 puntos a
las propuestas siguientes.

4.2 SELECCION DEL OFERENTE

La Universidad seleccionara la oferta que cumpla con la totalidad de requisitos juridicos, financieros,
técnicos y econdmicos indicados en los pliegos de condiciones y adjudicara a la que haya sido
evaluada en primer lugar en la Lista de elegibles. La propuesta en segundo lugar podra ser objeto
de adjudicacion en el evento en que no se firme o no se legalice el contrato de la primera oferta
dentro de los términos estipulados, por causas imputables al adjudicatario primero.
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Si efectuada la evaluacion de la totalidad de las propuestas, no existe una que cumpla con todos los
requisitos exigidos en el pliego de condiciones, La Universidad declarara desierta la Invitacion
publica y procedera de conformidad con lo establecido en el numeral 3.5 Declaratoria de Desierta.

4.3 CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de que 2 o mas propuestas cumplan con los criterios de evaluacién juridicos, financieros y
técnicos y coincidan en su valor, se desempatara por sorteo publico que sera anunciado por el mismo
medio en que fue realizada la invitacién, a mas tardar en la fecha de publicacion del informe de
evaluacion y recomendacion.

4.4 ADJUDICACION DEL CONTRATO

La evaluacion y calificacion de las propuestas se hara bajo los principios de transparencia,
economia, responsabilidad y seleccion objetiva.

Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicacion se hara en forma integral
al proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido
la mejor calificacion.

CAPITULO 5 - SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

Después de adjudicado y elaborado el contrato, y el proponente tendra cinco (5) dias habiles para
perfeccionarlo y legalizarlo, en caso de que no se firme o no se legalice el contrato dentro de los
términos estipulados, por causas imputables al proponente, se adjudicara al proponente calificado
en segundo lugar de acuerdo con la recomendacion de adjudicacién realizada por los Comités de
Invitacion Publica (Juridico, Financiero y Técnico).

Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las partes
contratantes.

La legalizacion se surte cuando, una vez perfeccionado el contrato, la Oficina Juridica Proceso de
Gestion de la Contratacion de La Universidad Tecnoldgica de Pereira:

e Obtiene el Registro Presupuestal
e Aprueba las Garantias exigidas en el contrato

En el evento que la podliza sea improbada el contratista debe proceder a su correcciéon en un término
no superior a cinco (5) dias habiles después de la notificacién.

5.1 GARANTIAS PARA EL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir pdliza unica a favor de

entidades estatales con régimen privado de contratacién a favor de La Universidad Tecnoldgica de
Pereira, que ampare los siguientes eventos.
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5.1.1 Cumplimiento

Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracién y cuatro (4) meses
mas. Expedida a favor de entidades publicas con Régimen Privado de contratacion. Este garantiza
el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, incluyendo en ellas el pago de multas y
clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el mismo. El amparo de cumplimiento del
contrato cubrira a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento
tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado.
Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la
clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

En todo caso la garantia de cumplimiento debera mantenerse vigente hasta que se logre la
liquidacion del contrato.

5.1.2 Salarios y prestaciones

Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracion del contrato y tres (3) afios
mas.

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrira a la
entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado,
derivadas de la contratacion del personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado.

5.1.3 Responsabilidad civil extracontractual

Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duracion y dos (2) meses mas.

5.1.4 Buen manejo de anticipo

Por un monto del 100% del valor del anticipo entregado y por el tiempo de duracion del contrato y
dos (2) meses mas.

5.1.5 Calidad (Instalaciones arquitecténicas, estructurales y equipos)

Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) afio mas.

5.1.6 Estabilidad de la obra

Por el 20% del valor del contrato con una duracion de cinco (5) afios y vigencia a partir del recibo
a satisfaccion total o parcial de la obra por parte de la entidad. El contratista debera informar a la

aseguradora mediante entrega del acta de recibo de obra a satisfaccién firmada por las partes.

El contratista debe entregar la pdliza modificada a La Universidad a mas tardar en cinco (5) dias
calendario después de firmada el acta de recibo a satisfaccion de la obra.

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compania legalmente constituida en el pais
y con oficina en la ciudad de Pereira.
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La fecha de expedicion de las pdlizas debe ser igual al inicio de la vigencia.

5.2 CONDICIONES DE PAGO
Esta contratacion se pagara por precios unitarios sin formula de reajuste.

La forma de pago sera a través de la entrega de un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato y el restante ochenta por ciento (80%) mediante actas parciales.

Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el Estatuto de
Contratacion de La Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demas que lo adicionen y modifiquen).

5.2.1 Anticipo

Una vez cumplidos los requisitos de legalizacion del contrato, La Universidad concedera un anticipo
hasta del 20% del valor del contrato. Para la entrega del anticipo, el contratista debera cumplir con
los siguientes requisitos:

1. Acta de inicio de obra

2. Haberse constituido en comparfia del Interventor una fiducia o patrimonio auténomo
irrevocable con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia
Financiera, a la cual La Universidad debe entregar el valor del anticipo y entrega del
certificado de la cuenta.

3. Entregar la cuenta de Cobro.

4. Elaborar el cuadro de Manejo e Inversién del Anticipo de conformidad con el Formato 12.

Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo seran de La
Universidad.

Los recursos entregados por La Universidad a titulo de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de
ésta, para conformar el patrimonio auténomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio
auténomo y sus rendimientos son auténomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia
mercantil.

5.2.2 Pagos parciales

Los pagos parciales deben ser respaldados por actas y pre-actas de obra en formato que para tal
fin tiene dispuesto La Universidad, amortizando el porcentaje de anticipo correspondiente.

Esta informacion debera estar acompafada de los siguientes documentos:

1. Acta de Cantidades para Pago (Parcial). Formato 113-F26.

2. Preactas de obra. Formato 113-F23.

3. Acta parcial de pago firmada por el Interventor. Formato 111-F14.

4. Informe parcial de la obra (Técnico, SST, Ambiental, Registro fotografico)

5. Informe de rendimientos de obra.

6. Cronograma y EDT de obra actualizados (planeado vs ejecutado) aprobados por la
interventoria.

7. Planos record correspondientes al corte realizado.

8. Factura comercial.
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9. Certificado de parafiscales con los documentos del representante legal o contador si da lugar

10. Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.

11. Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al ultimo mes
y de conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

El Interventor no aceptara obras que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido
previamente aprobadas por La Universidad y debidamente tramitadas mediante actas de
modificacion de cantidades de obra o contrato adicional, segun sea el caso. Por tal razén,
corresponde al contratista planear en debida forma las obras a ejecutar y prever aquellas que
eventualmente sea necesario adicionar y/o modificar.

Cada vez que se gestione un pago es indispensable verificar que los formatos controlados por el
sistema de gestion de calidad de la Universidad a utilizar correspondan con la ultima version
aprobada.

5.2.3 Pago final

El pago final se hara contra acta de recibido a satisfaccién por parte del interventor del contrato,
previa la entrega de los planos record completos definitivos y los manuales de mantenimiento para
obra, equipos y sistemas suministrados, firmados tanto por el interventor como por el contratista y
visto bueno de la Administracion del Mantenimiento Institucional (relacionado con la recoleccion de
escombros producidos por la obra y la limpieza total).

El contratista debera anexar:

1. Acta de Cantidades para Pago (Final). Formato 113-F26.

2. Preactas de obra. Formato 113-F23.

3. Acta final de pago y terminacion de contrato. Formato 111-F13.

4. Acta de recibo de obra en la cual se haga constar el recibo a satisfaccién, Formato 113-F28

5. Factura comercial

6. Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con
el pago de aportes al sistema de seguridad social integral

7. Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al Gltimo mes

y de conformidad con la Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y Ley 1150 de 2007, articulo 23.
8. Pago FIC
9. Pago Caja Compensacion Familiar
10. Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales.

5.2.4 Autorizacién de descuentos.
El contratista autoriza a La Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos

pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos
defectuosos no corregidos, garantias no cumplidas o para aplicacién de multas.
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CAPITULO 6 - DESARROLLO DEL CONTRATO

6.1 INICIO DEL CONTRATO

El contrato inicia con la firma del Acta de Inicio para dar paso a la etapa de Planeacion, en la cual
se debe desarrollar lo descrito a continuacion:

6.1.1 PLANEACION DEL PROYECTO

Solo con el cumplimiento de la documentacién solicitada, se permitira el acceso de trabajadores
para el inicio de la obra.

1. Analisis de Precios Unitarios restantes (los no presentados en la propuesta, pero que estan
en el Cuadro de Cantidades y Precios)
Informe de revisién de disefios.
Hojas de vida del personal minimo requerido dentro de los pliegos.
Programacion de obra, suministros y EDT.
Plan de manejo de anticipo (segun formato).
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST.
Programa de manejo ambiental, permisos y autorizaciones.
Localizacion y diagrama de campamento.
Actas de vecindad
. Libro con numeracion preimpresa para llevar la bitacora
. Plan de accién de medidas de bioseguridad sugeridas y/o exigidas por el Gobierno Nacional,
local, autoridad competente y La Universidad (Ver Anexo 04, Protocolo de Bioseguridad).

TN RLODN
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Dentro de los Cinco (5) primeros dias calendario de plazo se deben entregar todos los documentos
mencionados; después de este término la Interventoria contara con Cinco (5) dias calendario para
realizar la revision del producto entregado por el contratista, y éste tendra Cinco (5) dias calendario
para hacer las correcciones antes del inicio de las actividades.

Por el incumplimiento en la entrega de la documentacién solicitada en esta etapa, en los tiempos
establecidos en estos pliegos, La Universidad podra imponer multas diarias sucesivas equivalentes
al 0,5% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor
aplicable por este concepto sera el 10% del valor del contrato.

6.1.1.1 Revision de diseios

El Contratista debera efectuar una revision de los disefos contenidos en el Anexo 1 y el Anexo 2,
verificando si la informacion de estudios y disefios que le fue suministrada para la elaboracion de su
propuesta esta completa y le permitird adelantar los trabajos de ejecucion o si por el contrario
requiere informacion adicional, y debera manifestarlo por escrito a la Interventoria dentro de la etapa
de planeacion.

6.1.1.2 Personal minimo requerido
Como requisito para el inicio de las actividades, debe presentar hoja de vida con sus soportes y

contratos del personal que laborara en la construccion de acuerdo con los requisitos minimos
relacionados adelante; para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los integrantes del
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equipo técnico requerido, se debera presentar la matricula profesional o la tarjeta profesional vigente
y certificaciones de los contratos ejecutados y terminados, que contengan como minimo la siguiente
informacion:

Nombre del contratante

Objeto del contrato

Cargo o labor desempefada
Fechas de inicio y terminacion
Firma del personal competente

RN~

La experiencia de los profesionales soélo podra ser contabilizada a partir de la fecha de expedicion
de la tarjeta o matricula profesional.

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su
expedicion, deberan aportar el documento (vigencia de la matricula) expedido por el ente
correspondiente, en donde se indique la fecha de expedicion de esta.

Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se
acreditaran mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grado o certificados de
obtencion del titulo correspondiente.

Los proponentes no estan obligados a diligenciar y presentar el Formato 03, Experiencia de los
Profesionales Propuestos. El proponente que resulte favorecido con la adjudicacién del contrato lo
diligenciara durante la Etapa de Planeacion.

La dedicacion minima del personal minimo solicitado se indica en el Cuadro No 1 y se entendera
como de permanencia en la obra. Los aspectos relevantes deben ser consignados en bitacora y
validados diariamente por los directores de obra e interventoria.

El Interventor exigira al contratista la presencia del siguiente personal durante el tiempo que a
continuacion se indica (la dedicacién y tiempo indicados son los minimos):

DEDICACION MINIMA DEL PERSONAL MINIMO EN OBRA

Cuadro No 1
ACTIVIDAD PROFESION DEDICACION | TIEMPO
Yo meses
Director de Obra Ingenlero Civil y/o I?rofeswnal cqnstructor en 5o 35
arquitectura e Ingenieria y/o Arquitecto
Residente de Obra Ingeplero Civil y/o Ffrofesmnal cqnstructor en 100 35
arquitectura e Ingenieria y/o Arquitecto
Asesor Seguridad | Profesional en seguridad y salud en el trabajo,
industrial-Salud arquitecto 6 ingeniero con especializacion en | 100 3
ocupacional sst
Maestro General l'i?/ﬁglsco constructor o Tecndlogo en obras 100 3
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Otros . Otros

1. Director de obra.

Se requiere un Ingeniero Civil o Arquitecto, debidamente matriculado, que cuente con una
experiencia general minima de Siete (7) afos y con experiencia especifica certificada como director
o Residente, de obra o de interventoria o como Coordinador de Obras, o Contratista de obra de
edificaciones; en contratos donde se evidencie la construccion de obras civiles, que contengan como
minimo:

Construccion y/o ampliacion de edificacion institucional de por lo menos 100 m2 cubiertos en una
sola unidad.

Son obligaciones del director entre otras, plantear la estrategia mediante la cual se lograra dar
cumplimiento a los objetivos del contrato de construccion de obra, organizar y direccionar las labores
de construccion, coordinar y asistir a los comités de obra, plantear y tomar las medidas necesarias
para que se ejecuten los planes de contingencia (en caso de ser necesarios) de construccion de la
obra.

La calidad de director y residente no podra recaer sobre una misma persona, sin embargo, el
proponente (Persona natural) podra postularse como Director, respetando el tiempo de permanencia
en la obra.

La permanencia de este profesional debe ser minimo la indicada en el Cuadro No 1, en todo caso
debera hacer supervision directa y diaria a la construccion.

El director de obra y el residente de obra se deben complementar en su profesién, por lo que es
necesario que director y residente tengan profesiones diferentes (Arquitectura para uno de los
cargos e Ingenieria Civil para el otro).

2. Residente de obra civil.

Se requiere un Ingeniero civil o Arquitecto, debidamente matriculado, que cuente con una
experiencia general minima de Cuatro (4) anos y con experiencia especifica como Residente, de
Obra o de Interventoria o como Coordinador de Obras, o Contratista de obra de edificaciones; en
contratos donde se evidencie la construccion de obras civiles, que contengan como minimo:

Construccion y/o ampliacion de edificacion institucional de por lo menos 100 m2 cubiertos en una
sola unidad.

Entre las funciones del residente estan el hacer corte de obra semanal en compafia del Residente
de la Interventoria, llevando el registro de medidas en el formato establecido en el SGC de La
Universidad, mantener el registro fotografico de las actividades llevando una cronologia de la
ejecucion (antes, durante y terminado), mantener la trazabilidad de la ejecucidon mediante las
anotaciones diarias en la bitdcora de obra, tener registro de la correspondencia enviada y recibida
con un consecutivo.
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Asi mismo, llevar el registro y control de la calidad de los materiales y verificar el cumplimiento de
calidad de la obra, por lo que sera el responsable de los procesos de aseguramiento de la calidad,
teniendo en cuenta las especificaciones del proyecto y las normas técnicas colombianas vigentes al
respecto.

Revisar y dar visto bueno a los planos record que se deben entregar con las Actas de Cantidades
para Pago de obra (Formato 113-F26), correspondientes al corte realizado, ademas visar los planos
record completos y definitivos y el manual de mantenimiento de las obras construidas pues el pago
final de obra se hara contra acta de recibido a satisfaccién por parte del interventor del contrato,
previa a la entrega de estos documentos entre otros.

La permanencia de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 1, tiempo completo en
obra con supervision directa y diaria a la construccion.

En caso de que el contratista considere que las multiples ocupaciones del residente no se lo
permiten, debera en forma inmediata designar otro profesional para realizar la actividad, esto es de
obligatorio cumplimiento.

3. Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo

Se requiere un Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o Profesional en Salud Ocupacional,
con experiencia general certificada de Dos (2) afios y experiencia especifica en Dos (2) contratos
de obra civil, donde se evidencie en por lo menos uno de los contratos la construccion de edificacion
con minimo dos pisos.

Este profesional designado por el contratista debera garantizar el cumplimiento de las normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecucion del contrato o duracion de la obra y tendra
como actividades principales las siguientes: Implementar el Sistema de gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, generar AROS (Analisis de Riesgos por Oficio) para los trabajos requeridos de
acuerdo a la jerarquizacion de la matriz de identificacion de peligros, elaborar permisos de trabajo
de alto riesgo, ejecutar y cumplir el cronograma de inspecciones planeadas de equipos y
herramientas; asistir a las reuniones programadas por La Universidad, liderar el sistema de reporte
de incidentes y accidentes de trabajo del personal contratado para la obra, asegurar la confiabilidad
del sistema de ingreso de personal contratista al Campus para que en caso de emergencia se pueda
realizar el proceso de conteo de dicho personal.

La permanencia de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 1, en todo caso debera
estar tiempo completo en obra durante la ejecucién del contrato o duracion de la obra y hacer
supervision directa y diaria a la misma.

4. Maestro General
Se requiere maestro general de obra que acredite matricula de Técnico constructor o Tecndélogo en
obras civiles con cinco (5) afios de experiencia general y experiencia especifica en construccion de
obra civil donde se evidencie:

Construccion de cimentaciones, Construccion de vigas y columnas, Construccion de muros en
mamposteria, Acabados de pisos y de muros.

La permanencia de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 1, en todo caso debera
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estar tiempo completo en obra.

DEDICACION MINIMA DEL PERSONAL DE APOYO

Cuadro No 2

ACTIVIDAD PROFESION DEDICACION | TIEMPO
) meses

Asesor de Gestién de
Calidad, Control, | Ingeniero Civil 6 Arquitecto 10 3
Programacion
Asesor Componente
Eléctrico y | Ingeniero eléctrico 6 eletronico 20 1,75
Telecomunicaciones
Asesor Ambiental Ingenieria  Ambiental o  Administrador 20 3

Ambiental

Ayudante para labores
de desinfeccion y|N.A. 35 3
bioseguridad.

Otros . Otros

5. Asesor de Gestion de Calidad, Control, Programacién

Se requiere un ingeniero o arquitecto, debidamente matriculado, que cuente con una experiencia
general minima de dos (2) afos y experiencia especifica certificada en programacion y control de
obra, en contratos donde se evidencie la construccion de edificaciones la cual haya incluido los
componentes estructural y arquitectonico

Tal como se establece en los numerales 6.1.1 PLANEACION DEL PROYECTO y 6.1.1.4
Programacion de obra, se debe presentar la programacién y hacer seguimiento durante la ejecucién
del contrato, por lo que se requiere un profesional con manejo de la herramienta necesaria para este
control, de tal forma que se presenten semanalmente los informes del avance del proyecto de
ejecucion, en tiempo y en dinero.

La dedicacion de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 2, en todo caso debera hacer
supervision directa y presencial en la obra para hacer el seguimiento a las actividades que se estén
ejecutando.

6. Asesor Componente Eléctrico, Telecomunicaciones y Aire.
Se requiere Ingeniero eléctrico o Ingeniero Electricista, con experiencia general certificada minimo
de dos (2) anos y experiencia especifica en minimo:

e UN (1) contrato relacionado con construccion de obras eléctricas, de iluminacion y de
comunicaciones en edificaciones.
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La permanencia de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 2, en todo caso debera
hacer supervisién directa y diaria a la misma.

7. Asesor ambiental:

Profesional en Ingenieria Ambiental o Administrador Ambiental con experiencia general certificada
minima de dos (2) afios y experiencia especifica certificada en minimo un (1) contrato de
construccion de obras civiles como residente ambiental o asesor ambiental.

Se debe contar con esta asesoria, y se asumira como un costo propio del funcionamiento de la firma
constructora, pues tendra a su cargo supervisar la correcta ejecucion del componente ambiental y
los tramites ante las entidades competentes.

La dedicacion de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 2, en todo caso debera hacer
supervision directa y presencial en la obra para hacer el seguimiento a las actividades que se estén
ejecutando.

8. Ayudante para labores de desinfeccion y bioseguridad.
El contratista debe contar en forma diaria con un ayudante que realice aseo y desinfeccion de las
zonas de la obra, asi como de la herramienta y equipos utilizados, de acuerdo a las normas
generales de proteccién, conservacion y limpieza que deben aplicarse a los vehiculos y material que
llegue durante la ejecucion de las obras para el cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad
aprobado por La Universidad.

El aseo general se realizara en todas las areas a intervenir y en las zonas adyacentes afectadas por
las obras. La actividad comprende la remocién de todos los elementos usados en la construccion,
como materiales sobrantes, formaletas y similares; la limpieza y arreglo de las zonas debe hacerse
a medida que se adelanten las obras y debe ser permanente para garantizar seguridad y eficiencia
de los operarios en el desplazamiento de materiales y equipos a su destino final; es responsabilidad
del constructor conservar en buen estado las obras objeto del contrato hasta el recibo final. Antes
del recibo final para la liquidacién del contrato, el constructor debe efectuar la limpieza general de
todas las obras construidas y las zonas adyacentes.

La satisfactoria ejecucion de estos trabajos serd condicién para el recibo final de las obras vy el
Interventor podra retener el pago del Acta final hasta cuando el constructor haya cumplido con su
obligacién de limpiar y arreglar las zonas.

Se debera programar una secuencia de actividades por zonas y ponerla a consideracion de la
interventoria para su visto bueno, registro y control de las mismas.

La permanencia de este personal debe ser la indicada en el Cuadro No 2, en todo caso debera estar
tiempo completo en obra durante la ejecucién del contrato o duracion de la obra.

El constructor dispondra en obra del personal adicional idéneo que requiera para las labores
encomendadas (almacenista, auxiliar contable, secretaria, auxiliares de obra, entre otros) cuya
dedicacion sera aquella requerida por la obra, y tenidas en cuenta en la administracién de acuerdo
con las consideraciones de cada proponente.
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El Interventor, previa evaluacion del desempefio, podra exigir al contratista el incremento en el
rendimiento del personal y/o el cambio de este, sin que por ello haya lugar a reclamo alguno por
parte del contratista.

6.1.1.3 Requisitos para la acreditacion de la experiencia de cada uno de los integrantes del
equipo técnico

El proponente ganador debera presentar durante la Etapa de Planeacién, la matricula profesional o
la tarjeta profesional vigente y certificaciones de los profesionales del equipo técnico que pretende
integrar, asi como las certificaciones de los contratos ejecutados y/o terminados por parte de dichos
profesionales, que contengan como minimo la siguiente informacion:

Nombre del contratante

Objeto del contrato

Cargo o labor desempenada
Fechas de inicio y terminacion
Firma del personal competente

RN~

Es obligatoria la permanencia de este recurso humano desde el inicio de la construccion y durante
la vigencia del contrato, en caso de renuncia o ausencia de cualquiera de ellos debe ser reemplazado
por otra persona que cumpla los requisitos solicitados, en un plazo de cinco (5) dias calendario, en
caso de que no se reemplace en este periodo esto sera causal de incumplimiento.

El personal directivo y profesional, después de aceptado por La Universidad solo podra ser cambiado
adjuntando la renuncia expresa del interesado.

El personal minimo propuesto, no podra ser cambiado durante la ejecucién del proyecto, a menos
que exista una justa causa, la cual debera ser sustentada ante el Interventor para su evaluacion y
posterior autorizacion. En caso de aprobarse el cambio, el personal debera reemplazarse por uno
de igual o mejor categoria que el exigido en la Invitacion Publica.

En caso de que la experiencia del personal a proponer fue adquirida con el proponente se solicita
que la certificacion sea emitida o al menos avalada por la entidad duefia del proyecto.
Y No se admiten certificaciones emitidas a nombre del proponente.

6.1.1.4 Programacion y control de obra

El contratista tendra a su cargo la programacién y control integral de la obra, teniendo en cuenta
entre otras las siguientes actividades:

1. Programacion y control correspondiente al cuadro de cantidades de obra.

2. Programacion y control del flujo mensual de fondos y el acumulado, utilizando el programa
Project o similar, indicando la ruta critica.

3. Programacion y control de la totalidad de los recursos, mano de obra, materiales, equipos y
transporte los cuales deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida
con el valor de la propuesta en costo directo. Los recursos utilizados en la programacién deben
coincidir exactamente con los recursos de los analisis de precios.

4. Reprogramacion de actividades y analisis de escenarios cuando La Universidad y/o el interventor
asi lo soliciten.

5. Presentacion de rendimientos de las actividades y analisis de reprogramacion.
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6. Programacion y control de materiales.

7. Programacion y control de mano de obra, equipos y transporte.

8. El Contratista debera hacer seguimiento permanente a esta informacion, controlando cada una
de las actividades e identificando aquellas cuyo rendimiento varie con respecto a lo planeado o
al mes inmediatamente anterior. Asi mismo, debera tomar las medidas correctivas tendientes a
normalizar y/o incrementar los rendimientos de tal forma que pueda mantener la curva S
programada desde el inicio de la obra.

Se debe programar el trabajo al nivel de items dados en el Cuadro de Cantidades y Precios
completamente enlazados, asegurandose que todas las actividades tengan sucesoras y
predecesoras.

Se debe entregar la hoja de utilizacion de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos
utilizados en el analisis de precios deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el
cronograma.

El contratista entregara toda la informacion que sobre programacion y control sea solicitada por la
Interventoria o la Universidad, sin restriccion alguna ni de cantidad ni de tipo de software. El
contratista suministrara tanto al Interventor como al Supervisor de la Universidad, una licencia del
software que haya de utilizar.

El proponente seleccionado debera entregar la programaciéon correspondiente al cuadro de
cantidades y el flujo de fondos impresos y en medio magnético mes a mes (en costo directo)
utilizando el programa Project o similar, indicando la ruta critica; se entregara con la totalidad de los
recursos, mano de obra, materiales, equipos y transporte los cuales deben ser tenidos en cuenta de
tal forma que el flujo de fondos coincida con el valor de la propuesta en costo directo.

La programacién sera coordinada con la Interventoria, ajustando los aspectos necesarios de
ejecucion debiéndose entregar completamente elaborada, de tal forma que se puedan revisar los
siguientes aspectos:

1. Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T.

El Contratista elaborara y presentara la EDT con los entregables, subentregables y paquetes de
trabajo (PT), los cuales deberan incluir la totalidad del trabajo requerido para adelantar las obras.
Cada PT debera tener claramente identificadas todas las actividades que lo componen, el tiempo y
valor de cada una de ellas, el lider, entre otros aspectos.

2. Diagrama de Gantt, que debe mostrar como minimo:

a. Nombre de la actividad

b. Cantidad por ejecutar de cada actividad
c. Unidad

d. Duracion

e.

Volumen de ejecucién mensual

3. Diagrama de ruta critica (CPM), el cual debe mostrar como minimo:

a. Inicio temprano
b. Fintemprano
c. Inicio tardio

d. Fin tardio

e.

Duracion actividad
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f. Holguras y flotaciones
g. Precedencias
h. Ruta critica

4. Curva S

El contratista elaborara un diagrama en dos direcciones denominado Curva S. La primera direccion
en sentido X sera el tiempo en meses y la segunda direccion en sentido Y sera el valor del contrato
y sus adiciones. Dicho diagrama tendra tres curvas, la primera, el Valor Planeado (PV), la cual sera
elaborada por el Contratista y aprobada tanto por el Interventor como por la Supervision del contrato
por parte de la Universidad durante la fase de planeacion indicada en el numeral 6.1.1 Planeacion
del Proyecto. Dicha curva servira de linea de base, es decir, de referencia para el monitoreo y control
del avance de las obras y en consecuencia para la determinacion del atraso o el adelanto de las
mismas.

La segunda y tercera curvas denominadas Costo Actual (AC) y Valor Ganado (EV) seran elaboradas
por el Contratista y autorizadas por el Interventor en cada mes de ejecucién del contrato. A partir de
dichas curvas se calculara mensualmente los indices de desemperio de la obra, SP1y CPI, los cuales
se calcularan en la siguiente forma: SPI = EV/PV; CPI = EV/AC. Estos valores serviran para
determinar la eficiencia en las labores a cargo del contratista. Se entendera que el contratista esta
cumpliendo el cronograma cuando el SPI sea mayor o igual a uno y que lo esta incumpliendo cuando
el SPI sea menor a uno.

Estas curvas seran analizadas por el contratista y el Interventor y presentadas mensualmente a
consideracion de la supervision del contrato, junto con los indices de desempefio de tiempo y costo.

En el evento que se concluya en cualquier momento de la ejecucion del contrato, que la obra
presenta un atraso, sera obligacion del contratista presentar un Plan de Accidén que incluya las
actividades adicionales o complementarias que implementara a partir de ese momento para lograr
al menos igualar la linea de base de la obra o curva PV antes mencionada. Dicho plan incluira los
recursos, mano de obra y materiales, asi como una proyeccién o reprogramacion de las actividades.

Los costos de las acciones de mejora, plan de accion y medidas que deba adoptar el contratista
para lograr normalizar la ejecucion del contrato, es decir, igualar la curva PV, estaran a su cargo y
no podra por ello efectuar reclamacion alguna a la Universidad por este concepto, pues se
entenderan como medidas correctivas.

El SPI no podra ser menor a uno durante un periodo mayor a dos meses consecutivos, en tal caso
se entendera que el contratista esta incumpliendo con la programacién acordada entre las partes y
en consecuencia el Interventor presentara a la Universidad una solicitud de aplicacion de multas
debidamente justificada.

En la preparacion del plan detallado de trabajo, el contratista debera tener en cuenta las
especificaciones técnicas, las condiciones particulares del sitio, de adquisicion, montaje, traslado de
materiales o equipos, y los permisos necesarios.

El contratista debera entregar quincenalmente al Interventor los rendimientos de todas las

actividades que se encuentren en la ruta critica del proyecto que haya sido presentada por el
contratista y aprobada por la interventoria.

38



6.1.2 PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato 12, Plan de Manejo e Inversion del
Anticipo, durante la etapa de Planeacion, de acuerdo con el modelo suministrado en esta Invitacion
Publica, firmado por el proponente, si es Persona Natural, o por el Representante Legal si es
Persona Juridica, Consorcio o Unién Temporal.

Debe ir acorde con las actividades a desarrollar. En este se debe indicar claramente si se destina
para pago de mano de obra, materiales, equipo, transporte, anticipo sobre contratos.

Se presentara como requisito para la entrega del anticipo y sera la base para los desembolsos
posteriores.

6.1.3 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO(SGSST)
6.1.3.1 Requisito General

Las personas Juridicas deben presentar una certificacion firmada por el representante legal donde
conste que se encuentran en las Fases de adecuacion, transicion y aplicacion para
la implementacion del Sistema de Gestion de SST con Estandares Minimos en relacién con el
Decreto Ley 1072 de 2015 y la calificacién porcentual (%) del avance de los Estandares Minimos en
SST que le apliquen segun Resolucion 0312 de 2019.

La certificacidén sera revisada por el interventor del contrato con el apoyo del area de seguridad y
salud en el trabajo de la UTP.

6.1.3.2 Requisito Especifico

Resolucion 0312 de 2019. El proveedor o contratista cumpla con los estandares minimos a que
corresponda segun el tamafio de su empresa y nivel de riesgo asi:

e Articulo 19. Seleccion y evaluacion de proveedores y contratistas. Dentro de los parametros de
seleccion y evaluacion de proveedores y contratistas, el contratante podra incluir criterios que le
permitan conocer que el proveedor o contratista cuenta con los estandares minimos establecidos
en la presente norma para empresas con mas de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con
riesgo I, II, lll, IV é V vy las de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV 6 V.

e Articulo 15. Estandares Minimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores y
unidades de produccién agropecuaria de once (11) a cincuenta (50) trabajadores permanentes,
clasificadas en riego (sic) IV 6 V. Las empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores y
unidades de produccién agropecuaria de once (11) a cincuenta (50) trabajadores permanentes,
clasificadas en riesgo 1V 6 V, deben cumplir con los Estandares Minimos aplicables a empresas
con mas de cincuenta (50) trabajadores, sefialados en el Capitulo Il de la presente Resolucién.

e Resolucion 0312 Articulo 14. Seleccién y evaluacion de proveedores y contratistas. Dentro de
los parametros de seleccion y evaluacion de proveedores y contratistas, el contratante podra
incluir criterios que le permitan identificar que el proveedor o contratista cumple con los
Estandares Minimos establecidos en la presente Resolucion para empresas de once (11) a
cincuenta (50) trabajadores.
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6.1.3.3 Requisito Talento Humano en Seguridad y Salud en el Trabajo

Con relacion a la Resolucion 0312 de 2019 el recurso humano en seguridad y salud en el trabajo
debe tener un alcance de:

e Articulo 10. Disefio e implementacion del Sistema de Gestion de SST para las empresas de once
(11) a cincuenta (50) trabajadores. El disefio e implementacion del Sistema de Gestion de SST,
para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas en riesgo I, Il 6 Ill, podra
ser realizado por tecnélogos en SST o en alguna de sus areas, con licencia vigente en SST, que
acrediten minimo dos (2) afios de experiencia certificada por las empresas o entidades en las
que laboraron en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y el curso de
capacitacion virtual de cincuenta (50) horas en SST.

Estas actividades también podran ser desarrollada (sic) por profesionales en SST y profesionales
con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en SST y el curso de capacitacion virtual
de cincuenta (50) horas.

e Articulo 17. Disefio e implementacion del Sistema de Gestion de SST para las empresas de mas
de cincuenta (50) trabajadores. El disefio e implementacion del Sistema de Gestion de SST, para
empresas de mas de cincuenta (50) trabajadores, clasificadas con riesgo I, Il, Ill, IV 6 V y las de
(50) o menos trabajadores con riesgo IV 6 V, podréa ser realizado por profesionales en SST,
profesionales con posgrado en SST; que cuenten con licencia en SST vigente y el curso de
capacitacion virtual de cincuenta (50) horas en SST, quienes igualmente estan facultados para
asesorar, capacitar, ejecutar o disefiar el Sistema de Gestion de SST en cualquier empresa o
entidad, sin importar la clase de riesgo, numero de trabajadores o actividad econémica.

6.1.3.4 Requisito de Experiencia

El recurso humano definido debe contar con lo establecido en el numeral 6.1.1.2 Personal minimo
requerido, en cuanto a su experiencia y permanencia durante la ejecucién del contrato o duracién
de la obra.

6.1.3.5 Obligaciones del recurso humano en SST y representante Legal de la empresa
contratista

El recurso humano definido debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos
contenidos en las normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes, asi como en el
desarrollo y aplicacion de los Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072
de 2015 y la Resolucién 0312 de 2019.

6.1.3.6 Requisito Seguimiento y verificacion

La Universidad Tecnologica de Pereira podra verificar, constatar y tener documentado el
cumplimiento de los Estandares Minimos establecidos en la Resolucion 0312 de 2019 por parte de
los diferentes proveedores, contratistas, cooperativas, empresas de servicio temporal y en general
de toda empresa o entidad que preste servicios en las instalaciones, sedes o centros de trabajo de
las empresas o entidades contratantes y de las personas que lo asesoran o asisten en SST, quienes
deben tener licencia en SST vigente y aprobar el curso virtual de cincuenta (50) horas en SST.

El Sistema de Gestidon en Seguridad y Salud en el Trabajo en relacién Decreto 1072 de 2015
es responsabilidad de cada empleador o contratante.
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En los lugares de trabajo que funcionen con mas de un turno, el Sistema de Gestidén de Seguridad
y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de Estandares Minimos deben asegurar la cobertura en
todas las jornadas y si la empresa tiene varios centros de trabajo el sistema de gestion debe
garantizar una cobertura efectiva de todos sus trabajadores.

En caso de existir un consorcio o unidon temporal, cada una de las empresas que lo integre debe
tener establecido el Sistema de Gestidon en Seguridad y Salud en el Trabajo y dar cumplimiento a
los Estandares Minimos sefialados en la Resolucion 0312 de 2019.

6.1.3.7 Requisito Senalizacion y demarcacién de areas

El Contratista esta en la obligacion de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia
de accidentes para lo cual debera entre otras actividades, instalar las senales externas, internas y
avisos de prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo,
tamano, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto
y las instrucciones del Interventor. Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Todas las areas en donde se realicen actividades de construccion y que estén expuestas al
publico, deben estar sefalizadas, encerradas y demarcadas mostrando la informacién y
advertencias pertinentes.

2. Se debe poner especial atencion a la demarcacion de sitios con factores elevados de riesgo,
como zonas inestables y usar la debida sefalizacion.

3. En todo caso se debe garantizar la circulacion con la adecuada seguridad tanto al interior como
al exterior de la zona intervenida.

4. Los encerramientos de las obras deben realizarse con materiales resistentes que controlen la
interferencia de terceros y que proteja a los transeuntes de los peligros y riesgos generados en
el proceso.

Las sefales de seguridad deben ser instaladas en cumplimiento de la normatividad vigente
(Resolucion 2400, 2413, ley 9 de 1979 y las normas Técnicas Colombianas NTC Sefalizacion 1461
y 1462, los cddigos, el tipo, y colores de seguridad utilizados para la prevencion de Accidentes,
Enfermedades Profesionales y situaciones de emergencia que se puedan presentar en el ambiente
laboral.)

En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Senalizacion, encerramiento,
demarcacion y circulacién, el Interventor podra en cualquier momento ordenar la suspension de la
ejecucion de la obra parcial o totalmente.

Sera de responsabilidad del Contratista, cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos
avisos, defensas, barreras, guardianes y senales.

6.1.3.8 Seguridad social

La Ley 100 de 1993 cred el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar
afiliados todos los trabajadores del pais; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta
Ley, todos los contratistas deben cumplir las siguientes disposiciones:

El Contratista directamente o el subcontratista aprobado por La Universidad deben afiliar a sus
trabajadores al sistema de seguridad social integral asi:
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o Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por
enfermedad comun y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de pensiones).

e Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y
maternidad. (Empresas promotoras de salud).

o Sistema general de riesgos laborales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos Laborales).

Se relaciona a continuacion alguna de la normatividad vigente:

o El articulo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que impida o
atente contra el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a la
seguridad social en salud, que sera en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un
salario minimo mensual, sin exceder de cincuenta (50) salarios minimos mensuales.

e El articulo 281 consagra que, a partir de la vigencia de la presente Ley, las licencias de
construccion y transporte publico terrestre se otorgaran, previa acreditacion ante los funcionarios
competentes, la afiliacién de la respectiva empresa y sus trabajadores a los organismos de
seguridad social.

o ElDecreto 1295 de 1994, estipula en su Articulo 91; la no-afiliacion al sistema general de riesgos
profesionales y el incumplimiento de las normas del Sistema General de Riesgos Laborales,
puede generar multas de hasta quinientos salarios minimos mensuales.

¢ Inscribir a los trabajadores con una base no real o informacién no oportuna: Multa de hasta 500
salarios minimos /mensuales y el pago al trabajador de la diferencia de valor de las prestaciones.

Los aportes al sistema deben ser consecuentes con la propuesta y los documentos anexos
presentados por el proponente, este hecho sera revisado por el interventor y es de obligatorio
cumplimiento.

6.1.3.9 Requisito protocolo de bioseguridad

El contratista debera cumplir con las obligaciones y requisitos contenidos en las normas establecidas
por el gobierno nacional frente a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, asi como el
disefio e implementacién de un protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, (de acuerdo con resolucién 666 de
2020) este debera estar ajustado con Plan De Aplicacién del Protocolo Sanitario para la Obra
(PAPSO), establecido por la circular conjunta 001 del 11 de Abril de 2020, este ultimo debera estar
articulado con el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de un sistema
de vigilancia epidemiolégico.

El contratista debera presentar un certificado emitido por la Alcaldia de Pereira para esto, debera
registrarse y enviar el protocolo a través de la pagina oficial, esto es http://www.pereira.gov.co.,
quienes se encargaran de establecer si el documento cumple con los ministerios de salud. (Decreto
443 del 26 de abril de 2020, alcaldia de Pereira).

Dentro del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Universidad Tecnoldgica
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de Pereira y con el proposito de dar cumplimiento al Articulo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015,
la empresa contratista debe dar cumplimiento al documento interno: “PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD CONTRATISTAS DE OBRAS PLANEACION”.

6.1.3.10 Requisito cumplimiento a normas de seguridad

El contratista debera cumplir con las obligaciones y requisitos contenidos en las normas del Sistema
General de Riesgos Laborales vigentes.

Dentro del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Universidad Tecnoldgica
de Pereira y con el propésito de dar cumplimiento al Articulo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015,
la empresa contratista debe dar cumplimiento al documentos interno “MANUAL PARA
CONTRATISTAS DE LA UTP”, que se puede consultar en la pagina WEB de La Universidad

https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/8/1/Personal

TIPO DE - '
NORMA ANO | ENTIDAD DESCRIPCION
Conareso  de  la Establece las normas para preservar, conservar
Ley 9, Titulo Il 1979 g . y mejorar la salud de los individuos en sus
Republica :
ocupaciones
Resolucion Ministerio de Trabajo E.st.ablece algungs disposiciones sob.re.vwlenda,
1979 : . higiene y seguridad en los establecimientos de
2400 y Seguridad Social .
trabajo
o . | Por el cual se determinan las bases para la
Ministerio de Trabajo o o .,
Decreto 614 1984 . . organizacion 'y administracion de Salud
y Seguridad Social. . ,
Ocupacional en el pais
Resolucion Ministerio de Trabajo Reglame.nfa la organizacion qunmonamentg de
1986 : . los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad
2013 y Seguridad Social . .
Industrial en los lugares de trabajo.
Resolucion 1990 Ministerio de Trabajo | Valores limites permisibles para la exposicion
1792 y Seguridad Social. ocupacional al ruido
Congreso de la|Crea e implementa el Nuevo Sistema de
Ley 100 1993 Republica Seguridad Social Integral.
Ley 55 1993 Congre.so de la Manejo de sustancias quimicas
Republica
“Por la cual se reglamenta parcialmente el titulo
a
Resolucion 604 | 1993 | Ministerio de Salud v de. _Ia Ley 9 .de 1979, en cuantq a las
condiciones sanitarias de las ventas de alimentos
en la via publica”
Decreto 356 1994 Ministerio . de | Por el'cual sg expide el Estatuto de Vigilancia y
Defensa Nacional Seguridad Privada
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Decreto Ley 1994 Ministerio de | Determina la organizacion y administracion del
1295 Gobierno Sistema General de Riesgos Profesionales
Decreto 0948 1995 M|n|§ter|o del medio Prevenf:lgn y contr'c?I de la .contamln.auon
ambiente atmosférica y proteccion de la calidad del aire
Ministerio de Trabajo | Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley
Decreto 1530 | 1996 | | 'sequridad Social. | 100 de 1993 y el decreto ley 1295 de 1994
C .| Por el cual se regula el manejo, transporte y
Decreto 0357 1997 M|n|§ter|o del medio disposicion final de escombros y materiales de
ambiente L
construccion.
Conareso  de  la Por la cual se dictan normas sobre Ia
Ley 776 2002 g . organizacién, administracién y prestaciones del
Republica . . .
Sistema General de Riesgos Profesionales
Por el cual modifica la Tabla de Clasificacion de
Decreto 1607 2002 Mlnlster_lo de Trqbajo Actw@ades Economllcas para el Slstema General
y Seguridad Social. de Riesgos Profesionales y se dictan otras
disposiciones
., Ministerio de .
Resolucion . o Por la cual se establece la norma nacional de
2006 | Ambiente, Vivienda y . . . .
0627 . emision de ruido y ruido ambiental
Desarrollo Territorial
Resolucion 2007 Ministerio de | Por la cual se reglamenta la investigacion de
1401 Proteccion Social. incidentes y accidentes de trabajo.
e C Por la cual se regula la practica de evaluaciones
Resolucion Ministerio de 1 ; i .
2007 L . medicas ocupacionales y el manejo y contenido
2346 Proteccion Social L . .
de las historias clinicas ocupacionales.
Disposiciones por medio de las cuales se
previenen dafios a la salud de los menores de
edad, la poblacién no fumadora y se estipulan
Congreso de iy . .,
Ley 1335 2009 . politicas publicas para la prevenciéon del consumo
Colombia .
del tabaco y el abandono de la dependencia del
tabaco del fumador y sus derivados en la
poblacion colombiana. El Congreso de Colombia
Conareso de Por la cual se modifica el sistema de riesgos
Ley 1562 2012 gres laborales y se dictan otras disposiciones en
Colombia . .
materia de salud ocupacional
Resolucion Por la cual se establece el Reglamento de
1409 2012 | Ministerio de Trabajo | Seguridad para proteccidon contra caidas en

trabajo en alturas
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Ley 1539

2012

Congreso de
Colombia

"Por medio de la cual se implementa el certificado
de aptitud psicofisica para el porte y tenencia de
armas de fuego y se dictan otras disposiciones".

Decreto 0723

2013

Presidente de Ia
Republica

Por el cual se reglamenta la afiliacién al Sistema
General de Riesgos Laborales de las personas
vinculadas a través de un contrato formal de
prestacion de servicios con entidades o
instituciones publicas o privadas y de los
trabajadores independientes que laboren en
actividades de alto riesgo y se dictan otras
disposiciones

Resolucién
2674

2013

Ministerio de Salud y
Proteccién Social

Por el cual se reglamenta el articulo 126 del
decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras
disposiciones

Guia trabajo
seguro en
excavaciones

2014

Ministerio de Trabajo

Decreto 1072

2015

Ministerio de Trabajo

Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo

Decreto 2353

2015

Ministerio de Salud y
Proteccién Social

Por el cual se unifican y actualizan las reglas de
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social
en Salud, se crea el Sistema de Afiliacién
Transaccional y se definen los instrumentos para
garantizar la continuidad en la afiliacion y el goce
efectivo del derecho a la salud

Decreto 1496

2018

Ministerio del trabajo

Por el cual se adopta el Sistema Globalmente
Armonizado de Clasificaciéon y etiquetado de
Productos Quimicos y se dictan otras
disposiciones en materia de seguridad quimica

Resolucién
0312

2019

Ministerio del trabajo

Por la cual se definen los estandares minimos del
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST

Resolucion 491

2020

Ministerio del trabajo

Por medio de la cual se establecen los requisitos
minimos de seguridad para el desarrollo de
trabajo en espacios confinados.

Decreto 531

2020

Ministerio del interior

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de
la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus

Circular
Conjunta 003

2020

Ministerio de
Ministerio de Salud y
Proteccidén Social,

Medidas preventivas y de mitigacion para reducir
la exposicion y contagio por infeccion respiratoria
aguda causada por el sars-cov-2 (covid-19)
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Ministerio del Trabajo
y  Ministerio  del
Transporte

Ministerio de
Vivienda, Ciudad vy
Territorio, Ministerio
de Salud y
Proteccion Social y
Ministerio del Trabajo

Circular

Conjunta 001 2020

Orientaciones sobre medidas preventivas y de
mitigacién para reducir la exposicion y contagio
por infeccién respiratoria aguda causada por el
sars-cov- 2 (covid-19)

Circular 017 2020 | Ministerio del trabajo

Lineamientos minimos a implementar de
promocién y prevencién para la preparacion,
respuesta y atencién de casos de enfermedad
por COVID-19 (antes denominado
CORONAVIRUS)

Ministerio de Salud y

2020 Proteccién Social

Resolucion 679

Por medio de la cual se adopta el protocolo de
bioseguridad para el manejo y control del riesgo
de coronavirus COVID -19 en el sector de
infraestructura de transporte.

Ministerio de Salud y

2020 Protecciéon Social

Resolucion 666

Por medio de la cual se adopta el protocolo
general de bioseguridad para mitigar, controlar y
realizar el adecuado manejo de la pandemia del
coronavirus COVID-19

Todos los trabajadores deberan utilizar todos los elementos de proteccién personal reglamentarios
certificados de acuerdo con normas nacionales e internacionales, seguros y en buen estado. Se
debe instruir todo el personal sobre el correcto uso de los implementos de Seguridad Industrial y
prevenirlos sobre posibles riesgos relacionados con sus actividades dentro del proyecto, tal y como
quede consignado en el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, dejando
constancia de la entrega de los elementos de proteccion personal y de las instrucciones sobre el
uso.

6.1.4 MANUAL DETALLADO PARA MANEJO MEDIO AMBIENTAL

Deben ser entregados los permisos y autorizaciones ambientales a que se refiere el numeral 6.3
MANEJO AMBIENTAL

6.2 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato comienza su ejecucion formalmente con la firma del acta de inicio. En caso de que el
contratista no se presente en el plazo indicado dentro del cronograma del proceso de seleccién de
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contratista, la Interventoria informara a la Rectoria el incumplimiento del contratista para que inicie
el proceso correspondiente.

Las actividades se deben desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeacién, en la
que entregara el programa detallado de trabajo, base sobre la cual la Interventoria hara el
seguimiento y control.

En caso de que el desarrollo del contrato esté indicando un atraso en los tiempos de ejecucion
previstos, se implementaran soluciones que permitan recuperarlo, haciendo seguimiento de este
nuevamente; si persiste el incumplimiento por causa imputable al contratista, La Universidad podra
imponer multas sucesivas diarias equivalentes al 0,1% del valor del contrato hasta que el atraso sea
superado y en todo caso el mayor valor aplicable por este concepto sera el 10% del valor del
contrato.

La obra se inicia con las localizaciones del proyecto y la construccién o suministro de un lugar
adecuado (campamento) para el desarrollo de las labores administrativas y almacenamiento, el cual
dispondra de las siguientes instalaciones minimas:

Oficina para el contratista

Oficina para el interventor

Depésito de materiales y herramientas

Vestieres para el personal

Talleres bajo techo para la elaboracion de formaletas, figurado de hierro, etc., todo esto de
acuerdo con lo especificado para la construccién del campamento.

La Interventoria determinara los limites de las zonas de trabajo que podran ser ocupadas por el
Contratista y éste se obligara a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.

En caso de que sea necesario dejar brechas abiertas en la noche, debera sefnalizar a suficiente
distancia del inicio de la excavacion, de tal forma que eviten posibles accidentes.

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para la proteccion del personal empleado
en la ejecucion del contrato y de terceros, y sera responsable de los dafios que como resultado de
su negligencia o descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria.

En caso de que durante la ejecucién de los trabajos se requiera hacer la suspension temporal del
servicio de acueducto, energia o voz y datos, el Contratista debera informar como minimo dos (2)
dias antes y programar dicha actividad con la Interventoria.

Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoria o el contratante le impartan al
representante del contratista, se entenderan como hechas a éste. Del mismo modo, todos los
documentos que suscriban los profesionales del contratista, tendran tanta validez como si hubieran
sido emitidos por el propio contratista.

El proponente debera tener en cuenta en su propuesta, el costo de la vigilancia de la obra y el
campamento, en administracion del proyecto.

El contratista debera atender en forma inmediata las solicitudes que haga la universidad
directamente o a través del interventor en lo relacionado con horarios de trabajo, contaminacion
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ambiental y en general las normas de comportamiento necesarias para la interrelacion con los
usuarios del Campus universitario.

6.2.1 CONSIDERACIONES TECNICAS

El contratista debe:

1.

2.
3.
4

No

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ejecutar la direccion técnica y administrativa de las instalaciones, atendiendo los requerimientos
solicitados en la Invitacién Publica.

Atender las observaciones del interventor en forma inmediata.

Disponer de un libro Bitacora desde el dia de suscripcion del acta de inicio.

Entregar una programacion de la intervencion de sitios criticos, tales como cruces viales,
accesos a edificaciones, ocupacion de espacios para aprobacion de La Universidad.

Colocar la sefalizacién necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en el proyecto, de
conformidad con los disefios y desarrollo de los trabajos.

Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para La Universidad.

Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente,
determinados en las especificaciones técnicas y en los planos adjuntos.

Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual se
deben realizar ensayos o presentar certificaciones de cumplimiento o cuando se requiera
muestras fisicas de los materiales a utilizar, antes de su instalacion.

Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias.

. Seran por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos

de prueba y ensayo necesarios para la ejecucion total del proyecto.

Elaborar las actas de vecindad en compainiia del interventor, donde se establezca el estado inicial
de toda la zona que sera intervenida y/o afectada con el proyecto, adjuntando fotografias y/o
video de la zona, las que serviran de base para comparar y evaluar el estado final del proyecto
y de su entorno. Incluir el registro de las v\#as de acceso a la obra, el control del cierre de estas
en caso de ser necesario, previo permiso de la autoridad competente. El contratista de obra
efectuara un cierre de las actas de vecindad a mas tardar treinta dV#as antes de finalizar el plazo
de ejecucién del contrato, es decir, verificara que las actividades por ejecutar indicadas en las
actas de vecindad ejecutadas durante el plazo del contrato se hayan ejecutado a cabalidad.
Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer
atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para determinar aquellas
condiciones del sitio que pueden afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los
planos deben coincidir, sin embargo, sera obligacion del contratista verificar los planos antes de
iniciar los trabajos.

El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, disefios,
especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier actividad.
Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno, se
entiende incorporado en el otro.

Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el
contratista de comun acuerdo, conforme la observacién anterior.

Cualquier omision en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximira
de responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como base para reclamaciones, pues se
entiende que el profesional que dirija el proyecto esta técnicamente capacitado y especializado
en la materia y que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado
cuidadosamente todos los documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden
afectar el proyecto, sus costos y su plazo de entrega.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

Una vez terminadas las partes del proyecto que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el
trabajo subsiguiente, el contratista informara a la Interventoria para que ésta proceda a medir las
redes ejecutadas. Si asi no ocurriere por causa del contratista, la Interventoria podra disponer el
descubrimiento de las partes ocultas, para ejercer sus funciones de control. La ejecucién de este
trabajo y su posterior reacondicionamiento no dara lugar a reconocimiento alguno por costos
adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucion.

El contratista se obliga para con La Universidad a ejecutar las mayores cantidades que resulten
necesarias luego de terminada la cantidad inicialmente contratada, a los mismos precios de la
propuesta inicial, previa modificacion contractual de las partes.

Informar oportunamente por escrito a La Universidad a través del interventor, cualquier
imprevisto o impedimento que perturbe la realizacion del proyecto o el cumplimiento del contrato
en los términos previstos.

Entregar a La Universidad planos record impresos y en medio digital en AutoCAD (localizacion,
plantas y cortes) a medida que se vaya construyendo y como requisito para cada pago.
Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad competente y
lo tendra en cuenta para el calculo de su precio unitario.

Entregar el sitio del proyecto en perfectas condiciones una vez finalice el proyecto, libre de todo
tipo de escombros, materiales y en general todo desecho que haga parte integral del proyecto.
Entregar los manuales de conservacion y mantenimiento para cada sistema, y manual de
operacion para equipos.

Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables.
Presentar registro fotografico mensual de las actividades desarrolladas en el transcurso del
proyecto, las cuales haran parte integral de cada acta de pago.

Verificar que la obra cuente con los permisos, autorizaciones y/o licencias necesarias para la
ejecucion del objeto contractual. En caso que por razones técnicas o de otra indole, sea
necesario efectuar actividades que impliquen modificacién y/o a actualizacién de la licencia de
construccién y/o permisos o informar a la Curaduria acerca de algun aspecto que deba
actualizarse en planos y en general cualquier actividad que implique un cambio en las
condiciones de aprobacion de la licencia de construccion, el Contratista adelantara tales
gestiones y/o actividades que se requieran y colaborara con La Universidad en la elaboracién de
la informacion necesaria para efectuar tales gestiones. Los costos de modificacion de la licencia
y permisos de Curaduria, la Carder o cualquier otra Entidad, estaran a cargo de La Universidad.
Rendimientos de obra. En el evento que, en cualquier momento del plazo del contrato, sea
necesario aumentar el rendimiento de las actividades para cumplir con las fechas de iniciacion o
terminacion de las actividades o de cumplir con el plazo total del contrato, el Contratista definira
los recursos humanos y equipos que se requieran para recuperar los atrasos que se puedan
presentar. Los costos que demande el incremento en los rendimientos y la implementacion de la
estrategia de recuperacion de los plazos de las actividades estaran a cargo del Contratista, quien
no podra reclamar eventuales sobrecostos debido a tales medidas. El contratista se obliga a
llevar un control de rendimientos de sus actividades y a entregarlas semanalmente al Interventor
para que este a su vez pueda evaluar su desempefio y si es del caso solicitar un incremento en
el rendimiento de alguna o todas las actividades.

6.2.2 CONSIDERACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

El contratista debe:

1. Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en el proyecto y
presentar a la Interventoria, copia de dichos contratos.

49



2. Ocupar el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idoneo y calificado, que
requiera el proyecto desde el inicio hasta la suscripcién del acta de liquidacion.

3. Presentar la informacién de los profesionales que estaran a cargo del proyecto, la cual estara
conformada por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia
del documento idéneo donde se autorice ejercer la profesion.

4. Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refieren
las especificaciones técnicas y los planos para instalacion, montajes y pruebas de materiales.

5. Pagar cumplidamente al personal a su cargo salarios, prestaciones sociales, seguros,
bonificaciones y demas ordenados por la Ley.

6. Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga
el personal a su cargo o el de los sub - contratistas.

7. Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de
prestaciones econdémicas, indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de
trabajo y/o enfermedad profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus
subcontratistas en la ejecucién del contrato.

8. De manera mensual debera entregar a la Interventoria:

a. Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacién
de las respectivas cédulas de ciudadania.

b. Copia de las autoliquidaciones correspondientes a los pagos a la Seguridad Social

Integral (Salud, Pension y Riesgos Profesionales) segun lo establecido en el articulo 3 de

la Ley 797 de 2003, y lo dispuesto en el decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003 y

concordantes. (Afiliacién al sistema de seguridad social.

Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el Paz y Salvo correspondiente.

Copia de la liquidacion de prestaciones sociales de los trabajadores retirados durante el

mes.

oo

El personal que emplee el contratista sera de su libre contratacion siguiendo los lineamientos
anteriormente descritos, y no tendra vinculacion laboral con el contratante y toda la responsabilidad
derivada de los contactos de trabajo correra a cargo exclusivo del contratista. No obstante, lo
anterior, el contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado del proyecto
de cualquier trabajador suyo, si a juicio del interventor existe motivo fundamentado que afecte el
buen desarrollo del proyecto. Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién
unilateral de contratos de trabajo son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de
personal impartida por la Interventoria debera ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la comunicacién escrita en ese sentido.

6.2.3 PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos practicados a los materiales deben ser los suficientes y necesarios,
conforme a las buenas practicas de la construccion y a lo requerido en las especificaciones técnicas.

Entre otras y de acuerdo con el tipo de obra se deben considerar las siguientes:
1. En caso de elaborar estructuras metalicas se deben considerar las pruebas necesarias para

verificar la buena calidad de las soldaduras (tintas penetrantes, o ultrasonido si es necesario) y
pernos (pruebas de cortante).
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2. Pruebas de resistencia de concretos. El contratista efectuara el disefio de mezclas en obra o
premezclado, asi como los ensayos de laboratorio respectivos segun sea el caso y los
presentara a consideracion del Interventor quien efectuara seguimiento y control a dichos
disefios y ensayos bien que sea en obra o premezclado segun sea el caso. El Contratista
presentara el disefio a la Interventoria antes que el concreto sea instalado, con la suficiente
antelacién de tal forma que la interventoria pueda efectuar las observaciones del caso al
contratista.

3. Pruebas de calidad de materiales de afirmado, bases y sub bases.
4. Calidad de materiales para acabados de pisos.

Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe ser a cargo del contratista, estar
capacitado, debidamente matriculado como profesional en su ramo y observar las precauciones
establecidas dentro del panorama de factores de riesgo y reglamento de seguridad industrial.

El equipo y los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser suministrados y
a cargo del contratista.

El contratista debe hacer control y registro de las pruebas y ensayos ejecutados; estos se consideran
validos y aceptados, cuando sea entregada copia de los resultados a la interventoria y convalidados
por la misma.

6.2.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

La reparacion y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista,
en caso de dano del equipo este debe ser reparado o reemplazado en forma inmediata para evitar
atrasos en proyecto.

El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, quien
debe asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera. La Universidad, de ninguna manera,
asumira responsabilidad por tales elementos aun en el evento de que hayan sido depositados en
sus instalaciones.

6.2.5 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Los materiales que sean necesarios para la construccién total del proyecto que se cotiza, deben ser
aportados por el contratista, de primera calidad y colocados en el sitio de la obra.

Los costos que demanden la compra, transporte, manejo, vigilancia, entre otros seran por cuenta
del contratista, quien ademas debera asumir los riesgos de toda indole. Asi mismo, debe considerar
las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que
incidan en su suministro.

El contratista debe reparar por su cuenta las actividades defectuosas por causa a los materiales que
no se cifian a las especificaciones de esta Invitacién Publica.
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6.2.6 CANTIDADES

El proponente debe cumplir con el alcance total de las obras contratadas.

6.2.7 CANTIDADES ADICIONALES

Son cantidades adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la Invitacién
Publica, pero que a juicio del Contratante se hacen necesarias, utiles o convenientes para la mejor
ejecucion del objeto del contrato o para complementar las cantidades contratadas inicialmente.

Las actividades adicionales solo podran ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo otrosi al
contrato, y esté debidamente legalizado.

El Contratante podra contratar las actividades adicionales con el Contratista principal o con un
tercero, segun convenga a sus intereses y previa recomendacion del interventor.

6.2.8 MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el
contratista, interventor y un representante de La Universidad. En los formatos previamente
establecidos por esta.

Cuando el contratista solicite cambios o modificaciones al contrato, lo hara a través del Interventor,
quién analizara los documentos presentados por el Contratista de obra, asi como la justificacién
respectiva. Si el Interventor encuentra conveniente dicho cambio, informara de su recomendacién
a la Universidad. En estos casos el contratista se obliga a elaborar y presentar a consideracién de
la interventoria, los analisis de precios unitarios, las especificaciones técnicas, ensayos de
laboratorio, videos y cualquier otra documentacion de soporte a su solicitud, que sirva al propésito
de ilustrar a la interventoria y a La Universidad acerca del cambio pretendido.

6.2.9 ACTIVIDADES MAL EJECUTADAS

El Contratista debera reconstruir a su cargo, sin que implique modificacion al plazo del contrato o al
programa de trabajo, las actividades mal ejecutadas, inmediatamente el interventor le indique.

Se entiende por actividades mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor, hayan sido
realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas por el Contratante en esta
Invitacion Publica y en las especificaciones técnicas 6 en cualquiera de los dos.

Si el Contratista no repara las actividades mal ejecutadas dentro del término sefialado por el
interventor, el Contratante podra proceder a realizar la reparacién y trasladar el costo al contratista,
sin mediar procedimiento especial para ello, bastara con la comunicacion que por escrito haga el
interventor al contratista.
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6.3 MANEJO AMBIENTAL GENERAL.

Durante la ejecucion del contrato el Contratista esta obligado a organizar los trabajos de tal forma
que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para
adelantar en forma sostenible el proyecto y con las disposiciones contenidas en Decreto 2811 de
1974 del Cédigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente la
Ley 99 de 1993, sus normas reglamentarias, asi como el Decreto 1076 de 2015, (Decreto unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) las normas especiales para la gestion
y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales.

El contratista dara cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales regionales y nacionales.

Durante la etapa de planeacion de la obra, el Contratista presentara a La Universidad unas fichas
de Manejo Ambiental, las cuales deberan contener los programas y acciones descritos a
continuacion:

6.3.1 Fichas de Manejo Ambiental.

1. Manejo de RCD (residuos de construccion y demolicién), residuos peligrosos, material
reutilizable, material de reciclaje y Basuras (las actas de disposicion final de residuos
peligrosos y RCD deben ser entregados cuando lo solicite el interventor).

Manejo y control de emisiones atmosféricas (Material Particulado, Ruido)

Manejo de transito y sefializacion

Obras, medidas y actividades de proteccion y manejo de aguas.

Sistemas para la remocion y disposicion de lodos producidos en la operacién de las plantas
de asfalto y concretos.

Programa de estabilidad y restauracién morfolégicas de cortes y terraplenes.

Programa de Manejo y recuperacion de la cobertura vegetal.

Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional.

Manejo de fauna y flora silvestre encontrada en el sitio de intervencion.

0 Plan de contingencia frente a emergencias ambientales

aRrON
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Otras obligaciones en tema ambiental que deben contemplarse, son las siguientes:

1. Se deben mantener las zonas de trabajo limpias de residuos de construccion, demolicion o
sélidos y basura.

2. El contratista debera hacer contrato con las diferentes escombreras de la ciudad, solicitando
una carta de autorizacion de disponibilidad de disposicion de los metros cubicos (m3)
contemplados por el proyecto, dicha carta debe ser expedida por la escombrera al contratista.

3. El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los

sitios establecidos, no se permite su quema.

Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua.

Se requiere de sefalizacion reglamentaria ("salida de volquetas”, "hombres trabajando” etc.)
y el uso de cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros; debido a que existira
movimiento vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehiculos.

6. Los residuos resultantes de los bafios portatiles necesarios para la obra deben disponerse

de acuerdo a la normatividad ambiental en materia de residuos bioldgicos.
7. Al finalizar el contrato, se debe hacer entrega del certificado de disposicion final de RCD,

s
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expedida por parte de la escombrera autorizada por la Corporacién Auténoma Regional de
Risaralda (CARDER), donde se evidencie el total de m3 cobrados en el acta final.

6.4 INSTALACIONES PROVISIONALES
6.4.1 Instalacion provisional de energia

Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos eléctricos y la iluminacion que
la obra requiera, se debe instalar una provisional de energia eléctrica con medidor y con todas las
derivaciones y extensiones necesarias; su costo se pagara al precio establecido en el contrato y
previamente aprobado por el interventor, el analisis de precios unitarios contemplara todos aquellos
elementos que hagan parte del buen desarrollo de dicha actividad; el correspondiente consumo debe
ser considerado en la administracion del proyecto.

6.4.2 Instalacién provisional de acueducto

La obra debe instalar una red provisional de acueducto incluido el medidor; su costo se pagara al
precio establecido en el contrato y previamente aprobado por el interventor, el andlisis de precios
unitarios contemplara todos aquellos elementos que hagan parte del buen desarrollo de dicha
actividad; el correspondiente consumo debe ser considerado en la administracion del proyecto.

6.4.3 Senalizacion

El Contratista esta en la obligacién de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia
de accidentes para lo cual debera entre otras actividades, colocar las sefales externas, internas y
avisos de prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo,
tamano, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto
y las instrucciones del Interventor. Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Todas las areas en donde se realicen actividades de construccion y que estén expuestas al
publico, deben estar sefalizadas y demarcadas mostrando la informacion y advertencias
pertinentes.

2. Se debe poner especial atencion a la demarcacion de sitios con factores elevados de riesgo,
como zonas inestables y usar la debida sefalizacion.

3. En todo caso se debe garantizar la circulacion con la adecuada seguridad tanto al interior
como al exterior de la zona intervenida.

En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Sefalizacién y Circulacion, el
Interventor podra en cualquier momento ordenar la suspension de la ejecucion de la obra parcial o
totalmente.

Sera de responsabilidad del Contratista, cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos
avisos, defensas, barreras, guardianes y senales.
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FORMATOS

Los formatos necesarios para la preparacion de las ofertas que a continuacion se indican, se pueden
consultar en la pagina Web de la Universidad www.utp.edu.co.

Formato 01. Experiencia General del Proponente

El proponente debera presentar la informacion de cada integrante del Consorcio o Unién Temporal

y anexar soportes.

Experiencia General del Proponente (Persona Natural)

Tarjeta Cantidad
No | Profesion Fecha Profesional anos
Grado No certificad
a
Experiencia General del Proponente (Personal Juridica) y/o sus integrantes
Documento Cantidad
Fecha con el cual | anos
No | Integrante | Objeto Social g'c:nstltum acredita certificad
a
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Formato 02. Experiencia Especifica del Proponente

El proponente debera presentar la informacion de cada integrante del Consorcio o Unién Temporal
y anexar soportes.

Experiencia Especifica del Proponente y/o sus integrantes

No

Integrant
e

Contratant
e

Contratist
a

Objet
o

Inicio

Fin

P1

Valor

Contrato 2

$

SMML
\V 3

Actividad
Certificad
a

" P corresponde a la participacion (%) en el consorcio o unién temporal si fuere el caso
2 El valor del contrato debe incluir adiciones y ajustes

3 Valor del contrato en Salario minimo mensual legal vigente a la fecha de firma del contrato
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Formato 03. Relaciéon de Experiencia del Personal Profesional Propuesto

No es obligatoria la presentacion de este anexo por parte de los proponentes en el cierre de la
Invitacion Publica. El proponente favorecido con la adjudicacion debera, en calidad de contratista,
presentar la siguiente informacion durante la etapa de planeacion. Para el caso de consorcios o
uniones temporales, se debera presentar un formato por cada integrante, con los respectivos
soportes.

Experiencia del Personal Profesional Propuesto

No

Concepto

PROFESIONAL

Director

Residente
Civil

Asesor
SISO

Maestro

Otros

Nombres y Apellidos

Profesion

Fecha Grado

AW IDN

Experiencia General
(Anos)

Experiencia
(m2)

especifica

Contrato No o Tipo

Contratante

Objeto

© [0 | N| O | O

Fecha Inicio

Fecha Finalizacion
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Formato 04. Contratos en Ejecucion

Informacio No | Concepto Contrato en Ejecucién
n 1 2 3 4
1 Contrato No
2 Objeto
3 Valor del contrato
4 Valor contratado facturado
5 Valor contratado por facturar
Informacio | 6 Fecha de iniciaciéon
n contrato | 7 Plazo del contrato
en 8 Fecha de terminacién
ejecucion 9 Fecha de suspension
10 | Plazo ejecutado *
11 | Plazo por ejecutar *
12 | Valor salario minimo afio firma contrato
13 % participaciéon del proponente en la
ejecucion (en caso de ser diferente al 100%)
Informacio | 14 | Nombre
n 15 | Direccion y teléfono
contratante | 16 | NIT
Informaciéo | 17 | Nombre
n 18 | Direccién y teléfono
contratista | 19 | NIT

Representante Legal del Oferente

Firma Firma
Nombre Nombre
Cargo Cargo

4 A la fecha de cierre de la presente Invitacion publica

Contador, Auditor o Revisor Fiscal
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Formato 05. Certificacion de Contratos para Acreditar Experiencia °

Contratos relacionados con la Z:Irt ICIPACION | yvialor total de los contratos

actividad de la construccién - roponente ejecutados

Segmento 72 , Clasificador zn P el

UNSPSC . (Valor del contrato ponderado por la
contratista S )

participacién en pesos colombianos)

plural

Total

Representante Legal del oferente

Firma

Nombre

Cargo

Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente

documento.

*Anexo 1 de la Guia Capacidad Residual Colombia Compra Eficiente.

> Anexo 1 de la Guia Capacidad Residual, Colombia Compra Eficiente
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Formato 06. Capacidad Técnica

Nombre del socio ylo

profesional de la .

. . . Profesién
arquitectura, ingenieria o
geologia

N° y ano del

N° de | contrato laboral . .

. .. | Vigencia
Matricula o de prestacion

. . . contrato
Profesional de servicios

profesionales

del

Representante Legal del Oferente

Firma

Nombre

Cargo

Contador, Auditor o Revisor Fiscal

Firma

Nombre

Cargo

Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente

documento.
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Formato 07. Informacion Financiera

Formato 7.1 FORMULAS
No Proponente Singular Férmula Valor
permitido
1 Qapital de Trabajo CT |AC-PC > 0,20 x PO
2 Indice de Liquidez IL AC/PC 21,10
indice de | |z | PT/AT <0,70
Endeudamiento
Formato 7.2 INFORMACION FINANCIERA
Proponente Proponente Plural
No DESCRIPCION Singular Integrante | Integrante | Integrante
No 1 No 2 No 3
1 Activo Corriente AC
2 Pasivo Corriente PC
3 Activo Total AT
4 Pasivo Total PT
5 Capital de Trabajo CT
6 Presupuesto Oficial PO
7 % Participacién PP
Formato 7.3 INDICADORES FINANCIEROS
Proponente Proponente Plural
No DESCRIPCION Singular Integrante | Integrante | Integrante
No 1 No 2 No 3
1 Capital de Trabajo CT
2 indice de Liquidez IL
indice de
3 Endeudamiento IE

Nota: Esta informaciéon debe ser Extraida del RUP.
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Formato 08. Carta de Presentacion de la Propuesta

Sefiores )
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Ciudad

Asunto: Invitacion Publica N°.

Respetados sefiores:

El abajo  firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de
de conformidad con las condiciones que se estipulan en
la Invitacion Publica, presentamos la siguiente propuesta para

En caso de que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.
Declaramos asi mismo:

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse s6lo compromete a los firmantes
de esta carta.

2. Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

3. Que conocemos los documentos de la Invitacion publica y aceptamos su contenido.

4. Que hemos recibido los documentos que integran la Invitacién y sus adendas que son
(indicar el numero y la fecha de cada uno):

Que haremos los tramites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro del plazo
establecido en el cronograma de esta Invitacién Publica.

5.  Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de
inhabilidad e incompatibilidad sefialadas por la ley, y que contamos con todos los permisos
y licencias para cumplir el objeto del contrato.
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6. Que, para calcular el precio ofrecido indicado en el Cuadro de Cantidades y Precios,
hemos tenido en cuenta todos los valores que inciden en el mismo.

Valor de la propuesta $
IVA $
Valor total de la propuesta $
7. Que la presente propuesta constade __ (__) folios debidamente numerados.

El suscrito sefiala como direccion comercial a la cual se puede remitir o enviar por correo,
notificaciones relacionadas con esta propuesta la siguiente:

Nombre completo del proponente:

Direccion:

Correo electronico:

Teléfono:

Firma del proponente y/o Representante Legal:
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Formato 09. Cuadro de Cantidades y Precios

Este formato debe presentarse con la propuesta tanto en medio fisico como magnético (formato tipo
XIsx) para lo cual debera utilizar el formato en Excel que se anexa a estos pliegos de condiciones.

VALOR VALOR
ITEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO | TOTAL AO
Nota 1: Los items sefalados con AO en la columna denominada AO (Analisis Obligatorio) deberan

Nota 2:

Nota 3:

Nota 4:

tener su respectivo analisis de precios unitarios.

La omision de cualquiera de ellos sera causal de descalificacion de la propuesta.

Este formato es de caracter informativo, cada proponente es responsable de revisar el

contenido y realizar las operaciones aritméticas correspondientes a su presupuesto.

Todos los precios se deben trabajar sin decimales.

El valor de la oferta resultado de este analisis, debe corresponder con el consignado en la
Carta de Presentacién de la Propuesta (Formato 8).
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Formato 10. Formato de Analisis de Precios Unitarios

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Formato No 10

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONVOCATORIA No

PROPONENTE

ITEM No

DESCRIPCION

A. MATERIALES

UNIDAD DE MEDIDA

1

||

DECRIPCION UNIDAD PRECIO CANTIDAD V. UNITARIO
SUBTOTAL
B. MANO DE OBRA
CATEGORIA JORNAL PRESTACIONES | JORNAL TOTAL TARIFA / Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO
SUBTOTAL
C. EQUIPOS
DECRIPCION TIPO TARIFA |/ Hora RENDIMIENTO V. UNITARIO
SUBTOTAL
D. TRANSPORTE
MATERIAL DISTANCIA m® -km TARIFA V. UNITARIO
SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

Nota: El Total Costo Directo debe calcularse sin decimales

NOTA: El Total Costo Directo debe calcularse sin decimales

65



Formato 11. Analisis de A.l.U

INFORMACION BASICA

1. PERSONAL
gUELD BEDICACIO TIEMPO \Ffﬁlli(():FAL
No DESCRIPCION F.P
$/mes % mes $

Director de Obra - Ingeniero Civil
1.1 - :

0 Arquitecto
12 Residente de Obra Ingeniero
' Civil o Arquitecto
1.3 | Supervisor SST
14 Maestro General
1.5 Almacenista
1.6 Secretaria
1.7 Mensajero

Asesor de Gestion de Calidad,
1.8 .

Control, Programacion
19 Asesor Componente Eléctrico y
) Telecomunicaciones
1.9 Asesor Ambiental
110 Ayudante para labores de
' desinfeccion y bioseguridad.
1.11 | Dibujante
1.12 | Otros
Total Personal $0
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GASTOS DE OPERACION

VALOR
UNIDAD |VALOR UNIT. | CANTIDAD
No DESCRIPCION PARCIAL
u ($/u) mes $
2.1 Equipos y Mobiliario 1 $0 1 $0
2.2 Papeleria, utiles, ploteo planos $0 $0
2.3 Servicios publicos provisionales $0 $0
2.4 Comunicaciones
25 Elementos de Seguridad Industrial
26 Certificacion RETIE expedido organismo
) competente
27 Certificado RETILAP expedido organismo
) competente
2.8 Certificacion Datos y fibra (equipos certificados)
29 Pruebas hidraulicas
2.10 |Protocolo de Bio-Seguridad
Total gastos de operacion $0
3. IMPUESTOS
VALOR
0,
No DESCRIPCION UNIDAD |BASE Yo PARCIAL
3.1 Contribucion especial u
3.2 Estampilla Prouniversidad u
3.3 Retencion ICA u
34 Polizas u
Total Impuestos $0
Valor Administracion % $0
Valor Imprevistos % $0
Valor Utilidad % $0
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AlU (%)

$0

NOTA: Este formato es de caracter informativo, cada proponente es responsable de revisar el
contenido e incluir aquellos componentes que considere para su analisis.

Formato 12. Plan de Manejo e Inversion del Anticipo

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

| Formato No 12

PLAN DE MANEJO e INVERSION DEL ANTICIPO

CONTRATO No I:I CONTRATISTA | l

VALOR CONTRATO I:I ANTICIPO (§) I:I ANTICIPO (%) I:I

ACTA INICIACION I:| INTERVENTOR l l
No CONCEPTO [% ] VALOR

1. COMPRA DE EQUIPOS y MATERIALES

1.1

1.2

1.3

1.4

2. RECURSO HUMANO

2.1 Personal administrativo

2.2 Personal de obra

2.3 Seguridad industrial y salud ocupacional
2.4 Otros

3. COMPRA EQUIPOS y REPUESTOS

3.1

3.2

3.3

3.4

4. TRANS

PORTE y ALQUILER DE MAQUINARIA

4.1

4.2

5. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

5.1

5.2

Notas

1. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

Solicité

Nombre
Contratista

Aprobo

Nombre
Interventor

Valor Relacién

[ 1
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NOTA: Este formato se adaptara a los gastos necesarios en cada capitulo y de acuerdo con la
necesidad de la obra.

ANEXOS
Anexo 01. Planos

El proponente podra consultar los planos en la pagina web de La Universidad (www.utp.edu.co),
contenidos en la carpeta denominada Anexo 01 Planos

Anexo 02. Especificaciones Técnicas

El proponente podra consultar las Especificaciones Técnicas en la pagina web de La Universidad
(www.utp.edu.co), en la carpeta denominada Anexo 02, la cual incluye informacién de obligatoria
utilizacién durante la ejecucion de las obras motivo de la presente Invitacion Publica.
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Anexo 03. Minuta del Contrato

Contrato No

Contratante : Universidad Tecnolégica de Pereira.
Contratista
Objeto
Valor : IVA incluido.
Plazo : dias calendario

Interventor

Entre los suscritos a saber Luis Fernando Gaviria Trujillo, mayor y vecino de Pereira, identificado

con cédula de ciudadania No. 10.098.659 de Pereira, en su calidad de Rector y Representante Legal

de la Universidad Tecnologica de Pereira, identificada con NIT 891.480.035, nombrado por el

Consejo Superior mediante Resolucién No. del de de , ente

auténomo universitario creado por la ley 41 de 1958, vinculado al ministerio de Educacion Nacional

y quien para efecto del presente contrato se denominara EL CONTRATANTE, vy
identificado con cédula de ciudadania No.

actuando en nombre y representacién legal de la sociedad identificada
con el NIT. , con matricula N° , inscrita en la Camara de
Comercio de el de de bajo el numero

del libro __ y quien se llamard EL CONTRATISTA se ha celebrado el presente
Contrato de obra derivado de la Invitacién Publica No. , €l cual se rige por las siguientes
clausulas:

PRIMERA: OBJETO.
El objeto del presente contrato de obra es la

de conformidad con la propuesta presentada.

SEGUNDA: DURACION.
La duracién del presente contrato sera de ( ) dias calendario,
contados a partir de la firma del acta de inicio, una vez se haya perfeccionado y legalizado.

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO.
El valor del presente contrato es de
(% ) M/cte IVA incluido.

CUARTA: FORMA DE PAGO.

El presente contrato se cancelara mediante actas parciales de acuerdo al avance de obras previa
aprobacién y certificacion por parte del Interventor, el contratista debera aportar paz y salvo
expedido por el Revisor Fiscal o el Representante Legal del pago de Aportes Parafiscales o
aportar constancia del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando haya
lugar, asi como planos récord correspondientes al corte de obra.

QUINTA: OBLIGACION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

El contratante se compromete para con el contratista a cumplir las siguientes obligaciones: a)
Pagar en la forma estipulada en la clausula anterior; b) Suministrar al contratista la informacion y
demas circunstancias necesarias para iniciar y realizar las obras.

SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
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El contratista se obliga para con el contratante: 1) Realizar la(s) obra(s) que trata la clausula
primera de este Contrato, segun propuesta presentada; 2) A terminar la obra en el tiempo
maximode ___ dias calendario; 3) El contratista se compromete para con la contratante a afiliar
todo el personal que contrate al régimen de Seguridad Social Integral vigente en Colombia y
presentar al interventor los formularios de afiliacion del personal al inicio de la ejecucion del
contrato y a estar al dia en dichas obligaciones; 4) A entregar el sitio limpio de escombros a la
terminacion de la obra; 5) Igualmente se compromete a realizar los aportes al Fondo de la
Industria de la Construccion F.1.C; 6) A suministrar al personal que labore en la obra los elementos
de proteccion y de seguridad industrial que sean necesarios y conforme a las exigencias legales
y que imparta el interventor; 7) Debera mantener al contratante libre de toda pérdida y todo
reclamo, demanda, pago, litigio, accién legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y
naturaleza que se entable por causa de acciones u omisiones en que incurra el contratista, sus
agentes, o empleados durante la ejecucion del contrato o en la guarda del mismo; 8) Se
compromete al arreglo o la reconstruccion de toda obra defectuosa que encontrare el interventor,
la cual sera ejecutada a su costa y por cuenta del mismo; 9) A legalizar el contrato en los términos
sefalados en el mismo. Y como obligaciones especiales las siguientes: 10) Ejecutar el objeto
contractual, atendiendo los requerimientos solicitados en la Invitacion Publica; 11) Atender las
observaciones del interventor en forma inmediata; 12) Disponer de un libro bitacora desde el dia
de suscripcion del acta de inicio; 13) Colocar la sefializacion necesaria preventiva y de seguridad
que se requieran en obra, de conformidad con los disefios y desarrollo de los trabajos; 14) Hacer
los cerramientos indicados evitando riesgos para la Universidad; 15) Suministrar materiales de
primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente, determinados en las
especificaciones técnicas y en los planos adjuntos; 16) Ejecutar el trabajo estrictamente de
acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual sometera a inspecciones visuales del
interventor, los materiales a utilizar, antes de su instalacion; 17) Utilizar las herramientas
adecuadas y necesarias; 18) Seran por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos,
herramientas e instrumentos de prueba y ensayo necesarios para la ejecucion total de la obra;19)
Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen la obra, leer atentamente
las especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para determinar aquellas condiciones
del sitio que pueden afectar los trabajos a realizar; 20) Las cotas y dimensiones de los planos
deben coincidir, sin embargo sera obligacién del contratista verificar los planos antes de iniciar
los trabajos; 21) El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los
planos, disenos, especificaciones y cantidades presupuestadas de la obra, antes de iniciar
cualquier actividad; 22) Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que
faltare en uno, se entiende incorporado en el otro; 23) Las discrepancias entre planos y
especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el contratista de comun acuerdo,
conforme la observacion anterior; 24) Cualquier omision en los detalles suministrados en los
planos y/o especificaciones, no eximira de responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como
base para reclamaciones, pues se entiende que el profesional que dirija la obra esta técnicamente
capacitado y especializado en la materia y que el contratista al firmar el contrato correspondiente,
ha examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha informado de todas las condiciones
que pueden afectar la obra, sus costos y su plazo de entrega; 25) Una vez terminadas las partes
de la obra que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el contratista
informara a la interventoria para que ellos en el caso particular, procedan a medir las redes
ejecutadas; 26) Si asi no ocurriere por causa del contratista, la interventoria o supervision podra
disponer el descubrimiento de las partes ocultas, para ejercer sus funciones de control. La
ejecucion de este trabajo y su posterior reacondicionamiento, no dara lugar reconocimiento
alguno por costos adicionales ni a extensiones al plazo de ejecucion; 27) El contratista se
obliga para con la Universidad a ejecutar las mayores cantidades que resulten necesarias luego
de terminada, previo acuerdo y modificacién contractual de entre partes; 28) Informar

71



oportunamente por escrito a la Universidad a través del interventor, cualquier imprevisto o
impedimento que perturbe la realizacién de la obra o el cumplimiento del contrato en los términos
previstos; 29) Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad
competente y lo tendra en cuenta para el calculo de su precio unitario; 30) Entregar el sitio de la
obra en perfectas condiciones una vez finalice la misma, libre de todo tipo de escombros,
materiales y en general todo desecho que haga parte integral de la obra; 31) Entregar
debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables; 32) Presentar
registro fotografico mensual de las actividades; 33) Pagar todos los impuestos, tasas y
contribuciones que se generen legalmente con ocasion de la ejecucion del presente contrato; 34)
Pago de servicios publicos de conformidad con el consumo realizado en la obra 34) Las demas
asignadas por la supervision / interventor.

SEPTIMA: DOCUMENTOS.

Hacen parte integral del presente contrato: 1. Los pliegos, adendas, la propuesta presentada por
el contratista y los demas documentos cruzados entre las partes, que se entienden incorporadas
a él como anexos; 2. Certificado de existencia y representacién legal 3. R.U.P — R.U.T; 4. Acta
inicial, las actas parciales y la de finalizacion — liquidacion; 5. En general cualquier otro documento
qgue suscriban las partes en este contrato.

OCTAVA: IMPUTACION PRESUPUESTAL.
Unidad Ejecutora: Oficina de Planeacién. Rubro:
Presupuesto.

NOVENA: CESION DEL CONTRATO.
El contratista no podra ceder total ni parcialmente el presente contrato sin la autorizacion previa
y por escrito del contratante.

DECIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

El contratista afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende surtido con la firma del
presente contrato que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades o
incompatibilidades establecidas en la Constitucién y en la ley, para suscribir con la contratante el
presente contrato.

DECIMA PRIMERA: GARANTIAS.

El contratista debera constituir Péliza Unica a favor de entidades publicas con régimen privado
de contratacién que ampare lo siguiente: 1. Cumplimiento: Equivalente al 20% del valor del
contrato y por el término de duracion del contrato y cuatro (4) meses mas; 2. Salarios y
prestaciones: Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracién del contrato
y tres (3) afios mas; 3. Responsabilidad civil extracontractual: Equivalente al 20% del valor
del contrato y por el termino de duracion del contrato y dos (2) meses mas; 4. Estabilidad de la
obra: Por el 20% del valor del contrato con una duracién de cinco (5) afnos y vigencia a partir del
recibo a satisfaccion total o parcial de la obra por parte de la entidad. El contratista debera
informar a la aseguradora mediante entrega del acta de recibo de obra a satisfaccion firmada por
las partes; 5. Calidad (instalaciones arquitectonicas, estructurales y equipos): Por el 25 %
del valor del contrato y por el término de duracién del contrato y un (1) afios mas; 6. Buen manejo
del anticipo: Por un monto del 100% del valor del anticipo ofrecido y por el tiempo de duracion
del contrato y dos (2) meses mas; 7. Paragrafo I: La fecha en la que se inicia la vigencia del
amparo de la pdliza, debe ser igual a la fecha de expedicién de la misma.

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total o
parcial de las obligaciones del presente contrato, el contratista debe pagar a la Universidad, a
titulo de indemnizacién, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales
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qgue se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que la
contratante adeude al contratista con ocasion de la ejecucion del presente contrato, de
conformidad con las reglas del Cadigo Civil.

DECIMA TERCERA: MULTAS.

La entidad contratante podra imponer multas al contratista, en caso de incumplimiento en el plazo
o términos planteados para la ejecucion del contrato, derivados de su propuesta; el valor de la(s)
multa(s) sera equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada dia de retraso en la obra. El
contratante podra cubrir el valor de las multas de manera automatica con los dineros que adeude
al contratista, quien desde este documento autoriza expresamente a la contratante para su
descuento.

Advertida cualquiera de las circunstancias anotadas anteriormente, la Universidad Tecnologica
de Pereira, mediante comunicacion escrita, sefalara al contratista los hechos en que se funda el
incumplimiento correspondiente, instara al cumplimiento de las obligaciones pertinentes e
indicara el monto total de la multa que se causa por tales circunstancias.

Para rendir las explicaciones correspondientes, el contratista contara con un plazo no superior a
dos (2) dias habiles. Si, vencido el plazo, el contratista guarda silencio, se entendera que la multa
ha sido aceptada y la Universidad Tecnolégica de Pereira procedera a su cobro en los términos
previstos anteriormente. En caso de que el contratista formule, en término, objeciones frente a
los hechos en que se fundan las conclusiones sobre la mora o la cuantificacién de la multa, la
Universidad Tecnolégica de Pereira, en un periodo no superior a tres (3) dias habiles, decidira
definitivamente sobre su procedencia, mediante decisién motivada. En caso de mantenerse la
imposicion de la multa, se procedera a su cobro en los términos previstos en el presente numeral.
Si, producto del requerimiento sefalado, en el término previsto para rendir las explicaciones
correspondientes, el contratista procede al cumplimiento cabal de sus obligaciones y/o enerva
los hechos que dieron lugar a la imposicién de la multa, el monto de esta podra reducirse hasta
en un cincuenta por ciento (50%) frente al informado inicialmente, siempre que el contratista
demuestre alguna de las circunstancias anotadas.

DECIMA CUARTA: INDEMNIDAD.

El contratista debe mantener al contratante libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago,
litigio, accion legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable por
causa de acciones u omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, o empleados durante
la ejecucién del contrato o en la guarda del mismo. Igualmente el contratista se obliga a evitar
que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o
terceros, presente reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra la contratante, con ocasion o
por razén de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecucién del presente contrato.

DECIMA QUINTA: EFECTIVIDAD DE GARANTIAS.

La contratante podra igualmente cubrir total o parcialmente cualquier pago con los dineros que
adeude al contratista, para protegerse de las pérdidas debidas a trabajos defectuosos no
corregidos, garantias no cumplidas o para aplicacion de las posibles multas, segun la clausula
décima tercera. Una vez desaparecidas o corregidas las causas que puedan dar origen a dichos
pagos, la contratante pagara los saldos restantes debidos.

DECIMA SEXTA: INTERVENTORIA.

El contratante designa como interventor a identificado con
Cédula de Ciudadania N° en su calidad de 0 quien haga
sus veces, quien debera cumplir como interventor, con las siguientes funciones: Adelantar los
tramites de perfeccionamiento y legalizacion de este contrato, suscribir conjuntamente con El
contratista el Acta de Iniciacién, las Actas Parciales de Pago y el Acta de Final de pago, velar por
la obtencion de los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales de El contratista; ademas: a)
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Vigilar el cumplimiento del Contrato; b) Presentar las observaciones que juzgue conveniente; c)
Recibir, verificar y aprobar, de considerar que se cumple con el objeto contratado, los articulos
suministrados por El contratista; d) Certificar el cumplimiento del objeto contratado para proceder
al respectivo pago; e) Estar atento a la fecha de vencimiento del Contrato, a fin de determinar de
acuerdo con las necesidades del servicio, la suscripcidon de eventuales adiciones, prérrogas o
terminacion del mismo; f) Resolver las dudas que tenga El contratista; g) Suministrar
oportunamente la informacion que posea a la Universidad y que sirva al contratista para el
desarrollo del objeto contractual; h) Informar al sefior Rector en caso de incumplimiento, para
efectos de aplicacion de multas y sanciones, segun lo estipula en el Contrato Clausula Décimo
Tercera: Multas; i) Verificar que el Contratista se encuentre cotizando al sistema de seguridad
social integral y se encuentre a paz y salvo con aportes parafiscales cuando haya lugar; j)
Verificar que El contratista legalice el contrato en el término estipulado para ello e informar el
incumplimiento de tal disposicion; k) Impedir que El contratista ejecute el Contrato sin estar
debidamente legalizado; I) Las demas sefnaladas en la ley 1474 de 2011; m) Las demas que se
requieran para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

DECIMA SEPTIMA: EXCLUSION DE RELACION LABORAL.

El contratista declara que se obliga en la ejecucién de este contrato a titulo de contratista
independiente, en consecuencia, la contratante no adquiere con él ni con las personas que éste
ocupe, ningun vinculo laboral o administrativo ni de ningun tipo. Paragrafo: El contratista debe
informarse sobre las disposiciones laborales vigentes en materia de trabajadores; normatividad
de seguridad social integral; seguros de vida y accidentes vy, riesgos profesionales y salud
ocupacional.

DECIMA OCTAVA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

En caso de presentarse estas eventualidades el contratista tendra derecho a una prérroga del
plazo de ejecucién o de suspensién de la obra a juicio de la contratante pero no podra reclamar
indemnizacion o reconocimiento alguno por los perjuicios sufridos.

DECIMA NOVENA: CONTRIBUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA.

El contratista debera pagar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato o de la respectiva
adicion, en los porcentajes o condiciones que establece la ley 1106 de 2006. Al contratista se le
retendra de manera proporcional al pago o pagos realizados el porcentaje correspondiente a la
contribucién de estampilla definidas segun el articulo 8° de la ley 1697 de 2013.

VIGESIMA: PERFECCIONAMIENTO.
El presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las partes y se obtengan el
Certificado de Registro Presupuestal.

VIGESIMA PRIMERA: LEGALIZACION.

Para su legalizacién se requiere: 1. Aprobacion de las Garantias a que se refiere la Clausula
Décima Primera; 2. Registro presupuestal. 3. Presentacién de las afiliaciones de seguridad social
Integral. 4. El contratista de manera escrita debera indicar banco y cuenta donde se consignaran
los pagos del presente contrato. Paragrafo. El contratista cuenta con cinco (5) dias habiles
contados a partir de dicha suscripcion para legalizarlo, contados a partir de la fecha del oficio
remisorio enviado por la Universidad, so pena que se configure en un incumplimiento.

VIGESIMA SEGUNDA: REGIMEN JURIDICO APLICABLE.
El presente contrato se regira por las normas del derecho privado y en especial por el Estatuto
de Contratacién del contratante — Acuerdo 05 de 2009 y sus modificaciones.

VIGESIMA TERCERA: DERECHOS DE AUTOR y CONFIABILIDAD.

El contratista reconoce a el contratante los derechos patrimoniales que se deriven de obras,
textos, software, disefios, metodologias, procesos o productos o demas creaciones objeto de la
produccion intelectual que surja con ocasion del presente contrato. Asi mismo el contratante le
reconocera los derechos morales que le asistan al contratista por su produccion intelectual en la
ejecucion de este contrato. Igualmente El contratista se abstendra de divulgar, publicar o
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comunicar a terceros, por cualquier medio y de utilizar para fines distintos a los propios de este
contrato, cualquier informacion que sea catalogada como importante y confidencial por el
contratante y que conozca en virtud de la ejecucion del presente contrato o por cualquier causa.

VIGESIMA CUARTA: CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO.

Son causales para dar por terminado el presente contrato: 1. Cuando las exigencias del servicio
lo requieran o la situacion de orden publico lo imponga; 2. Por muerte o incapacidad fisica
permanente del contratista; 3. Por interdiccion judicial o declaracion de quiebra del contratista; 4.
Por cesacién de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten
de manera grave el cumplimiento del contrato; 5. Por mutuo acuerdo de las partes; 6. Por
incumplimiento del contratista a cualquiera de las clausulas del contrato.

Para constancia se firma en Pereira a los (__) dias del mes de ____ de 2020.
Luis Fernando Gaviria Truijillo XXXXXXX

Contratante Contratista

XXXXXXXX

Interventor
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Anexo 04. Protocolo de Bioseguridad de La Universidad

El proponente podra consultar el Protocolo de Bioseguridad de La Universidad en la pagina web de
La Universidad (www.utp.edu.co), en la carpeta denominada Anexo 04, la cual incluye informacién
de obligatoria utilizacion durante la ejecucion de las obras motivo de la presente Invitacion Publica.
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