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CAPITULO 1 - INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES 
 
La Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria (FCAA) es una nueva apuesta estratégica de la Universidad 
Tecnológica de Pereira (UTP), creada el 5 de octubre de 2016, mediante el acuerdo del Consejo Directivo No 
40. Ésta facultad surge como respuesta integral a las necesidades de los sectores agrario y agroindustrial del 
país, propendiendo por ser polo de desarrollo y de transferencia de tecnología propia y externa para mejorar 
la productividad y competitividad de estos sectores. 
 
La FCAA cuenta con una oferta educativa representada en cuatro programas de pregrado, a saber: Ingeniería 
en Procesos Agroindustriales, Ingeniería en Procesos Sostenibles de las Maderas, Tecnología en Producción 
Forestal y Tecnología en Producción Hortícola, y dos de posgrado, Especialización en Procesos Industriales 
Agroalimentarios y Maestría en Desarrollo Agroindustrial. 
 
En la actualidad, la FCAA viene operando en varias edificaciones del campus de la UTP. Parte de sus oficinas 
se encuentran en el Edificio 1 que alberga la Facultad de Ingeniería Eléctrica, otra parte se encuentra en el 
Edificio 10 que corresponde a la Facultad de Ciencias Ambientales y otra parte en la sede de La Julita. Se 
hace uso de aulas disponibles para todos los programas, pero especialmente las denominadas <Aulas 
Alternativas= construidas en guadua. Asimismo, se emplean laboratorios especializados de varias facultades, 
y se acaba de terminar la construcción de un edificio de <Laboratorios Alternativos=, el cual mejorará la 
capacidad de atención de estudiantes de los programas de Ingeniería en Procesos Agroindustriales y 
Tecnología en Producción Hortícola.  
 
Adicionalmente, se está construyendo el Centro de Desarrollo Tecnológico con enfoque en Agroindustria 
CDTA, que contará con laboratorios especializados para los programas de la facultad y también se está 
ejecutando el proyecto <Construcción y dotación de la infraestructura para el desarrollo de las actividades 
misionales de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria – FCAA= con recursos del Sistema General de 
Regalías, el cual considera el Módulo A: Académico y administrativo y el Módulo B: Laboratorios.  
 
No obstante, los avances en la construcción de las edificaciones requeridas para la operación de la Facultad, 
persiste la necesidad de construir el proyecto: Talleres de aserrado, carpintería y áreas complementarias de 
la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria (FCAA), espacios especializados requeridos para los 
programas de Ingeniería en Procesos Sostenibles de la Madera (IPSM) y Tecnología en Producción Forestal 
(TPF). Para este proyecto ya se desarrollaron los diseños y estudios técnicos a los que se alude dentro del 
complejo de la facultad como Módulo C: Talleres. 
 
Los programas de Ingeniería en Procesos Sostenibles de la Madera (IPSM) y Tecnología en Producción 
Forestal (TPF) pretenden convertir a la Universidad Tecnológica de Pereira en el foco del desarrollo 
tecnológico para el fortalecimiento de la cadena productiva de la madera en Colombia, para lograr este objetivo 
se desarrollarán actividades de formación de recurso humano, actividades de investigación en temas 
asociados a la generación de valor agregado e innovación en la producción forestal y se creará una oferta de 
servicios técnicos y tecnológicos que brinden soporte a las actividades productivas existentes y a los sectores 
con potencial de desarrollo. En éste sentido, con el proyecto <Construcción de los Talleres de aserrado, 
carpintería y áreas complementarias de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria (FCAA)=, se pretende, 
proveer la infraestructura fisca necesaria para atender los requerimientos de los programas y la Facultad para 
las funciones de docencia, investigación y extensión, lo que incluye el fortalecimiento de líneas de investigación 
que actualmente se están desarrollando en la UTP y que permitirá avanzar en la generación de valor en 
procesos de transformación física y química de las maderas. 
 
El programa de Ingeniería en Procesos Sostenibles de las Maderas, tiene como propósito formar profesionales 
especializados en la transformación de la madera, para esto se desarrollarán competencias de ingeniería para 
el diseño, operación y mantenimiento de procesos industriales de transformación de la madera. Los ejes 
fundamentales de profundización del programa son la transformación física de la madera, la transformación 
química de la madera y la sostenibilidad ambiental. La línea de transformación química de la madera se orienta 
a la formación en el desarrollo de procesos de obtención de pulpa y fabricación de papel, la obtención de 
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materias primas para la industria química y de materiales, y la obtención de diferentes formas de energía a 
partir de biomasa.  
 
Para satisfacer estas necesidades de los programas de IPSM y TPF, el proyecto de construcción del Módulo 
C: Talleres incluye cinco (5) talleres especializados y dos (2) laboratorios de apoyo a los mismos, que son:  

• Taller de Aserrado de madera 
• Taller de Bambú 
• Taller de Carpintería y ebanistería  
• Aula de Carpintería (Taller) 
• Taller de Afilado 
• Laboratorio de Diseño 
• Laboratorio de Preservación y Secado. 

El proyecto se encuentra enmarcado en las apuestas del PD1 en relación al fortalecimiento de los espacios 
de laboratorios y/o taller para docencia.  

 
1.1 OBJETO 
 
Obras de adecuación funcional para las áreas complementarias del Centro de Transformación de Madera de 
la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria en el área donde actualmente funciona el Centro de Acopio 
Temporal, en marco del Proyecto Gestión Integral de la Infraestructura Física del Pilar de Gestión y 
Sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 <Aquí construimos futuro=. 
 

1.2 GENERALIDADES PARA LA EJECUCIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 
 
El proponente deberá revisar cuidadosamente las condiciones de la construcción y los parámetros indicados 
dentro de las especificaciones técnicas, para tener en cuenta los diferentes aspectos y costos para el 
desarrollo de esta actividad de acuerdo con lo descrito en el capítulo 6. Desarrollo del contrato. 
 
Se deberán establecer sistemas y planes de construcción que permitan realizar las obras inherentes al 
contrato, sin afectar el funcionamiento de los sistemas de la UTP y la interacción con las demás obras que se 
encuentren en ejecución, ni el desarrollo de las actividades del jardín Botánico siendo responsabilidad del 
contratista planear y ejecutar las actividades de manera coordinada, concertada y sin afectaciones. 
 
1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
El contrato tendrá un plazo de ejecución de ciento treinta y cinco (135) días calendario a partir del acta de 
inicio, de los cuales quince (15) días calendario son para la etapa de planeación y el tiempo restante para la 
ejecución de la obra.  
 
Dentro de la actividad de planeación se deben entregar los resultados de las actividades descritas en el 
numeral 6.1 so pena de incurrir en posible incumplimiento. 
 
1.4 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de selección, un 
presupuesto de setecientos millones de pesos ($700.000.000) incluido el valor del AU y el IVA. 
 
 
1.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para la celebración y adjudicación del contrato, La Universidad cuenta con la disponibilidad presupuestal 
correspondiente al cumplimiento de este así: 
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Unidad Ejecutora: Planeación 
Rubro: 220106 - 3 - 2299 705 4 2 1 - 11 Gestión integral de la infraestructura física PFC 2021 
CDP: 1584 
 
1.6 PARTICIPANTES 
 
Según lo dispuesto en la Constitución Nacional, la ley y el Estatuto de Contratación de La Universidad (Acuerdo 
No. 5 de 2009 del Consejo Superior y demás que lo modifican y complementan) los participantes en la 
Invitación Pública no podrán estar inmersos en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar 
con La Universidad. 
 
Podrán participar las personas naturales Ingenieros Civiles o Arquitectos, con experiencia en la construcción 
y/o remodelación de obras civiles o personas jurídicas cuyo objeto social tenga incluido la construcción y/o 
remodelación de obras civiles, consorcios o uniones temporales compuestos por máximo 2 integrantes 
personas naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos mencionados. 

1.6.1 Experiencia general requerida 
 
1.6.1.1 Persona Natural  
 
Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura con experiencia mayor o igual a cinco (5) años, demostrada con 
la copia de la tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matrícula profesional certificada por el COPNIA o 
CPNAA, según corresponda; de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 842 de 2003. 
 
1.6.1.2 Persona Jurídica 
 

1. Que en su objeto social incluya la construcción de obras civiles y su constitución sea mayor o igual a 
cinco (5) años. 

 
2. Cuando el proponente sea una persona Jurídica, el representante legal debe ser profesional en el 

área requerida; de lo contrario, la propuesta debe ser avalada por un profesional del área exigida 
y vinculado laboralmente a la empresa, demostrado a través de la copia del pago de la planilla de 
seguridad social por parte del empleador (persona jurídica proponente), del último mes anterior al 
cierre de este proceso como dependiente de ella, el cual deberá firmar la propuesta juntamente con 
el representante legal. En esta situación, se debe anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de 
la matrícula profesional certificada por el COPNIA o CPNAA. 
 

1.6.1.3 Consorcio o Uniones Temporales 
 
1. Donde los consorciados o unidos temporalmente sean Personas Naturales, éstos deben cumplir el 

requisito de profesional en el área requerida y por lo menos uno de los consorciados o unidos 
temporalmente debe cumplir con la totalidad de la experiencia general solicitada, el otro consorciado debe 
contar con una experiencia mínima del 50% de la requerida.  
 

2. Donde los consorciados o unidos temporalmente sean Personas Jurídicas, éstas deben cumplir con que 
en su objeto social incluya la construcción de obras civiles y por lo menos uno de los consorciados o unidos 
temporalmente debe cumplir con la totalidad de la experiencia general solicitada, es decir, que su 
constitución sea mayor o igual a cinco (5) años; el otro consorciado debe contar una experiencia general 
mínima del 50% de la requerida. 

 
3. El representante legal del consorcio o unión temporal debe ser profesional en Ingeniería Civil o 

Arquitectura, de lo contrario, la propuesta debe ser avalada por un profesional del área exigida y 
vinculado laboralmente a la empresa, demostrado a través de la copia del pago de la planilla de 
seguridad social por parte del empleador (persona jurídica proponente), del último mes anterior al cierre 
de este proceso como dependiente de ella, el cual deberá firmar la propuesta juntamente con el 
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representante legal. En esta situación, se debe anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de la 
matrícula profesional certificada por el COPNIA o CPNAA. 

 
Los proponentes deben elaborar el cuadro de Experiencia General del Proponente, de conformidad con el 
Formato 01. 

1.6.2 Experiencia específica requerida 
 
Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuentan con experiencia específica en los siguientes 
términos y además deben señalar o resaltar claramente el sitio donde se encuentra demostrado lo solicitado: 
 

• Dos (2) certificaciones de contratos terminados, de Construcción o Ampliación o Remodelación o 
Adecuación, cada una de por lo menos 250 m2 cubiertos en una sola unidad de edificación institucional 
o mixta o privada. 
 
Ambos certificados deben evidenciar lo siguiente: 
 
Construcción o adecuación de laboratorios, construcción de muros livianos, placa de piso en concreto, 
enchapes, instalación de red de atención de incendios (tubería en acero), instalaciones eléctricas, 
instalaciones de voz y datos. 

1.6.3 Requisitos para consorcios y uniones temporales 
 

1. Los consorcios o uniones temporales podrán ser integrados hasta por dos personas.  
 

2. Los consorciados deben cumplir con el numeral 1.6.1 Experiencia general requerida. 
 
3. Para el cumplimiento del numeral 1.6.2 Experiencia específica requerida, los consorciados o unidos 

temporalmente deben demostrar: 
 
a. Cada uno de los consorciados o unidos temporalmente, deberá presentar al menos una certificación 

en las condiciones solicitadas anteriormente. 
 

b. Ninguno de los miembros del Consorcio o la Unión Temporal, podrá tener inhabilidades o 
incompatibilidades según lo establecido en la Constitución Nacional y en el Manual de Contratación 
de La Universidad, Acuerdo N. 5 del 27 de febrero de 2009 del Consejo Superior y modificaciones 
mediante Acuerdos N.18 del 14 de abril de 2009 y Acuerdo 46 de octubre de 2015, respectivamente. 

 
Los proponentes deben elaborar el cuadro de Experiencia Específica del Proponente, de conformidad con el 
Formato 02. 
 

1.6.4 Requisitos para las certificaciones 
 
La Universidad tendrá en cuenta el Certificado de Obra en los términos solicitados y en ausencia de este podrá 
tener en cuenta, el Acta Final de Pago de Obra o Acta de recibo final de obra o Acta de Liquidación, siempre 
que contenga la totalidad de la información solicitada en la forma que se describe a continuación: 
  
1. La experiencia específica podrá acreditarse con contratos de obras ejecutados en calidad de contratista 

de obras para entidades públicas o para personas jurídicas privadas, ejecutadas por el proponente 
individual o por cualquiera de los integrantes del proponente plural. 

 

2. No se admiten certificaciones emitidas a nombre propio. 
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3. Los certificados y actas expedidos por una entidad pública deben ser suscritos por persona competente, 
calidad que deberá ser acreditada en caso de que La Universidad lo requiera. 

 
4. Los certificados y actas expedidos por una persona jurídica privada se aceptan sólo si están suscritos por 

el titular de la licencia, representante legal de la persona jurídica (debidamente identificado en el certificado 
de cámara de comercio) o en su defecto el delegado por ella. 
 
En este evento deberá adicionalmente anexar: 
a) Copia del contrato y 
b) Copia de la Licencia Urbanística y/o de construcción expedida por curaduría urbana o entidad 

competente. 
 
5. Los certificados y actas deben evidenciar las cantidades realmente ejecutadas, en ningún caso se 

aceptarán como certificadas las cantidades contratadas inicialmente y no ejecutadas. 
 
6. En el caso que las cantidades certificadas se hayan ejecutado en consorcio o unión temporal, la 

experiencia presentada se contabilizará en su totalidad por una sola vez para uno de los consorciados o 
unidos temporalmente. 

 
7. Los certificados y actas deben especificar claramente: 

a. Objeto. 
b. Componentes y cantidades ejecutadas relacionadas con el objeto del presente proceso. 
c. Valor total del contrato. 
d. Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato 
e. Nombre de la persona jurídica o natural que ejecutó el contrato. 
f. Nombre de la persona jurídica o natural dueña del proyecto. 
g. Dirección, teléfono y número de identificación tributaria (NIT), tanto de contratista como de contratante. 

 
1.7 CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN PUBLICA 
 
El cronograma de la presente invitación podrá ser consultado en la página web de La Universidad 
(www.utp.edu.co). Cualquier modificación al mismo, será informada a través de dicha página. 

1.7.1 Fecha de invitación y apertura 
 
La fecha de invitación y apertura podrá ser consultada en la página Web de La Universidad  www.utp.edu.co.  

1.7.2 Entrega de la Invitación Pública 
 
Los pliegos, las especificaciones, cantidades y planos necesarios para la preparación de las ofertas se pueden 
consultar en la página Web de La Universidad www.utp.edu.co. 

1.7.3 Visita al sitio de las obras 
 
En la página web del proceso encontrarán la presentación del proyecto el cual servirá para contextualizar el 
sitio donde se adelantarán las obras, las edificaciones existentes, los accesos y el entorno del predio a 
intervenir. 
 
Se recibirán solicitudes de aclaración de dudas en forma escrita en el correo electrónico 
licitacionesplaneacion@utp.edu.co, desde la publicación hasta la fecha que se indica en el cronograma. 
 
Los interesados deben estudiar la Invitación Pública, las especificaciones técnicas, los planos de diseños a fin 
de advertir oportunamente a la Entidad las posibles discrepancias o inconsistencias que puedan tener cada 
uno de estos documentos, para formular propuestas de corrección y/o aclaraciones que puedan generar 
modificaciones técnicas y de valores. 

http://www.utp.edu.co/
http://www.utp.edu.co/
mailto:licitacionesplaneacion@utp.edu.co
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1.7.4 Fecha de cierre y entrega de propuestas 
 
La fecha de cierre y entrega de propuestas se podrá consultar en el cronograma publicado en la página de La 
Universidad www.utp.edu.co. 
 
Las propuestas deben ser entregadas hasta el día y la hora indicada en el cronograma publicado, de la forma 
como se explica a continuación en el numeral 2.1. 
 
Se dispondrá 1 hora antes del cierre en la Portería Principal de la UTP, una urna cerrada dispuesta para el 
recibo de las propuestas. 
 
Propuestas entregadas con anterioridad se recibirán en Gestión de Documentos 4-104 (Edificio 4A 
INGENIERÍA MECÁNICA), de lunes a viernes en horario continuo de 8:00 am a 4:00 pm. 

 
 

CAPITULO 2 - CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
 
2.1 PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE OFERTAS 
 
El proponente deberá cumplir con los requisitos de la Convocatoria Pública en especial lo indicado en el 
numeral 1.6 Participantes y entregar los documentos solicitados en los numerales: 
 
 2.2.1 DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES 
 2.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 
La no presentación de algunos de los documentos puede inhabilitar al proponente para continuar con el 
proceso de acuerdo con lo indicado en el literal 2.2 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS. 
 
Se solicita ordenar la propuesta de la siguiente forma: 

 
1. Índice 
2. Carta de presentación 
3. Documentos legales 
4. Documentos financieros 
5. Documentos técnicos  

 
La oferta será presentada impresa en original y copia en sobre cerrado y plastificado con el fin de realizar su 
desinfección sin que haya un deterioro de los documentos y de la siguiente forma:  
 
1. Un Sobre No 1, el cual contenga la propuesta impresa en original y un CD o USB con la propuesta 

totalmente escaneada en formato PDF. 
 

2. Un Sobre No 2, el cual contenga la propuesta completa impresa en copia. 
 

Se debe presentar el original y la copia de la propuesta cada una debidamente foliada y legajada para facilitar 
su estudio y calificación. 
 
En caso de presentarse filas al llegar a la UTP, por favor conserve la distancia de dos (2) metros con otras 
personas siguiendo las marcaciones en el piso. 
 
No se admiten propuestas enviadas por correo electrónico.  
 

http://www.utp.edu.co/
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La Universidad no se responsabilizará de las que se envíen a dependencias diferentes a la indicada; además 
para que éstas puedan ser consideradas deben ser recibidas antes del cierre de la Invitación Pública. 
 
Los sobres (sobre No 1 y sobre No 2) que contengan la propuesta deben llevar la siguiente información:  
 
Señores 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
Oficina Jurídica, Bloque 1 Edificio Administrativo de La Universidad Tecnológica de Pereira, oficina 1- 
A 301 
 
Invitación Pública No. __ de 2.021: 
 
Obras de adecuación funcional para las áreas complementarias del Centro de Transformación de 
Madera de la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria en el área donde actualmente 
funciona el Centro de Acopio Temporal, en marco del Proyecto Gestión Integral de la 
Infraestructura Física del Pilar de Gestión y Sostenibilidad Institucional del Plan de Desarrollo 
Institucional 2020-2028 <Aquí construimos futuro=. 
 
Nombre del proponente:        
Dirección:        
Teléfono fijo:   Móvil       
Correo electrónico:   
 
 
En el lugar, día y hora indicados para el cierre de la Invitación Pública, se abrirá el sobre No 1 en presencia 
de los representantes de La Universidad, y por streaming vía ZOOM desde el enlace publicado en el 
Cronograma del proceso, se darán a conocer los siguientes datos: 
 
- Nombre del oferente, y de los integrantes de la persona plural 
- Representante legal 
- Valor total de la oferta con IVA incluido.   
 
 
Verificación de la información: 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira, se reserva el derecho de verificar total o parcialmente la información 
presentada por los oferentes de la presente Invitación Pública. 
 
 
La oferta debe contener los documentos indicados para poder participar y lo relacionados a continuación: 
 
 
2.2 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 

2.2.1 DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 
2.2.1.1 Índice o Tabla de contenido 
 
Las ofertas deberán contener un índice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados y los 
números de las páginas donde se encuentran, en caso de que no se entregue El índice o tabla de contenido 
se debe recoger la copia y entregar en el tiempo estipulado para aclaración debidamente foliada, incluyendo 
el índice solicitado, esta servirá de punto de comparación para la revisión de la propuesta, más no para 
demostrar existencia de documentos que no se encuentren en la propuesta original. 
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2.2.1.2 Carta de presentación de la propuesta 
 
Debe contener en forma clara la siguiente información: 

1. El Valor de la propuesta es el valor presentado en el Cuadro de Cantidades y Precios (Formato 9) 
indicado como COSTO TOTAL=  

2. El plazo para la ejecución de las obras en días calendario. 
3. Dirección, Teléfono y Correo electrónico 

 
La carta de presentación de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el representante 
legal de la persona jurídica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la unión 
temporal. En caso de que el representante legal de la persona jurídica no tenga las calidades requeridas en 
el numeral 1.6 PARTICIPANTES, la carta deberá tener adicionalmente el aval de un profesional del área 
exigida y vinculado a la empresa, demostrado mediante la copia del pago de la planilla de seguridad social 
por parte del empleador (persona jurídica proponente), del último mes anterior al cierre de este proceso como 
dependiente de ella, el cual deberá firmar la propuesta juntamente con el representante legal.  
 
Se deberá anexar: 
Copia de la cédula de ciudadanía de quien avala, al igual que copia de la matrícula o tarjeta profesional, el 
respectivo certificado de vigencia de ésta y copia del pago de la seguridad social que demuestre las calidades 
de empleado de la persona jurídica. 
 
Quien suscriba la carta de presentación de la oferta deberá tener las siguientes atribuciones: 
 
a. Persona jurídica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad 

expresa de actuar en nombre y representación de este. La facultad de representación debe comprender 
las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. En caso de 
requerirlo, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta deberá, además, allegar 
autorización de la junta de socios o asamblea de accionistas, según corresponda. 
 

b. Consorcio o unión temporal: Tener la calidad de representante legal del consorcio o unión temporal, 
con facultad expresa de actuar en nombre y representación legal del mismo. La facultad de representación 
debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y 
liquidarlo. 

 
Los proponentes deben elaborar la carta de presentación de la propuesta de conformidad con el Formato 08. 
 
NOTA: Se solicita no pasar el valor de la propuesta a la carta de presentación, con la declaración de que el 
valor es el presentado en el cuadro de cantidades y precios, se tomará este como cierto 
 
2.2.1.3 Cuadro de Cantidades y Precios, impresos y en medio magnético (formato.xlsx) 
 

Se debe elaborar el presupuesto en el Cuadro de Cantidades y Precios propuesto por La Universidad y 
debe diligenciarse en la forma allí determinada, especificando el costo directo, el costo de administración 
y la utilidad; totalizar antes del IVA y discriminar el valor del IVA sobre utilidades y así,  sumando lo anterior, 
establecer el Costo Total de la Propuesta. 
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. Cada cuadro de oferta debe presentarse completo en pesos colombianos. 
2. El valor unitario de cada ítem debe incluir el valor de la mano de obra, herramienta, transportes, equipo 

técnico y de seguridad industrial, y todos los materiales necesarios para su correcta ejecución. La falta 
de uno de ellos no es motivo para reclamación a La Universidad Tecnológica de Pereira, teniendo en 
cuenta que el proponente es un experto en la materia. 

3. La oferta debe presentarse acorde con las instrucciones de la presente convocatoria, especialmente 
en cuanto a la calidad, marca y especificaciones que se describen en la parte técnica. 
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4. La propuesta una vez entregada no puede ser modificada. 
5. El cuadro de cantidades es inmodificable en cuanto a su configuración (numeración, descripción de la 

actividad, orden de éstas, cantidades, unidades), información susceptible de aclarar, cuando esta 
aclaración no afecte el valor de la propuesta. 

6. Si se presentan discrepancias entre las unidades solicitadas en el Cuadro de Cantidades y Precios y 
las solicitadas en las especificaciones técnicas, prevalecerán las primeras.  

7. La ausencia del Cuadro de Cantidades y Precios será causal de rechazo de la propuesta.  
8. Todos los precios se deben trabajar sin decimales. 
 

 
Los proponentes deben diligenciar el Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta de conformidad con el 
Formato 09. 
 
 
2.2.1.4 Análisis de precios unitarios 
 

1. El proponente debe calcular sus Precios Unitarios y tener en cuenta en su análisis en forma separada 
los costos de mano de obra, materiales, transportes y equipo necesarios para cada actividad y los 
datos adicionales que considere para el completo análisis de los precios unitarios propuestos; los 
cuales plasmará en el Cuadro de Cantidades y Precios de la Oferta en la columna que para tal fin está 
destinada. 

 
Adicionalmente debe incluir todos aquellos insumos, materiales, equipos y rendimientos necesarios 
para llevar a cabo cada una de las actividades contempladas en su presupuesto atendiendo las 
medidas de bioseguridad emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y adoptadas en los 
Protocolos de Bioseguridad del contratista y los de La Universidad.  
 

2. Para estos análisis, se deben tener en cuenta las especificaciones técnicas; las marcas solicitadas 
de los insumos y en general todos los elementos y actividades necesarias para llevar a cabo cada 
uno de los ítems. 
 

3. No se aceptan cambios de marcas durante la ejecución. El interventor tiene la responsabilidad de 
hacer cumplir esta condición y, por lo tanto, cualquier error en el análisis unitario de estos ítems 
será asumido por el proponente. 
 

4. Cuando las condiciones de mercado exijan un cambio de marca esta deberá analizada y aprobada 
por el ordenador del gasto, y adecuadas a las condiciones del nuevo precio. Formalizada a través de 
acta de modificación. 

 
5. El valor unitario de los materiales deberá incluir el IVA. 

 
6. La omisión de cualquier actividad, material o elemento en el cálculo de un precio unitario es 

responsabilidad del proponente, por tanto, no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar 
modificaciones en precios, cuantía o calidad de insumos a suministrar.  
 
En todo caso es obligación del contratista ejecutar cada actividad de acuerdo con los diseños, las 
especificaciones técnicas y el alcance determinado. 

 
7. Se debe tener en cuenta que el personal que realizará el trabajo en alturas debe estar debidamente 

calificado, y contar con los elementos de protección necesarios los cuales deben estar implícitos en el 
análisis de los precios unitarios que requieran dichos elementos. 
 

8. La Universidad Tecnológica de Pereira no reconocerá sumas adicionales por errores u omisiones 
cometidas por el proponente al obtener sus Precios Unitarios. 
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Quien resulte adjudicatario del contrato, deberá presentar en la etapa de Planeación, los Análisis de 
Precios Unitarios de todos los ítems del Cuadro de Cantidades y Precios.  
 
En la ejecución siempre será obligatorio para el interventor del contrato exigir la calidad y marca determinadas 
dentro del diseño y las especificaciones. 
 

Formato 10 anexo de referencia. 
 
 
2.2.1.5 Análisis de A.U. 
 
El análisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor de 
la Administración con todos los costos que incidirán en ella (dirección y residencia, profesionales específicos, 
celadurías, costos por consumo de servicios públicos, pólizas, impuestos municipales, departamentales y 
nacionales y los demás que se requieran). Cabe anotar que en materia de impuestos los contratos se rigen 
por la reglamentación para el manejo de dineros públicos. 
 
En el análisis de la Administración de la obra se deben tener en cuenta los impuestos que aplican para el tipo 
de Contrato que se genera con la adjudicación, entre otros: 
 

1. Ley 418 de 1997, <Contribución especial para la seguridad= modificada Por las leyes, 549 de 1999,782 
de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y finalmente la Ley 1738 de 2014. 
 
Para cualquier valor de contrato, el impuesto es 5% sobre el costo total antes de I.V.A 
 

2. La ley 1697 del 20 de diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la Estampilla Pro- Universidad 
Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia. 
 

Valor del contrato 
% del valor del contrato aplicable a los costos 

totales sin incluir I.V.A 

A partir de 1 hasta 2000 SMMLV 0.5% 
A partir de 2001 hasta 6000 SMMLV 1% 
A partir de 6001 SMMLV 2% 
 

3. Retención de Industria y Comercio (ICA) 
 

Valor del contrato 
% del valor del contrato aplicable a los costos 

totales sin incluir I.V.A 

Para Persona Natural 0.7% 

Para Persona Jurídica 0.55% 

 
La omisión de cualquier costo inherente a la Administración en el análisis del A.U es responsabilidad del 
proponente, por tanto, no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar modificaciones en precios, 
cuantía o calidad de insumos a suministrar. 
 
Para calcular el componente de administración de la obra, se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos: 

1. Personal 
2. Gastos de legalización del contrato. 
3. Impuestos, tasas y contribuciones inherentes a la ejecución del contrato que se suscriba con ocasión 

de la adjudicación.  
4. Otros costos administrativos. 
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Estos conceptos ofrecen una guía para los proponentes, quienes están obligados a efectuar sus propios 
análisis y por tal razón la omisión de algún componente administrativo no incluido en su oferta, no lo exime 
de la responsabilidad de asumirlo, y con la suscripción de la carta de presentación de la oferta, será́ denegado 
cualquier reclamo en tal sentido contra La Universidad o la interventoría, de cualquier forma el personal mínimo 
para la dirección de la obra será de obligatorio cumplimiento con las dedicaciones solicitada durante la 
ejecución de la obra, al igual que el pago de los costos indicados dentro de este pliego y de los impuestos, 
tasas y contribuciones. 
 
Se revisará la coincidencia del porcentaje de A.U. calculado (presentado en forma impresa con la oferta), con 
el utilizado en el Cuadro de Cantidades y Precios de la propuesta impresa; en caso de no coincidencia se 
descalificará la propuesta. 
 
Los proponentes deben elaborar el análisis de AU de su propuesta, para lo cual se recomienda utilizar 
el Formato 11, en el cual el proponente deberá tener en cuenta las condiciones mínimas solicitadas en 
el presente Pliego de Condiciones, de personal, costos y gastos; igualmente podrá incluir costos 
adicionales que considere pertinentes en su oferta. 
 
NOTA: Si en la oferta el proponente omite alguna de las condiciones mínimas solicitadas en el pliego, 
la Universidad en todo caso exigirá al adjudicatario su cumplimiento.   
 
 
2.2.1.6 Certificado de inscripción en el registro Único de proponentes - RUP 
 
El proponente, sea persona natural o jurídica y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de 
los integrantes, deberá presentar el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes – RUP, 
inscrito y clasificado en alguno de los siguientes servicios de acuerdo con los códigos del clasificador de bienes 
y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC): 
 

GRUPO SEGMENTO  FAMILIA  DESCRIPCION 

F  
Servicios 72000000 

72110000 Servicios de Construcción de Edificaciones 
Residenciales 

72120000 Servicios de Construcción de Edificaciones No 
Residenciales 

G  
Terrenos Edificios 
Estructuras y Vías 

95000000 95120000 Estructuras y Edificios Permanentes 

 
Se aclara que la inscripción se está exigiendo hasta el nivel de familia, dando mayor posibilidad de 
participación. 
 
Clase: No se solicita alguno específicamente. 
Productos: No se solicita alguno específicamente. 
 
Será suficiente la clasificación hasta la familia. 
 
A la fecha de cierre de la presente Invitación Pública, la persona natural o jurídica extranjera, sin domicilio o 
sucursal establecido en Colombia, deberá acreditar su inscripción y capacidad de contratación en el registro 
de proponentes de las Cámaras de Comercio de Colombia, en el grupo, segmento y familia indicados con 
anterioridad. 
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Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia 
y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a celebrar contratos 
con las entidades estatales, deberán cumplir lo establecido en este numeral, en caso contrario la propuesta 
será rechazada. 
 
2.2.1.7 Documentos para determinar la Capacidad Residual de Contratación 
 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 del 2015, el interesado en celebrar contratos de 
obra pública con entidades estatales debe acreditar su Capacidad Residual o de Contratación con los 
siguientes documentos: 
 
1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con entidades estatales y con entidades 

privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión y los contratos 
de obra suscritos con concesionarios. 

 
2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 

temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades 
privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos 
de obra suscritos con concesionarios. 

 
3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del año en que 

haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben 
estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el 
auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 

 
Adicionalmente deberá presentar:  
 

4. Formato 04, Contratos en Ejecución 
 
5. Formato 05, Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia 
 
6. Formato 06, Certificación de la Capacidad Técnica 

 
La capacidad residual de contratación de un Consorcio o de una Unión Temporal, se obtendrá de la suma de 
las capacidades residuales de contratación de cada uno de sus integrantes, afectada por el coeficiente de 
participación. La metodología por utilizar para su estimación será la publicada por Colombia Compra Eficiente. 
 
La capacidad residual del proponente deberá ser mayor o igual a la capacidad residual del proceso, la que, 
de acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, es la siguiente: 
 

Capacidad Residual = Presupuesto Oficial – Anticipo 
 

2.2.2 DOCUMENTOS LEGALES 
 
 
2.2.2.2 Existencia y Representación legal: 
 
Los proponentes que sean Personas Jurídicas, deben acreditar su existencia y representación legal mediante 
la certificación de Cámara de Comercio del domicilio principal, teniendo en cuenta que la duración de una 
sociedad, para efectos de la contratación debe ser al menos igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) 
año más, documento expedido con un término no mayor a treinta (30) días antes de la fecha de cierre de la 
presente Invitación Pública, La Universidad verificará en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
el objeto social de la persona jurídica el cual deberá ser igual o similar al objeto de la presente Invitación 
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Pública, así mismo la calidad de Representante Legal para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a 
cumplir con el objeto contractual. 
 
2.2.2.3 Acta de Autorización para Contratar en el caso de Persona Jurídica: 
 
Si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de existencia y representación legal el 
Representante Legal debe tener la capacidad legal inscrita para comprometer a la persona Jurídica en la 
presentación de la propuesta sin límite de cuantía, la celebración y liquidación del contrato; caso contrario, se 
requiere acta o extracto del acta del órgano competente que lo faculte para tales actos. 
 
2.2.2.4 Póliza de seriedad de la propuesta: 
 
Por el diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y un término de duración de tres (3) meses contados a 
partir del día de cierre de la Invitación Pública, la garantía debe constituirse a favor de La Universidad 
Tecnológica de Pereira, entidad pública con régimen privado de contratación, por el objeto de la Invitación 
Pública, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Invitación Pública, en 
especial las relacionadas con la suscripción del contrato. Dicha póliza deberá ser expedida por una compañía 
de seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia, debidamente autorizada por la 
Superintendencia Financiera. 
 
Esta póliza se hará efectiva en caso de que el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a 
cumplir con los requisitos para la legalización y perfeccionamiento del contrato.  
 
En caso de no presentar este documento se rechazará la propuesta. 
 
2.2.2.5 Recibo de Pago de la Garantía:  
 
En original o Fotocopia. 
 
2.2.2.6 En caso de consorcios o uniones temporales: 
 
Anexar documento de conformación y definir claramente los porcentajes de participación, las 
responsabilidades asumidas por cada uno de los participantes en dicha Unión o Consorcio, el nombre del 
Representante Legal y el objeto específico para el cual se conforma, asimismo, debe tenerse en cuenta, que 
quienes se presenten en Consorcios o Uniones Temporales no podrán participar como Persona Natural y/o 
Jurídica individual. 
 El documento debe contener:  
 
1. La duración debe ser por lo menos el término del contrato y (1) un año más. 
2. Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. 
3. Establecer qué persona, representará al Consorcio o Unión Temporal. Luego de presentada la propuesta 

éste no podrá ser modificado, sin previa autorización de La Universidad. 
4. No podrá haber cesión de la participación de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal entre ellos. 

Cuando se trate de cesión a un tercero, se requerirá previa autorización escrita de la entidad contratante. 
En caso de aceptarse la cesión por parte de la entidad el cesionario deberá tener las mismas o mejores 
calidades que el cedente. 

5. Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representación legal o matrícula mercantil de cada 
una de las personas que conforman el Consorcio o Unión Temporal, atendiendo a lo exigido en la Invitación 
Pública sobre este documento. 

6. El documento de conformación debe ser debidamente firmado por todos los integrantes. 
7. Todos los integrantes deben estar inscritos en el Registro Único de Proponentes en especialidad y grupo 

solicitado y que este se encuentre vigente y en firme. 
8. El documento de constitución del Consorcio o unión temporal deberá identificar plenamente a todos los 

integrantes con dirección, teléfono y correo electrónico. 
9. Los integrantes deben tener la capacidad Jurídica para obligarse a contratar. 
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2.2.2.7 Fotocopia de Cédula:  
 
De la persona Natural, de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal o del Representante Legal de la 
Persona Jurídica. 
 
2.2.2.8 Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y Registro Nacional de Medidas Correctivas 
 
La Universidad verificará los antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y Registro Nacional de Medidas 
Correctivas del proponente singular y de cada uno de los consorciados o unidos temporalmente. 
 
Se recomienda a los participantes ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos e 
información exigidos, pues la falta o error en uno sólo de ellos, puede dar lugar a descalificar al proponente 
para continuar su participación en el proceso. 
 
2.2.2.9 Revisión de Aval  

  
Cuando la propuesta sea avalada por un profesional del área exigida, debe encontrarse vinculado 
laboralmente a la empresa, demostrado a través de la copia del pago de la planilla de seguridad social por 
parte del empleador (persona jurídica proponente), del último mes anterior al cierre de este proceso como 
dependiente de ella, el cual deberá firmar la propuesta juntamente con el representante legal. En esta 
situación, se debe anexar tarjeta profesional y copia de la vigencia de la matrícula profesional certificada por 
el COPNIA o CPNAA. 
 

2.2.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 
2.2.3.1 Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes R.U.P 
  
Se debe aportar el certificado expedido por la Cámara de Comercio, con vigencia no mayor a treinta días 
contados desde la fecha de expedición, hasta la fecha de cierre de la presente Invitación Pública se verificará 
que se encuentre vigente. Debe estar vigente y en firme antes de la fecha de adjudicación prevista en el 
cronograma del proceso publicado (Para el proponente persona Jurídica o Natural y para cada uno de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal). 
 
Los índices financieros se calcularán con base en el R.U.P entregado, teniendo en cuenta el mejor año fiscal 
que se refleje en el registro de cada proponente. 
 
2.2.3.2 Paz y Salvo de Seguridad Social 
 
Declaración expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, no mayor a 30 días calendario, donde 
certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema de seguridad social y parafiscales durante 
los seis meses anteriores a la presentación de la oferta. 
 
Si es persona natural, planillas de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes 
parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes, donde conste el valor cancelado, 
el período de cotización y la fecha de pago, de conformidad con la Ley 828 de 2003 y el Decreto 1273 del 23 
de julio de 2018, artículo 1o. 
 
2.2.3.3 Registro Único Tributario – RUT 
 
Fotocopia del Certificado expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
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2.3 REVISIÓN DE DOCUMENTOS 
 

1. Se revisarán las propuestas que se hayan presentado verificando si cumplen con toda la 
documentación relacionada en la Invitación Pública, en su orden así: legales, financieros y técnicos. 

 
2. La documentación solicitada como aclaración a los documentos exigidos y que es subsanable, deberá 

allegarse en un término máximo de 24 horas, de lo contrario, se inhabilita al proponente para continuar 
en el proceso. 

 
3. No se admitirán propuestas complementarias, alternativas o modificaciones que fueran presentadas 

con posterioridad al cierre de la presente Invitación Pública; lo anterior no impide que cuando La 
Universidad así lo considere solicite por escrito las aclaraciones y/o documentos necesarios. 
 

4. La Universidad se reserva el derecho de solicitar cualquier documento aclaratorio respecto de los 
requisitos habilitantes como oferentes, o sobre la propuesta propiamente dicha. 

 
 

CAPITULO 3 - REGLAMENTACIÓN LEGAL 
 
 
3.1 REGULACIÓN JURÍDICA 
 
Hacen parte integral de este proceso de selección objetiva: Los pliegos de condiciones, las adendas, la 
propuesta, el contrato, las modificaciones contractuales y los demás documentos que se crucen entre las 
partes hasta la culminación contractual. 
 
La regulación jurídica del proceso contractual está sujeta a las normas del derecho privado, a la ley en general 
y en especial al Estatuto de Contratación de La Universidad Tecnológica de Pereira (Acuerdo 05 de 2009 y 
demás que lo adicionen y modifiquen). 
 
3.2 INDEMNIDAD 
 
El contratista debe mantener La Universidad indemne y libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago, 
litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable o que pueda 
entablarse por causa de acciones u omisiones en que incurran el contratista, sus agentes, subcontratistas o 
empleados durante la ejecución del contrato o en la guarda de este. 
 
3.3 NORMATIVIDAD LABORAL Y PARAFISCAL 
 
El proponente debe informarse sobre las disposiciones legales vigentes en materia laboral, el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud Integral (Salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación, FIC y las 
demás que apliquen), Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
3.4 SUSPENSIÓN O PRORROGA 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira podrá prorrogar o suspender temporalmente, el término previsto para 
el cierre de la Invitación Pública antes de su vencimiento, cuando por razones institucionales lo estime 
pertinente. 
 
3.5 DECLARATORIA DESIERTA 
 
La Invitación Pública será declarada desierta en el evento de que existan motivos que impidan la selección 
objetiva del contratista. Se efectuará mediante resolución motivada en el que se señalarán expresa y 
detalladamente las razones que han conducido a esa decisión, como las siguientes: Inconveniencia, fallas en 
el trámite del proceso, discrepancias sobre el contenido de la oferta (prevalecerá el original sobre la copia y si 
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existe discrepancia entre el original impreso y el medio digital, prevalecerá el original), y las contenidas en el 
estatuto de contratación de La Universidad: 
 

1. No se presentó oferta o ninguna se ajusta al pliego de condiciones. 
2. Por inconveniencia o cuando los costos excedan el presupuesto oficial. 
3. Cuando hay discrepancia sobre el contenido de la oferta. 
4. Las demás que se establezcan en los pliegos. 

 
En estos eventos La Universidad podrá contratar directamente por lo menos con una cotización que podrá ser 
solicitada directamente a los proveedores de bienes y servicios que participaron en el proceso de Invitación 
Pública. 
 
 
 
 

CAPITULO 4 - ANÁLISIS, EVALUACIÓN, COMPARACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO 

 
 
4.1 PROCEDIMIENTO PARA EVALUACION y COMPARACION DE OFERTAS 
 
Los comités de la Invitación Pública (Jurídico, Financiero y Técnico) deberán ceñirse íntegramente al 
documento de pliegos de condiciones, examinarán las propuestas para determinar si los proponentes están 
habilitados para presentarlas, si los documentos se presentaron completos, si el proponente cumple con la 
totalidad de los requisitos exigidos. 
 
Cuando se demuestre que el proponente presentó documentos o información que no corresponda con la 
realidad, su propuesta será inhabilitada para continuar con el proceso, en cualquiera de las etapas en que se 
encuentre.  Cuando este hecho se detecte, luego de celebrado el contrato, será causal de terminación de este, 
sin perjuicio de las acciones contractuales y penales a que hubiere lugar. 
 
El procedimiento para la evaluación y comparación de ofertas se llevará a cabo en la siguiente forma:  
 
4.1.1 EVALUACIÓN JURÍDICA 
 
El Comité Jurídico realizará el análisis correspondiente a la valoración de los documentos legales (numeral 
2.2.2) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de la ley, el 
Estatuto de Contratación de La Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demás que lo adicionen y modifiquen) y a 
las condiciones del presente proceso de Invitación Pública. 
 
4.1.2 EVALUACIÓN FINANCIERA.  
 
El Comité financiero realizará el análisis correspondiente a la valoración de los documentos financieros 
(numeral 2.2.3) para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los requerimientos de 
la ley, el Estatuto de Contratación de La Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demás que lo adicionen y 
modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de Invitación Pública. 
 
El Comité Financiero analizará los indicadores que más adelante se relacionan, para cada uno de los 
proponentes, a fin determinar la solvencia económica para contratar con La Universidad:  
 

a. Capital de Trabajo =   Activo Corriente – Pasivo Corriente  
 
NOTA: El capital de trabajo debe ser positivo y como mínimo equivalente al 20% del valor total del presupuesto 
oficial establecido para el proceso.  
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b. Índice de Liquidez=   Activo corriente g 1.1  

      Pasivo corriente 
 

c. Índice de endeudamiento= Total Pasivo f 0,70  
     Total Activo 
 
 

1. Los índices se calcularán teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje para cada proponente 
con base en el RUP entregado.  
 

2. Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores; en caso de incumplimiento de cualquiera de 
ellos se descalifica al proponente para continuar en el proceso.  

 
3. En caso de consorcio o unión temporal los índices se calcularán teniendo como referente los 

porcentajes de participación declarados en el documento de constitución, mediante la siguiente 
fórmula. 
 

 
 
Es la sumatoria del índice financiero por el porcentaje de participación de cada proponente que 
conforman el consorcio o unión temporal. 
 
Donde:  
K= Índice financiero 
W= Porcentaje de participación 
N= número de integrantes del consorcio o unión temporal  
 
La fecha de corte de los indicadores aplicará para todos los integrantes cuando se trate de proponente 
plural. 

 
 
4.1.3 EVALUACIÓN TECNICA.  
 
El Comité técnico realizará el análisis correspondiente a la valoración de los documentos técnicos y la 
evaluación económica, para determinar si los proponentes y las propuestas se ajustan o no a los 
requerimientos de la ley, al Estatuto de Contratación de la Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demás que lo 
adicionen y modifiquen) y a las condiciones del presente proceso de Invitación Pública. 
 
 
4.1.4 EVALUACIÓN ECONOMICA.  

 
El Comité Técnico desarrollará el siguiente procedimiento: 
 
 

1. Revisión de análisis de Administración y Utilidades (AU) 
 
Se revisará la coincidencia del porcentaje de A.U. presentado en forma impresa con el utilizado en el Cuadro 
de Cantidades y Precios de la propuesta impresa; en caso de no coincidencia, se rechaza la propuesta.  
 
Es importante resaltar que no se revisarán las operaciones aritméticas del cálculo de A.U. 
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2. Revisión de valores para pago sobre factura (S/F) 

 
Cuando aplique dentro del proceso, los valores que aparecen para pago sobre factura (S/F) en el Formato 09 
no podrán ser cambiados en el Cuadro de Cantidades y Precios de la Propuesta. Se rechazará la propuesta 
en caso de modificación de alguno de estos valores. 
 

3. Revisión de Cuadro de Cantidades y Precios  
 
Se verificarán las operaciones aritméticas en el Cuadro de Cantidades y Precios de la Propuesta, enmendando 
los posibles errores aritméticos, corrigiendo el valor final de la oferta y tomando éste como el valor propuesto 
por el oferente. 
 
NOTA: En todo caso, el valor total de la oferta no puede superar el presupuesto oficial, de lo contrario será 
rechazada. 
 
Las propuestas que cumplan con todos los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y económicos 
conformarán la Lista de Habilitadas. 
 

4.1.5 EVALUACION POR FORMULA DE LAS OFERTAS  
 

1. Conformación Lista de Elegibles  
 
Se continuará con la Evaluación por Fórmula de las Ofertas, para lo cual el Comité Técnico aplicará la siguiente 
fórmula utilizando los valores totales de las propuestas incluidas en la Lista de Habilitadas: 
 

Paso Procedimiento Indicador Fórmula 

1 Se retiran las propuestas que estén por encima del 
presupuesto oficial (PO) y 5% por debajo del PO. P1 

 
(PO)>P1> (0,95 x PO) 

2 

Se calcula el PPA (Promedio primera Aproximación, 
redondeado al dígito entero superior). Se suman los 
valores totales de las propuestas restantes con el 
presupuesto oficial, multiplicado este por la raíz 
cuadrada de <n= aproximada siempre al dígito entero 
superior, siendo <n= el número de propuestas en 
consideración. El total así obtenido se divide por el 
número de propuestas en concurso, más el número 
de veces que el presupuesto oficial haya participado. 

PPA 

 
 
 
 

PPA = 
( (∑P1) +√n*PO)/(n+√n) 

 

3 

Se retiran luego las propuestas cuyo valor global esté 
por encima más de un 5% o por debajo en más de un 
10%, respecto al PPA. Adicionalmente, se 
reincorpora al grupo aquellas propuestas que 
habiendo sido retiradas acorde lo expuesto en el 
paso <1=, se encuentren dentro de los límites 
establecidos aquí. 

 

 
 
 
 

(0,90 x PPA) <P2<(PPA x 1,05) 
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Paso Procedimiento Indicador Fórmula 

4 

Se calcula el PSA (Promedio Segunda Aproximación, 
redondeado al dígito entero superior) así: A la 
primera aproximación se le suman nuevamente las 
propuestas que continúan en el proceso más el 
presupuesto oficial y el resultado se divide por el 
número total de sumandos. 

PSA 

 
 
 

PSA=  
( (∑P2) + PPA +PO) /(n1+2) 

 

5 

Se retiran las propuestas cuyo valor esté más de un 
2 % por encima y más de un 5% por debajo del PSA; 
las propuestas restantes se consideran como 
elegibles. 

 
 

(0,95 x PSA) <P3< (PSA x 1.02) 
 

6 

Se calcula el promedio aritmético redondeado al 
dígito entero superior, con las propuestas que se 
encuentren en el rango indicado en el paso 5 y éste 
se denominará promedio definitivo. 

PD PD =(∑P3) /n2 

7 

Para determinar el puntaje por precio se resta de 
cada propuesta (Pi), el PD y se adjudicará el mayor 
puntaje a la propuesta que tenga menor diferencia 
con valor negativo y se ordenarán de menor a mayor 
hasta agotar las diferencias negativas, continuando 
con las diferencias positivas de menor a mayor. 

 Pi-PD 

 
2. Asignación de puntaje 

 
Se conformará la lista de elegibles con todas las propuestas que superen el paso 5 del procedimiento anterior 
 
La propuesta ubicada en primer lugar tendrá 100 puntos; se descontarán sucesivamente 2 puntos a las 
propuestas siguientes. 
 
 
4.2 SELECCIÓN DEL OFERENTE 
 
La Universidad seleccionará la oferta que cumpla con la totalidad de requisitos jurídicos, financieros, técnicos 
y económicos indicados en los pliegos de condiciones y adjudicará a la que haya sido evaluada en primer 
lugar en la Lista de elegibles.  
La propuesta en segundo lugar podrá ser objeto de adjudicación en el evento en que no se firme o no se 
legalice el contrato de la primera oferta, por causas imputables al adjudicatario primero. 
 
Si efectuada la evaluación de la totalidad de las propuestas, no existe una que cumpla con todos los requisitos 
exigidos en el pliego de condiciones, La Universidad declarará desierta la convocatoria pública y procederá de 
conformidad con lo establecido en el numeral 3.5 Declaratoria de Desierta.  
 
 
4.3 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate se adjudicará por sorteo en audiencia pública. 
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4.4 ADJUDICACION DEL CONTRATO 
 
La evaluación y calificación de las propuestas se hará bajo los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad, publicidad y selección objetiva. 
 
Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la adjudicación se hará en forma integral al 
proponente que haya cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados y que haya obtenido la mejor 
calificación. 
 
 

CAPITULO 5 - SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Después de adjudicado el contrato, el proponente tendrá cinco (5) días hábiles para perfeccionarlo y 
legalizarlo, en caso de que no se firme o no se legalice el contrato dentro de los términos estipulados, por 
causas imputables al proponente, se adjudicará al proponente calificado en segundo lugar de acuerdo con la 
recomendación de adjudicación realizada por los Comités de Invitación Pública (Jurídico, Financiero y 
Técnico).  
 
Se entiende por perfeccionamiento del contrato el hecho de suscribir el contrato por las partes contratantes.  
 
La legalización se surte cuando, una vez perfeccionado el contrato, la Oficina Jurídica en el Proceso de Gestión 
de la Contratación de La Universidad Tecnológica de Pereira: 
 
• Obtiene el Registro Presupuestal  
• Aprueba las Garantías exigidas en el contrato 

 
En el evento que la póliza sea improbada el contratista debe proceder a su corrección en un término no superior 
a cinco (5) días hábiles después de la notificación. 

 
5.1 GARANTÍAS PARA EL CONTRATO 
 
El CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir póliza 00FAnica a favor de entidades 
estatales con régimen privado de contratación a favor de La Universidad Tecnológica de Pereira, que ampare 
los siguientes eventos. 

5.1.1 Cumplimiento 
 
Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duración y cuatro (4) meses más. 
Expedida a favor de entidades públicas con Régimen Privado de contratación. Este garantiza el cumplimiento 
de las obligaciones surgidas del contrato, incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, 
cuando se hayan pactado en el mismo. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal 
contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas 
del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 
imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago 
del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. 
 
En todo caso la garantía de cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta que se logre la liquidación del 
contrato. 

5.1.2 Salarios y prestaciones 
 
Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres (3) años más. 
 
El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad estatal 
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
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laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado 
para la ejecución del contrato amparado. 

5.1.3 Responsabilidad civil extracontractual 
 
Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duración y dos (2) meses más. 

5.1.4 Buen manejo de anticipo 
 
Por un monto del 100% del valor del anticipo entregado y por el tiempo de duración del contrato y dos (2) 
meses más. 

5.1.5 Calidad (Instalaciones arquitectónicas, estructurales y equipos)  
 
Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) año más. 

5.1.6 Estabilidad de la obra 
 
Por el 20% del valor del contrato con una duración de cinco (5) años y vigencia a partir del recibo a satisfacción 
total o parcial de la obra por parte de la entidad. El contratista deberá informar a la aseguradora mediante 
entrega del acta de recibo de obra a satisfacción firmada por las partes. 
 
El contratista debe entregar la póliza modificada a La Universidad a más tardar en cinco (5) días calendario 
después de firmada el acta de recibo a satisfacción de la obra. 
 
 
Las anteriores garantías podrán ser adquiridas ante una compañía legalmente constituida en el país y con 
oficina en la ciudad de Pereira.   
 
La fecha de expedición de las pólizas debe ser igual al inicio de la vigencia. 
 
 
5.2 CONDICIONES DE PAGO 
 
Esta contratación se pagará por precios unitarios sin fórmula de reajuste. 
 
La forma de pago será a través de la entrega de un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato y el restante ochenta  por ciento (80%) mediante actas parciales. 
 
Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el Estatuto de Contratación de La 
Universidad (Acuerdo 05 de 2009 y demás que lo adicionen y modifiquen).  

5.2.1 Anticipo 
 
Una vez cumplidos los requisitos de legalización del contrato, La Universidad concederá un anticipo hasta del 
20% del valor del contrato.  Para la entrega del anticipo, el contratista deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:  
 

1. Acta de inicio de obra 
2. Haberse constituido en compañía del Interventor una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable con 

una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual La 
Universidad debe entregar el valor del anticipo y entrega del certificado de la cuenta. 

3. Entregar la cuenta de Cobro. 
4. Elaborar el cuadro de Manejo e Inversión del Anticipo de conformidad con el Formato 12. 
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Los rendimientos financieros que se llegaren a ocasionar con el pago del anticipo serán de La Universidad. 
 
Los recursos entregados por La Universidad a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de ésta, para 
conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio autónomo y sus rendimientos 
son autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil. 

5.2.2 Pagos parciales 
 
Los pagos parciales deben ser respaldados por actas y Pre-actas de obra en formato que para tal fin tiene 
dispuesto La Universidad, y que han sido elaborados y firmados en conjunto con la interventoría, amortizando 
el porcentaje de anticipo correspondiente.  
 
Esta información deberá estar acompañada de los siguientes documentos: 
 

1. Acta de Cantidades para Pago (Parcial). Formato 113-F26. 
2. Pre-actas de obra. Formato 113-F23. 
3. Acta parcial de pago firmada por el Interventor. Formato 111-F14. 
4. Informe parcial de la obra (Técnico, SST, Ambiental, Registro fotográfico) 
5. Informe de rendimientos de obra. 
6. Cronograma y EDT de obra actualizados (planeado vs ejecutado) aprobados por la interventoría. 
7. Planos récord correspondientes al corte realizado. 
8. Factura comercial. 
9. Certificado de parafiscales con los documentos del representante legal o contador si da lugar 
10. Soportes de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. 
11. Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes y de 

conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. 
 
El Interventor no aceptará obras que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido previamente 
aprobadas por La Universidad y debidamente tramitadas mediante actas de modificación de cantidades de 
obra o contrato adicional, según sea el caso. Por tal razón, corresponde al contratista planear en debida forma 
las obras a ejecutar y prever aquellas que eventualmente sea necesario adicionar y/o modificar. 
 
Cada vez que se gestione un pago es indispensable verificar que los formatos controlados por el sistema de 
gestión de calidad de la Universidad a utilizar correspondan con la última versión aprobada. 

5.2.3 Pago final 
 
El pago final se hará contra acta de recibido a satisfacción por parte del interventor del contrato, previa la 
entrega de los planos récord completos definitivos y los manuales de mantenimiento para obra, equipos y 
sistemas suministrados, firmados tanto por el interventor como por el contratista y visto bueno de la 
Administración del Mantenimiento Institucional (relacionado con la recolección de escombros producidos por 
la obra y la limpieza total). 
 
El contratista deberá anexar los documentos pertinentes elaborados y firmados en conjunto con la 
interventoría: 
 

1. Acta de Cantidades para Pago (Final). Formato 113-F26. 
2. Pre-actas de obra. Formato 113-F23. 
3. Acta final de pago y terminación de contrato. Formato 111-F13. 
4. Acta de recibo de obra en la cual se haga constar el recibo a satisfacción, Formato 113-F28 
5. Factura comercial 
6. Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el pago de 

aportes al sistema de seguridad social integral 
7. Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al último mes y de 

conformidad con la Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y Ley 1150 de 2007, artículo 23. 
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8. Pago FIC 
9. Pago Caja Compensación Familiar 
10. Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales. 

5.2.4 Autorización de descuentos. 
 
El contratista autoriza a La Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos 
pendientes, cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos 
defectuosos no corregidos, garantías no cumplidas o para aplicación de multas. 
 
 
 

CAPITULO 6 – DESARROLLO DEL CONTRATO 
 
 
6.1 INICIO DEL CONTRATO 
 
El contrato inicia con la firma del Acta de Inicio para dar paso a la etapa de Planeación, en la cual se debe 
desarrollar lo descrito a continuación: 

6.1.1 PLANEACION DE LA OBRA 
 

1. Análisis de Precios Unitarios restantes (los no presentados en la propuesta, pero que están en el 
Cuadro de Cantidades y Precios) 

2. Informe de revisión de diseños. 
3. Hojas de vida del personal mínimo requerido dentro de los pliegos. 
4. Programación de obra. 
5. Plan de manejo de anticipo (según formato). 
6. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST. 
7. Programa de manejo ambiental, permisos y autorizaciones. 
8. Localización y diagrama de campamento. 
9. Actas de vecindad elaboradas conjuntamente con el interventor. 
10. Libro con numeración preimpresa para llevar la bitácora 
11. Plan de acción de medidas de bioseguridad sugeridas y/o exigidas por el Gobierno Nacional, local, 

autoridad competente y La Universidad (Ver Anexo 04, Protocolo de Bioseguridad). 
 

Dentro de los quince (15) primeros días calendario de plazo se deben entregar todos los documentos 
mencionados; después de este término la Interventoría contará con ocho (8) días calendario para realizar la 
revisión del producto entregado por el contratista, y éste tendrá siete (7) días calendario para hacer las 
correcciones antes del inicio de las actividades.  
 
Por el incumplimiento en la entrega de la documentación solicitada en esta etapa, en los tiempos establecidos 
en estos pliegos, La Universidad podrá imponer multas diarias sucesivas equivalentes al 0.2% del valor del 
contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor aplicable por este concepto será el 
10% del valor del contrato. 
 
NOTA: Sólo con el cumplimiento de la documentación solicitada, se permitirá el acceso de trabajadores para 
el inicio de la obra. 
 
 
6.1.1.1 Revisión de diseños 
 
El Contratista deberá efectuar una revisión de los diseños contenidos en el Anexo 1 y el Anexo 2, verificando 
si la información de estudios y diseños que le fue suministrada para la elaboración de su propuesta está 
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completa y le permitirá adelantar los trabajos de ejecución o si por el contrario requiere información adicional, 
y deberá manifestarlo por escrito a la Interventoría dentro de la etapa de planeación. 
 
6.1.1.2 Personal mínimo requerido 
 
Como requisito para el inicio de las actividades, debe presentar hoja de vida con sus soportes y contratos del 
personal que laborará en la construcción de acuerdo con los requisitos mínimos relacionados adelante; para 
la acreditación de la experiencia de cada uno de los integrantes del equipo técnico requerido, se deberá 
presentar la matrícula profesional o la tarjeta profesional vigente y certificaciones de los contratos ejecutados 
y terminados, que contengan como mínimo la siguiente información: 
 

1. Nombre del contratante 
2. Objeto del contrato 
3. Cargo o labor desempeñada  
4. Fechas de inicio y terminación 
5. Firma del personal competente 

 
La experiencia de los profesionales será contabilizada a partir de la fecha de terminación de materias decreto 
ley 019 de 2012 y decreto 1083 de 2015. 
 
Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matrícula profesional no indique la fecha de su expedición, 
deberán aportar el documento (vigencia de la matrícula) expedido por el ente correspondiente, en donde se 
indique la fecha de expedición de esta. 
 
Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se acreditarán 
mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grado o certificados de obtención del título 
correspondiente. 
 
Los proponentes no están obligados a diligenciar y presentar el Formato 03, Experiencia de los Profesionales 
Propuestos. El proponente que resulte favorecido con la adjudicación del contrato lo diligenciará durante la 
Etapa de Planeación.  
 
La dedicación mínima del personal mínimo solicitado se indica en el Cuadro No 1 y se entenderá como de 
permanencia en la obra. Los aspectos relevantes deben ser consignados en bitácora y validados diariamente 
por los directores de obra e interventoría.  
 
El Interventor exigirá al contratista la presencia del siguiente personal durante el tiempo que a continuación se 
indica (la dedicación y tiempo indicados son los mínimos): 
 
 

DEDICACION MINIMA DEL PERSONAL MINIMO EN OBRA 
Cuadro No 1 

 

ACTIVIDAD PROFESION 
DEDICACION 

% 
TIEMPO 
meses 

Director de Obra Ingeniero Civil y/o Profesional constructor en 
arquitectura e Ingeniería y/o Arquitecto 50 4,5 

Residente de Obra Ingeniero Civil y/o Profesional constructor en 
arquitectura e Ingeniería y/o Arquitecto 100 4,5 

Residente de Obra Eléctrica Ingeniero Electricista 30 4 
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Gestión de seguridad y 
salud en el trabajo SST 

Profesional SST o Profesional en salud 
ocupacional 100 4 

Gestión   ambiental Profesional en Ingeniería Ambiental o 
Administrador Ambiental 50 4 

Maestro General Técnico constructor o Tecnólogo en obras 
civiles 100 4 

Almacenista y encargado 
del Aseo general de la obra 
y la Desinfección de zonas 
(Marco COVID-19) 

Oficial - obrero 100 4 

Auxiliar de Residente Estudiante Ingeniería civil o arquitectura 100 4,5 

 
1. Director de obra. 

 
Se requiere un Ingeniero Civil o Arquitecto, debidamente matriculado, que cuente con una experiencia general 
mínima siete (7) años y con experiencia específica certificada como Director o Residente, de obra o de 
interventoría o como Coordinador de Obras, o Contratista de obra de edificaciones; en máximo un contrato 
donde se evidencie como mínimo: 
 

• Construcción o Ampliación o Remodelación o Adecuación, de edificación de por lo menos 250 m2 
cubiertos en una sola unidad y que incluya lo siguiente: 
 
Construcción de muros (livianos o en mampostería), instalaciones eléctricas, pisos en concreto y 
enchapes. 

 
Son obligaciones del director entre otras, plantear la estrategia mediante la cual se logrará dar cumplimiento 
a los objetivos del contrato de construcción de obra, organizar y direccionar las labores de construcción, 
coordinar y asistir a los comités de obra, plantear y tomar las medidas necesarias para que se ejecuten los 
planes de contingencia (en caso de ser necesarios) de construcción de la obra. 
 
La calidad de director y residente no podrá recaer sobre una misma persona, sin embargo, el proponente 
(Persona natural) podrá postularse como Director, respetando el tiempo de permanencia en la obra. 
   
La permanencia de este profesional debe ser mínimo la indicada en el Cuadro No 1, en todo caso deberá 
hacer supervisión directa y diaria a la construcción. 
 
El director de obra y el residente de obra se deben complementar en su profesión, por lo que es necesario que 
director y residente tengan profesiones diferentes (Arquitectura para uno de los cargos e Ingeniería Civil para 
el otro). 
 

2. Residente de obra civil. 
 

Se requiere un Ingeniero civil o Arquitecto, debidamente matriculado, que cuente con una experiencia general 
mínima de Cinco (5) años y con experiencia específica como Residente, de Obra o de Interventoría o como 
Coordinador de Obras, o Contratista de obra de edificaciones; en máximo un contrato donde se evidencie 
como mínimo: 
 

• Construcción o Ampliación o Remodelación o Adecuación, de edificación de por lo menos 250 m2 
cubiertos en una sola unidad y que incluya lo siguiente: 
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Construcción de muros (livianos o en mampostería), instalaciones eléctricas, pisos en concreto y 
enchapes. 

 
Entre las funciones del residente están el hacer corte de obra semanal en compañía del Residente de la 
Interventoría, llevando el registro de medidas en el formato establecido en el SGC de La Universidad, mantener 
el registro fotográfico de las actividades llevando una cronología de la ejecución (antes, durante y terminado), 
mantener la trazabilidad de la ejecución mediante las anotaciones diarias en la bitácora de obra, tener registro 
de la correspondencia enviada y recibida con un consecutivo. 
 
Así mismo, llevar el registro y control de la calidad de los materiales y verificar el cumplimiento de calidad de 
la obra, por lo que será el responsable de los procesos de aseguramiento de la calidad, teniendo en cuenta 
las especificaciones del proyecto y las normas técnicas colombianas vigentes al respecto.  
 
Revisar y dar visto bueno a los planos récord que se deben entregar con las Actas de Cantidades para Pago 
de obra (Formato 113-F26), correspondientes al corte realizado, además visar los planos récord completos y 
definitivos y el manual de mantenimiento de las obras construidas pues el pago final de obra se hará contra 
acta de recibido a satisfacción por parte del interventor del contrato, previa a la entrega de estos documentos 
entre otros.  
 
La permanencia de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 1, tiempo completo en obra con 
supervisión directa y diaria a la construcción. 
 
En caso de que el contratista considere que las múltiples ocupaciones del residente no se lo permiten, deberá 
en forma inmediata designar otro profesional para realizar la actividad, esto es de obligatorio cumplimiento.  
 

3. Residente Obra Eléctrica 
 
Se requiere Ingeniero eléctrico o Ingeniero Electricista, con experiencia general certificada mínimo 
de dos (2) años y experiencia específica en mínimo: 
 

• Dos (2) contratos relacionados con construcción de obras eléctricas, de iluminación y de 
comunicaciones en edificaciones. 

 
Se debe contar con esta asesoría, y se asumirá́ como un costo propio del funcionamiento de la firma 
constructora, pues tendrá́ a su cargo supervisar la correcta ejecución del componente eléctrico, de 
telecomunicaciones y los trámites ante las entidades competentes.  
 
La permanencia de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 1, en todo caso deberá 
hacer supervisión directa y diaria a la misma. 
 

4. Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Se requiere un Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o Profesional en Salud Ocupacional, con 
experiencia general certificada de Dos (2) años y experiencia específica en Dos (2) contratos de obra civil, 
donde se evidencie en por lo menos uno de los contratos la construcción de edificación.  

Este profesional designado por el contratista deberá garantizar el cumplimiento de las normas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o duración de la obra y tendrá como actividades 
principales las siguientes: Implementar el Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, generar 
AROS (Análisis de Riesgos por Oficio) para los trabajos requeridos  de acuerdo a la jerarquización de la matriz 
de identificación de peligros, elaborar permisos de trabajo de alto riesgo, ejecutar y cumplir el cronograma de 
inspecciones planeadas de equipos y herramientas; asistir a las reuniones programadas por La Universidad, 
realizar las capacitaciones en materia de autocuidado y seguridad en el trabajo,  liderar el sistema de reporte 
de incidentes y accidentes de trabajo del personal contratado para la obra, asegurar la confiabilidad del sistema 
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de ingreso de personal contratista al Campus para que en caso de emergencia se pueda realizar el proceso 
de conteo de dicho personal.  

La permanencia de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 1, en todo caso deberá estar tiempo 
completo en obra durante la ejecución del contrato o duración de la obra y hacer supervisión directa y diaria a 
la misma. 
 

5. Profesional ambiental:  
 
Profesional en Ingeniería Ambiental o Administrador Ambiental con experiencia general certificada mínima de 
dos (2) años y experiencia específica certificada en mínimo un (1) contrato de construcción de obras civiles 
como residente ambiental o asesor ambiental.  
 
Se debe contar con esta asesoría, y se asumirá como un costo propio del funcionamiento del contratista, pues 
tendrá a su cargo supervisar la correcta ejecución del componente ambiental y los trámites ante las entidades 
competentes.  
 
La dedicación de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 1, en todo caso deberá hacer 
supervisión directa y presencial en la obra para hacer el seguimiento a las actividades que se estén ejecutando. 
 

6. Maestro de obra  
 
Se requiere maestro general de obra que acredite matrícula de Técnico constructor o Tecnólogo en obras 
civiles con cinco (5) años de experiencia general y al menos 2 certificaciones de experiencia específica con 
duración no menor a 6 meses, en construcción de obra civil donde se evidencie: 
 

• Construcción o Ampliación o Remodelación o Adecuación, de edificación de por lo menos 250 m2 
cubiertos en una sola unidad y que incluya lo siguiente: 
 

Construcción de muros (livianos o en mampostería), instalaciones eléctricas, pisos en concreto y enchapes  
 
La permanencia de este profesional debe ser la indicada en el Cuadro No 1, en todo caso deberá estar 
tiempo completo en obra. 
 
 

7. Auxiliar de Residente. 
 

Estudiante de último semestre de ingeniería o Arquitectura, para el cual se deberá acreditar la calidad de 
estudiante con un certificado académico de que se encuentra matriculado y cursando último semestre de 
ingeniería o Arquitectura, emitido por la Universidad respectiva, quien puede colaborar con funciones de 
cuantificación cantidades, balances de obra, y funciones administrativas. 
 
 

8. Personal adicional requerido:  
 
Personal aseo general, limpieza y desinfección de obra.  
El contratista debe contar en forma diaria con un ayudante que realice aseo y desinfección de las zonas de la 
obra, así como de la herramienta y equipos utilizados, de acuerdo a las normas generales de protección, 
conservación y limpieza que deben aplicarse a los vehículos y material que llegue durante la ejecución de las 
obras para el cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad aprobado por La Universidad.  
 
El aseo general se realizará en todas las áreas a intervenir y en las zonas adyacentes afectadas por las obras. 
La actividad comprende la remoción de todos los elementos usados en la construcción, como materiales 
sobrantes, formaletas y similares; la limpieza y arreglo de las zonas debe hacerse a medida que se adelanten 
las obras y debe ser permanente para garantizar seguridad y eficiencia de los operarios en el desplazamiento 
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de materiales y equipos a su destino final; es responsabilidad del constructor conservar en buen estado las 
obras objeto del contrato hasta el recibo final. Antes del recibo final para la liquidación del contrato, el 
constructor debe efectuar la limpieza general de todas las obras construidas y las zonas adyacentes. 
 
La satisfactoria ejecución de estos trabajos será́ condición para el recibo final de las obras y el Interventor 
podrá́ retener el pago del Acta final hasta cuando el constructor haya cumplido con su obligación de limpiar y 
arreglar las zonas. 
 
Se deberá programar una secuencia de actividades por zonas y ponerla a consideración de la interventoría 
para su visto bueno, registro y control de las mismas. 
 
La permanencia de este personal debe ser la indicada en el Cuadro No 1, en todo caso deberá estar tiempo 
completo en obra durante la ejecución del contrato o duración de la obra. 
 
El contratista dispondrá en obra del personal adicional idóneo que requiera para las labores encomendadas 
(almacenista, auxiliar contable, secretaria, auxiliares de obra, entre otros) cuya dedicación será aquella 
requerida por la obra.  
 
El Interventor, previa evaluación del desempeño, podrá exigir al contratista el incremento en el rendimiento del 
personal y/o el cambio de este, sin que por ello haya lugar a reclamo alguno por parte del contratista. 
 
6.1.1.3 Requisitos para la acreditación de la experiencia de cada uno de los integrantes del equipo 
técnico 
 
El proponente ganador deberá presentar durante la Etapa de Planeación, la matrícula profesional o la tarjeta 
profesional vigente y certificaciones de los profesionales del equipo técnico que pretende integrar, así como 
las certificaciones de los contratos ejecutados y/o terminados por parte de dichos profesionales, que 
contengan como mínimo la siguiente información: 
 

1. Nombre del contratante 
2. Objeto del contrato 
3. Cargo o labor desempeñada  
4. Fechas de inicio y terminación 
5. Firma del personal competente 

 
Es obligatoria la permanencia de este recurso humano desde el inicio de la construcción y durante la vigencia 
del contrato, en caso de renuncia o ausencia de cualquiera de ellos debe ser reemplazado por otra persona 
que cumpla los requisitos solicitados, en un plazo de cinco (5) días calendario, en caso de que no se reemplace 
en este periodo esto será causal de incumplimiento. 
 
El personal directivo y profesional, después de aceptado por La Universidad solo podrá ser cambiado 
adjuntando la renuncia expresa del interesado. 
 
El personal mínimo propuesto, no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista 
una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante el Interventor para su evaluación y posterior autorización. 
En caso de aprobarse el cambio, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o mejor categoría que el 
exigido en la Invitación Pública. 
 
6.1.1.4 Programación y control de obra 
 
El contratista tendrá a su cargo la programación y control integral de la obra, teniendo en cuenta entre otras 
las siguientes actividades:  
 
1. Programación y control correspondiente al cuadro de cantidades de obra.  
2. Programación y control del flujo mensual de fondos y el acumulado, utilizando el programa Project o 
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similar, indicando la ruta crítica.  
3. Programación y control de la totalidad de los recursos, mano de obra, materiales, equipos y transporte los 

cuales deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida con el valor de la propuesta 
en costo directo. Los recursos utilizados en la programación deben coincidir exactamente con los recursos 
de los análisis de precios.  

4. Reprogramación de actividades y análisis de escenarios cuando La Universidad y/o el interventor así lo 
soliciten. 

5. Presentación de rendimientos de las actividades y análisis de reprogramación.  
6. Programación y control de materiales. 
7. Programación y control de mano de obra, equipos y transporte. 
8. El proponente debe considerar en sus análisis de precios, los rendimientos para aquellas actividades 

donde se deban extremar las medidas de bioseguridad emitidas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social y adoptadas en los Protocolos de Bioseguridad particular y los de La Universidad.  

 
Se debe programar el trabajo al nivel de ítems dados en el Cuadro de Cantidades y Precios completamente 
enlazados, asegurándose que todas las actividades tengan sucesoras y predecesoras. 
 
Se debe entregar la hoja de utilización de recursos humanos teniendo el cuidado que los recursos utilizados 
en el análisis de precios deben coincidir con los recursos humanos utilizados en el cronograma.  
 
El contratista entregará toda la información que sobre programación y control sea solicitada por la Interventoría 
o la Universidad, sin restricción alguna ni de cantidad ni de tipo de software. El contratista suministrará tanto 
al Interventor como al Supervisor de la Universidad, una licencia del software que haya de utilizar. 
 
El proponente seleccionado deberá entregar la programación correspondiente al cuadro de cantidades y el 
flujo de fondos impresos y en medio magnético mes a mes (en costo directo) utilizando el programa Project o 
similar, indicando la ruta crítica; se entregará con la totalidad de los recursos, mano de obra, materiales, 
equipos y transporte los cuales deben ser tenidos en cuenta de tal forma que el flujo de fondos coincida con 
el valor de la propuesta en costo directo. 
 
La programación será coordinada con la Interventoría, ajustando los aspectos necesarios de ejecución 
debiéndose entregar completamente elaborada, de tal forma que se puedan revisar los siguientes aspectos: 
 
1. Estructura detallada de trabajo denominada E.D.T. 

 
2. Diagrama de Gantt, que debe mostrar como mínimo: 

a. Nombre de la actividad 
b. Cantidad a ejecutar de cada actividad 
c. Unidad 
d. Duración 
e. Volumen de ejecución mensual 

 
3. Diagrama de ruta crítica (CPM), el cual debe mostrar como mínimo: 

a. Inicio temprano 
b. Fin temprano 
c. Inicio tardío 
d. Fin tardío 
e. Duración actividad 
f. Holguras y flotaciones 
g. Precedencias 
h. Ruta crítica 

 
En la preparación del plan detallado de trabajo, el contratista deberá tener en cuenta las especificaciones 
técnicas, las condiciones particulares del sitio, de adquisición, montaje, traslado de materiales o equipos, y los 
permisos necesarios.  
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6.1.2 PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO 
 
El proponente seleccionado deberá diligenciar el Formato 12, Plan de Manejo e Inversión del Anticipo, durante 
la etapa de Planeación, de acuerdo con el modelo suministrado en esta Invitación Pública, firmado por el 
proponente, si es Persona Natural, o por el Representante Legal si es Persona Jurídica, Consorcio o Unión 
Temporal.  
 
Debe ir acorde con las actividades a desarrollar. En este se debe indicar claramente si se destina para pago 
de mano de obra, materiales, equipo, transporte, anticipo sobre contratos. 
 
Se presentará como requisito para la entrega del anticipo y será la base para los desembolsos posteriores.  

6.1.3 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO(SGSST) 
 
6.1.3.1 Requisito General 
 
Presentar certificación donde conste que se encuentran en las fases de adecuación, transición y aplicación 
para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con relación al Decreto 
1072 de 2015 y la calificación porcentual del avance de los Estándares Mínimos que le apliquen según 
Resolución 0312 de 2019. La anterior certificación aplica para Personas Jurídicas y Personas Naturales que 
tengan a su cargo personal. 
 
La certificación será revisada por el Supervisor del contrato con el apoyo del área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la UTP.  
 
6.1.3.2 Requisito Especifico 
 
Resolución 0312 de 2019. El proveedor o contratista cumpla con los estándares mínimos a que corresponda 
según el tamaño de su empresa y nivel de riesgo así: 

• Artículo 8. Estándares Mínimos para empresas con diez (10) o menos trabajadores y unidades de 
producción agropecuaria con diez (10) o menos trabajadores de forma permanente, clasificadas 
con riesgo IV o V. Las empresas de diez (10) o menos trabajadores y unidades de producción 
agropecuaria con diez (10) o menos trabajadores de forma permanente clasificadas con riesgo IV o V, 
deben cumplir con los estándares Mínimos aplicables a empresas con más de cincuenta (50) 
trabajadores, señalados en el Capítulo III de la presente Resolución.  
 

• Artículo 14. Selección y evaluación de proveedores y contratistas. Dentro de los parámetros de 
selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan 
identificar que el proveedor o contratista cumple con los Estándares Mínimos establecidos en la presente 
Resolución para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores. 

 
• Artículo 15. Estándares Mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores y 

unidades de producción agropecuaria de once (11) a cincuenta (50) trabajadores permanentes, 
clasificadas en riego IV o V. Las empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores y unidades de 
producción agropecuaria de once (11) a cincuenta (50) trabajadores permanentes, clasificadas en riesgo 
IV o V, deben cumplir con los Estándares Mínimos aplicables a empresas con más de cincuenta (50) 
trabajadores, señalados en el Capítulo III de la presente Resolución. 

6.1.3.3 Requisito Talento Humano en Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Con relación a la Resolución 0312 de 2019 el recurso humano en Seguridad y Salud en el Trabajo tiene un 
alcance de:   
 
Artículo 17. Diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST para las empresas de más de 
cincuenta (50) trabajadores. El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST, para empresas de 
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más de cincuenta (50) trabajadores, clasificadas con riesgo I, II, III, IV o V y las de (50) o menos trabajadores 
con riesgo IV o V, podrá ser realizado por profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST; que 
cuenten con licencia en SST vigente y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST, quienes 
igualmente están facultados para asesorar, capacitar, ejecutar o diseñar el Sistema de Gestión de SST en 
cualquier empresa o entidad, sin importar la clase de riesgo, número de trabajadores o actividad económica 
 
6.1.3.4 Requisito de Experiencia 
 
El recurso humano definido debe contar con lo establecido en el numeral 6.1.1.2 Personal mínimo requerido, 
en cuanto a su experiencia y permanencia durante la ejecución del contrato o duración de la obra. 
 
6.1.3.5 Obligaciones del recurso humano en SST y representante Legal de la empresa contratista 
 
El Recurso Humano definido debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en 
las normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes, así como en el desarrollo y aplicación de los 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. 
 
6.1.3.6 Requisito Seguimiento y verificación 
 
La UTP podrá verificar, constatar y tener documentado el cumplimiento de los estándares mínimos 
establecidos en la Resolución 0312 de 2019 por parte de los diferentes proveedores, contratistas, 
cooperativas, empresas de servicio temporal y en general de toda empresa o entidad que preste servicios en 
las instalaciones, sedes o centros de trabajo de las empresas o entidades contratantes y de las personas que 
lo asesoran o asisten en SST, quienes deben tener licencia en SST vigente y aprobar el curso virtual de 
cincuenta (50) horas en SST. 
 
El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en relación con el Decreto 1072 de 2015 es 
responsabilidad de cada empleador o contratante.  
 
En los lugares de trabajo que funcionen con más de un turno, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y el cumplimiento de Estándares Mínimos deben asegurar la cobertura en todas las jornadas y si la 
empresa tiene varios centros de trabajo el sistema de gestión debe garantizar una cobertura efectiva de todos 
sus trabajadores. 
 
En caso de existir un consorcio o unión temporal, cada una de las empresas que lo integre debe tener 
establecido el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y dar cumplimiento a los Estándares 
Mínimos señalados en la Resolución 0312 de 2019. 
 
6.1.3.7 Requisito Seguridad social  
 
La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral al cual deben estar afiliados todos 
los trabajadores del país; con base en lo anterior y los decretos reglamentarios a esta Ley, todos los 
contratistas deben cumplir las siguientes disposiciones: 
 
El Contratista directamente o el subcontratista aprobado por La Universidad deben afiliar a sus trabajadores 
al sistema de seguridad social integral así:  
 
• Sistema general de pensiones. Cubre lo relacionado con las pensiones de vejez, invalidez por enfermedad 

común y sobrevivientes. (Administradoras de fondos de pensiones). 

• Sistema de seguridad social en salud. Cubre lo relacionado con la enfermedad general y maternidad. 
(Empresas promotoras de salud). 

• Sistema general de riesgos laborales. Cubre lo relacionado con los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales. (Administradora de riesgos Laborales). 
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Se relaciona a continuación alguna de la normatividad vigente: 
 
• El artículo 271 de la Ley 100 de 1993, establece las sanciones para el empleador que impida o atente 

contra el derecho del trabajador a afiliarse al sistema general de pensiones y a la seguridad social en 
salud, que será en cada caso y por cada afiliado una suma no inferior a un salario mínimo mensual, sin 
exceder de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. 

• El artículo 281 consagra que, a partir de la vigencia de la presente Ley, las licencias de construcción y 
transporte público terrestre se otorgarán, previa acreditación ante los funcionarios competentes, la 
afiliación de la respectiva empresa y sus trabajadores a los organismos de seguridad social. 

• El Decreto 1295 de 1994, estipula en su Artículo 91; la no-afiliación al sistema general de riesgos 
profesionales y el incumplimiento de las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, puede 
generar multas de hasta quinientos salarios mínimos mensuales. 

• Inscribir a los trabajadores con una base no real o información no oportuna: Multa de hasta 500 salarios 
mínimos /mensuales y el pago al trabajador de la diferencia de valor de las prestaciones. 

Los aportes al sistema deben ser consecuentes con la propuesta y los documentos anexos presentados por 
el proponente, este hecho será revisado por el Supervisor y es de obligatorio cumplimiento. 
 
 
.  

 
6.1.3.8 Requisito protocolo de bioseguridad 
 
El contratista deberá cumplir con las obligaciones y requisitos contenidos en las normas establecidas por el 
gobierno nacional frente a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como el diseño e 
implementación de un protocolo de bioseguridad para la prevención, reducción de la exposición y mitigación 
del riesgo de contagio aplicable a los colaboradores, contratistas, subcontratistas y visitantes de las obras de 
infraestructura física del campus universitario adoptando los lineamientos que se deberán tener en cuenta en 
todas las áreas de trabajo de acuerdo con lo definido en la Resolución 682 del 24 de abril de 2020 y Resolución 
777 del 02 de junio de 2021. El anterior protocolo deberá estar validado por la Alcaldía de Pereira quienes se 
encargarán de establecer si el documento cumple con los lineamientos de la norma. 

 
6.1.3.9 Requisito cumplimiento a normas de seguridad 
 
El contratista deberá cumplir con las obligaciones y requisitos contenidos en las normas del Sistema General 
de Riesgos Laborales vigentes, así como en el desarrollo y aplicación de los Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. 
 

• Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Tecnológica de 
Pereira y con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015, el 
contratista debe dar cumplimiento al documento interno <132-SST-INT-06 - Manual para contratistas= 
que se puede consultar en la página WEB de la Universidad en el siguiente enlace: 

 
https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/5/1/Persona 
 
 
 
6.1.3.10 Aspectos de Seguridad 
 
El contratista estará en la obligación de tomar todas las medidas necesarias y definir los controles físicos y 
administrativos para evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales. Además de propender por 

https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/14301
https://www2.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-procesos/5/1/Persona
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el bienestar y calidad de vida de sus colaboradores y terceros 
 
 
 
6.1.3.11 Requisito Señalización y demarcación de áreas  
 
El Contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de 
accidentes para lo cual deberá entre otras actividades, instalar las señales externas, internas y avisos de 
prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, 
color y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto y las instrucciones del 
Interventor. Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. Todas las áreas en donde se realicen actividades de construcción y que estén expuestas al público, deben 
estar señalizadas, encerradas y demarcadas mostrando la información y advertencias pertinentes. 

2. Se debe poner especial atención a la demarcación de sitios con factores elevados de riesgo, como zonas 
inestables y usar la debida señalización. 

3. En todo caso se debe garantizar la circulación con la adecuada seguridad tanto al interior como al exterior 
de la zona intervenida. 

4. Los encerramientos de las obras deben realizarse con materiales resistentes que controlen la interferencia 
de terceros y que proteja a los transeúntes de los peligros y riesgos generados en el proceso.  

Las señales de seguridad deben ser instaladas en cumplimiento de la normatividad vigente (Resolución 2400, 
2413, ley 9 de 1979 y las normas Técnicas Colombianas NTC Señalización 1461 y 1462, los códigos, el tipo, 
y colores de seguridad utilizados para la prevención de Accidentes, Enfermedades Profesionales y situaciones 
de emergencia que se puedan presentar en el ambiente laboral.) 

En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Señalización, encerramiento, demarcación y 
circulación, el Interventor podrá en cualquier momento ordenar la suspensión de la ejecución de la obra parcial 
o totalmente. 

Será de responsabilidad del Contratista, cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, 
defensas, barreras, guardianes y señales 
 

6.1.4 MANUAL DETALLADO PARA MANEJO MEDIO AMBIENTAL 
 
Deben ser entregados los permisos y autorizaciones ambientales a que se refiere el numeral 6.3 MANEJO 
AMBIENTAL  
 
 
 
6.2 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO 
 
El contrato comienza su ejecución formalmente con la firma del acta de inicio. En caso de que el contratista 
no se presente en el plazo indicado dentro del cronograma del proceso de selección de contratista, la 
Interventoría informará a la Rectoría el incumplimiento del contratista para que inicie el proceso 
correspondiente. 
 
Las actividades se deben desarrollar de acuerdo a lo proyectado en la etapa de planeación para la que se ha 
estimado 15 días, en la que entregará el programa detallado de trabajo, base sobre la cual la Interventoría 
hará el seguimiento y control.  
 
En caso de que el desarrollo del contrato esté indicando un atraso en los tiempos de ejecución previstos, se 
implementarán soluciones que permitan recuperarlo, haciendo seguimiento de este nuevamente; si persiste el 
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incumplimiento por causa imputable al contratista, La Universidad podrá imponer multas sucesivas 
equivalentes al 1% del valor del contrato hasta que el atraso sea superado y en todo caso el mayor valor 
aplicable por este concepto será el 10% del valor del contrato. 
 
La obra se inicia con las localizaciones del proyecto y la construcción o suministro de un lugar adecuado 
(campamento) para el desarrollo de las labores administrativas y almacenamiento, el cual dispondrá de las 
siguientes instalaciones mínimas:  
 

• Oficina para el contratista  
• Oficina para el interventor con un área mínima de 8 m2 
• Depósito de materiales y herramientas 
• Comedor y Vestieres para el personal 
• Talleres bajo techo para la elaboración de formaletas, figurado de hierro, etc., todo esto de acuerdo 

con lo especificado para la construcción del campamento. 
 
La Interventoría determinará los límites de las zonas de trabajo que podrán ser ocupadas por el Contratista y 
éste se obligará a aceptarlas sin que ello implique pagos adicionales.  
 
En caso de que sea necesario dejar brechas abiertas en la noche, deberá señalizar a suficiente distancia del 
inicio de la excavación, de tal forma que eviten posibles accidentes. 
 
El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la protección del personal empleado en la 
ejecución del contrato y de terceros, y será responsable de los daños que como resultado de su negligencia o 
descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria. 
 
En caso de que durante la ejecución de los trabajos se requiera hacer la suspensión temporal del servicio de 
acueducto, energía o voz y datos, el Contratista deberá informar como mínimo dos (2) días antes y programar 
dicha actividad con la Interventoría. 
 
Todas las instrucciones y notificaciones que la Interventoría o el contratante le impartan al representante del 
contratista, se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los 
profesionales del contratista, tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista. 
 
El proponente deberá tener en cuenta en su propuesta, el costo de la vigilancia de la obra y el campamento, 
en administración del proyecto. 

6.2.1 CONSIDERACIONES TECNICAS 
 
El contratista debe: 
1. Ejecutar la dirección técnica y administrativa de las instalaciones, atendiendo los requerimientos 

solicitados en la Invitación Pública. 
2. Atender las observaciones del interventor en forma inmediata. 
3. Disponer de un libro Numerado para Bitácora desde el día de suscripción del acta de inicio. 
4. Entregar una programación de la intervención de sitios críticos, tales como cruces viales, accesos a 

edificaciones, ocupación de espacios para aprobación de La Universidad. 
5. Colocar la señalización necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en el proyecto, de 

conformidad con los diseños y desarrollo de los trabajos. 
6. Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para La Universidad. 
7. Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente, 

determinados en las especificaciones técnicas y en los planos adjuntos. 
8. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual se deben 

realizar ensayos o presentar certificaciones de cumplimiento o cuando se requiera muestras físicas de los 
materiales a utilizar, antes de su instalación. 

9. Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias. 
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10. Serán por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de prueba 
y ensayo necesarios para la ejecución total del proyecto. 

11. Elaborar en compañía del interventor un acta de vecindad, donde se establezca el estado inicial de toda 
la zona que será intervenida y/o afectada con el proyecto, adjuntando fotografías y/o video de la zona, las 
que servirán de base para comparar y evaluar el estado final del proyecto y de su entorno. Incluir el registro 
de las vías de acceso a la obra, el control del cierre de estas en caso de ser necesario, previo permiso de 
la autoridad competente. El contratista de obra efectuará un cierre de las actas de vecindad a más tardar 
treinta días antes de finalizar el plazo de ejecución del contrato, es decir, verificará que las actividades por 
ejecutar indicadas en las actas de vecindad ejecutadas durante el plazo del contrato se hayan ejecutado 
a cabalidad. 

12. Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el proyecto, leer atentamente las 
especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para determinar aquellas condiciones del sitio que 
pueden afectar los trabajos a realizar. Las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, sin embargo, 
será obligación del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos.  

13. El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas entre los planos, diseños, 
especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier actividad. 

14. Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en uno, se entiende 
incorporado en el otro. 

15. Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser resueltas por el interventor y el contratista 
de común acuerdo, conforme la observación anterior.  En todo caso si se modifican las condiciones 
contractuales debe modificarse el contrato por acuerdo entre las partes. 

16. Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá de 
responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el 
profesional que dirija el proyecto está técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el 
contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los documentos y 
se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar el proyecto, sus costos y su plazo de entrega. 

17. Una vez terminadas las partes del proyecto que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo 
subsiguiente, el contratista informará a la Interventoría para que ésta proceda a medir las redes 
ejecutadas. Si así no ocurriere por causa del contratista, la Interventoría podrá disponer el descubrimiento 
de las partes ocultas, para ejercer sus funciones de control. La ejecución de este trabajo y su posterior 
reacondicionamiento no dará lugar a reconocimiento alguno por costos adicionales ni a extensiones al 
plazo de ejecución. 

18. El contratista se obliga para con La Universidad a ejecutar las mayores cantidades que resulten necesarias 
luego de terminada la cantidad inicialmente contratada, a los mismos precios de la propuesta inicial, previa 
modificación contractual de las partes. 

19. Informar oportunamente por escrito a La Universidad a través del interventor, cualquier imprevisto o 
impedimento que perturbe la realización del proyecto o el cumplimiento del contrato en los términos 
previstos. 

20. Entregar a La Universidad planos récord impresos y en medio digital en AutoCAD (localización, plantas y 
cortes) a medida que se vaya construyendo y como requisito para cada pago. 

21. Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados por la autoridad competente y lo tendrá 
en cuenta para el cálculo de su precio unitario. 

22. Entregar el sitio del proyecto en perfectas condiciones una vez finalice el proyecto, libre de todo tipo de 
escombros, materiales y en general todo desecho que haga parte integral del proyecto. 

23. Entregar los manuales de conservación y mantenimiento para cada sistema, y manual de operación para 
equipos. 

24. Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables. 
25. Presentar registro fotográfico mensual de las actividades desarrolladas en el transcurso del proyecto, las 

cuales harán parte integral de cada acta de pago. 
26. Verificar que la obra cuente con los permisos, autorizaciones y/o licencias necesarias para la ejecución 

del objeto contractual. En caso que por razones técnicas o de otra índole, sea necesario efectuar 
actividades que impliquen modificación y/o a actualización de la licencia de construcción y/o permisos o 
informar a la Curaduría acerca de algún aspecto que deba actualizarse en planos y en general cualquier 
actividad que implique un cambio en las condiciones de aprobación de la licencia de construcción, el 
Contratista adelantará tales gestiones y/o actividades que se requieran y colaborará con La Universidad 
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en la elaboración de la información necesaria para efectuar tales gestiones. Los costos de modificación 
de la licencia y permisos de Curaduría, la Carder o cualquier otra Entidad, estarán a cargo de La 
Universidad. 

27. Rendimientos de obra. En el evento que, en cualquier momento del plazo del contrato, sea necesario 
aumentar el rendimiento de las actividades para cumplir con las fechas de iniciación o terminación de las 
actividades o de cumplir con el plazo total del contrato, el Contratista definirá los recursos humanos y 
equipos que se requieran para recuperar los atrasos que se puedan presentar. Los costos que demande 
el incremento en los rendimientos y la implementación de la estrategia de recuperación de los plazos de 
las actividades estarán a cargo del Contratista, quien no podrá reclamar eventuales sobrecostos debido a 
tales medidas. El contratista se obliga a llevar un control de rendimientos de sus actividades y a entregarlas 
semanalmente al Interventor para que este a su vez pueda evaluar su desempeño y si es del caso solicitar 
un incremento en el rendimiento de alguna o todas las actividades. 
 

6.2.2 CONSIDERACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS  
 
El contratista debe: 
 

1. Suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en el proyecto y presentar a la 
Interventoría, copia de dichos contratos. 

2. Plasmar por escrito los subcontratos y llevar en forma ordenada carpeta con subcontratos informando 
a la universidad que labores se realizarán mediante esta figura de contratación. 

3. Ocupar el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idóneo y calificado, que requiera el 
proyecto desde el inicio hasta la suscripción del acta de liquidación. 

4. Presentar la información de los profesionales que estarán a cargo del proyecto, la cual estará 
conformada por la hoja de vida con sus correspondientes soportes y/o certificaciones, copia del 
documento idóneo donde se autorice ejercer la profesión. 

5. Solicitar aprobación de las hojas de vida del personal mínimo obligatorio. 
6. Ocupar la mano de obra competente y suficiente para ejecutar los trabajos a que se refieren las 

especificaciones técnicas y los planos para instalación, montajes y pruebas de materiales. 
7. Pagar cumplidamente al personal a su cargo salarios, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones 

y demás ordenados por la Ley. 
8. Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el 

personal a su cargo o el de los sub - contratistas. 
9. Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de prestaciones 

económicas, indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la ejecución del contrato. 

10. De manera mensual deberá entregar a la Interventoría: 
 

a. Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las 
respectivas cédulas de ciudadanía. 

b. Copia de las autoliquidaciones correspondientes a los pagos a la Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión y Riesgos Profesionales) según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 797 de 2003, y 
lo dispuesto en el decreto 2800 del 29 de septiembre de 2003 y concordantes. (Afiliación al sistema 
de seguridad social) 

c. Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el Paz y Salvo correspondiente. 
d. Copia de la liquidación de prestaciones sociales de los trabajadores retirados durante el mes. 
 

El personal que emplee el contratista será de su libre contratación siguiendo los lineamientos anteriormente 
descritos, y no tendrá vinculación laboral con el contratante y toda la responsabilidad derivada de los contactos 
de trabajo correrá a cargo exclusivo del contratista. No obstante, lo anterior, el contratante se reserva el 
derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado del proyecto de cualquier trabajador suyo, si a juicio del 
interventor existe motivo fundamentado que afecte el buen desarrollo del proyecto. Las indemnizaciones que 
se causaren por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo son por cuenta del contratista. 
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Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la Interventoría deberá ser satisfecho por el 
contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido. 

6.2.3 PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Todas las pruebas y ensayos practicados a los materiales deben ser los suficientes y necesarios, conforme a 
las buenas prácticas de la construcción y a lo requerido en las especificaciones técnicas.  
 
Entre otras y de acuerdo con el tipo de obra se deben considerar las siguientes: 
 
1. En caso de elaborar estructuras metálicas se deben considerar las pruebas necesarias para verificar la 

buena calidad de las soldaduras (tintas penetrantes, o ultrasonido si es necesario) y pernos (pruebas de 
cortante).  

 
2. Pruebas de resistencia de concretos. El contratista efectuará el diseño de mezclas en obra o premezclado, 

así como los ensayos de laboratorio respectivos según sea el caso y los presentará a consideración del 
Interventor quien efectuará seguimiento y control a dichos diseños y ensayos bien que sea en obra o 
premezclado según sea el caso. El Contratista presentará el diseño a la Interventoría antes que el 
concreto sea instalado, con la suficiente antelación de tal forma que la interventoría pueda efectuar las 
observaciones del caso al contratista.  

 
3. Pruebas de calidad de materiales de afirmado, bases y subbases. 
 
4. Calidad de materiales para acabados de pisos. 
 
Todo el personal destinado a realizar pruebas y ensayos debe ser a cargo del contratista, estar capacitado, 
debidamente matriculado como profesional en su ramo y observar las precauciones establecidas dentro del 
panorama de factores de riesgo y reglamento de seguridad industrial. 
 
El equipo y los instrumentos destinados a realizar las pruebas y ensayos deben ser suministrados y a cargo 
del contratista. 
 
El contratista debe hacer control y registro de las pruebas y ensayos ejecutados; estos se consideran válidos 
y aceptados, cuando sea entregada copia de los resultados a la interventoría y convalidados por la misma. 

6.2.4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
La reparación y mantenimiento de los equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, en caso 
de daño del equipo este debe ser reparado o reemplazado en forma inmediata para evitar atrasos en proyecto. 
 
El transporte, manejo y vigilancia de los equipos y herramientas son a cargo del contratista, quien debe asumir 
todos los riesgos por pérdida, deterioro, etcétera. La Universidad, de ninguna manera, asumirá responsabilidad 
por tales elementos aún en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones. 

6.2.5 MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Los materiales que sean necesarios para la construcción total del proyecto que se cotiza, deben ser aportados 
por el contratista, de primera calidad y colocados en el sitio de la obra. 
 
Los costos que demanden la compra, transporte, manejo, vigilancia, entre otros serán por cuenta del 
contratista, quien además deberá asumir los riesgos de toda índole. Así mismo, debe considerar las diversas 
fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.  
 
El contratista debe reparar por su cuenta las actividades defectuosas por causa a los materiales que no se 
ciñan a las especificaciones de esta Invitación Pública. 
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6.2.6 CANTIDADES 
 
El proponente debe cumplir con el alcance total de las obras contratadas. 

6.2.7 CANTIDADES ADICIONALES 
 
Son cantidades adicionales aquellas que no hayan sido previstas en los documentos de la Invitación Pública, 
pero que a juicio del Contratante se hacen necesarias, útiles o convenientes para la mejor ejecución del objeto 
del contrato o para complementar las cantidades contratadas inicialmente. 
 
Las actividades adicionales sólo podrán ejecutarse cuando se haya suscrito el respectivo otrosí al contrato, y 
esté debidamente legalizado. 

 
El Contratante podrá contratar las actividades adicionales con el Contratista principal o con un tercero, según 
convenga a sus intereses y previa recomendación del interventor. 

6.2.8 MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE OBRA 
 
De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, suscritas por el contratista, 
interventor y un representante de La Universidad. En los formatos previamente establecidos por esta.  
 
Cuando el contratista solicite cambios o modificaciones al contrato, lo hará a través del Interventor, quién 
analizará los documentos presentados por el Contratista de obra, así como la justificación respectiva. Si el 
Interventor encuentra conveniente dicho cambio, informará de su recomendación a la Universidad. En estos 
casos el contratista se obliga a elaborar y presentar a consideración de la interventoría, los análisis de precios 
unitarios, las especificaciones técnicas, ensayos de laboratorio, videos y cualquier otra documentación de 
soporte a su solicitud, que sirva al propósito de ilustrar a la interventoría y a La Universidad acerca del cambio 
pretendido.  

6.2.9 ACTIVIDADES MAL EJECUTADAS 
 
El Contratista deberá reconstruir a su cargo, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa 
de trabajo, las actividades mal ejecutadas, inmediatamente el interventor le indique. 

 
Se entiende por actividades mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor, hayan sido realizadas con 
especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por el Contratante en esta Invitación Pública y en las 
especificaciones técnicas o en cualquiera de los dos. 

 
Si el Contratista no repara las actividades mal ejecutadas dentro del término señalado por el interventor, el 
Contratante podrá proceder a realizar la reparación y trasladar el costo al contratista, sin mediar procedimiento 
especial para ello, bastará con la comunicación que por escrito haga el interventor al contratista. 
 
6.3 MANEJO AMBIENTAL GENERAL. 
 
Durante la ejecución del contrato el Contratista está obligado a organizar los trabajos de tal forma que los 
procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en 
forma sostenible el proyecto y con las disposiciones contenidas en Decreto 2811 de 1974 del Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente la Ley 99 de 1993, sus normas 
reglamentarias, así como el Decreto 1076 de 2015, (Decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos 
específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
El contratista dará cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos 
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales regionales y nacionales.  
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Durante la etapa de planeación de la obra, el Contratista presentará a La Universidad unas fichas de Manejo 
Ambiental, las cuales deberán contener los programas y acciones descritos a continuación: 

6.3.1 Fichas de Manejo Ambiental.  
 

1. Manejo de RCD (residuos de construcción y demolición), residuos peligrosos, material reutilizable, 
material de reciclaje y Basuras (las actas de disposición final de residuos peligrosos y RCD deben ser 
entregados cuando lo solicite el interventor). 

2. Manejo y control de emisiones atmosféricas (Material Particulado, Ruido) 
3. Manejo de tránsito y señalización  
4. Obras, medidas y actividades de protección y manejo de aguas.  
5. Sistemas para la remoción y disposición de lodos producidos en la operación de las plantas de asfalto 

y concretos.  
6. Programa de estabilidad y restauración morfológicas de cortes y terraplenes.  
7. Programa de Manejo y recuperación de la cobertura vegetal.  
8. Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional. 
9. Manejo de fauna y flora silvestre encontrada en el sitio de intervención. 
10. Plan de contingencia frente a emergencias ambientales 

 Otras obligaciones en tema ambiental que deben contemplarse son las siguientes: 
1. Se deben mantener las zonas de trabajo limpias de residuos de construcción, demolición o sólidos y 

basura. 
2. El contratista deberá hacer contrato con las diferentes escombreras de la ciudad, solicitando una carta 

de autorización de disponibilidad de disposición de los metros cúbicos (m3) contemplados por el 
proyecto, dicha carta debe ser expedida por la escombrera al contratista. 

3. El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los sitios 
establecidos, no se permite su quema. 

4. Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua. 
5. Se requiere de señalización reglamentaria ("salida de volquetas", "hombres trabajando" etc.) y el uso 

de cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros; debido a que existirá movimiento 
vehicular, de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehículos. 

6. Los residuos resultantes de los baños portátiles necesarios para la obra deben disponerse de acuerdo 
a la normatividad ambiental en materia de residuos biológicos. 

7. Al finalizar el contrato, se debe hacer entrega del certificado de disposición final de RCD, expedida 
por parte de la escombrera autorizada por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
(CARDER), donde se evidencie el total de m3 cobrados en el acta final. 
  

6.4 INSTALACIONES PROVISIONALES 

6.4.1 Instalación provisional de energía 
 
Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos eléctricos y la iluminación que la obra 
requiera, se debe instalar una provisional de energía eléctrica con medidor y con todas las derivaciones y 
extensiones necesarias; su costo se pagará al precio establecido en el contrato y previamente aprobado por 
el interventor, el análisis de precios unitarios contemplará todos aquellos elementos que hagan parte del buen 
desarrollo de dicha actividad; el correspondiente consumo debe ser considerado en la administración del 
proyecto. 

6.4.2 Instalación provisional de acueducto 
 
La obra debe instalar una red provisional de acueducto incluido el medidor; su costo se pagará al precio 
establecido en el contrato y previamente aprobado por el interventor, el análisis de precios unitarios 
contemplará todos aquellos elementos que hagan parte del buen desarrollo de dicha actividad; el 
correspondiente consumo debe ser considerado en la administración del proyecto. 
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6.4.3 Señalización 
 
El Contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de 
accidentes para lo cual deberá entre otras actividades, colocar las señales externas, internas y avisos de 
prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, 
color y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto y las instrucciones del 
Interventor. Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. Todas las áreas en donde se realicen actividades de construcción y que estén expuestas al público, 
deben estar señalizadas y demarcadas mostrando la información y advertencias pertinentes. 

2. Se debe poner especial atención a la demarcación de sitios con factores elevados de riesgo, como 
zonas inestables y usar la debida señalización. 

3. En todo caso se debe garantizar la circulación con la adecuada seguridad tanto al interior como al 
exterior de la zona intervenida. 

 
En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Señalización y Circulación, el Interventor podrá 
en cualquier momento ordenar la suspensión de la ejecución de la obra parcial o totalmente. 
 
Será de responsabilidad del Contratista, cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, 
defensas, barreras, guardianes y señales.  
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FORMATOS 
 
Los formatos necesarios para la preparación de las ofertas que a continuación se indican, se pueden consultar 
en la página Web de la Universidad www.utp.edu.co. 
 
 
Formato 01. Experiencia General del Proponente 
 
El proponente deberá presentar la información de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal y anexar 
soportes. 
 
 
 

Experiencia General del Proponente (Persona Natural) 
 

No Profesión  
Fecha 
Grado  

Tarjeta 
Profesional No 

Cantidad 
años 

certificada 
     
     
     

 
 

Experiencia General del Proponente (Personal Jurídica) y/o sus integrantes 
 

No Integrante Objeto Social 
Fecha 

Constitució
n  

Documento 
con el cual 

acredita 

Cantidad 
años 

certificada 
      
      
      

 
 
 
  

http://www.utp.edu.co/


 

46 

 

Formato 02. Experiencia Específica del Proponente 
 
El proponente deberá presentar la información de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal y anexar 
soportes. 
 
 

Experiencia Específica del Proponente y/o sus integrantes 
 

No Integrante Contratante Contratista Objeto Inicio Fin P1 

Valor Contrato 
2 Actividad 

Certificada $ SMMLV 
3 

           
           
           
           
           
           
           
           
 
  

 
1 P corresponde a la participación (%) en el consorcio o unión temporal si fuere el caso 
2 El valor del contrato debe incluir adiciones y ajustes 
3 Valor del contrato en Salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de firma del contrato 
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Formato 03. Relación de Experiencia del Personal Profesional Propuesto 
 
No es obligatoria la presentación de este anexo por parte de los proponentes en el cierre de la Invitación 
Pública.  
 
El proponente favorecido con la adjudicación deberá, en calidad de contratista, presentar la siguiente 
información durante la etapa de planeación.  
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, se deberá presentar un formato por cada integrante, con 
los respectivos soportes.  
 
Ver Cuadro No 1 
 
 
 

Experiencia del Personal Profesional Propuesto 
 

No Concepto 
PROFESIONAL 

     

1 Nombres y Apellidos      

2 Profesión      

3 Fecha Grado      

4 Experiencia General (Años)      

5 Experiencia específica (m2)      

6 Contrato No o Tipo      

7 Contratante      

8 Objeto      

9 Fecha Inicio      

10 Fecha Finalización      
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Formato 04. Contratos en Ejecución 

 
 
Representante Legal del Oferente Contador, Auditor o Revisor Fiscal 
 
 
Firma     _______________________ Firma     _______________________ 

Nombre _______________________ Nombre _______________________ 

Cargo    _______________________ Cargo    _______________________ 

 
 
  

 
4 A la fecha de cierre de la presente convocatoria pública 

Información No Concepto 
Contrato en Ejecución 

1 2 3 4 5 

Información 
contrato en 
ejecución 

1 Contrato No      
2 Objeto      
3 Valor del contrato      
4 Valor contratado facturado      
5 Valor contratado por facturar      
6 Fecha de iniciación       
7 Plazo del contrato      
8 Fecha de terminación      
9 Fecha de suspensión      
10 Plazo ejecutado 4      
11 Plazo por ejecutar 4      
12 Valor salario mínimo año firma contrato      

13 % participación del proponente en la ejecución 
(en caso de ser diferente al 100%) 

     

Información 
contratante 

14 Nombre      
15 Dirección y teléfono      
16 NIT      

Información 
contratista 

17 Nombre      
18 Dirección y teléfono      
19 NIT      
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Formato 05. Certificación de Contratos para Acreditar Experiencia 5 
  

 
 

Contratos relacionados con la 
actividad de la construcción – 

Segmento 72 , Clasificador UNSPSC 
 
 

Participación 
del proponente 

en el 
contratista 

plural 

Valor total de los contratos ejecutados 
 

 (Valor del contrato ponderado por la 
participación en pesos colombianos) 

   
   
   

Total  

 
 
 
 
Representante Legal del oferente  
 
 
Firma     _______________________  

Nombre _______________________  

Cargo    _______________________  

 
 
Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento. 
 
 
*Anexo 1 de la Guía Capacidad Residual Colombia Compra Eficiente. 
 
  

 
5 Anexo 1 de la Guía Capacidad Residual, Colombia Compra Eficiente 
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Formato 06. Capacidad Técnica 
 

 
 

Nombre del socio y/o 
profesional de la arquitectura, 

ingeniería o geología 
Profesión 

N° de Matrícula 
Profesional 

N° y año del 
contrato laboral o 
de prestación de 

servicios 
profesionales 

Vigencia del 
contrato 

     
     
     

 
 
 
Representante Legal del Oferente Contador, Auditor o Revisor Fiscal 
 
 
Firma     _______________________ Firma     _______________________ 

Nombre _______________________ Nombre _______________________ 

Cargo    _______________________ Cargo    _______________________ 

 
 
 
 
Los representantes de los integrantes del oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento. 
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Formato 07. Información Financiera 
 
 

Formato 7.1     FORMULAS 
 

No Proponente Singular Fórmula Valor permitido 
1 Capital de Trabajo CT AC – PC > 0,10 x PO 
2 Índice de Liquidez IL AC/PC > 1,10 
3 Índice de Endeudamiento IE PT/AT < 0,70 

 
 

Formato 7.2 INFORMACION FINANCIERA 
 

No DESCRIPCION 
Proponente 

Singular 

Proponente Plural 

Integrante 
No 1 

Integrante 
No 2 

Integrante 
No 3 

1 Activo Corriente AC     

2 Pasivo Corriente PC     

3 Activo Total AT     

4 Pasivo Total PT     

5 Capital de Trabajo CT     

6 Presupuesto Oficial PO     

7 % Participación PP     

 
 

Formato 7.3     INDICADORES FINANCIEROS 
 

No DESCRIPCION 
Proponente 

Singular 

Proponente Plural 

Integrante 
No 1 

Integrante  
No 2 

Integrante  
No 3 

1 Capital de Trabajo CT     

2 Índice de Liquidez IL     

3 Índice de Endeudamiento IE     
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Formato 08. Carta de Presentación de la Propuesta 
 
 
Señores  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
Ciudad  
 
 
 
Asunto: Invitación Pública N°. 
 
 
 
Respetados señores:  
 
El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de ________________________________   
de conformidad con las condiciones que se estipulan en la Invitación Pública, presentamos la siguiente 
propuesta para ____________________________   
 
 
En caso de que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.  
 
Declaramos así mismo:  
 
1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.  

 
2. Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en 

el contrato probable que de ella se derive.  
 

3. Que conocemos los documentos de la convocatoria pública y aceptamos su contenido.  
 

4. Que hemos recibido los documentos que integran la convocatoria y sus adendas que son (indicar el 
número y la fecha de cada uno): 

 
--------------------- 
--------------------- 
--------------------- 

 
5. Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución en los términos consignados en la 
convocatoria pública. 

 
6. Declaramos bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e 

incompatibilidad señaladas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para cumplir el 
objeto del contrato.  

 
7. Que, para calcular el precio ofrecido indicado en el Cuadro de Cantidades y Precios, hemos tenido en 

cuenta todos los valores que inciden en el mismo. 
 

8. El Valor de la propuesta es el valor presentado en el Cuadro de Cantidades y Precios (Formato 9) 
indicado como COSTO TOTAL INCLUIDO EL VALOR DEL IVA= 

 
9. Que la presente propuesta consta de ___ (__) folios debidamente numerados. 
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El suscrito señala como dirección comercial a la cual se puede remitir o enviar por correo, notificaciones 
relacionadas con esta propuesta la siguiente:  
 
 
 
Nombre completo del proponente: __________________________ 
 
 
Dirección: _____________________________________________ 
 
 
Correo electrónico: ______________________________________ 
 
 
Teléfono: ______________________________________________ 
 
 
Firma del proponente y/o Representante Legal: ________________ 
 
 
Firma del Avalista cuando lo requiera: ________________________ 
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Formato 09. Cuadro de Cantidades y Precios 
 
Este formato debe presentarse con la propuesta tanto en medio físico como magnético (formato tipo .xlsx) 
para lo cual deberá utilizar el formato en Excel que se anexa a estos pliegos de condiciones. 
 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
VALOR 
TOTAL AO  

       
       
       
       
       
       
       
 TOTAL, COSTO 

DIRECTO 
     

 Administración      
 Utilidad      
 I.V.A (sobre la U)      
 COSTO TOTAL      
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Formato 10. Formato de Análisis de Precios Unitarios 
 

 

 
 

 
 
Nota:  El Total Costo Directo debe calcularse sin decimales 
 
 
 
 

UNIDAD PRECIO CANTIDAD

    

SUBTOTAL

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL TARIFA / Hora RENDIMIENTO

SUBTOTAL

TIPO TARIFA / Hora RENDIMIENTO

SUBTOTAL

 DISTANCIA m
3
  - km TARIFA

SUBTOTAL

A. MATERIALES

Nota:  El Total Costo Directo debe calcularse sin decimales

V. UNITARIO

V. UNITARIO

MATERIAL

DECRIPCIÓN

Formato No 10

V. UNITARIO

V. UNITARIO

TOTAL COSTO DIRECTO 

ITEM No

C. EQUIPOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DECRIPCIÓN

D. TRANSPORTE

B. MANO DE OBRA

CATEGORÍA

DESCRIPCION

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

PROPONENTE

CONVOCATORIA No

UNIDAD DE MEDIDA
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Formato 11. Análisis de A.U 
 

 



 

57 

 

Formato 12. Plan de Manejo e Inversión del Anticipo 
 

 
 

 
 
NOTA: Este formato se adaptará a los gastos necesarios en cada capítulo y de acuerdo con la necesidad de 
la obra. 
 

CONTRATISTA
4

 ANTICIPO ($)  ANTICIPO (%)  

 INTERVENTOR

No % VAL0R

1.1  

1.2

1.3

1.4

2.1  

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

5.1

5.2

Notas

 

Solicitó Aprobó

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Formato No 12

PLAN DE MANEJO e INVERSION DEL ANTICIPO

CONTRATO No

VALOR CONTRATO

ACTA INICIACION

 

 

Valor Relación

 

 

CONCEPTO

 

 

1. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

 

1.       COMPRA DE EQUIPOS y MATERIALES

2.      RECURSO HUMANO

3.      COMPRA EQUIPOS y REPUESTOS

4.      TRANSPORTE y ALQUILER DE MAQUINARIA

5.      GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

 Personal administrativo

 Personal de obra

 Seguridad industrial y salud ocupacional

 Otros

 

 

 

 

 

Nombre

Contratista

Nombre

Interventor

_______________________ _______________________  
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ANEXOS 
 
Anexo 01. Planos 
 
El proponente podrá consultar los planos en la página web de La Universidad (www.utp.edu.co), contenidos 
en la carpeta denominada Anexo 01, la cual incluye la siguiente información: 
  
 

No AREA Descripción 
1 Arquitectónicos  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
  

http://www.utp.edu.co/
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Anexo 02. Especificaciones Técnicas 
 
El proponente podrá consultar las Especificaciones Técnicas en la página web de La Universidad 
(www.utp.edu.co), en la carpeta denominada Anexo 02, la cual incluye información de obligatoria utilización 
durante la ejecución de las obras motivo de la presente Invitación Pública. 
 
 
 
 
 
  

http://www.utp.edu.co/
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Anexo 03. Minuta del Contrato 
 

Contrato No  :  _________ 
Contratante : Universidad Tecnológica de Pereira. 
Contratista :  ______________________________ 
Objeto : _____________________________________________ _____ ______ 
Valor  : _________________________________________ IVA incluido. 
Plazo : ______________________ días calendario 
Interventor : _______________   
                         

Entre los suscritos a saber Luis Fernando Gaviria Trujillo, mayor y vecino de Pereira, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 10.098.659 de Pereira, en su calidad de Rector y Representante Legal de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, identificada con NIT 891.480.035, nombrado por el Consejo Superior mediante 
Resolución No. ______ del ____ de _____________ de _______, ente autónomo universitario creado por la 
ley 41 de 1958, vinculado al ministerio de Educación Nacional y quien para efecto del presente contrato se 
denominará EL CONTRATANTE, y ____________________________ identificado con cédula de ciudadanía 
No. ________________ actuando en nombre y representación legal de la sociedad 
_______________________ identificada con el NIT. ________________, con matrícula N° 
_________________, inscrita en la Cámara de Comercio de ______________el ___ de ___________ de 
_________ bajo el número _____________ del libro ____ y quien se llamará EL CONTRATISTA se ha 
celebrado el presente Contrato de obra derivado de la Convocatoria Pública No. ________, el cual se rige por 
las siguientes cláusulas: 
 

PRIMERA: OBJETO.  
El objeto del presente contrato de obra es la ___________ _________________ ________ _______ 
___________ __________ ___________ de conformidad con la propuesta presentada. 
 
SEGUNDA: DURACIÓN.  
La duración del presente contrato será de _______________________ (___) días calendario, contados a 
partir de la firma del acta de inicio, una vez se haya perfeccionado y legalizado. 
 
TERCERA: VALOR DEL CONTRATO.  
El valor del presente contrato es de _____________________ __________________ 
($___________________) M/cte IVA incluido. 
 
CUARTA: FORMA DE PAGO.  
El presente contrato se cancelará mediante actas parciales de acuerdo al avance de obras previa 
aprobación y certificación por parte del Interventor, el contratista deberá aportar paz y salvo expedido por 
el Revisor Fiscal o el Representante Legal del pago de Aportes Parafiscales o aportar constancia del pago 
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando haya lugar, así como planos récord 
correspondientes al corte de obra. 
QUINTA: OBLIGACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.  
El contratante se compromete para con el contratista a cumplir las siguientes obligaciones: a) Pagar en la 
forma estipulada en la cláusula anterior; b) Suministrar al contratista la información y demás circunstancias 
necesarias para iniciar y realizar las obras. 

SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
El contratista se obliga para con el contratante: 1) Realizar la(s) obra(s) que trata la cláusula primera de 
este Contrato, según propuesta presentada; 2)  A terminar la obra en el tiempo máximo de ____ días 
calendario; 3)  El contratista se compromete para con la contratante a afiliar todo el personal que contrate 
al régimen de Seguridad Social Integral vigente  en  Colombia y presentar al interventor los  formularios  de  
afiliación del personal al inicio de la  ejecución  del  contrato y a estar al día en dichas obligaciones;  4)  A 
entregar  el  sitio limpio de escombros a la terminación de la obra; 5) Igualmente se compromete a realizar 
los aportes al Fondo de la Industria de la Construcción F.I.C; 6) A suministrar al personal que labore en la 
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obra los elementos de protección y de seguridad industrial que sean necesarios y conforme a las exigencias 
legales y que imparta el interventor; 7) Deberá mantener al contratante libre de toda pérdida y todo reclamo, 
demanda, pago, litigio, acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se 
entable por causa de acciones u omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, o empleados durante 
la ejecución del contrato o en la guarda del mismo; 8) Se compromete al arreglo o la reconstrucción de 
toda obra defectuosa que encontrare el interventor, la cual  será ejecutada a su costa y por cuenta del 
mismo; 9) A legalizar el contrato en los términos señalados en el mismo. Y como obligaciones especiales 
las siguientes: 10) Ejecutar el objeto contractual, atendiendo los requerimientos solicitados en la Invitación  
Pública; 11) Atender las observaciones del interventor en forma inmediata; 12) Disponer de un libro bitácora 
desde el día  de suscripción del acta de inicio; 13) Colocar la señalización necesaria preventiva y de 
seguridad que se requieran en  obra, de conformidad con los diseños y desarrollo de los trabajos; 14) Hacer 
los cerramientos indicados evitando riesgos para la Universidad; 15) Suministrar materiales de primera 
calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente, determinados en  las especificaciones técnicas 
y en los  planos adjuntos; 16) Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y 
especificaciones, para lo cual someterá a inspecciones visuales del interventor, los  materiales a utilizar, 
antes de su instalación; 17) Utilizar las herramientas adecuadas y  necesarias; 18) Serán por cuenta del 
contratista el costo de alquiler de los equipos, herramientas e instrumentos de prueba y ensayo necesarios 
para la ejecución total de la obra;19) Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que 
contienen la obra, leer atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de los trabajos para 
determinar aquellas condiciones del sitio que pueden  afectar los trabajos a realizar; 20) Las cotas y 
dimensiones de los planos deben coincidir, sin embargo será obligación del contratista verificar los planos 
antes de iniciar los trabajos; 21) El contratista debe advertir al contratante las discrepancias detectadas 
entre los planos, diseños, especificaciones y cantidades presupuestadas de la obra, antes de iniciar 
cualquier actividad; 22) Los planos y especificaciones son complementarios de suerte que lo que faltare en 
uno,  se entiende incorporado en el otro; 23) Las discrepancias entre planos y especificaciones, deben ser 
resueltas por el interventor y el contratista de común acuerdo,  conforme la observación anterior; 24) 
Cualquier omisión en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá de 
responsabilidad al contratista, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el 
profesional que dirija la obra está técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el contratista 
al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha 
informado de todas las condiciones que pueden afectar la obra, sus costos y su plazo de entrega; 25) Una 
vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y,  antes de iniciar el trabajo subsiguiente, 
el contratista informará a la interventoría para que ellos en el caso particular, procedan a medir las redes 
ejecutadas; 26) Si así no ocurriere por causa del contratista, la interventoría o supervisión  podrá disponer 
el descubrimiento de las partes ocultas,   para ejercer sus funciones de control. La ejecución de este trabajo 
y su posterior reacondicionamiento,  no dará lugar reconocimiento alguno por costos  adicionales  ni  a 
extensiones  al  plazo  de ejecución; 27) El contratista se obliga para con la Universidad a ejecutar las 
mayores cantidades que resulten necesarias luego de terminada,  previo acuerdo y modificación 
contractual de entre partes; 28) Informar oportunamente por escrito a la Universidad a través del 
interventor,  cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento 
del contrato en los términos previstos; 29) Estudiar la disponibilidad y distancia a los botaderos autorizados 
por la autoridad competente y lo tendrá en cuenta para el cálculo de su precio unitario; 30) Entregar el sitio 
de la obra en perfectas condiciones una vez finalice la misma, libre de todo tipo de escombros, materiales 
y en general todo desecho que haga parte integral de la obra; 31) Entregar debidamente inventariados los 
elementos desmontados que sean reutilizables; 32) Presentar registro fotográfico mensual de las 
actividades; 33) Pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen legalmente con ocasión 
de la ejecución del presente contrato; 34) Pago de servicios públicos de conformidad con el consumo 
realizado en la obra 34) Las demás asignadas  por la supervisión / interventor. 
SEPTIMA: DOCUMENTOS.  
Hacen parte integral del presente contrato: 1. Los pliegos, adendas, la propuesta presentada por el 
contratista y los demás documentos cruzados entre las partes, que se entienden incorporadas a él como 
anexos; 2. Certificado de existencia y representación legal 3. R.U.P – R.U.T; 4. Acta inicial, las actas 
parciales y la de finalización – liquidación; 5. En general cualquier otro documento que suscriban las partes 
en este contrato.  
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OCTAVA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.  
Unidad Ejecutora: Oficina de Planeación.    Rubro:    
Presupuesto.  
NOVENA: CESION DEL CONTRATO.  
El contratista no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato sin la autorización previa y por 
escrito del contratante. 
DÉCIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.  
El contratista afirma bajo la gravedad de juramento que se entiende surtido con la firma del presente 
contrato que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en 
la Constitución y en la ley, para suscribir con la contratante el presente contrato.  
DÉCIMA PRIMERA: GARANTIAS.  
El contratista deberá constituir Póliza Única  a favor de entidades públicas con régimen privado de 
contratación que ampare lo siguiente: 1. Cumplimiento: Equivalente al 20% del valor del contrato y por el 
término de duración del contrato y cuatro (4) meses más; 2. Salarios y prestaciones: Equivalente al 15% 
del valor del contrato y por el término de duración del contrato y tres (3) años más; 3. Responsabilidad 
civil extracontractual: Equivalente al 20% del valor del contrato y por el termino de duración del contrato 
y dos (2) meses más; 4. Estabilidad de la obra: Por el 20% del valor del contrato con una duración de 
cinco (5) años y vigencia a partir del recibo a satisfacción total o parcial de la obra por parte de la entidad. 
El contratista deberá informar a la aseguradora mediante entrega del acta de recibo de obra a satisfacción 
firmada por las partes; 5. Calidad (instalaciones arquitectónicas, estructurales y equipos): Por el 25 
% del valor del contrato y por el término de duración del contrato y un (1) años más; 6. Buen manejo del 
anticipo: Por un monto del 100% del valor del anticipo ofrecido y por el tiempo de duración del contrato y 
dos (2) meses más; 7.  Parágrafo I: La fecha en la que se inicia la vigencia del amparo de la póliza, debe 
ser igual a la fecha de expedición de la misma. 
DÉCIMA SEGUNDA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones del presente contrato, el contratista debe pagar a la Universidad, a título de indemnización, 
una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente 
cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide 
el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser 
compensado con los montos que la contratante adeude al contratista con ocasión de la ejecución del 
presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. 
DÉCIMA TERCERA: MULTAS.  
La entidad contratante podrá imponer multas al contratista, en caso de incumplimiento en el plazo o 
términos planteados para la ejecución del contrato, derivados de su propuesta; el valor de la(s) multa(s) 
será equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada día de retraso en la obra.  El contratante podrá 
cubrir el valor de las multas de manera automática con los dineros que adeude al contratista, quien desde 
este documento autoriza expresamente a la contratante para su descuento.  
 
Advertida cualquiera de las circunstancias anotadas anteriormente, la Universidad Tecnológica de Pereira, 
mediante comunicación escrita, señalará al contratista los hechos en que se funda el incumplimiento 
correspondiente, instará al cumplimiento de las obligaciones pertinentes e indicará el monto total de la 
multa que se causa por tales circunstancias. 
 
Para rendir las explicaciones correspondientes, el contratista contará con un plazo no superior a dos (2) 
días hábiles. Si, vencido el plazo, el contratista guarda silencio, se entenderá que la multa ha sido aceptada 
y la Universidad Tecnológica de Pereira procederá a su cobro en los términos previstos anteriormente. En 
caso de que el contratista formule, en término, objeciones frente a los hechos en que se fundan las 
conclusiones sobre la mora o la cuantificación de la multa, la Universidad Tecnológica de Pereira, en un 
período no superior a tres (3) días hábiles, decidirá definitivamente sobre su procedencia, mediante 
decisión motivada. En caso de mantenerse la imposición de la multa, se procederá a su cobro en los 
términos previstos en el presente numeral. Si, producto del requerimiento señalado, en el término previsto 
para rendir las explicaciones correspondientes, el contratista procede al cumplimiento cabal de sus 
obligaciones y/o enerva los hechos que dieron lugar a la imposición de la multa, el monto de esta podrá 
reducirse hasta en un cincuenta por ciento (50%) frente al informado inicialmente, siempre que el contratista 
demuestre alguna de las circunstancias anotadas. 
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DÉCIMA CUARTA: INDEMNIDAD.  
El contratista debe mantener al contratante libre de toda pérdida y todo reclamo, demanda, pago, litigio, 
acción legal, reivindicaciones y fallo de cualquier especie y naturaleza que se entable por causa de 
acciones u omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, o empleados durante la ejecución del 
contrato o en la guarda del mismo.  Igualmente, el contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los 
familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presente reclamaciones judiciales 
o extrajudiciales contra la contratante, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas 
con la ejecución del presente contrato. 
DÉCIMA QUINTA: EFECTIVIDAD DE GARANTÍAS. 
La contratante podrá igualmente cubrir total o parcialmente cualquier pago con los dineros que adeude al 
contratista, para protegerse de las pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, garantías no 
cumplidas o para aplicación de las posibles multas, según la cláusula décima tercera. Una vez 
desaparecidas o corregidas las causas que puedan dar origen a dichos pagos, la contratante pagará los 
saldos restantes debidos. 
DÉCIMA SEXTA: INTERVENTORÍA.  
El contratante designa como interventor a _________________________ identificado con Cédula de 
Ciudadanía N° _______________ en su calidad de ______________ o quien haga sus veces, quien 
deberá cumplir como interventor, con las siguientes funciones: Adelantar los trámites de perfeccionamiento 
y legalización de este contrato, suscribir conjuntamente con El contratista el Acta de Iniciación, las Actas 
Parciales de Pago y el Acta de Final de pago, velar por la obtención de los antecedentes fiscales, 
disciplinarios, judiciales y medidas correctivas de El contratista;  además: a) Vigilar el cumplimiento del 
Contrato; b) Presentar las observaciones que juzgue conveniente;  c) Recibir, verificar y aprobar, de 
considerar que se cumple con el objeto contratado, los artículos suministrados por El contratista;  d) 
Certificar el cumplimiento del objeto contratado para proceder al respectivo pago; e) Estar atento a la fecha 
de vencimiento del Contrato, a fin de determinar de acuerdo con las necesidades del servicio, la suscripción 
de eventuales adiciones, prórrogas o terminación del mismo; f) Resolver las  dudas que tenga El contratista; 
g) Suministrar oportunamente la información que posea a la Universidad y que sirva al contratista para el 
desarrollo del objeto contractual; h) Informar al señor Rector en caso de incumplimiento,  para efectos de 
aplicación de multas y sanciones, según lo estipula en el Contrato Cláusula Décimo Tercera:  Multas;  i) 
Verificar que el Contratista se encuentre cotizando al sistema de seguridad social integral y se encuentre 
a paz y salvo con aportes parafiscales cuando haya lugar; j) Verificar que El contratista legalice el contrato 
en el término estipulado para ello e informar el incumplimiento de tal disposición; k) Impedir que El 
contratista ejecute el Contrato sin estar debidamente legalizado; l) Las demás señaladas en la ley 1474 de 
2011; m) Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 
DÉCIMA SEPTIMA: EXCLUSION DE RELACIÓN LABORAL.  
El contratista declara que se obliga en la ejecución de este contrato a título de contratista independiente, 
en consecuencia, la contratante no adquiere con él ni con las personas que éste ocupe, ningún vínculo 
laboral o administrativo ni de ningún tipo.  Parágrafo: El contratista debe informarse sobre las disposiciones 
laborales vigentes en materia de trabajadores; normatividad de seguridad social integral; seguros de vida 
y accidentes y, riesgos profesionales y salud ocupacional. 
DECIMA OCTAVA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.  
En caso de presentarse estas eventualidades el contratista tendrá derecho a una prórroga del plazo de 
ejecución o de suspensión de la obra a juicio de la contratante, pero no podrá reclamar indemnización o 
reconocimiento alguno por los perjuicios sufridos. 
DECIMA NOVENA: CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA.  
El contratista deberá pagar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato o de la respectiva adición, 
en los porcentajes o condiciones que establece la ley 1106 de 2006. Al contratista se le retendrá de manera 
proporcional al pago o pagos realizados el porcentaje correspondiente a la contribución de estampilla 
definidas según el artículo 8° de la ley 1697 de 2013. 
VIGÉSIMA:  PERFECCIONAMIENTO.  
El presente contrato se entiende perfeccionado una vez suscrito por las partes y se obtengan el Certificado 
de Registro Presupuestal. 
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VIGÉSIMA PRIMERA: LEGALIZACIÓN.  
Para su legalización se requiere: 1. Aprobación de las Garantías a que se refiere la Cláusula Décima 
Primera; 2. Registro presupuestal. 3. Presentación de las afiliaciones de seguridad social Integral. 4. El 
contratista de manera escrita deberá indicar banco y cuenta donde se consignarán los pagos del presente 
contrato. Parágrafo. El contratista cuenta con cinco (5) días hábiles contados a partir de dicha suscripción 
para legalizarlo, contados a partir de la fecha del oficio remisorio enviado por la Universidad, so pena que 
se configure en un incumplimiento. 
VIGÉSIMA SEGUNDA: RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.  
El presente contrato se regirá por las normas del derecho privado y en especial por el Estatuto de 
Contratación del contratante – Acuerdo 05 de 2009 y sus modificaciones. 
VIGÉSIMA TERCERA: DERECHOS DE AUTOR y CONFIABILIDAD.  
El contratista reconoce a él contratante los derechos patrimoniales que se deriven de obras, textos, 
software, diseños, metodologías, procesos o productos o demás creaciones objeto de la producción 
intelectual que surja con ocasión del presente contrato. Así mismo el contratante le reconocerá los 
derechos morales que le asistan al contratista por su producción intelectual en la ejecución de este 
contrato.  Igualmente El contratista se abstendrá de divulgar, publicar o comunicar a terceros, por cualquier 
medio y de utilizar para fines distintos a los propios de este contrato, cualquier información que sea 
catalogada como importante y confidencial por el contratante y que conozca en virtud de la ejecución del 
presente contrato o por cualquier causa. 
VIGÉSIMA CUARTA: CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.  
Son causales para dar por terminado el presente contrato: 1. Cuando las exigencias del servicio lo 
requieran o la situación de orden público lo imponga; 2. Por muerte o incapacidad física permanente del 
contratista; 3. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista; 4. Por cesación de pagos, 
concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el  
cumplimiento del contrato; 5. Por mutuo acuerdo de las partes; 6. Por incumplimiento del contratista a 
cualquiera de las cláusulas del contrato. 

 
Para constancia se firma en Pereira a los (__) días del mes de ___ de 2020. 
 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Luis Fernando Gaviria Trujillo xxxxxxx 
Contratante Contratista    
 
 
 
 
________________________________ 
xxxxxxxx 
Interventor  
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Anexo 04. Protocolo de Bioseguridad de La Universidad 
 
El proponente podrá consultar el Protocolo de Bioseguridad de La Universidad en la página web de La 
Universidad (www.utp.edu.co), en la carpeta denominada Anexo 04, la cual incluye información de obligatoria 
utilización durante la ejecución de las obras motivo de la presente Convocatoria Pública. 
 
 
 
 
 
 

http://www.utp.edu.co/

