CRONOGRAMA
INVITACION PUBLICA No 3 de 2021

LOCALIZACION Y OFICINA
ACTIVIDADES ANO2021 HORA RESPONSABLE
MAYO JUNIO JuLlo ocCT
ACTIVIDAD INICIO FIN
4 18 1 2 3 4 8 9 10 12 15 16 17 18 | 21 22 23 28 29 6 7 21 22 4
7 |Publicacion de respuesta a 4/05/2021 4/05/2021 Pag WEB Oficina juridica
observaciones
Cierre de INVITACION y entrega de Porterfa Principal de
8 |propuestas 18/05/2021 18/05/2021 la UTP- Entrada A Comite de Evaluacion
Urna en porteria principal UTP 9A:M 9am.
9 [Evaluacion y calificacion 18/05/2021 1/06/2021 Pag WEB Comite de Evaluacion
Elaboracién DE INFORME DE . ”
10 EVALUACION 2/06/2021 3/06/2021 Comite de Evaluacion
Publicacién INFORME DE R,
11 EVALUACION 4/06/2021 4/06/2021 Pag WEB Oficina juridica
19 |Observaciones al resultado de la 8/06/2021 9/06/2021 Correo electronico |  Oficina de Planeacion
evaluacion
13 |Elaboracion derespuesta a 10/06/2021 | 12/06/2021 Conmite de Evaluacion
observaciones
14 | Publicacion respuestas a 15/06/2021 | 16/06/2021 Pag WEB Oficina juridica
observaciones
15 |Adiudicacion de contrato mediante 17/06/2021 | 18/06/2021 Pag WEB Rectoria
resolucién
16 | Solicitud de minuta de contrato 21/06/2021 22/06/2021 Oficina de Planeacion
17 |Elaboracién del contrato 23/06/2021 28/06/2021 Oficina de GeSt.ian dela
contratacion
18 |Perfeccionamiento y legalizacion 20/06/2021 | 6/07/2021 Oficina de Planeacion
contrato
19 |Inicio de contrato 7/07/2021 7/07/2021 Contratista
20 |Planeacion de la obra 7/07/2021 21/07/2021 Contratista
21 |Inicio de construccion 22/07/2021 22/07/2021 Contratista
22 [Fin de construccion 4/10/2021 Contratista




